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Besluit 
1. Het voornemen uit te spreken om de Sancta Maria te bouwen op de beoogde 
locatie naast De Spil (scenario 1), conform het eerder genomen 
collegebesluit (nota 2022-465) 
2. De raad hierover te consulteren 
3. De raadsmededeling inclusief bijlagen vast te stellen en aan te bieden aan 
de gemeenteraad 
 
  
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken. 
 

Inleiding 
Op 21 juni jl. heeft het college het besluit genomen om de nieuwbouw van de 
basisschool Sancta Maria in Lettele te laten realiseren op een trainingsveld van 
VV Lettele bij De Spil. Voorwaarde van VV Lettele hierbij is compensatie door de 
aanleg van een kunstgrasveld op één van de andere sportvelden. Op 13 juli jl. is 
de gemeenteraad akkoord gegaan met financiering van de aanleg van een 
kunstgrasveld voor VV Lettele. Met de realisatie van een kunstgrasveld wordt het 
huidige trainingsveld (een natuurgrasveld) vrijgespeeld voor de bouw van de 
basisschool Sancta Maria en kan VV Lettele haar activiteitenaanbod behouden. In 
het collegebesluit over de voorkeurslocatie is een passage opgenomen over de 
aanvullende kosten van beheer en onderhoud: “Met VV Lettele worden voor 
realisatie afspraken gemaakt over het eigendom van het kunstgrasveld en de 
daaraan verbonden vervangings- en onderhoudskosten.” 
 



 
Tijdens het uitwerken van het project met betrokken partijen komen verschillende 
ontwikkelingen naar voren:   
 
* De voetbalvereniging VV Lettele heeft in een brief aan B&W en de Gemeenteraad 
aangegeven dat zij de kosten voor onderhoud en afschrijvingen niet kunnen 
dragen (de brief is toegevoegd als bijlage). Voor VV Lettele zou dit 
betekenen dat de vereniging financieel in de problemen komt of een 
onacceptabel hoge contributie aan hun leden moet vragen (inschatting is 
minimaal 60-70% boven huidige contributie).  
* Er zijn middelen gereserveerd voor de aanleg van het kunstgrasveld, bestaande 
uit een onderlaag en een toplaag. Er is sprake van een forse kostenstijging 
voor de aanleg van een kunstgrasveld en vervanging van toplagen (dit gebeurt 
om de 10 jaar).  
* De manier waarop we de realisatie van de nieuwe basisschool aanvliegen (niet 
solitair als schoolontwikkeling, maar als bredere en integrale ontwikkeling 
met sport/cultuur/onderwijs) is voor de gemeente Deventer nieuw. Vanwege de 
complexiteit van het proces met veel verschillende partijen en belangen en 
van de ruimtelijke planprocedure verwachten wij dat er ook meer middelen 
nodig zijn voor project- en plankosten (voor realisatie basisschool + aanleg 
kunstgrasveld). 
 
Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de financiële gevolgen en 
bijbehorende kosten en baten van de locatiekeuze ten opzichte van de 
oorspronkelijke besluitvorming tegen het licht te houden. Dit is uitgewerkt in 3 
scenario's, waarbij is gekeken naar voor- en nadelen, draagvlak bij de betrokken 
partijen en financiën. Dit is in detail uitgewerkt en toegevoegd als bijlage.  
 
Scenario 1 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, compensatie van 
VV Lettele met een kunstgrasveld 
 
Dit scenario is de inhoudelijke voorkeursvariant, in verband met de integrale 
benadering van ontwikkeling (sport, onderwijs en cultuur op een locatie). VV 
Lettele wordt gecompenseerd met een kunstgrasveld. De kosten voor aanschaf van 
het kunstgrasveld zijn volgens de huidige verwachtingen fors hoger dan berekend 
(€1.2 miljoen in plaats van €500.000). Daarnaast dient een toplaag van een 
kunstgrasveld elke 10 jaar vervangen te worden, deze kosten zijn fors hoger dan 
waar mee rekening wordt gehouden in het vervangingsschema buitensport (op het 
moment wordt het bedrag geraamd op €700.000).  
 
De kosten van exploitatie en onderhoud zijn in beeld gebracht na afstemming met 
VV Lettele over zelfredzaamheid en onderhoud van de gemeente. Er is gebleken dat 
het voor VV Lettele niet haalbaar is de kosten te dragen die komen voor rekening 
van een sportvereniging conform het kunstgrasveldbeleid. Dat maakt deze optie 
alleen haalbaar als VV Lettele aanvullend op het kunstgrasbeleid tegemoet 
gekomen wordt in de afschrijvingskosten voor vervanging van de toplaag door de 
gemeente (€8650/jaar).  
 
Daarnaast wordt op basis van gesprekken in de afgelopen maanden verwacht dat de 
project- en plankosten hoger ingeschat moeten worden. Hierbij wordt uitgegaan 
van €300.000 in plaats van de eerder geraamde €100.000. Dit vanwege een 
stevigere regierol van de gemeente en de gevolgen van de stikstof uitspraak. Dit 
scenario is grotendeels conform de huidige besluitvorming (m.u.v. tegemoetkoming 
van VV Lettele en hoger geschatte proces/plan kosten). 
 
De begrote middelen die nu zijn gereserveerd conform college/raadsbesluit voor 
de aanleg van het kunstgrasveld, plan/projectkosten en aanpassing van de 
sportweg is €650.000. Dit scenario komt met de ontwikkelingen nu op een totaal 
van €1.2 miljoen welke structureel gedekt moet worden (kapitaalslasten van 
€111.600) zodat ook de vervanging om de 10 jaar van de toplaag mogelijk is en 
€350.000 welke incidenteel gedekt moet worden.  



 
 
Scenario 2 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, compensatie van 
VV Lettele met twee natuurgrasvelden 
 
In dit scenario wordt grond aangekocht ten noorden van de locatie van de 
voetbalvelden van VV Lettele. Dit maakt het mogelijk om 1 veld een kwartslag te 
draaien en daar een derde benodigde natuurgrasveld naast te realiseren in plaats 
van een kunstgrasveld. Dit is in lijn met de gedachtegang van de huidige 
besluitvorming.  Dit scenario is (financieel) niet tot in detail uitgewerkt, 
vanwege geen draagvlak bij VV Lettele en omwonenden. Het bestuur van VV Lettele 
heeft in het gesprek aangegeven (na consultatie in de ledenvergadering) dat deze 
optie niet wenselijk is vanwege de slechte bodemkwaliteit en de veldhoogte op 
de beoogde locatie van twee natuurgrasvelden. Nu al hebben zij regelmatig 
(water)overlast op deze locatie (het tweede wedstrijdveld), waarbij ze 
terugvallen op het hoger gelegen trainingsveld. 
 
Scenario 3: Realisatie van Sancta Maria op de huidige locatie, aan de 
Bathmenseweg 
 
De school wordt gerealiseerd op de huidige locatie aan de Bathmenseweg. Voor de 
leerlingen wordt gedurende de bouw tijdelijke huisvesting gerealiseerd (mogelijk 
slechts voor een deel, dit moet afgestemd worden met schoolbestuur mijnplein). 
Daarnaast moet de bestaande huisvesting worden gesloopt en de boekwaarde op het 
pand worden afgeschreven. De kosten hiervoor komen ongeacht het scenario ten 
laste van de gemeente. Aanvullend moet de wens voor integrale kinderopvang 
worden onderzocht.  Dit scenario is afwijkend van de huidige besluitvorming.  
 
De begrote middelen die nu zijn gereserveerd conform college/raadsbesluit: 
€650.000. Indien de locatiekeuze verandert, komt dit bedrag vrij. Er zullen dan 
incidentele middelen aangevraagd worden voor tijdelijke huisvesting, welke nu 
geraamd zijn op €190.000.  
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Huisvesting van de basisschool Sancta Maria op een toekomstbestendige locatie 
met een zo groot mogelijk draagvlak bij alle belanghebbenden. 
 
 
 

Kader 
* Programma onderwijshuisvesting 2021 (nota 2020-001919) 
* Wet op het primair onderwijs  
* Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer (2015) 
* Integraal huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 
2021-2026, gemeente Deventer (2021) 
* BenW besluit principebesluit locatiekeuze nieuwbouw Sancta Maria d.d. 3 mei 
2022 (nota 2022-333) 
* Raadsbesluit locatiekeuze nieuwbouw Sancta Maria d.d. 13 juli 2022 (nota 
2022-465) 
* Raadsbesluit beleidskader sport: Samen sporten maakt sterk d.d. 16 februari 
2022 (nota 2021-2030) 
* Beleid kunstgras: Beleid financiering kunstgrasvelden (2016) 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
Gedurende het hele proces van locatieverkenning was de keuze voor locatie 50/50 
vanuit het dorp. Vanuit de school was er een meerderheid voor de locatie bij De 
Spil ten opzichte van de huidige locatie, vanwege de onderwijsinhoudelijke 



 
meerwaarde. In november is met de direct betrokken partijen gesproken over de 
hierboven geschetste ontwikkelingen. De partijen zien nog steeds meerwaarde in 
realisatie bij De Spil, maar alle partijen willen vooral ook tempo maken en 
duidelijkheid. Het huidige schoolgebouw van de Sancta Maria laat lang wachten 
niet meer toe.  
* Schoolbestuur mijnplein: verantwoordelijk voor realisatie van de nieuwe 
basisschool op de nieuwe locatie 
* VV Lettele: belanghebbende in verband met het opgeven van het trainingsveld 
t.b.v. de bouw van de nieuwe school, de sportvelden bieden meerwaarde voor 
het bewegingsonderwijs (school) 
* Kulturhus De Spil: naastgelegen voorziening van de beoogde basisschool waarin 
buitenschoolse opvang al is ondergebracht en mogelijk kinderopvang kan worden 
ondergebracht en clustering van voorzieningen mogelijk kan worden gemaakt 
* Plaatselijk Belang Lettele: in het Dorpsplan 'Lang leve Lettele' (2021) is de 
wens opgenomen om de basisschool te verplaatsen met als voorwaarde van VV 
Lettele compensatie in de vorm van kunstgras op een bestaand voetbalveld. 
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Voor:  
 
* Op de beoogde locatie bij De Spil is het mogelijk om een fysiek integraal 
sport/onderwijs/cultuur concept te ontwikkelen. 
* Het clusteren van voorzieningen in het dorp Lettele is en blijft een 
toekomstbestendige en duurzame keuze. Door blijvend in te zetten op deze 
locatie, wordt de keuze voor Lettele niet tegengehouden door niet 
beïnvloedbare prijsstijgingen.  
* Lettele heeft een relatief kleine kinderdagopvang locatie van Dreamzzz in de 
huidige school en een BSO in De Spil. Het is eenvoudiger om kinderopvang ook 
te realiseren in een multifunctioneel gebouw (vanwege exploitatie- en 
beheerslasten, maar ook vanwege bijvoorbeeld het delen van ruimten en 
personele bezetting). Dit moet nog financieel uitgewerkt worden en is nog 
niet besloten. 
* Tijdens de bouw is geen tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de 
Sancta Maria nodig.  
 
Tegen:  
 
* Deze keuze is financieel minder aantrekkelijk dan een keuze om terug te gaan 
naar de huidige locatie aan de Bathmenseweg.   
* Het traject, met meerdere partijen en de volgorderlijkheid van het moeten 
realiseren van een kunstgrasveld en daarna pas het vrijspelen van bouwgrond 
van de school, kan vertragend werken.  
* De situatie voor VV Lettele verandert met het realiseren van een 
kunstgrasveld. Hierdoor is Lettele niet meer volledig zelfredzaam met 
onderhoud van de velden. 
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
Op het moment zijn de volgende middelen gereserveerd conform 
het college/raadsbesluit van de locatiekeuze bij de Spil: 
* €500.000 aanleg veld, met bijbehorende structurele kapitaalslasten van € 
46.500 
* €100.000 project en plankosten (eenmalig) 
* €50.000 aanpassing sportweg (eenmalig) 
 
Voor scenario 1 zijn er de volgende consequenties en voorgestelde dekking:  
 



 
* €1.2 miljoen voor de aanleg van onderlaag en toplaag van een kunstgrasveld. 
Het voorstel is dit structureel te dekken uit de algemene middelen en toe te 
voegen aan het vervangingsschema buitensport waarbij de kapitaallasten 
berekend zijn op €111.600. Ten opzichte van de begroting is dit een verhoging 
van €65.100 van de structurele kapitaalslasten. Door de structurele dekking 
is het mogelijk om na 10 en 20 jaar ook de toplaag te vervangen.  
* €350.000, eenmalige dekking uit de algemene middelen voor de plan en 
projectkosten. Hiervan is €150.000 al beschikbaar in de begroting.  
 
Scenario 2 is financieel niet verder uitgewerkt.  
  
Voor scenario 3 zijn er de volgende consequenties en voorgestelde dekking:  
* Indien de locatiekeuze verandert komen de begrote middelen vrij, te weten de 
geraamde structurele kapitaalslasten van €46.500 ( bij een investering van 5 
ton voor het kunstgrasveld) en de geraamde kosten voor een projectleider en 
de aanpassing van de sportweg (€150.000). 
* In dit scenario wordt €190.000 voor tijdelijke huisvesting eenmalig 
gedekt uit algemene middelen.  
* De sloopkosten en boekwaarde van €290.000 zal de gemeente sowieso betalen 
ongeacht voor welk scenario wordt gekozen. Bij scenario 1 worden deze kosten 
echter betrokken in de herontwikkeling van de oude locatie 
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
Voor het kerstreces is een raadsmededeling naar de raad gestuurd en zijn de 
betrokken partijen geïnformeerd.  
  
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
Als de raad geconsulteerd is, en de raad volgt de lijn van het college, wordt de 
raad een besluit voorgelegd.  
Hiermee wordt het besluit bevestigd en zal ook het eerdere besluit worden 
ingetrokken.  
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Inleiding 
Op 21 juni jl. heeft het college het besluit genomen om de nieuwbouw van de 
basisschool Sancta Maria in Lettele te laten realiseren op een trainingsveld van 
VV Lettele bij De Spil. Voorwaarde van VV Lettele hierbij is compensatie door de 
aanleg van een kunstgrasveld op één van de andere sportvelden. Op 13 juli jl. is 
de gemeenteraad akkoord gegaan met financiering van de aanleg van een 
kunstgrasveld voor VV Lettele. Met de realisatie van een kunstgrasveld wordt het 
huidige trainingsveld (een natuurgrasveld) vrijgespeeld voor de bouw van de 
basisschool Sancta Maria en kan VV Lettele haar activiteitenaanbod 
behouden. Tijdens het uitwerken van het project met betrokken partijen komen 
verschillende ontwikkelingen naar voren, hierover is de raad in december 
geïnformeerd (1162 - Raadsmededeling Ontwikkelingen en scenario's Sancta Maria 
Lettele). De ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de financiële gevolgen en 
bijbehorende kosten en baten van de locatiekeuze ten opzichte van de 
oorspronkelijke besluitvorming tegen het licht te houden. Het college is 
voornemens om ondanks de extra benodigde financiële inzet, toch vast te houden 
aan de eerdere keuze voor vestiging van de school bij De Spil maar wil hierover 
graag eerst de raad consulteren. 
 
 
 
Kader 
Programma onderwijshuisvesting 2021 (nota 2020-001919) 
* Wet op het primair onderwijs  
* Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer (2015) 
* Integraal huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 
2021-2026, gemeente Deventer (2021) 
* BenW besluit principebesluit locatiekeuze nieuwbouw Sancta Maria d.d. 3 mei 
2022 (nota 2022-333) 
* Raadsbesluit locatiekeuze nieuwbouw Sancta Maria d.d. 13 juli 2022 (nota 
2022-465) 
* Raadsbesluit beleidskader sport: Samen sporten maakt sterk d.d. 16 februari 
2022 (nota 2021-2030) 
* Beleid kunstgras: Beleid financiering kunstgrasvelden (2016) 
* Raadsmededeling Ontwikkelingen en scenario's Sancta Maria 
Lettele (raadsmededeling 2022-1162) 
 
 
 
Kern van de boodschap 
Tijdens het uitwerken van het project van de nieuwbouw Sancta Maria in Lettele 
en de realisatie van een kunstgrasveld voor VV Lettele komen verschillende 
ontwikkelingen naar boven. Na het afwegen van voor- en nadelen, draagvlak en 
financiën heeft het College het voornemen om te blijven bij het eerder genomen 
locatiebesluit om de Sancta Maria te bouwen nabij Kulturhus De Spil. In het 
vervolg op de raadsmededeling van december over dit onderwerp (2022-1162) 
ontvangt u uitgebreidere informatie per scenario incl. een financiële vertaling, 
waarna u als raad geconsulteerd wordt over het voorgenomen besluit.  
 
  



 

 
Nadere toelichting 
Een drietal ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de financiële gevolgen en 
bijbehorende kosten en baten van de locatiekeuze ten opzichte van de 
oorspronkelijke besluitvorming tegen het licht te houden. Dit is uitgewerkt in 3 
scenario's, waarbij is gekeken naar voor- en nadelen, draagvlak bij de betrokken 
partijen en financiën. Dit is in detail uitgewerkt en toegevoegd als bijlage.  
 
* De voetbalvereniging VV Lettele heeft in een brief aan B&W en de Gemeenteraad 
aangegeven dat zij de kosten voor onderhoud en afschrijvingen niet kunnen 
dragen (de brief is toegevoegd als bijlage). Voor VV Lettele zou dit 
betekenen dat de vereniging financieel in de problemen komt of een 
onacceptabel hoge contributie aan hun leden moet vragen (inschatting is 
minimaal 60-70% boven huidige contributie).  
* Er zijn middelen gereserveerd voor de aanleg van het kunstgrasveld, bestaande 
uit een onderlaag en een toplaag. Er is sprake van een forse kostenstijging 
voor de aanleg van een kunstgrasveld en vervanging van toplagen (dit gebeurt 
om de 10 jaar).  
* De manier waarop we de realisatie van de nieuwe basisschool aanvliegen (niet 
solitair als schoolontwikkeling, maar als bredere en integrale ontwikkeling 
met sport/cultuur/onderwijs) is voor de gemeente Deventer nieuw. Vanwege de 
complexiteit van het proces met veel verschillende partijen en belangen en 
van de ruimtelijke planprocedure verwachten wij dat er ook meer middelen 
nodig zijn voor project- en plankosten (voor realisatie basisschool + aanleg 
kunstgrasveld). 
 
Scenario 1 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, compensatie van 
VV Lettele met een kunstgrasveld 
 
Dit scenario is de inhoudelijke voorkeursvariant, in verband met de integrale 
benadering van ontwikkeling (sport, onderwijs en cultuur op een locatie). VV 
Lettele wordt gecompenseerd met een kunstgrasveld. De kosten voor aanschaf van 
het kunstgrasveld zijn volgens de huidige verwachtingen fors hoger dan berekend 
(€1.2 miljoen in plaats van €500.000). Daarnaast dient een toplaag van een 
kunstgrasveld elke 10 jaar vervangen te worden, deze kosten zijn fors hoger dan 
waar mee rekening wordt gehouden in het vervangingsschema buitensport (op het 
moment wordt het bedrag geraamd op €700.000).  
 
De kosten van exploitatie en onderhoud zijn in beeld gebracht na afstemming met 
VV Lettele over zelfredzaamheid en onderhoud van de gemeente. Er is gebleken dat 
het voor VV Lettele niet haalbaar is de kosten te dragen die komen voor rekening 
van een sportvereniging conform het kunstgrasveldbeleid. Dat maakt deze optie 
alleen haalbaar als VV Lettele aanvullend op het kunstgrasbeleid tegemoet 
gekomen wordt in de afschrijvingskosten voor vervanging van de toplaag door de 
gemeente (€8650/jaar).  
 
Daarnaast wordt op basis van gesprekken in de afgelopen maanden verwacht dat de 
project- en plankosten hoger ingeschat moeten worden. Hierbij wordt uitgegaan 
van €300.000 in plaats van de eerder geraamde €100.000. Dit vanwege een 
stevigere regierol van de gemeente en de gevolgen van de stikstof uitspraak. Dit 
scenario is grotendeels conform de huidige besluitvorming (m.u.v. tegemoetkoming 
van VV Lettele en hoger geschatte proces/plan kosten). 
 
De begrote middelen die nu zijn gereserveerd conform college/raadsbesluit voor 
de aanleg van het kunstgrasveld, plan/projectkosten en aanpassing van de 
sportweg is €650.000. Dit scenario komt met de ontwikkelingen nu op een totaal 
van €1.2 miljoen welke structureel gedekt moet worden (kapitaalslasten van 
€111.600) zodat ook de vervanging om de 10 jaar van de toplaag mogelijk is en 
€350.000 welke incidenteel gedekt moet worden.  
 



 

Scenario 2 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, compensatie van 
VV Lettele met twee natuurgrasvelden 
 
In dit scenario wordt grond aangekocht ten noorden van de locatie van de 
voetbalvelden van VV Lettele. Dit maakt het mogelijk om 1 veld een kwartslag te 
draaien en daar een derde benodigde natuurgrasveld naast te realiseren in plaats 
van een kunstgrasveld. Dit is in lijn met de gedachtegang van de huidige 
besluitvorming.  Dit scenario is (financieel) niet tot in detail uitgewerkt, 
vanwege geen draagvlak bij VV Lettele en omwonenden. Het bestuur van VV Lettele 
heeft in het gesprek aangegeven (na consultatie in de ledenvergadering) dat deze 
optie niet wenselijk is vanwege de slechte bodemkwaliteit en de veldhoogte op 
de beoogde locatie van twee natuurgrasvelden. Nu al hebben zij regelmatig 
(water)overlast op deze locatie (het tweede wedstrijdveld), waarbij ze 
terugvallen op het hoger gelegen trainingsveld. 
 
Scenario 3: Realisatie van Sancta Maria op de huidige locatie, aan de 
Bathmenseweg 
 
De school wordt gerealiseerd op de huidige locatie aan de Bathmenseweg. Voor de 
leerlingen wordt gedurende de bouw tijdelijke huisvesting gerealiseerd (mogelijk 
slechts voor een deel, dit moet afgestemd worden met schoolbestuur mijnplein). 
Daarnaast moet de bestaande huisvesting worden gesloopt en de boekwaarde op het 
pand worden afgeschreven. De kosten hiervoor komen ongeacht het scenario ten 
laste van de gemeente. Aanvullend moet de wens voor integrale kinderopvang 
worden onderzocht.  Dit scenario is afwijkend van de huidige besluitvorming.  
 
De begrote middelen die nu zijn gereserveerd conform college/raadsbesluit: 
€650.000. Indien de locatiekeuze verandert, komt dit bedrag vrij. Er zullen dan 
incidentele middelen aangevraagd worden voor tijdelijke huisvesting, welke nu 
geraamd zijn op €190.000.  
 
 



 

Brief aan college/basisschool op trainingsveld en financiële consequenties voor vv Lettele 

 

  Voetbalvereniging Lettele 

       Opgericht 12 augustus 1932 

Aan het College van B. en W. gemeente Deventer 

Onderwerp: basisschool op trainingsveld en financiële consequenties voor vv Lettele 

Lettele, 7 oktober 2022 

Geachte leden van het College, 

De gemeenteraad van Deventer heeft in het voorjaar uw voorstel aangenomen waarin is 
opgenomen dat de nieuwbouw van de basisschool Sancta Maria in Lettele wordt gesitueerd 
op het trainingsveld van voetbalvereniging Lettele en dat er budget beschikbaar wordt 
gesteld om vv Lettele te compenseren voor het verlies van het trainingsveld door het 
aanleggen van een kunstgrasveld op één van de twee andere velden van onze vereniging.  

Wij, als bestuur van vv Lettele, hebben ons in het voortraject om te komen tot de 
locatiebepaling van de nieuwe basisschool neutraal opgesteld. Tegelijkertijd hebben we 
steeds aan het dorp en in ambtelijke contacten laten weten in principe positief te staan als 
de locatie ons trainingsveld zou worden vanwege de toezegging dat wij dan gecompenseerd 
zouden worden met een kunstgrasveld. 

Bestuur vv Lettele geconfronteerd met gemeentelijke regeling kunstgras 
In het overleg op 1 juli met uw ambtelijke organisatie (met name sport) werden wij voor het 
eerst geconfronteerd met de kosten die na aanleg van het kunstgrasveld jaarlijks voor 
rekening zouden komen voor onze vereniging. Wij kregen toen de gemeentelijke regeling 
inclusief de financiële vertaling ervan onder ogen. Dat was dus nieuw voor ons. 
Op de bijeenkomst met betrokkenen rond de nieuwbouw (basisschool Sancta 
Maria/Mijnplein, Dreamzz kinderopvang, Kulturhus De Spil, vv Lettele) en een ambtelijke 
vertegenwoordiging op 23 augustus werd nogmaals de toepassing van deze regeling voor 
onze vereniging bevestigd.  
Zo ook op 5 september tijdens een vervolgafspraak tussen een delegatie van ons bestuur 
met drie vertegenwoordigers van de gemeente Deventer. 
 
Financiële consequenties gemeentelijke regeling m.b.t. kunstgras voor ons onacceptabel 
In alle drie bovengenoemde overleggen hebben wij nadrukkelijk onze verbazing en stijgende 
onvrede uitgesproken over deze “aap uit de mouw”. De gemeente heeft aan ons bestuur 
bevestigd dat de gemeente Deventer/afdeling Sport strak de afspraken hanteert die ook bij 
de aanleg van kunstgrasvelden elders in de gemeente gelden. Namelijk het betalen van een 
jaarlijkse huur en jaarlijks 50 % van de afschrijving op de toplaag van het kunstgrasveld.  
 
Voor onze financiële positie betekent dit een forse kostenpost en dat zou gedekt moeten 
worden door de contributie voor onze voetballende leden met minimaal 60-70 % te 
verhogen. Onze financiële positie laat bovendien niet toe dat dergelijke kosten worden 
opgenomen in de jaarlijkse exploitatie.  
U begrijpt dat wij als bestuur een dergelijk voorstel niet voorleggen aan onze leden op de te 
houden jaarvergadering van 26 oktober a.s..  



 

Brief aan college/basisschool op trainingsveld en financiële consequenties voor vv Lettele 

 

 
Maatschappelijke keuze locatie basisschool financieel ten koste van vv Lettele  
Wij hebben alle begrip voor de maatschappelijke keuze om de basisschool te bouwen op ons 
trainingsveld. De consequentie ervan is de compensatie voor onze vereniging met een 
kunstgrasveld. Maar het is niet acceptabel dat onze vereniging daardoor geconfronteerd 
wordt met onevenredig hoge jaarlijkse lasten vanwege dat kunstgrasveld.  
Bovendien en vooral is het uw keuze en de keuze van de raad en niet de keuze van onze 
vereniging. 
 
Gemeentelijk onderzoek naar nieuw natuurgrasveld is geen realistisch en wenselijk traject 
Inmiddels hebben wij – overigens op verzoek van de ambtelijke vertegenwoordiging- met de 
nodige aarzeling en scepsis de gemeente de opdracht gegeven te onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om i.p.v. een kunstgrasveld een derde natuurgrasveld aan te leggen.  
Op dit moment van schrijven is dat onderzoek helaas nog niet afgerond.  
Wel hebben wij telefonisch aan beleidsambtenaar sport, Catharina Mulders, laten weten dat 
uit informele contacten in het dorp blijkt dat hiervoor geen overeenstemming zal worden 
bereikt met de huidige grondeigenaar en dat direct aanwonenden afwijzend staan tegenover 
de locatie van dit veld. Een niet realistisch en wenselijk traject dus.  
 
Beroep op college en gemeenteraad 
Het bestuur van vv Lettele staat in beginsel positief tegenover het besluit van de 
gemeenteraad om nieuwbouw van de basisschool te situeren op ons trainingsveld en om 
onze voetbalvereniging te compenseren met de aanleg van een kunstgrasveld. Wij zien de 
meerwaarde van deze keuze voor dorp, basisschool, sportcomplex en Kulturhus De Spil.  
 
Echter: onze situatie in Lettele is onvergelijkbaar met de aanleg van andere kunstgrasvelden 
in de gemeente waar de gemeentelijke regeling hieromtrent van kracht is. Wij vinden dat 
deze gemeentelijke regeling niet op ons toepasbaar kan en mag zijn.  
 
Daarom doen wij een dringend beroep op het college en op de gemeenteraad het genomen 
besluit aan te passen door hierin op te nemen dat de jaarlijkse afschrijvingslast niet ten laste 
gebracht zal worden van vv Lettele en dat de jaarlijkse huurlasten verlaagd worden.  
 
Afsluitend 
Deze brief wordt tegelijkertijd aangeboden aan de griffie zodat de gemeenteraad er kennis 
van kan nemen. Onze betrokken partners op ons sportcomplex ontvangen ook een afschrift 
van deze brief. 
 
Uiteraard zijn wij bereid tot nader overleg. Immers, wij onderschrijven de locatiekeuze voor 
de basisschool maar accepteren niet de financiële consequenties voor voetbalvereniging 
Lettele zoals deze nu voorliggen. 
 
Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur van vv Lettele 
Gerard Huis in ’t Veld, voorzitter  
tel.: 06-53899959 
mail: bestuur@vvlettele.nl  

mailto:bestuur@vvlettele.nl
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Scenario 1 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, 
compensatie van VV Lettele met een kunstgrasveld

VV Lettele wordt gecompenseerd met een kunstgrasveld. Op het vrijkomende voetbalveld wordt de school gerealiseerd.

Ontwikkelingen:

• De kosten voor aanschaf van een kunstgrasveld (onderlaag + toplaag) zijn fors hoger dan geraamd, evenals de kosten 

voor het vervangen van de toplaag na 10 en na 20 jaar.

• De kosten van exploitatie en onderhoud zijn in beeld gebracht na afstemming met VV Lettele over zelfredzaamheid en 

onderhoud van de gemeente. Er is gebleken dat het voor VV Lettele niet haalbaar is de kosten te dragen die conform 

kunstgrasveldbeleid komen voor rekening van een sportvereniging. Dat maakt deze optie alleen haalbaar als VV Lettele 

aanvullend op het kunstgrasbeleid tegemoet gekomen wordt in de afschrijvingskosten voor vervanging van de toplaag.

• Op basis van gesprekken wordt verwacht dat de project- en plankosten hoger ingeschat moeten worden. Dit vanwege een 

stevigere regierol van de gemeente en de gevolgen van de stikstof uitspraak.



Scenario 1 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, 
compensatie van VV Lettele met een kunstgrasveld

Voordelen:

• In lijn met besluitvorming : een integrale benadering van de ontwikkeling. Op de beoogde locatie is het mogelijk een fysiek 

integraal sport/onderwijs/cultuur concept te ontwikkelen.

• Het clusteren van voorzieningen in het dorp Lettele is en blijft een toekomstbestendige en duurzame keuze. Door blijvend 

in te zetten op deze locatie, wordt de keuze voor Lettele niet tegengehouden door niet beïnvloedbare prijsstijgingen.

• Lettele heeft een relatief kleine kinderdagopvang locatie van Dreamzzz in de huidige school en een BSO in De Spil. Het is 

eenvoudiger om kinderopvang ook te realiseren in een multifunctioneel gebouw (vanwege exploitatie- en beheerslasten, 

maar ook vanwege bijvoorbeeld het delen van ruimten en personele bezetting).

• Tijdens de bouw is geen tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de Sancta Maria nodig.

• Nadelen:

• Hogere financiën dan nu gereserveerd

• Meer risico's dan van tevoren ingeschat, in verband met het koppelen van meerdere partijen en doelstellingen in een 

project

• Wijziging in afspraken m.b.t. zelfredzaamheid VV Lettele, kunstgrasvelden vragen om specifieke kennis/expertise

• Mogelijke precedentwerking vanwege afwijking kunstgrasveldbeleid



Scenario 1 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, 
compensatie van VV Lettele met een kunstgrasveld

Financiën

• Aanleg van een kunstgrasveld: €1.200.000 (gereserveerd: €500.000)

• Regulier onderhoud van kunstgrasvelden = €6.000/jaar (30jaar)

• Compensatie toplaag vervanging VV Lettele = € 8650/jaar (30jaar)*

• Plan- en projectkosten om dit proces te begeleiden wordt ingeschat op €350.000** (gereserveerd: €150.000)

* Afschrijvingskosten van de toplaag die verenigingen normaal gesproken conform het kunstgrasbeleid betalen is €8.650 p.j. = €260.000 over 30 

jaar (de werkelijke afschrijvingskosten liggen fors hoger).

** Er zijn met deze opgave veel partijen met verschillende belangen betrokken. Als meer bekend is over hoe dit proces zal verlopen, kunnen de 

plan- en projectbegeleidingskosten beter worden geraamd.

De begrote middelen die nu zijn gereserveerd conform college/raadsbesluit: €650.000 (waarvan €500.000 

structureel en €150.000 incidenteel). Dit scenario komt met de ontwikkelingen nu op een totaal van €1.2 miljoen 

welke structureel gedekt moet worden (kapitaalslasten van €111.600) zodat ook de vervanging om de 10 jaar van 

de toplaag mogelijk is en €350.000 welke incidenteel gedekt moet worden.



Scenario 2 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, 
compensatie van VV Lettele met twee natuurgrasvelden

In dit scenario wordt grond aangekocht ten noorden van de locatie van de voetbalvelden van VV Lettele. Dit maakt het 

mogelijk om 1 veld een kwartslag te draaien en daar een derde benodigde natuurgrasveld te realiseren in plaats van 

een kunstgrasveld. Dit is in lijn met de gedachtegang van de huidige besluitvorming.

Het bestuur van VV Lettele heeft in het gesprek aangegeven (na consultatie in de ledenvergadering) dat deze optie 

niet wenselijk is vanwege de slechte bodemkwaliteit en de veldhoogte op de beoogde locatie van twee 

natuurgrasvelden. Nu al hebben zij regelmatig (water)overlast op deze locatie (het tweede wedstrijdveld), waarbij ze 

terugvallen op het hoger gelegen trainingsveld. Daarnaast wordt verwacht dat ook omwonenden niet enthousiast 

reageren op dit scenario.



Scenario 2 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, 
compensatie van VV Lettele met twee natuurgrasvelden

Voordelen:

• Integrale ontwikkeling is nog steeds mogelijk, in lijn met de gedachtegang van de huidige besluitvorming.

• Huidige afspraken met VV Lettele over beheer/onderhoud kunnen blijven bestaan.

Nadelen:

• Wijkt af van besluitvorming; geen draagvlak bij VV Lettele / omwonenden.

• Nog geen zekerheid of huidige grondeigenaar de grond wil verkopen/ruilen.

• Complex traject, met hoger verwachte project/plankosten dan in scenario 1. In verband met een bredere 

bestemmingsplan wijziging, mogelijke bezwaarprocedures etc. 



Scenario 2 : Realisatie van Sancta Maria op het trainingsveld, 
compensatie van VV Lettele met twee natuurgrasvelden

Financiën

Dit scenario is niet tot in detail uitgewerkt, vanwege geen draagvlak bij VV Lettele en omwonenden.

Kosten die horen bij dit scenario, zijn bijvoorbeeld:

• Aanlegkosten van twee natuurgrasvelden wordt geschat op €250.000.

• Aanschaf aanvullende grond is afhankelijk van de onderhandeling.

• Verwachte hogere kosten voor plan- en projectkosten vanwege bestemmingsplan wijzigingen, bezwaarprocedures etc.



Scenario 3 : Realisatie van Sancta Maria op de huidige locatie, 
aan de Bathmenseweg

De school wordt gerealiseerd op de huidige locatie aan de Bathmenseweg. Voor de leerlingen wordt 

gedurende de bouw tijdelijke huisvesting gerealiseerd (mogelijk slechts voor een deel, dit moet afgestemd 

worden met schoolbestuur mijnplein). Dit is afwijkend van de huidige besluitvorming. Aanvullend moet de 

wens voor integrale kinderopvang worden onderzocht.



Scenario 3 : Realisatie van Sancta Maria op de huidige locatie, 
aan de Bathmenseweg

Voordelen:

• Mogelijkheid om snel tempo te maken en de school te realiseren

• Minder bijkomende financiën/financiële gevolgen

• Minder risico's, solitair ontwikkelen van school en eventueel kinderopvang

• De situatie voor VV Lettele blijft gelijk met het behoud van de huidige velden, waardoor ze volledig zelfredzaam zijn met 

onderhoud van de velden.

Nadelen:

• Geen integrale ontwikkeling op de locatie van De Spil in het noorden van het dorp



Scenario 3 : Realisatie van Sancta Maria op de huidige locatie, 
aan de Bathmenseweg

Financiën

• Tijdelijke huisvesting van leerlingen van de Sancta Maria gedurende de bouw €190.000 *

• De sloopkosten van het huidige pand aan de Bathmenseweg, geschat op €100.000 **

• Afboeken boekwaarde bestaande huisvesting Sancta Maria, €190.000 **

* Inschatting op basis van een onderzoeksrapport van HEVO voor kosten tijdelijke huisvesting (360 m2 BVO) is €190.000: hierbij 

wordt uitgegaan van gefaseerd bouwen, huur van 15 maanden. Ook dit bedrag is onderhevig aan de bouwkostenstijging en de 

daadwerkelijke aanvraag en benodigde m2 zal bepaald moeten worden in samenspraak met mijnplein .

** Vergoeding op basis van daadwerkelijke kosten, nu gerekend met een normbedrag per m2. Deze kosten dient de gemeente 

sowieso te maken, maar kunnen bij herontwikkeling van de locatie opgenomen worden in de grex.

De begrote middelen die nu zijn gereserveerd conform college/raadsbesluit: €650.000. Indien de locatiekeuze verandert, 

komt dit bedrag vrij. Er zullen dan incidentele middelen aangevraagd worden voor tijdelijke huisvesting van €190.000. De 

sloopkosten en boekwaarde van €290.000 zal de gemeente sowieso betalen ongeacht het scenario.



Scen 1

Verwacht (in €) -
[Begroot in €]

Kap.last (in €) -
[Begroot in €]

Scen 2 Scen 3 (voorstel voor) Dekking

Kosten aanleg veld
Waarvan de toplaag in 10 jaar en de 
onderlaag in 30 jaar wordt
afgeschreven. Bij structuele dekking

wordt rekening gehouden met de 
vervanging van de toplaag iedere 10 

jaar (huidige raming ca €700.000).

€1.200.000

[€500.000]

€111.600

[€ 46.500]

- Structurele dekking uit de algemene middelen

Regulier onderhoud €6.000/jaar
(30jaar)

- Dekking huuropbrengsten VV Lettele en 

onderschrijding kosten natuurgrasvelden.

Compensatie van VV Lettele

aan de gemeente

€ 8650/jaar
(30jaar)

- Met de inkomsten was nog geen rekening

gehouden in de begroting, dus het heeft geen

effect. We compenseren VV Lettele derhalve

voor de inbreuk vanwege de wens van de 

gemeente om de school op de locatie van het 

voetbalveld te realiseren.

Tijdelijke huisvesting Sancta 

Maria

- €190.000 Eenmalige dekking uit de algemene middelen.

Sloop pand + afboeken

boekwaarde

€290.000 * €290.000 * Eenmalige dekking uit de algemene middelen.

Plan/projectkosten €300.000 [€100.000] - Eenmalige dekking uit de algemene middelen.

Aanpassing sportweg €50.000 [€50.000] - Dekking beschikbaar in de begroting.

Effect tov begroting • Structureel tekort kapitaallasten (111.600-46.500=65.100) 

• Incidenteel tekort project-en plankosten (300.000-100.000) = 

200.000

* De sloopkosten en boekwaarde van €290.000 zal de 
gemeente sowieso betalen ongeacht het scenario. Bij 

scenario 1 worden deze kosten echter betrokken in de 
herontwikkeling van de oude locatie

• Structureel voordeel van 46.500 (als 

voordeel van begrote 

kapitaalslasten) 

• Incidenteel tekort van = 190.000

* De sloopkosten en boekwaarde 

van €290.000 zal de gemeente 

sowieso betalen ongeacht het 

scenario.

In dit overzicht zijn de financiële gevolgen en bijbehorende kosten en baten van de locatiekeuze ten opzichte van de oorspronkelijke

besluitvorming opgenomen. Het gaat niet om eventuele kostenstijgingen voor de nieuwbouw van de school vanwege bouwkostenstijgingen.
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