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Besluit 
1. De raad voor te stellen: 
 
a. het verleende budget voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw op de 
Marke Zuid te verhogen met een bedrag van € 1.242.946 (inclusief btw) voor de 
school en met een bedrag van €3.597.300 (inclusief btw) voor de sporthal vanwege 
forse prijsstijgingen 
 
b. het financiële structurele effect van deze verhoging van de budgetten vanwege 
forse prijsstijgingen te verrekenen via de algemene middelen 
 
c. gelet op met algemene stemmen aangenomen motie van de raad om te voldoen aan 
duurzaamheidsniveau BREEAM excellent/ENG aanvullend budget beschikbaar te 
stellen van € 939.800 (inclusief btw) voor de bouw van de sporthal en €1.573.000 
(inclusief btw) voor de bouw van de school 
 
d. vanwege deze duurzaamheidsambitie de investeringsbedragen van € 939.800 
(inclusief btw) en €1.573.000 (inclusief btw) eenmalig te dekken ten laste van 
de algemene middelen via een storting in de kapitaallastenreserve 
 
e. de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen te verwerken in de eerste 
kwartaalrapportage 2023 
 
2. Het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit vast te stellen 
 
3. De stukken aan te bieden aan de raad 
 
  



 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken. 
 

Inleiding 
Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (eigendom van de 
Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de 
Sportbedrijf Deventer) zijn beiden aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van 
een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw 
van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om 
vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de 
locatie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de 
Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige 
school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. 
Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren 
van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs 
aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie 
van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen en een 
sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 lokalen voor 
bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van de bestaande gymlokalen in de 
Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden. 
 
De aanleiding voor dit voorstel vormt de actualisatie van de benodigde budgetten 
voor zowel de school als voor de sporthal. We vragen de raad om aanvullende 
gelden beschikbaar te stellen om de realisatie van de nieuwbouw van de school en 
de sporthal mogelijk te maken. Het betreft hier de indexering van het 
VNG-normbedrag voor de bouw van de school en de te verwachten tekorten als 
gevolg van de actuele forse prijsstijgingen. De tot nu toe in de begroting 
opgenomen budgetten voor de realisatie van de school en sporthal zijn 
ontoereikend. Tevens wordt budget gevraagd om de school en sport 
BREEAM-excellent te kunnen bouwen. In de raadsvergadering op 9 november 2022 
heeft de raad een motie aangenomen (2022-11-09) om te voldoen aan 
BREEAM-excellent én ENG en de aanvullende budgetvraag bij de raad voor te leggen 
bij de 1e kwartaalrapportage 2023. 
 
Kader school  
 
Voor de bouw van de school is in de begroting van de gemeente een budget 
beschikbaar volgens VNG-norm van € 25,5 miljoen. De bijdrage vanuit SCC/ EHL is 
€ 3,5 miljoen. Na indexatie conform VNG-prijspeil 2023 wordt de bijdrage van de 
gemeente € 25,9 miljoen en die van SCC/ EHL € 3,8 miljoen. Vanwege de forse 
prijsstijgingen heeft de school in 2022 aangegeven dat het budget moet worden 
verhoogd met een bedrag van ruim € 3 miljoen. Daarop is in opdracht van de 
gemeente een second opinion uitgevoerd door SBM bouw- en vastgoedmanagers. Het 
tekort werd in die second opinion bevestigd. In de second opinion waren lagere 
posten opgenomen voor risicobeheersing en onvoorzien, waardoor het tekort 
uitkwam op een bedrag van € 950.543. Gemeente en SCC/EHL spraken met elkaar af 
om dekking te gaan zoeken voor het tekort uit de second opinion en het geraamde 
tekort als volgt te verdelen: EHL/SCC 12,83% en de gemeente 87,17%. Deze 
verdeling is conform de percentages bij de nieuwbouw. De extra bijdrage vanwege 
deze dekking van het tekort is voor de gemeente dan € 828.589.  De extra 
bijdrage van EHL/SCC is € 121.955. Aan de raad wordt voorgesteld het reeds 
verleende budget te verhogen met een bedrag van € 1.242.946 (indexatie volgens 
VNG-norm 2023 + dekking forse prijsstijgingen). 
 
Kader sporthal 
 
In de begroting is voor de realisatie van de sporthal een bedrag opgenomen van € 
8,3 mln. (incl btw). Dit budget is de afgelopen jaren beperkt geïndexeerd en 
voldoet niet meer aan de marktconforme prijzen. In de aanbestedingsprocedure 



 
voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen 
ontoereikend is. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide 
ruim boven het plafondbudget. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk 
geworden dat het beschikbare niet toereikend is. Op basis van de gegevens uit de 
mislukte aanbesteding is een nieuwe raming opgesteld en berekend dat een bedrag 
van minimaal € 11.888.800 (inclusief btw) nodig is om de sporthal te realiseren. 
Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor 
gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen aan te kopen. 
Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure en 
snel duidelijkheid te kunnen geven aan omwonenden over het ontwerp. Aan de raad 
wordt voorgesteld om het reeds verleende budget te verhogen met een bedrag van € 
3.597.300 inclusief btw vanwege forse prijsstijgingen. 
 
Motie BREAAM-excellent/ ENG  
 
Met de motie BREEAM excellent en ENG wil de raad invulling geven aan de 
duurzaamheidsambities. Gezien deze extra ambitie en met algemene stemmen 
aangenomen motie, wordt voorgesteld aan de raad om een investeringsbedrag van 
€1.573.000 (inclusief BTW) voor de school en € 939.800 (inclusief BTW) voor de 
sporthal bij de 1e kwartaalrapportage in plaats van bij VJN beschikbaar te 
stellen.   
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het realiseren van een goede, duurzame en toekomstbestendige school met 
schoolplein voor circa 1.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs (VMBO), 
inclusief een naastgelegen sporthal en sportveld.  
  
 
 
 

Kader 
* Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 
20-12-2017; krediet nieuwbouw. 
* Begroting 2018: investering sporthal 
* Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en 
sporthal 
* Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en 
sporthal 
* Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; 
vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad 
* Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; 
nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en 
ruimtelijke kaders) 
* Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; 
businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst 
* Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Marke Zuid d.d. 13 juli 
2022. 
* Samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college). 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
Met SCC/EHL is een samenwerkings- en realisatieovereenkomst gesloten. In het 
tweede kwartaal van 2023 wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 
Deventer Scheidsrechtersvereniging en Devinco.  Via een klankbordgroep zijn 
inwoners betrokken bij de ontwikkeling op de Marke Zuid en op 27 maart 2023 
heeft een inloopavond met bewoners plaatsgevonden.  



 
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Argumenten voor: 
* zorgdragen voor adequate onderwijshuisvesting is een wettelijke 
verantwoordelijkheid van de gemeente 
* de noodzaak om vervangende nieuwbouw te realiseren is al vastgesteld 
* het voorzien in goede sportvoorzieningen in Keizerslanden volgt uit het 
beleidskader Samen Sporten Maakt Sterk  
* aanvullend budget is nodig om tot realisatie te komen van de vervangende 
nieuwbouw van de school en sporthal 
* als gevolg van extreme prijsstijgingen is het budget ontoereikend  
* we geven uitvoering aan de motie van de raad voor verduurzamen op 
BREAAM-excellent/ ENG 
  
Argumenten tegen: 
* er bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een lager duurzaamheidsniveau: 
BENG (bijna energie neutraal gebouw) 
  
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
Financiële gevolgen school 
 
Vanwege de actualisatie naar VNG-norm 2023, forse prijsstijgingen en 
duurzaamheidsambitie BREAAM excellent/ENG wordt voorgesteld het budget te 
verhogen voor de bouw van de school. Het reeds in de begroting opgenomen bedrag 
van € 25,5 miljoen moet worden verhoogd naar € 26.768.594. Dit betekent een 
verhoging van het nieuwbouwbudget met € 1.242.946. Toekenning van dit 
aanvullende budget leidt tot een toename van de kapitaallasten. Uitgaande van 
oplevering in 2025 vangen de kapitaallasten aan in 2026. Ten opzicht van de 
begroting worden de structurele kapitaallasten € 72.000 (in het eerste jaar van 
afschrijving) hoger. Dit komt ten laste van de algemene middelen. De 
geactualiseerde fasering en daaruit volgende later startende rente en 
afschrijving leidt tot een eenmalig voordeel van € 1.351.767 ten gunste van de 
algemene middelen over de periode 2023-2025. Het aanvullend benodigd 
investeringsbedrag van € 1.573.000 (inclusief btw) voor de uitvoering van de 
duurzaamheidsambitie wordt gedekt uit de algemene middelen via een storting in 
2024 in de kapitaallastenreserve. De kapitaalslasten van deze investering worden 
vanaf 2026 gedekt uit de reserve.    
 
  
 
Financiële gevolgen sporthal 
 
Vanwege de forse prijsstijgingen en duurzaamheidsambitie BREAAM excellent/ ENG 
wordt voorgesteld het budget voor de bouw van de sporthal te verhogen. Het reeds 
in de begroting opgenomen budget van € 8.291.500 (inclusief btw) wordt verhoogd 
naar € 11.888.800  (inclusief btw). Onder de nieuwe vastgoedregels worden 
kapitaalslasten annuïtair berekend met een levensduur van 40 jaar in plaats van 
lineair, waarbij in de reservering van onderhoud rekening wordt gehouden met de 
benodigde vervangingsinvesteringen tijdens de levensduur. Dit leidt tot een 
structurele verhoging van de kapitaalslasten met een bedrag van € 117.000. 
Voorgesteld wordt om deze structurele verhoging te dekken uit de algemene 
middelen. Uitgangspunt in de begroting is dat we de btw via een SPUK uitkering 
kunnen compenseren. Er lopen nog juridische procedures over het al dan niet 
mogen toepassen van deze uitkering op bewegingsonderwijs. Daarom houden we in 
het weerstandsvermogen rekening met dit risico. Ten behoeve van de investeringen 



 
in de duurzaamheidsambitie wordt voorgesteld het aanvullende investeringsbedrag 
van € 939.000,- (inclusief btw) eenmalig te dekken via een storting in 2024 in 
de kapitaallastenreserve. De kapitaallasten van deze investering worden vanaf 
2026 gedekt uit de reserve.  Door de mislukte aanbesteding van de sporthal is 
vertraging ontstaan. Dat leidt enerzijds tot een latere start van de 
kapitaallasten (eenmalig voordeel € 564.000) en anderzijds tot extra benodigde 
capaciteit in 2023 (eenmalig nadeel € 99.000) en in 2024 (eenmalig nadeel € 
80.000).  
 
De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen worden verwerkt in de eerste 
kwartaalrapportage 2023. 
 
De consequenties van de implementatie van de uitgangspunten van de kadernota 
vastgoed, waaronder de overige vastgoed- en gebruikerslasten zijn op dit moment 
niet bekend. Zodra deze zijn doorberekend, worden deze meegenomen in de 
begroting. 
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
De gemeente voert de regie op de communicatie op het project en we hebben samen 
met het EHL een communicatiekalender opgesteld. De buurtbewoners zijn op 27 
maart jl. geïnformeerd over de plannen voor de nieuwbouw van de school en 
sporthal. Verder zijn een aantal bewoners ook aangehaakt via de klankbordgroep. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
Het ontwerp van de school wordt uitgewerkt naar aanbesteding gereed ontwerp. Dit 
wordt gedaan door SCC /EHL die bouwheer is voor de school. 
Het ontwerp van de sporthal wordt uitgewerkt naar aanbesteding gereed ontwerp. 
Dit wordt gedaan door de gemeente die bouwheer is. 
De inrichting van de buitenruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
  
  
 
 



RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Sporthal en school Marke Zuid
Portefeuillehouder : Wethouder Duursma,
Voorstelnummer : 2023-292
Datum B en W besluit : 4-04-2023
Team : DEV-PRO

Inleiding
Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (eigendom van de
Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de
Sportbedrijf Deventer) zijn beiden aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van
een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw
van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om
vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de
locatie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de
Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige
school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw.
Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren
van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs
aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie
van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen en een
sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 lokalen voor bewegingsonderwijs 
gerealiseerd ter vervanging van de bestaande gymlokalen in de Marke Zuid en 
ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

De aanleiding voor dit voorstel vormt de actualisatie van de benodigde budgetten
voor zowel de school als voor de sporthal. We vragen de raad om aanvullende
gelden beschikbaar te stellen om de realisatie van de nieuwbouw van de school en
de sporthal mogelijk te maken. Het betreft hier de indexering van het
VNG-normbedrag voor de bouw van de school en de te verwachten tekorten als
gevolg van de actuele forse prijsstijgingen. De tot nu toe in de begroting
opgenomen budgetten voor de realisatie van de school en sporthal zijn
ontoereikend. Tevens wordt budget gevraagd om de school en sport
BREEAM-excellent te kunnen bouwen. In de raadsvergadering op 9 november 2022
heeft de raad een motie aangenomen (2022-11-09) om te voldoen aan
BREEAM-excellent én ENG en de aanvullende budgetvraag bij de raad voor te leggen
bij de 1e kwartaalrapportage 2023.

Kader school 
Voor de bouw van de school is in de begroting van de gemeente een budget
beschikbaar volgens VNG-norm van € 25,5 miljoen. De bijdrage vanuit SCC/ EHL is
€ 3,5 miljoen. Na indexatie conform VNG-prijspeil 2023 wordt de bijdrage van de
gemeente € 25,9 miljoen en die van SCC/ EHL € 3,8 miljoen. Vanwege de forse
prijsstijgingen heeft de school in 2022 aangegeven dat het budget moet worden
verhoogd met een bedrag van ruim € 3 miljoen. Daarop is in opdracht van de
gemeente een second opinion uitgevoerd door SBM bouw- en vastgoedmanagers. Het
tekort werd in die second opinion bevestigd. In de second opinion waren lagere
posten opgenomen voor risicobeheersing en onvoorzien, waardoor het tekort
uitkwam op een bedrag van € 950.543. Gemeente en SCC/EHL spraken met elkaar af
om dekking te gaan zoeken voor het tekort uit de second opinion en het geraamde
tekort als volgt te verdelen: EHL/SCC 12,83% en de gemeente 87,17%. Deze
verdeling is conform de percentages bij de nieuwbouw. De extra bijdrage vanwege
deze dekking van het tekort is voor de gemeente dan € 828.589.  De extra
bijdrage van EHL/SCC is € 121.955. Aan de raad wordt voorgesteld het reeds
verleende budget te verhogen met een bedrag van € 1.242.946 (indexatie volgens
VNG-norm 2023 + dekking forse prijsstijgingen).

Kader sporthal
In de begroting is voor de realisatie van de sporthal een bedrag opgenomen van €



8.291.500 (incl btw). Dit budget is de afgelopen jaren beperkt geïndexeerd en
voldoet niet meer aan de marktconforme prijzen. In de aanbestedingsprocedure
voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen
ontoereikend is. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide
ruim boven het plafondbudget. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk
geworden dat het beschikbare niet toereikend is. Op basis van de gegevens uit de
mislukte aanbesteding is een nieuwe raming opgesteld en berekend dat een bedrag
van minimaal € 11.888.800 (inclusief btw) nodig is om de sporthal te realiseren.
Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor
gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen aan te kopen.
Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure en
snel duidelijkheid te kunnen geven aan omwonenden over het ontwerp. Aan de raad
wordt voorgesteld om het reeds verleende budget te verhogen met een bedrag
van €3.597.300 inclusief btw vanwege forse prijsstijgingen.

Motie BREAAM-excellent/ ENG 
Met de motie BREEAM excellent en ENG wil de raad invulling geven aan de
duurzaamheidsambities. Gezien deze extra ambitie en met algemene stemmen
aangenomen motie, wordt voorgesteld aan de raad om een investeringsbedrag van
€1.573.000 (inclusief BTW) voor de school en € 939.800 (inclusief BTW) voor de
sporthal bij de 1e kwartaalrapportage in plaats van bij VJN beschikbaar te
stellen.  

Raadsvoorstel
1. Het verleende budget voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw op de Marke Zuid te 

verhogen met een bedrag van € 1.242.946 (inclusief btw) voor de school en met een bedrag van 
€ 3.597.300 (inclusief btw) voor de sporthal vanwege forse prijsstijgingen  

2. Het financiële structurele effect van deze verhoging van de budgetten vanwege forse 
prijsstijgingen te verrekenen via de algemene middelen  

3. Ter uitvoering van de motie om te voldoen aan duurzaamheidsniveau BREEAM excellent/ENG 
aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 939.800 (inclusief btw) voor de bouw van de 
sporthal en €1.573.000 (inclusief btw) voor de bouw van de school  

4. Vanwege deze duurzaamheidsambitie en de met algemene stemmen aangenomen motie, de 
investeringsbedragen van € 939.800 (inclusief btw) en €1.573.000 (inclusief btw) eenmalig te 
dekken ten laste van de algemene middelen via een storting in de kapitaallastenreserve    

5. De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen te verwerken in de eerste kwartaalrapportage 
2023

Kern raadsvoorstel
In verband met het budgetrecht van uw raad stellen wij u voor om het in de
begroting opgenomen budget voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw van
de school en sporthal op de Marke Zuid te verhogen als gevolg van forse
prijsstijgingen. Tevens stellen wij uw raad voor om aanvullend budget
beschikbaar te stellen ter uitvoering van de door uw raad aangenomen motie om
bij de bouw van de school en sporthal te voldoen aan duurzaamheidsniveau
BREAAM-excellent en ENG.  

Beoogd resultaat
Het realiseren van een goede, duurzame en toekomstbestendige school met
schoolplein voor circa 1.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs (VMBO),
inclusief een naastgelegen sporthal en sportveld. 

Kader
* Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d.
20-12-2017; krediet nieuwbouw.
* Begroting 2018: investering sporthal
* Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en
sporthal
* Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en
sporthal



* Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019;
vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
* Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020;
nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en
ruimtelijke kaders)
* Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021;
businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst
* Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Marke Zuid d.d. 13 juli
2022.
* Samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)

Argumenten ten behoeve van de raad
Argumenten voor:
*  zorgdragen voor adequate onderwijshuisvesting is een wettelijke
verantwoordelijk van de gemeente
*  de noodzaak om vervangende nieuwbouw te realiseren is al vastgesteld
*  het voorzien in goede sportvoorzieningen in Keizerslanden volgt uit het
beleidskader Samen Sporten Maakt Sterk 
*  aanvullend budget is nodig om tot realisatie te komen van de vervangende
nieuwbouw van de school en sporthal
*  als gevolg van extreme prijsstijgingen is het budget ontoereikend 
*  we geven uitvoering aan de motie van de raad voor verduurzamen op
BREAAM-excellent/ ENG

Argumenten tegen:
* er bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een lager duurzaamheidsniveau

Betrokken partijen en participatie
Met Etty Hillesum Lyceum en Stichting Carmel college is een samenwerkings- en
realisatieovereenkomst gesloten. In het tweede kwartaal van 2023 wordt een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Deventer Scheidsrechtersvereniging en
Devinco  Via een klankbordgroep zijn inwoners betrokken bij de ontwikkeling op
de Marke Zuid en op 27 maart 2023 heeft een inloopavond met bewoners
plaatsgevonden. 

Financiële consequenties

Financiële gevolgen school
Vanwege de actualisatie naar VNG-norm 2023, forse prijsstijgingen en
duurzaamheidsambitie BREAAM excellent/ENG wordt voorgesteld het budget te
verhogen voor de bouw van de school. Het reeds in de begroting opgenomen bedrag
van € 25,5 miljoen moet worden verhoogd naar € 26.768.594. Dit betekent een
verhoging van het nieuwbouwbudget met € 1.242.946. Toekenning van dit
aanvullende budget leidt tot een toename van de kapitaallasten. Uitgaande van
oplevering in 2025 vangen de kapitaallasten aan in 2026. Ten opzichte van de
begroting worden de structurele kapitaallasten € 72.000 (in het eerste jaar van
afschrijving) hoger. Dit komt ten laste van de algemene middelen. De
geactualiseerde fasering en daaruit volgende later startende rente en
afschrijving leidt tot een eenmalig voordeel van € 1.351.767 ten gunste van de
algemene middelen over de periode 2023-2025. Het aanvullend benodigd
investeringsbedrag van € 1.573.000 (inclusief btw) voor de uitvoering van de
duurzaamheidsambitie wordt gedekt uit de algemene middelen via een storting in
2024 in de kapitaallastenreserve. De kapitaalslasten van deze investering worden
vanaf 2026 gedekt uit de reserve.   

Financiële gevolgen sporthal
Vanwege de forse prijsstijgingen en duurzaamheidsambitie BREAAM excellent/ ENG
wordt voorgesteld het budget voor de bouw van de sporthal te verhogen. Het reeds
in de begroting opgenomen budget van € 8.291.500 (inclusief btw) wordt verhoogd
naar € 11.888.800 (inclusief btw). Onder de nieuwe vastgoedregels worden



kapitaalslasten annuïtair berekend met een levensduur van 40 jaar in plaats van
lineair, waarbij in de reservering van onderhoud rekening wordt gehouden met de
benodigde vervangingsinvesteringen tijdens de levensduur. Dit leidt tot een
structurele verhoging van de kapitaalslasten met een bedrag van € 117.000.
Voorgesteld wordt om deze structurele verhoging te dekken uit de algemene
middelen. Uitgangspunt in de begroting is dat we de btw via een SPUK uitkering
kunnen compenseren. Er lopen nog juridische procedures over het al dan niet
mogen toepassen van deze uitkering op bewegingsonderwijs. Daarom houden we in
het weerstandsvermogen rekening met dit risico. Ten behoeve van de investeringen
in de duurzaamheidsambitie wordt voorgesteld het aanvullende investeringsbedrag
van € 939.000,- (inclusief btw) eenmalig te dekken via een storting in 2024 in
de kapitaallastenreserve. De kapitaallasten van deze investering worden vanaf
2026 gedekt uit de reserve.  Door de mislukte aanbesteding van de sporthal is
vertraging ontstaan. Dat leidt enerzijds tot een latere start van de
kapitaallasten (eenmalig voordeel € 564.000) en anderzijds tot extra benodigde
capaciteit in 2023 (eenmalig nadeel € 99.000) en in 2024 (eenmalig nadeel €
80.000). 

De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen worden verwerkt in de eerste
kwartaalrapportage 2023.

De consequenties van de implementatie van de uitgangspunten van de kadernota
vastgoed, waaronder de overige vastgoed- en gebruikerslasten zijn op dit moment
niet bekend. Zodra deze zijn doorberekend, worden deze meegenomen in de
begroting.

Betrokkenheid raad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,

 
 
 
 
 
 

M.A. Kossen R.C. König
 



RAADSBESLUIT
Onderwerp : Sporthal en school Marke Zuid
Voorstelnummer : 2023-292
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4-04-2023, nummer 2023-292

BESLUIT

1. Het verleende budget voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw op de Marke Zuid te 
verhogen met een bedrag van € 1.242.946 (inclusief btw) voor de school en met een bedrag van 
€ 3.597.300 (inclusief btw) voor de sporthal vanwege forse prijsstijgingen  

2. Het financiële structurele effect van deze verhoging van de budgetten vanwege forse 
prijsstijgingen te verrekenen via de algemene middelen  

3. Ter uitvoering van de motie om te voldoen aan duurzaamheidsniveau BREEAM excellent/ENG 
aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 939.800 (inclusief btw) voor de bouw van de 
sporthal en €1.573.000 (inclusief btw) voor de bouw van de school  

4. Vanwege deze duurzaamheidsambitie en de met algemene stemmen aangenomen motie, de 
investeringsbedragen van € 939.800 (inclusief btw) en €1.573.000 (inclusief btw) eenmalig te 
dekken ten laste van de algemene middelen via een storting in de kapitaallastenreserve    

5. De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen te verwerken in de eerste kwartaalrapportage 
2023

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. Kerver R.C. König
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