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Notagegevens   
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Parafering 
<li>21-03-2024:  Programmamanager energietransitie</li><li>20-03-2024:  Wethouder</li> 
 

Agendering 
 
 

Definitieve akkoord 
26-03-2024 
 
B & W d.d.:  26-03-2024 
 

Besluit 
1. De IJsselflat van Stichting Eigen Bouw tijdig gereed te maken voor 
aansluiting op Slim Warmtenet Zandweerd 
 
2. Het hiervoor benodigde krediet van EUR 1.500.000,- te dekken uit de 
Groeifondssubsidie 
 
3. Wethouder J. van Essen te mandateren de Aansluitovereenkomst IJsselflat aan 
te gaan 
 
4. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken 
 

Inleiding 
Op 21 juni 2023 heeft de raad onder andere besloten tot realisatie van fase 1 
en fase 2 van Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) en heeft daartoe 
de Projectexploitatie Slim Warmtenet Zandweerd vastgesteld. 
In een raadsmededeling is benoemd dat de besluitvorming voor kredietverstrekking 
fase 1 vertraging oploopt. 
Deze kredietaanvraag is nu gepland in de raadsvergadering van mei 2024 (onder 
voorbehoud van vaststelling van de agenda door de agendacommissie van de raad). 
 
Het aansluiten van de IJsselflat op het warmtenet stond gepland medio 2025. 
Echter, Stichting Eigen Bouw is genoodzaakt om renovatiewerkzaamheden eerder uit 
te voeren. 
Hierdoor zullen voorbereidende werkzaamheden voor aansluiting op het warmtenet 
ook in de planning naar voren gehaald moeten worden. 
- Daarmee wordt de IJsselflat van zowel inpandig leidingwerk als van een 
piekcentrale voorzien.  
- Om in deze planning mee te gaan verleent het college  een krediet van EUR 



 
1.500.000,- voor aansluiting van IJsselflat op het SWZ, als onderdeel van de 
realisatie van fase 1. 
- De noodzaak dat het besluit nu plaats moet vinden is het gevolg van de lange 
levertijd van de materialen. 
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
- Het aansluiten van de IJsselflat waardoor 50 woningen op het Slim 
Warmtenet worden  aangesloten op een betaalbare, duurzame en opschaalbare wijze. 
- Aansluiten bij het momentum van renovatie door Stichting EigenBouw van de 
IJsselflat. Aangepast invulling geven aan planningsafspraken zoals 
overeengekomen in de 
commitmentbrief met Stichting EigenBouw, waardoor verder uitwerking gegeven 
wordt aan een duurzame samenwerking. 
 
 
 

Kader 
* Raadsbesluit Slim Warmtenet Zandweerd van juni 2023 (2023-370) 
* Commitmentbrief tussen Gemeente en Verhuurders waarin de aansluiting van hun 
vastgoed op het SWZ is vastgelegd. 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
Stichting Eigen Bouw, eigenaar van de IJsselflat 
 
 
 

Toelichting op participatiebeleid 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Voor  
* De raad heeft in juni 2023 reeds besloten tot realisatie van fase 1 en daar 
de projectexploitatie op vastgesteld. De aansluiting IJsselflat valt onder 
fase 1. Hiermee realiseren we volgens besluit en commitmentbrief alleen op een 
ander moment;  
* In het totaalconcept van het SWZ is de IJsselflat een essentiële 
bouwsteen: Het betreffen niet alleen 50 woningen maar ook een inpandige 
technische ruimte die van een gasgestookte piekcentrale zal worden voorzien. 
Wanneer de gemeente geen middelen inzet om de noodzakelijke investeringen tijdig 
te doen zal Stichting Eigen Bouw de IJsselflat niet op het SWZ kunnen aansluiten 
en voor een eigen gasgestookte centrale moeten kiezen en is dat een gemiste 
kans;  
* Niet aansluiten van de IJsselflat zal de partnerrelatie van Gemeente Deventer 
als (toekomstig) warmteleverancier ten opzichte van Stichting EigenBouw schaden 
en gevolgen hebben voor commitment bij andere samenwerkingspartners en het 
risico op niet aansluiten van vervolgcomplexen doen vergroten;  
* Door overeenkomst met Stichting EigenBouw om ook complex Uiterwaarde aan te 
sluiten met 109 woningen (was tot nu toe buiten de business case gehouden) kan 
deze streng van het warmtenet ook zelfstandig draaien en levert dit een positief 
effect op voor de business case. In de Aansluitovereenkomst IJsselflat wordt om 
die reden een artikel opgenomen die Stichting EigenBouw ertoe verplicht 
uiterlijk 2030 ook haar complex Uiterwaarde aan te sluiten op het SWZ; 
 
* De dekking van de noodzakelijke kosten wordt gevonden in de 
toegekende Groeifondssubsidie.  



 
  
Tegen  
* Conform inrichting besluitvorming is de raad toegezegd om op basis van 
de vastgestelde projectexploitatie de verdere kredietverstrekking van fase 1 
in een apart raadsbesluit te besluiten. Dat raadsbesluit was gepland in q1 
dit jaar maar is door vertraging in het project nu gepland in de raad van 
mei 2024, onder voorbehoud van vaststelling door de agendacommissie. Bij een 
positief besluit zal de kredietaanvraag naar de raad gepland in mei, hierop 
worden aangepast. 
  
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
Door in te stemmen met het dit voorstel stemt u in met de investering van EUR 
1,500.000 om de IJsselflat aan te sluiten op het warmtenet. 
Dit vooruitlopend op de kredietaanvraag van fase 1 SWZ welke in mei 2024 gepland 
is. De investering van EUR 1.500.000 wordt gedekt door de Nationaal Groeifonds 
(NGF) subsidie. 
Bij een positief besluit zal de kredietaanvraag naar de raad gepland in mei, 
hierop worden aangepast. 
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
De communicatie over dit besluit zal gecommuniceerd worden met (in volgorde): 
 
- De samenwerkende partijen: Verhuurders Rentree, Stichting Eigenbouw, 
Woonbedrijf Ieder1, Waterschap WDODelta, Enpuls BV, provincie Overijssel. 
 
- Medeoverheden die betrokken zijn bij het project. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
1. Concept aansluitovereenkomst IJsselflat definitief maken in samenwerking met 
Stichting Eigen Bouw. 
2. Noodzakelijke inkoopopdrachten te verstrekken aan installateurs voor 
realisatie inpandig leidingwerk IJsselflat en planning werkzaamheden in 
samenwerking met Stichting Eigen Bouw daarvoor invulling te geven. 
3. In afwachting op besluitvorming raad (beoogd) in mei 2024 de reeds aangegane 
financiële verplichtingen te verwerken in de projectexploitatie en -begroting. 
4. Met Stichting Eigen Bouw tot afspraken te komen tot aansluiten van complex 
Uiterwaarde. 
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Inleiding
Op 21 juni 2023 heeft de raad onder andere besloten tot realisatie van fase 1 en
fase 2 van Slim Warmtenet Zandweerd en heeft daarvoor de Projectexploitatie Slim
Warmtenet Zandweerd vastgesteld. In een eerdere raadsmededeling is benoemd dat
de besluitvorming voor kredietverstrekking fase 1 vertraging oploopt. Deze is nu
gepland in de raad van mei 2024 (onder voorbehoud van vaststelling van de agenda
door de agendacommissie van de raad). Om de planning en afspraken met Stichting
Eigen Bouw rondom de renovatie van de IJsselflat te behalen zal het college de
kosten van € 1.500.000 voor de aansluiting dekken uit de toegekende
Groeifondssubsidie voor Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ). 

Kader
- Raadsbesluit Slim Warmtenet Zandweerd van juni 2023
- Commitmentbrief tussen Gemeente en Verhuurders waarin de aansluiting van hun
  vastgoed op het SWZ is vastgelegd

Kern van de boodschap
De  IJsselflat van Stichting Eigenbouw wordt conform planning aangesloten op het
Slim Warmtenet Zandweerd waardoor 50 woningen worden aangesloten op een
betaalbare, duurzame en opschaalbare manier. Hiermee wordt invulling gegeven aan
de planningsafspraken zoals overeengekomen in de commitmentbrief met Stichting
Eigen Bouw. 

Nadere toelichting
De raad heeft in juni reeds besloten tot realisatie van fase 1 en daar de
projectexploitatie op vastgesteld. De aansluiting IJsselflat valt onder fase 1. 

In het totaalconcept van het SWZ is de IJsselflat een essentiële bouwsteen:
Het betreffen niet alleen 50 extra woningen maar ook een inpandige technische
ruimte die van een piekcentrale zal worden voorzien waarmee in de toekomst
leveringszekerheid wordt geborgd. Met het inzetten van de Groeifondssubsidie
wordt voorkomen dat Stichting Eigen Bouw de IJsselfat niet op het SWZ kan
aansluiten en voor een eigen gasgestookte voorziening moet kiezen. Met het
aansluiten van de IJsselflat toont de gemeente zich als een betrouwbare partner
als (toekomstige) warmteleverancier in lijn met de commitmentbrief bij de
samenwerkingspartners. 
 
In het geval de raad in mei niet tot positieve besluitvorming komt voor
kredietverstrekking van fase 1 SWZ zal de investering en aansluiting op het SWZ
nog steeds financieel te verantwoorden zijn omdat met Stichting Eigen Bouw ook
overeengekomen wordt om het complex Uiterwaarde aan te sluiten. Dit betreffen
109 woningen waarover reeds eerder door Stichting Eigen Bouw commitment is
afgegeven tot aansluiting SWZ. Beide complexen aansluiten op het SWZ heeft een
netto positief effect op de businesscase. De dekking van de noodzakelijke kosten
wordt gevonden in de toegekende Groeifondssubsidie passend binnen de kaders van



de projectuitgangspunten, de reeds genomen besluiten door de raad (realisatie
fase 1 en vastgestelde projectexploitatie) en de afspraken met de
projectpartners. De Groeifondssubsidie bedraagt afgerond €13 miljoen. 
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