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In de kwartaalrapportages wordt u tussentijds geïnformeerd over diverse zaken. 

• De prognose van de realisatie van de doelstellingen en prestaties. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje 
aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel; 

• De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten; 

• De financiële wijzigingen in de programma’s. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma’s en autonome ontwikkelingen d ie met de algemene 
middelen worden verrekend; 

• Grote projecten (leidraad grote projecten); 

• Stand van zaken moties. 
 
Zo kan worden ingespeeld op de actualiteit en kan zo nodig gepast worden bijgestuurd. 
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Inleiding 
 
In de 2e kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over diverse zaken: 

• De prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestatie. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje 
aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel; 

• De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten; 

• Stand van zaken grote projecten; 

• De financiële wijzigingen in de programma’s. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma’s en autonome ontwikkelingen d ie met de algemene 
middelen worden verrekend. Hierin worden dan ook de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus belicht. 

 
Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen.  
 
Op voorstel van het college heeft de raad heeft op 1 juli besloten de raadsbehandeling van de 2e kwartaalrapportage naar voren te halen. Zo kan de raad al in 
september worden geïnformeerd over de gevolgen van COVID-19 en de stand van zaken ten opzichte van de begroting 2020. 
 
Doordat er minder tijd is voor het opstellen van de 2e kwartaalrapportage is deze wat beknopter van opzet. Informatie over de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van doelstellingen, prestaties en grote projecten is opgenomen. Ook wordt de raad geïnformeerd over de autonome ontwikkelingen die uit de 
algemene ontwikkelingen worden gedekt en de corona ontwikkelingen.    
 
In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2020. In de begroting de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden 
in 2021 of later. De uitkomst van de kwartaalrapportage is: 
 

Omschrijving 2020 

Saldo -111 

 
De nadelige uitkomst van €111.000 in 2020 na de 2e kwartaalrapportage wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de 3e kwartaalrapportage 2020. 
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Financiële uitkomsten 
 
Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 
In de raadsvergadering van 24 juni is de 1e kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de geactualiseerde begroting 2020 was €1.731.000 nadelig.  
 
Uitkomst na 2e kwartaalrapportage 
Op basis van de autonome ontwikkelingen en de corona ontwikkelingen bedraagt de uitkomst van de geactualiseerde begroting 2020: 

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) 

Omschrijving 2020 

1 Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 2020 -1.731 

2 Autonome ontwikkelingen 2e kwartaal 2020 2.667 

3 Coronaontwikkelingen 2e kwartaal 2020 -847 

4 Noodfonds corona -200 

Saldo -111 
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Autonome ontwikkelingen 
 
Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het 
coronavirus. 

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) 

Nr. Omschrijving Programma 2020 

1 Wethouderspensioenen Burger en bestuur -31 

2 Normalisatie woonwagens* Ruimtelijke ontwikkeling -80 

3 Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Herstructurering en vastgoed -124 

4 Bijzondere bijstand Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 200 

5 BTW reintegratie Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 495 

6 Rente kredietbank Meedoen -15 

7 Ontwikkeling sociale teams* Meedoen -75 

8 Meicirculaire 2020* Algemene dekkingsmiddelen 2.297 

Saldo 2.667 

*) Deze autonome ontwikkelingen hebben een meerjarig karakter en zijn dan ook in de begroting 2021-2024 opgenomen, die op 29 
september 2020 wordt vastgesteld door B&W. 
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Toelichting autonome ontwikkelingen 

1 Wethouderspensioenen 

In juni is er een nieuwe actuariële berekening gemaakt voor onze pensioenverplichtingen van de (oud) wethouders en hun nabestaanden. Doordat de 
rekenrente lager is uitgevallen, is een storting van €31.000 op dit moment noodzakelijk. Dit is gebaseerd op de rente van mei 2020. Bij de jaarrekening eind 
2020 maken we nogmaals een berekening op basis van de rente in september 2020, conform de richtlijnen. Een inschatting maken van de rente is, gezien het 
grillige verloop, moeilijk te maken. 

2 Normalisatie woonwagens 

Het traject Overdracht woonwagens is in volle gang. De eerste overdracht heeft plaatsgevonden maar het eind is nog niet in zicht. Het blijkt dat dit traject nog 
meer inspanningen vraagt dan bij de start kon worden voorzien. Vooral juridische procedures, maar ook de afspraken en juridische inregeling met de 
corporaties heeft al veel tijd genomen. Het ziet er naar uit dat dit traject nog enkele jaren vraagt voordat ook de laatste standplaatsen op orde zijn en kunnen 
worden overgedragen. Voor 2020 resteert nog een budget van circa €40.000, terwijl we naar verwachting in 2020 nog €120.000 nodig zullen hebben. Dat laat 
een verwacht tekort zien van ongeveer €80.000 voor 2020. De verwachting is dat daar bovenop in 2021 en 2022 in totaal nog €230.000 nodig zal zijn om het 
traject succesvol af te ronden. Een exacte onderverdeling per jaarschijf is moeilijk aan te geven, afhankelijk van procedures e.d. 

3 Tussentijdse evaluatie grondexploitaties 

Alle grondexploitaties zijn tussentijds geactualiseerd (toelichting zie paragraaf grondbeleid). Per saldo verslechtert het resultaat van de grondexploitaties 
(verliesvoorziening en risico’s) met €124.000 ten laste van de algemene middelen. 

4 Bijzondere bijstand 

Het werkelijk beroep op de bijzondere bijstand is in het eerste halfjaar van 2020 lager dan geraamd bij de begroting. Dit betreft met name de bijzondere 
bijstand die wordt verleend voor beschermingsbewind. Op basis van de realisatie in het eerste half jaar verwachten wij €200.000 lagere lasten in 2020. 

5 BTW re-integratie 

Met de belastingdienst is overeengekomen dat we over 2012 met terugwerkende kracht 82% van de BTW op re-integratiekosten kunnen compenseren in 
plaats van de eerder overeengekomen 40%. Dit leidt tot een eenmalig voordeel voor de algemene middelen van €495.063. 

6 Rente kredietbank 

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat per augustus 2020 tot tenminste eind van het jaar, de maximum rente op consumptieve kredieten verlaagd 
wordt van 14% naar 10%. Dit heeft ook gevolgen voor de rente die de Kredietbank Salland (KBS) in rekening brengt. De maatregel geldt namelijk ook voor 
gemeentelijke kredietbanken. Vanuit het ministerie is aangegeven dat de maatregel in principe tot eind van het jaar geldt. 
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7 Ontwikkeling sociale teams 

In het college van 9 juni 2020 is besloten om de ontvlechting van de sociale teams in gang te zetten. Ook is hierin aangegeven dat op basis van de 
projectnotitie inbedding toegang eenmalig budget wordt geregeld in de tweede kwartaalrapportage 2020. Dit budget is bedoeld voor de kosten van de 
projectleider, onderzoek naar formatiecalculatie, opleidingskosten (inclusief assessment) en vervangende inhuur. De inschatting is dat hiervan €75.000 wordt 
ingezet in 2020 en €225.000 in 2021. Voorgesteld wordt om de genoemde budgetten op te nemen in de begroting. Het risico uit de 1e kwartaalrapportage 
(beroep op weerstandsvermogen van €300.000) kan hiermee komen te vervallen. 

8 Meicirculaire 2020 

Dit betreft de uitkomst van de meicirculaire 2020 Algemene uitkering. In juni is hierover de Raad via een raadsmededeling geïnformeerd. Als onderdeel van 
het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn de VNG en het Rijk overeengekomen om de accressen voor 2020 en 2021 te bevriezen op de stand van 
deze meicirculaire. Dit houdt in dat over deze jaren geen bijstelling of afrekening achteraf meer plaatsvindt. Dit betekent een voordeel in 2020 van €2.297.000. 
De structurele effecten worden in de begroting 2021-2024 opgenomen. 
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Corona ontwikkelingen 

Terwijl in China de eerste coronabesmetting rond de jaarwisseling van 2019 op 2020 wordt gerapporteerd, wordt in Nederland op 27 februari 2020 de eerste 
besmetting vastgesteld. In eerste instantie wordt gedacht dat de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus beperkt zullen zijn. Half maart maakt de 
regering echter bekend grote maatregelen te moeten nemen: scholen en horecazaken worden gesloten, en mensen worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te 
werken. Al snel wordt duidelijk dat de uitbraak van het virus grote maatschappelijke en financiële gevolgen zal hebben en dit geldt ook voor de begroting van 
de gemeente Deventer. 

Extra kosten zullen gemoeid zijn met het overeind houden van het maatschappelijk middenveld (cultuur en sport) en het toenemend beroep op bijstand, 
bijzondere bijstand en schuldhulp. Op veel andere gebieden van het sociaal domein zullen we de gevolgen van het coronavirus gaan zien. 

Behalve een toename van de kosten, hebben gemeenten ook last van inkomstenderving als gevolg van de corona-crisis. Daarbij moet worden gedacht aan 
de compensatie voor het betrachten van coulance rond lokale heffingen en derving van inkomsten uit bijvoorbeeld parkeer- en toeristenbelasting, leges 
burgerzaken, kermisgelden en onroerendezaakbelasting voor niet-woningen. Dit laatste in verband met bedrijven die in nood komen. Het zal ook betekenen 
dat de voorziening dubieuze debiteuren moet worden verhoogd. 

Realiteit is dat de ontwikkeling van het coronavirus en de inhoud van de rijksmaatregelen onzeker zijn. Op een aantal terreinen kunnen we nu al een prognose 
maken van de financiële nadelen die optreden. Ook zijn er gevolgen voor de uitvoering van diverse prestaties. Op veel andere terreinen kunnen we alleen 
maar aangeven dat er risico’s zijn zowel voor 2020 als voor 2021 en later. 

De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. 
Het maken van goede afspraken met het kabinet om de financiën van gemeenten te verbeteren heeft de absolute prioriteit van het VNG-bestuur.  

In de meicirculaire 2020 over het gemeentefonds werd al aangekondigd dat er in juni een brief zou komen over het eerste compensatiepakket aan gemeenten 
voor de coronacrisis. Inmiddels is er duidelijkheid over de verdeling van het eerste compensatiepakket van het Rijk en is deze opgenomen in de 2e 
kwartaalrapportage. Het kabinet biedt perspectief als vervolg op het eerste compensatiepakket voor gemeenten. Momenteel vindt nadere uitwerking plaats. 
Het financiële effect zal worden betrokken bij de 3e kwartaalrapportage 2020. 

Indien de compensaties van het Rijk niet voldoende zijn voor het dekken van de gemeentelijke uitgaven inzake het coronavirus dan zijn er binnen de 
gemeentelijke begroting 2020 en verder de volgende dekkingsmiddelen beschikbaar: 

• uitkomst begroting 2021-2024; 

• onvoorzien; 

• stelpost autonome ontwikkelingen; 

• generieke weerstandsreserve; 

• technische reserves waarvoor bij aanwending structurele inkomsten wegvallen. 
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(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) 

Nr. Omschrijving Programma 2020 

1 Extra apparaatskosten Diverse -402 

2 Extra inzet handhaving Openbare orde en veiligheid -45 

3 Hogere kosten openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid -35 

4 Coronamaatregelen binnenstad Leefomgeving -150 

5 Parkeerinkomsten Leefomgeving -200 

6 Kosten Participatie WSW * Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt -815 

7 Inhaalzorg WMO * Meedoen -78 

8 Maatschappelijke opvang en OGGz *  Meedoen -872 

9 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg *  Jeugd en onderwijs -248 

10 Noodopvang / voorziening peuters * Jeugd en onderwijs -48 

11 Cofinanciering maatregelen OCW Economie en internationaal beleid -15 

12a Rijksbijdrage 1e compensatiepakket corona Algemene dekkingsmiddelen 3.074 

12b Stallen rijksbijdrage 1e compensatiepakket corona Algemene dekkingsmiddelen -1.013 

Saldo -847 

*) Deze financiële ontwikkelingen maken 1 op 1 onderdeel uit van het 1e compensatiepakket corona aan gemeenten voor de coronacrisis. 
Het restant (€1.013.000) zal worden gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg van de coronacrisis. 
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Toelichting corona ontwikkelingen 

1. Extra apparaatskosten  

De extra capaciteit tot eind 2020 is enerzijds benodigd om wat corona extra vraagt op te vangen (bijvoorbeeld 1,5 meter economie) op te vangen, anderzijds  
is het nodig om denkkracht te organiseren voor hoe we verder gaan in de gewijzigde omstandigheden op de diverse beleidsterreinen (bijvoorbeeld 
Aanvalsplan werk en inkomen). Bovenal geldt dat  er extra capaciteit nodig omdat de vitaliteit van een aantal functionarissen te sterk en reeds langdurig onder 
druk staat. Het gaat om extra tijdelijke capaciteit voor de programma’s Economie, Cultuur, Werk en inkomen, Leefomgeving en Meedoen en de concernstaf.  

Tevens is door corona de druk op de vakgroep Telefonie van team Publiekscontacten groot. Het aanbod aan telefoon en mail is onveranderd hoog. Om deze 
binnen de servicenormen te kunnen beantwoorden is inhuur noodzakelijk.  

De omvang en inzet wordt op de diverse programmabladen nader toegelicht. 

(bedragen x €1.000) 

Programma Kosten 

Burger en bestuur 75 

Leefomgeving 70 

Inkomensvoorziening en arbeidsparticipatie 44 

Meedoen 30 

Economie en internationaal beleid 123 

Kunst en cultuur 60 

Totaal 402 

 

2. Extra inzet handhaving 

Sinds donderdag 12 maart 2020 gelden er verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn 
vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio IJsselland. Het handhaven is een verantwoordelijkheid van onder andere de gemeentelijke 
toezichthouders en boa’s. Vanuit handhaving wordt er extra aandacht besteed aan binnenstad, horeca, supermarkten, markt, IJsselstrandjes. De afgelopen 
maanden is de capaciteit van de buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Deventer onder druk kom te staan doordat zij ook belast zijn met 
reguliere handhavingstaken conform het VTH-uitvoeringsprogramma. 

3. Hogere kosten openbare orde en veiligheid 

Binnen het programma Veiligheid zijn afgelopen periode extra kosten gemaakt als gevolg van het coronavirus. De kosten betreffen met name de ontwikkeling 
van een bewustwordingscampagne #voorwiedoejijhet via internet, diverse filmpjes en kosten voor de opvang van arbeidsmigranten, die zelf niet beschikten 
over huisvesting waarin quarantaine mogelijk was. 
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4. Coronamaatregelen binnenstad 

Als gevolg van het instellen van de 1,5m samenleving in de openbare ruimte van onze binnenstad, zijn diverse maatregelen genomen om de bezoekers en de 
ondernemers te faciliteren. Er zijn diverse fysieke (tijdelijke) aanpassingen gedaan maar er is ook extra inzet nodig van verkeersregelaars tijdens de 
marktdagen om mensen te begeleiden tijdens deze drukke momenten in het centrum. De kosten voor de fysieke aanpassingen kunnen tot nu toe opgevangen 
worden binnen de begroting van het programma Leefomgeving en het DVO met HGB omdat er dit jaar een groot aantal evenementen geen doorgang hebben 
gehad. De kosten voor de verkeersregelaars lopen maandelijks op met een bedrag van circa €20.000 en zullen naar verwachting tot het eind van het jaar 
door gaan lopen. De totale verwachte kosten zullen dan ongeveer op €150.000 uitkomen. 

5. Parkeerinkomsten 

In de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat als gevolg van de Corona maatregelen wij €400.000 minder parkeerinkomsten zullen ontvangen. Tot en met juli 
lopen de inkomsten €300.000 achter op de begroting. Op basis van een grove inschatting is de verwachting dat dit tekort in een best case scenario oploopt tot 
€400.000. In het geval er een tweede corona golf met vergelijkbare maatregelen als de eerste golf zal plaats vinden, is de inschatting dat dit tekort oploopt tot 
€800.000. Voorgesteld wordt om aanvullend op de eerste kwartaalrapportage €200.000 te reserveren uit de algemene middelen. Vanuit het Rijk worden 
middelen beschikbaar gesteld als dekking voor de financiële effecten van de corona maatregelen. 

6. Kosten Participatie WSW 

De gemeente Deventer ontvangt een Rijksbijdrage ter compensatie van de omzetderving WSW bedrijf als gevolg van coronacrisis.  

7. Inhaalzorg WMO 

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetdaling over de periode van 1 
maart tot en met 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen 
en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan een 
evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van € 78.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van 
meerkosten en inhaalzorg WMO. 

8. Maatschappelijke opvang en OGGz 

Ter compensatie van gemaakte kosten in verband met Corona voor maatschappelijke opvang en OGGZ ontvangt Deventer als centrumgemeente een 
bijdrage van €871.835. 
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9. Meerkosten en inhaalzorg Jeugdzorg 

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetdaling over de periode van 1 
maart tot 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het 
volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan een 
evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van € 248.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van 
meerkosten en inhaalzorg Jeugd. 

10. Noodopvang / voorziening peuters 

Het Rijk heeft voor de gemeente Deventer een bedrag van €48.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van noodopvang. Ouders/verzorgers z ijn in maart 
opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de 
gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom 
kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze 
periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor 
genoemde periode. 

11. Cofinanciering maatregelen OCW 

Met het collegebesluit van 2 juni 2020 (2020-000958) is cofinanciering vrijgemaakt ten behoeve van o.a. Burgerweeshuis in het kader van de ministeriële 
noodsteunregeling cultuur. Daar hebben wij aangegeven  een bedrag van maximaal €40.000 aan noodsteun voor hen te reserveren. Na publicatie van de 
werkelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten bleek dat het beschikbare bedrag voor Burgerweeshuis hoger is dan vooraf was voorzien. Dit houdt in dat 
de gemeentelijke bijdrage verhoogd kan worden tot een bedrag van maximaal €55.425. Met deze verhoging van co-financiering verhogen ook Provincie en 
het FPK hun coronasteunbijdragen aan het Burgerweeshuis. Bij college besluit van 18-08-2020 is dit gedaan en is voorgesteld de verwerking hiervan te 
betrekken bij de tweede kwartaalrapportage 2020. 

12. Stallen rijksbijdrage 1e compensatiepakket corona 

Het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis bevat een totaalbedrag van €3.074.207,- na aftrek van de kosten rechtstreeks op de 
verschillende begrotingsprogramma’s resteert een bedrag van €1.013.000. Dit bedrag wordt gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg 
van de coronacrisis. 
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Nieuw beleid 
 
In het kader van de discussie over gemeentelijk compensatiemaatregelen Corona, heeft het college besloten tot de oprichting van een nieuw en tijdelijk fonds 
van €200.000 met als doel gezamenlijke ondernemersinitiatieven te stimuleren die bijdragen aan een gastvrije stad én buitengebied in de gemeente Deventer. 
Dit Corona Initiatief fonds stelt de zwaarst getroffen ondernemers (horeca, detailhandel, retail en toerisme) in de gelegenheid met collectieve initiatieven extra 
omzet te genereren. In plaats van kwijtschelding van lokale heffingen voor een kleine groep ondernemers (bv precario) wordt met dit fonds een bredere groep 
ondernemers bereikt en wordt tegelijkertijd een positieve impuls gegeven aan de brede economie in de gemeente. 
 
Gezien het belang van een snelle opzet en uitvoering van het fonds, is besloten de €200.000 uit de algemene middelen in de tweede kwartaalrapportage op 
te nemen. 

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) 

Nr. Omschrijving Programma 2020 

1 Noodfonds corona Economie en internationaal beleid -200 

Saldo -200 
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Overige 

Lopende kredieten 

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de 
realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden welke politieke discussies kan opleveren. 

Onvoorzien 

De raming onvoorzien in de begroting bedraagt €231.000 en is nog niet aangewend. 

Grote projecten 

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten 
die zijn aangewezen betreffen: 
Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase 

Bedrijvenpark A1 
 

Op koers 
 

Behoeft aandacht 
 

Op koers Realisatiefase 
        

De Marke Zuid 
 

Op koers 
 

Behoeft aandacht 
 

Op koers Verkenningsfase 
        

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis 
 

Op koers 
 

Op koers 
 

Behoeft aandacht Verkenningsfase 
        

Implementatie omgevingswet 
 

Op koers 
 

Behoeft aandacht 
 

Op koers Realisatiefase 
        

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein 
 

Op koers 
 

Op koers 
 

Op koers Realisatiefase 
        

Poort van Deventer - S/Park 
 

Op koers 
 

Behoeft aandacht 
 

Behoeft aandacht Realisatiefase 
        

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) 
 

Behoeft aandacht 
 

Behoeft aandacht 
 

Op koers Verkenningsfase 
        

Realisatie MIMIK Film & Theater 
 

Op koers 
 

Op koers 
 

Behoeft aandacht Realisatiefase 
        

Transformatieopgave/Toegang 
 

Op koers 
 

Op koers 
 

Op koers Verkenningsfase 
        

Verkenning organisatie sociale teams 
 

Op koers 
 

Op koers 
 

Behoeft aandacht Verkenningsfase 

 
 
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten. 
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Programma's 

Voortgang doelstellingen 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Burger en Bestuur 0 4 0 0 0 0 

Openbare Orde en Veiligheid 0 3 0 0 0 0 

Leefomgeving 0 4 0 0 0 0 

Milieu en Duurzaamheid 0 6 0 0 0 0 

Ruimtelijke Ontwikkeling 0 4 0 0 0 0 

Herstructurering en Vastgoed 0 3 0 0 0 0 

Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt 0 1 0 0 0 3 

Meedoen 0 4 0 0 0 1 

Jeugd en Onderwijs 0 2 0 0 0 1 

Economie en Internationaal Beleid 0 4 0 1 0 0 

Kunst en Cultuur 0 0 3 1 0 0 

Bedrijfsvoering 0 4 0 0 0 0 

Totaal 0 39 3 2 0 5 
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Voortgang prestaties 
Prognose Prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Burger en Bestuur 0 12 0 0 0 0 

Openbare Orde en Veiligheid 0 9 1 0 0 0 

Leefomgeving 0 14 4 1 0 0 

Milieu en Duurzaamheid 0 12 0 0 0 0 

Ruimtelijke Ontwikkeling 0 14 2 1 0 0 

Herstructurering en Vastgoed 3 6 3 0 0 0 

Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt 1 0 2 2 2 8 

Meedoen 0 18 5 0 0 5 

Jeugd en Onderwijs 2 2 1 0 1 6 

Economie en Internationaal Beleid 0 15 6 3 3 0 

Kunst en Cultuur 0 10 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering 0 14 0 0 1 0 

Totaal 6 126 24 7 7 19 
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Burger en bestuur 

Omschrijving 
In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt.  
Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de 
inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de 
gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. 
 
De gemeente heeft vele taken, de rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in 
netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en 
organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. 
 
Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte 
doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies  als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan 
passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten. De komende jaren willen we voor inwoners en 
ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. 
 
Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet 
voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, 
email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de 
omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig 
contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 4 0 0 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 12 0 0 0 0 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra apparaatskosten - inhuur KCC 0.2 Burgerzaken Corona-effect 

Door corona is de druk op de vakgroep Telefonie van team Publiekscontacten groot. Het aanbod aan telefoon en mail is onveranderd hoog. Om deze binnen 
de servicenormen te kunnen beantwoorden is inhuur noodzakelijk. Hiervoor is tot het eind van het jaar €37.000 nodig. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra apparaatskosten - strategisch communicatie-advies 0.1 Bestuur Corona-effect 

Als gevolg van corona is er vanuit het bestuur een grotere behoefte aan ondersteuning op het gebied van strategisch communicatieadvies. Dit betekent een 
tijdelijke uitbreiding van 1 fte. Dit is €38.000 tot en met het einde van 2020. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Wethouderspensioenen 0.1 Bestuur Autonome afwijking 

In juni is er een nieuwe actuariële berekening gemaakt voor onze pensioenverplichtingen van de (oud) wethouders en hun nabestaanden. Doordat de 
rekenrente lager is uitgevallen, is een storting van €31.000 op dit moment noodzakelijk. Dit is gebaseerd op de rente van mei 2020. Bij de jaarrekening eind 
2020 maken we nogmaals een berekening op basis van de rente in september 2020, conform de richtlijnen. Een inschatting maken van de rente is, gezien 
het grillige verloop, moeilijk te maken. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Extra apparaatskosten - inhuur KCC Lasten 37 

Extra apparaatskosten - strategisch communicatie-advies Lasten 38 

Wethouderspensioenen Lasten 31 

Totaal lasten  106 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  -106 
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Openbare orde en veiligheid 

Omschrijving 
De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te 
versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van 
huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen 
en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding 
en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er 
spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van 
veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en 
handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Daarnaast 
leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding 
en crisisbeheersing. 
 
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er 
sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 3 0 0 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 9 1 0 0 0 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.: 

• Project overdracht en normalisatie woonwagens 

• Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3 

 

Prognose 
 

> 75%  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra inzet handhaving 1.2 Openbare orde en Veiligheid Corona-effect 

Sinds donderdag 12 maart 2020 gelden er verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn 
vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio IJsselland. Het handhaven is een verantwoordelijkheid van onder andere de gemeentelijke 
toezichthouders en boa’s. Vanuit handhaving wordt er extra aandacht besteed aan binnenstad, horeca, supermarkten, markt, IJsselstrandjes. De afgelopen 
maanden is de capaciteit van de buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Deventer onder druk kom te staan doordat zij ook belast zijn met 
reguliere handhavingstaken conform het VTH-uitvoeringsprogramma. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Hogere kosten openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en Veiligheid Corona-effect 

Binnen het programma Veiligheid zijn afgelopen periode extra kosten gemaakt als gevolg van het coronavirus. De kosten betreffen met name de ontwikkeling 
van een bewustwordingscampagne #voorwiedoejijhet via internet, diverse filmpjes en kosten voor de opvang van arbeidsmigranten, die zelf niet beschikten 
over huisvesting waarin quarantaine mogelijk was. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Extra inzet handhaving Lasten 45 

Hogere kosten openbare orde en veiligheid Lasten 35 

Totaal lasten  80 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  -80 
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Leefomgeving 

Omschrijving 
Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere 
bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke  infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren 
van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het 
exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, 
faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.  
 
Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan 
de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en 
worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers.  
Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de 
havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen  en begraafplaatsen. 
 
De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 
1. Schoon, heel en veilig 
2. Bewuste inrichting 
3. Maximaal rendement 
4. Ruimte voor initiatief  
Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer 
organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in 
één proces. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 4 0 0 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 14 4 1 0 0 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad gaan wij tijdelijk de bewaakte 
fietsenstalling Lamme van Dieseplein doorzetten.   

Prognose 
 

< 75% In verband met het Coronavirus is besloten om de bewaking van de fietsenstallingen te staken tot nader 
order.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
   

Doelstelling 
 

Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.  

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren. 

Prognose 
 

> 75% Het ontwerpproces bleek lastiger dan voorzien door de samenhang met groeiruimte voor de aanwezige 
bomen. Een deel van de uitvoering zal naar 2021 doorschuiven.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

  



 

2e kwartaalrapportage 2020 - 28 - 
 

Prestaties 

Prestatie Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren 

Prognose 
 

> 75% De rotonde bij de Laan van Borgele zal ook in 2021 worden uitgevoerd.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
   

Doelstelling 
 

Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2020 gemiddeld met een 6,7. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW 
systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en 
speelplaatsen). 

 

Prognose 
 

> 75% Bij vrijwel alle onderdelen wordt de afgesproken onderhoudskwaliteit gehaald. Alleen op het gebied van 
bestrijding van onkruid op verhardingen blijft de prestatie achter.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Prestaties 

Prestatie We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2020). Bij het uitvoeren hiervan 
zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) 
cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. 

 

Prognose 
 

> 75% Door wisselende oorzaken kunnen sommige werkzaamheden uit de programmering 2020 niet worden 
gerealiseerd. Het gaat om de wegen rondom het oude ziekenhuis (nieuwbouw nog niet gereed, 
Ludgeruskwartier (planvorming voor de hele wijk nog niet zover), Oranjekwartier (Nieuwe aanpak 
Oranjekwartier vraagt ander ritme van groot onderhoud), Randerstraat en Borgelerhofweg (uitvoering met 
toekomstige projecten ligt meer voor de hand dan nu uitvoeren), 2 wegen Tuindorp (opnemen in grotere 
opgave). Hierdoor dient vanuit het MJOP budget een overheveling plaats te vinden. De onderhoudsvraag is 
echter aanzienlijk. Enkele asfaltwegen zijn dringend aan onderhoud toe. Om die reden wordt 
bijgeprogrammeerd op groot asfaltonderhoud aan de Zwolseweg (tussen Zamenhofplein en komgrens) en 
de Nico Bolkesteinlaan. Daarnaast wordt de programmering van een 3-tal buurten grondig ter hand 
genomen ten einde aan te kunnen sluiten bij andere opgaves (Oranjekwartier, Zandweerd 
Noord/Schrijversbuurt en Tuindorp.    

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Verkeersmaatregelen binnenstad 2.1 Verkeer en vervoer Corona-effect 

Als gevolg van het instellen van de 1,5m samenleving in de openbare ruimte van onze binnenstad, zijn diverse maatregelen genomen om de bezoekers en 
de ondernemers te faciliteren. Er zijn diverse fysieke (tijdelijke) aanpassingen gedaan maar er is ook extra inzet nodig van verkeersregelaars tijdens de 
marktdagen om mensen te begeleiden tijdens deze drukke momenten in het centrum. De kosten voor de fysieke aanpassingen kunnen tot nu toe 
opgevangen worden binnen de begroting van het programma Leefomgeving en het DVO met HGB omdat er dit jaar een groot aantal evenementen geen 
doorgang hebben gehad. De kosten voor de verkeersregelaars lopen maandelijks op met een bedrag van circa €20.000 en zullen naar verwachting tot het 
eind van het jaar door gaan lopen. De totale verwachte kosten zullen dan ongeveer op €150.000 uitkomen. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de 
algemene middelen.  
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Parkeerinkomsten 2.2 Parkeren Corona-effect 

In de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat als gevolg van de Corona maatregelen wij €400.000 minder parkeerinkomsten zullen ontvangen. Tot en met 
juli lopen de inkomsten €300.000 achter op de begroting. Op basis van een grove inschatting is de verwachting dat dit tekort in een best case scenario 
oploopt tot €400.000. In het geval er een tweede corona golf met vergelijkbare maatregelen als de eerste golf zal plaats vinden, is de inschatting dat dit tekort 
oploopt tot €800.000. Voorgesteld wordt om aanvullend op de eerste kwartaalrapportage €200.000 te reserveren uit de algemene middelen. Vanuit het Rijk 
worden middelen beschikbaar gesteld als dekking voor de financiële effecten van de corona maatregelen. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra apparaatskosten Diverse Corona-effect 

Er is extra ambtelijke inzet nodig om de effecten een maatregelen als gevolg van Corona te begeleiden en implementeren. Het gaat om €70.000 voor 
programma Leefomgeving. Voorgesteld wordt om ook deze kosten te dekken uit de algemene middelen. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Extra apparaatskosten Lasten 70 

Verkeersmaatregelen binnenstad Lasten 150 

Totaal lasten  220 

Parkeerinkomsten Baten -200 

Totaal baten  -200 

Saldo  -420 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Beter Benutten 2.1 
 

Op koers  

Brinkgreverweg 2.1 
 

Op koers  

Fietsparkeren Binnenstad 2.1 
 

Op koers Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme 
van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling 
Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is 
discusie onstaan. 

 

Fietsroutes Margijnenenk - 
Overstichtlaan 

2.1 
 

Behoeft aandacht Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces 
meer tijd. Uitvoering start in 2020 en loopt door in 2021.   

Fietssnelweg Deventer-Zutphen 2.1 
 

Behoeft aandacht Uitvoering schuift door naar 2021. Planvorming stagneert 
bij het gedeelte van de gemeente Lochem.  

Fietsstructuur A1 zone 2.1 
 

Op koers  

Geluidswal A-1 - Bathmen 2.1 
 

Op koers Werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. 

Hanzeweg - Parallelweg 2.1 
 

Op koers Gedeelte is afgerond 

Herinrichting fietsenstalling centrum 2.1 
 

Op koers project is afgerond 

Herinrichting Grote Kerkhof 2.1 
 

Op koers  Het VO is inmiddels voor de zomer door de raad 
vastgesteld, nu zijn we bezig om dit verder uit te werken 
naar een DO. 

 

Herinrichting Keizerstraat 2.1 
 

Op koers Uitvoering loopt momenteel volgens planning. 

MJOP 2018 Ceintuurbaan/Zamenhof 2.1 
 

Op koers werkzaamheden zijn afgerond. 

MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg 2.1 
 

Op koers De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 

MJOP 2019 Fietspad Oerdijk 2.1 
 

Op koers  

MJOP 2019 Omvormen Butersdijk 2.1 
 

Op koers project is inmiddels afgerond 

MJOP Wezenland / Keizer Karellaan 2.1 
 

Op koers  

Reconstructie Oosterwechelsweg 2.1 
 

Op koers project is al geruime tijd klaar. 

Skatepark 2.1 
 

Behoeft aandacht De coronacrisis heeft de comminicatie bemoeilijkt. Gevolg 
is dat een groot deel van de uitvoering door zal schuiven 
naar 2021.  
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Tunnel Oostriklaan 2.1 
 

Behoeft aandacht Uitvoering is gereed maar financiele afwikkeling is nog niet 
afgerond.  

Winkelcentrum Colmschate 2.1 
 

Op koers project is inmiddels afgerond 

Digitalisering Parkeren 2.2 
 

Behoeft aandacht Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem 
zal waarschijnlijk later zijn dan gepland. Dit kan mogelijk 
tot lagere parkeerinkomsten leiden. 
Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de 
meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. 

 

Fietsenstalling Binnenstad 2.2 
 

Op koers Stalling is inmiddels weer geopend en weer in gebruik. 
Daarmee is het project fysiek afgerond.   

Reconstructie Brinkgarage 2.2 
 

Behoeft aandacht Planologische procedure moet eerst doorlopen zijn 
voordat de uitvoering gestart kan worden.  

Vervanging Kaartleesapparatuur 2.2 
 

Op koers  

Riolering en waterhuishouding 7.2 
 

Op koers Binnen de beschikbare investeringsmiddelen is een 
budget 'Nader te programmeren' beschikbaar. Voorstel is 
om hiervan € 40.000 toe te voegen aan het krediet 
'Afwatering Veentunnel'.  
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Milieu en duurzaamheid 

Omschrijving 
Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte 
luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente 
in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. 
Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een 
regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar 
zijn. De energietransitie is als gevolg van het akkoord van Parijs en de aardbevingen van Groningen landelijk en regionaal / lokaal een urgente opgave 
geworden. Het Rijk vraagt in wetgeving (wet VET 1 juli 2018) en in het Klimaatakkoord een stevige regierol van de gemeente om de landelijke doelstelling van 
49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 6 0 0 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 12 0 0 0 0 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Kosten afval 7.3 Afval Risico 

De afgelopen maanden zijn er door Circulus-Berkel kosten gemaakt in verband met richtlijnen en werkinstructies als gevolg van de corona-pandemie. Het zijn 
kosten in verband met veranderende inzet van personeel en vrijwilligers, drukte op recyclepleinen, effecten op verwerking van afvalstromen, interne 
maatregelen coronapreventie en overige algemene kosten.  
Nog niet van alle kosten is duidelijk wat het effect is op het totale jaar, hier is met name sprake van bij de verwerking van afvalstromen. Op jaarbasis kan 
worden bepaald wat het effect van de Corona betreft omdat het meerdere ingezameld grofvuil dit voorjaar, het mindere dit najaar kan zijn. 
Daarnaast blijven de prijzen van afval in algemene zin onzeker. In de derde kwartaalrapportage zullen we hierop terugkomen met een actuele prognose van 
de kosten.  
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

BTW afvalfonds 7.3 Afval Risico 

Volgens de staatssecretaris van Financiën verrichten gemeenten een ondernemerstaak voor het scheiden, monitoren en rapporteren van regulier afval. 
Doordat het als een ondernemerstaak wordt gezien vallen de kosten en opbrengsten onder de wet op de omzetbelasting en geldt het algemene BTW-tarief 
(21%). Deze uitspraak van de staatssecretaris leidt ertoe dat de gemeente Deventer met terugwerkende kracht (5 jaar) moet voldoen aan de gewijzigde 
toepassing van de BTW wetgeving. De gemeente Deventer onderzoekt over welke bedragen BTW moet worden berekend en afgedragen. Daarnaast wordt 
onderzocht voor welke kosten inzake deze activiteiten onterecht BTW is geclaimd bij het BTW-compensatiefonds. Dit zal dan eveneens met terugwerkende 
kracht moeten worden gecorrigeerd en opnieuw worden teruggevraagd via de BTW-aangifte.  
De correcties kunnen budgetneutraal gedaan worden. Het risico dat hier speelt is dat de Belastingdienst haar recht uitput om belastingrente (4%) in rekening 
te brengen. Op dit moment is nog onduidelijk of de Belastingdienst zich op haar rechten beroept.  
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

 Lasten 0 

Totaal lasten  0 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  0 
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Ruimtelijke ontwikkeling 

Omschrijving 
Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het 
platteland inclusief de dorpen en kernen.  
 
Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke 
onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). 
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een ontwerp 
Omgevingsvisie hebben en een ontwerp Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de fysieke 
leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. Om daar straks klaar voor te zijn, hebben wij een plan van aanpak voor de 
implementatie gereed en werken we aan de eerste stappen. De samenleving wordt/is veel minder planbaar dan in het verleden. Daarom denken we nu vooral 
in spelregels die we toepassen om een initiatief in onze fysieke leefomgeving te beoordelen: draagt het bij aan de maatschappelijke opgave? Zo ja, hoe 
kunnen we dan zorgen dat het tot stand komt zonder elementaire belangen te schaden, zowel van omgeving als de omwonenden. De overheid is daarbij 
steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. Een groep deskundigen met verschillende 
achtergronden beoordeelt de kansrijkheid van een initiatief. Dat noemen we de Carrousel. De gemeente blijft uiteindelijk degene die beslist op een initiatief, 
vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. 
 
Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren 
en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende 
woningbouwopgave (het toevoegen van 3.000 woningen in 10 jaar) te realiseren. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 4 0 0 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 14 2 1 0 0 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar 
aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen 
de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Wij ronden het gesprek met de raad en de samenleving af om te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve ambitie voor Deventer: 
wat voor stad willen we zijn, en wat voor woningen en hoeveel horen daar bij.  

Prognose 
 

> 75% De coranacrisis zet de planning onder druk. 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie De beoogde nieuwbouw in 2020 volgens het woningbouwprogramma bedraagt 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de 
meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders.  

Prognose 
 

< 75% Ook hier geldt dat er mogelijk gevolgen vanwege de situatie rond Corona zijn. De stikstofdiscussie heeft ook 
voor vertraging gezorgd.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie en 
inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2019 op 7,5.  Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer uit 2017.  

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie We komen in samenspraak met onze partners in het gebied van de stadscampus tot een ontwikkelingsperspectief, als basis voor de 
invulling van het gebied. We profileren daarbij Deventer als ICT- en kennisstad, en bieden potentie voor het aantrekken van jonge, 
hooggeschoolde en talentvolle mensen die in Deventer gaan wonen en werken. 

 

Prognose 
 

> 75% Vanwege de coronacrisis staat het participatietraject onder druk. 
  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Normalisatie woonwagens 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Autonome afwijking 

Het traject Overdracht woonwagens is in volle gang. De eerste overdracht heeft plaatsgevonden maar het eind is nog niet in zicht. Het blijkt dat dit traject nog 
meer inspanningen vraagt dan bij de start kon worden voorzien. Vooral juridische procedures, maar ook de afspraken en juridische inregeling met de 
corporaties heeft al veel tijd genomen. Het ziet er naar uit dat dit traject nog enkele jaren vraagt voordat ook de laatste standplaatsen op orde zijn en kunnen 
worden overgedragen. Voor 2020 resteert nog een budget van circa €40.000, terwijl we naar verwachting in 2020 nog €120.000 nodig zullen hebben. Dat laat 
een verwacht tekort zien van ongeveer €80.000 voor 2020. De verwachting is dat daar bovenop in 2021 en 2022 in totaal nog €230.000 nodig zal zijn om het 
traject succesvol af te ronden. Een exacte onderverdeling per jaarschijf is moeilijk aan te geven, afhankelijk van procedures e.d. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Normalisatie woonwagens Lasten 80 

Totaal lasten  80 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  -80 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Woonwagens en standplaatsen 0.3 
 

Op koers  
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Herstructurering en vastgoed 

Omschrijving 
Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect 
van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Daarbij 
opereren we situationeel, dat wil zeggen de gemeentelijke rol van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie. 
 
Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, 
stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciele partijen een 
ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden 
(strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.  
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 3 0 0 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 3 6 3 0 0 0 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.  

Prognose 
 

Goed 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie We leggen in 2020 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor 

Prognose 
 

> 75% De uitgangspunten gaan we in 2020 bespreken met de raad. De nota komt in 2021. 

Prestatie gewijzigd? 
 

Ja 

Bijgestelde prestatie De uitgangspunten voor de geactualiseerde Nota Grondbeleid bespreken we in 2020 met de raad. 

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een 
kwalitatief goede openbare ruimte voor:  
• de verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele 
woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder. 
• de uitgifte  van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar 
• de uitgifte  van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen. 
 

 

Prognose 
 

> 75% Voor wat betreft woningbouw en bedrijventerreinen dit jaar conform. De uitgifte van terreinen voor overige 
voorzieningen betreft de Holterwegzone. Ondermeer vanwege corona loopt dit deel (uitgifte) vertraging op.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Ja 

Bijgestelde prestatie Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een 
kwalitatief goede openbare ruimte voor:  
• de verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele 
woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder. 
• de uitgifte  van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar 
• de uitgifte  van 0,5 ha terreinen voor overige voorzieningen. 
 

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met 
de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie . 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Steenbrugge en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad 

Prognose 
 

> 75% Aan de herziening van de grondexploitatie Steenbrugge zal worden gewerkt in 2020. Daadwerkelijke 
vaststelling door de raad zal plaatsvinden in 2021.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Ja 

Bijgestelde prestatie Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1 en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad 

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties 8.2 Grondexploitaties Autonome afwijking 

Alle grondexploitaties zijn tussentijds geactualiseerd (toelichting zie paragraaf grondbeleid). Per saldo verslechtert het resultaat van de grondexploitateis 
(verliesvoorziening en risico's) met €0,12 miljoen ten laste van de algemene middelen.  
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Lasten -939 

Totaal lasten  -939 

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Baten -1.259 

Totaal baten  -1.259 

Saldo  -319 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Bouw-woonrijpmaken De Venen 
Rivierenwijk 

0.3 
 

Op koers  
  

Voorbereidingskrediet Dreef 0.3 
 

Op koers  

Voorbereidingskrediet Oranjekwartier 0.3 
 

Behoeft aandacht Via een apart raadsvoorstel wordt dit ter besluitvorming 
voorgelegd.  

Voorbereidingskrediet Shita-terrein en 
voormalig speeltuingebouw 

0.3 
 

Op koers  
  

Voorbereidingskrediet van Hetenstraat 0.3 
 

Op koers  
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Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 

Omschrijving 
Verbindend kader Sociaal domein 
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het 
sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein 
voor samenhang en verbinding. 
 
Transformatieopgave 
We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere 
termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering 
van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale 
infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en 
begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 1 0 0 0 3 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 1 0 2 2 2 8 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering). 

Prognose 
 

Niet bekend 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van 
kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.  

Prognose 
 

Niet bekend Door de coronacrisis loopt de armoede en daarbij horende ondersteuningsvragen op. Het beroep op de 
minimaregelingen, waaronder het kindpakket en de bijzondere bijstand zal straks ook stijgen. Dit heeft voor 
2020 nog onduidelijke financiële consequenties. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke toename, de 
ontwikkeling van de werkloosheid  en eventuele compensatie van het Rijk.   
 
Op basis van de huidige aantallen wordt de doelstelling wel gehaald. Het is echter onmogelijk om dit ook 
voor heel 2020 te voorspellen. We weten niet hoe groot de doelgroep zal zijn en of dus ook de verwachte 
percentages waar gemaakt kunnen worden.  
 

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,2. 

Prognose 
 

Niet bekend Afhankelijk van het verloop van de implementatie van inzet op maat wordt nader bepaald of wel/geen kto in 
de tweede helft van 2020 wordt uitgevoerd.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Prestaties 

Prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het 
CBP -1,3%  

Prognose 
 

Niet goed De prestatie in de begroting 2020 is abusievelijk nog gebaseerd op de begroting 2019. Budgettair is het 
uitgangspunt in de begroting een gelijkblijvend volume in 2020 conform de raming van het CPB in de macro 
economische verkening (MEV). In maart heeft het CPB het centraal economisch plan gepresenteerd (CEP) 
hierin heeft het CPB de raming bijgesteld naar een daling van 1,3%. Het uitgangspunt is dat we deze raming 
van het CPB overnemen. Echter zijn we ons ervan bewust dat de effecten van de coronacrisis nog niet in 
deze raming zijn meegenomen. 

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Ja 

Bijgestelde prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het 
CBP -1,3% 

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie We geven op een dusdanige wijze inhoud en invulling aan onze poortwachtersfunctie, dat uiteindelijk maximaal 75% van de vraag 
om een uitkering leidt tot een aanvraag.  

Prognose 
 

< 75% Agv de corona kunnen er geen huisbezoeken worden uitgevoerd wat consequenties heeft voor de uitvoering 
van de poortwachtersfunctie. 
Uitkeringen waarover twijfel bestaat worden voorlopig toegekend. Wij verkennen nu op welke wijze wel een 
vorm van poortwachter uitgevoerd kan worden.  
 

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. 

Prognose 
 

Niet bekend 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met lonnkostensubsidie) in het kader van de garantiebanen. 

Prognose 
 

Niet bekend Op dit moment zijn nog ruim 150 mensen aan het werk met lks. Er zijn nog geen terugmeldingen. Wel is 
duidelijk dat matchen van nieuwe mensen nu erg lastig is, hetzelfde geldt voor de inzet van de vaak 
noodzakelijke jobcoaching op de werkvloer. Veel contracten lopen in 2020 af. Het risico is dus groot dat veel 
kandidaten niet (direct) herplaatst kunnen worden.  

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Geen jongere met een regulier arbeidsmarktperspectief ontvangt een uitkering.  

Prognose 
 

Niet bekend De afgelopen 2 maanden is het aantal jongeren in de bijstand fors gestegen. De verwachting is wel dat deze 
groep direct weer geplaatst wordt zodra het kan.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt. 

Prognose 
 

Niet goed Het aantal parttimers is de afgelopen 2 maanden gehalveerd. Het is nog te vroeg om een realistische nieuwe 
prestatie te formuleren.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Prestaties 

Prestatie Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school. 

Prognose 
 

> 75%  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Minimaal 400 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt. 

Prognose 
 

< 75% Op basis van de huidige cijfers zal de uitstroom door werk en/of studie ongeveer 250 zijn. Het is echter nog 
te vroeg om dit echt te bepalen. In meerdere lokale en regionale verbanden worden momenteel de plannen 
afgerond om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het financieel effect van het achterblijven van 
de uitstroom is opgenomen in de ontwikkeling van het bestand.  

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor 
het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur.  

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang 
hierover.  

Prognose 
 

Niet bekend Toegangsgesprek wordt nu uitgevoerd door Inkomensondersteuning.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Voor elke inwoner die zich meldt met aantoonbare broodnood wordt binnen 24 uur een passende voorziening getroffen.  

Prognose 
 

> 75%  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen. 

Prognose 
 

Niet bekend 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie 70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) 
gedurende de inburgering.  

Prognose 
 

Niet bekend Door de coronacrisis ligt dit volledig stil. We hebben immers de opdracht om zoveel mogelijk thuis te zijn. Dit 
geldt ook voor de uitkeringsgerechtigden.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie In 2020 verrichten alle inwoners met arbeidsvermogen én een uitkering in kader van de Participatiewet, mede ter ontwikkeling en 
onderhoud van het arbeidsvermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten zolang zij nog geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt 
hebben. 
 

 

Prognose 
 

Niet bekend Door de coronacrisis ligt dit volledig stil. We hebben immers de opdracht om zoveel mogelijk thuis te zijn. Dit 
geldt ook voor de uitkeringsgerechtigden.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Prestaties 

Prestatie Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier), eventueel 
via de stadswerkplaats.  

Prognose 
 

Niet bekend De begeleiding wordt op afstand digitaal geboden. Het is nog onduidelijk wat de consequenties van de 
Coronacrisis op deze prestatie zal zijn.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Participatie nieuw begeleiding 6.5 Arbeidsparticipatie Autonome afwijking 

Toename integratie uitkering participatie nieuw begeleiding ad €48.755 als gevolg van toekennen loon- en prijsontwikkeling 2020. 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Participatie WSW 6.4 Begeleide participatie Autonome afwijking 

Toename integratie uitkering participatie WSW ad €427.093 als gevolg van toekennen loon- en prijsontwikkeling voor 2020.  
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Aansprakelijkheid kosten beschermingsbewind 6.3 Inkomensregelingen Risico 

Twee bewindvoerderskantoren hebben een aansprakelijkheidsstelling ingediend tegen de gemeente Deventer. Hun standpunt is dat zij, vanwege het 
vastgestelde beleid bijzondere bijstand bewindvoering van 2016 waarbij het BAD een gratis voorliggende voorziening was, klanten zijn misgelopen. Een zaak 
is al voor het gerecht geweest. Daarin heeft de rechtbank recentelijk in het voordeel van de tegenpartij geoordeeld, namelijk dat de gemeente de 
ongeschreven regels van zorgvuldigheid heeft overtreden en door in overtreding te zijn van de Mededingingswet (waarover de ACM in 2017 oordeelde),  
en de tegenpartij inderdaad schade heeft geleden. De hoogte van de schade kan de rechter echter niet vaststellen. De gemeente wil met beide partijen tot 
een schikking komen. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Participatie WSW Compensatie Corona 6.4 Begeleide participatie Corona-effect 

Compensatie omzetderving WSW bedrijf ad €815.445 als gevolg van Coronacrisis. 
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Ontwikkeling bijstand 6.3 Inkomensregelingen Risico 

Het CPB had voor 2020 aanvankelijk een lichte daling van het aantal bijstandsgerechtigden geraamd, De werkelijke ontwikkeling van het aantal 
bijstandsgerechtigden laat, als gevolg van Corona, in het eerste half jaar van 2020 een forse groei zien. Het volume is gestegen van 2.621 per 1 januari naar 
2.782 per 31 juli. Op dit moment is nog niet zeker of deze toename van het volume meegenomen wordt in het definitief BUIG budget 2020. Wanneer de 
toename van de lasten niet wordt gecompenseerd in het budget voor 2020 ontstaat er, nadat we een beroep doen op de vangnetregeling van het ministerie 
van SZW, een verwacht nadeel van €1,8 miljoen. 
Het definitief BUIG budget wordt bekend gemaakt in oktober. Een financiële vertaling van de effecten van de ontwikkeling van de bijstand verwerken wij in de 
derde kwartaalrapportage. 
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Bijzondere bijstand 6.3 Inkomensregelingen Autonome afwijking 

Het werkelijk beroep op de bijzondere bijstand is in het eerste halfjaar van 2020 lager dan geraamd bij de begroting. Dit betreft met name de bijzondere 
bijstand die wordt verleend voor beschermingsbewind. Op basis van de realisatie in het eerste half jaar verwachten wij €200.000 lagere lasten in 2020. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

BTW mengpercentage 6.5 Arbeidsparticipatie Autonome afwijking 

Met de belastingdienst is overeengekomen dat we over 2012 met terugwerkende kracht 82% van de BTW op re-integratiekosten kunnen compenseren in 
plaats van de eerder overeengekomen 40%. Dit leidt tot een eenmalig voordeel voor de algemene middelen van €495.063 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra apparaatskosten 6.3 Inkomensregelingen Corona-effect 

Extra capaciteitsvraag ad €44.000 voor extra inzet van een beleidsadviseur van 16-20 uur in de week tot eind 2020. 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Bijzondere bijstand Lasten -200 

Extra apparaatskosten Lasten 44 

Participatie nieuw begeleiding Lasten 48 

Participatie WSW Lasten 427 

Participatie WSW Compensatie Corona Lasten 815 

Totaal lasten  1.134 

BTW mengpercentage Baten 495 

Totaal baten  495 

Saldo  -639 
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Meedoen 

Omschrijving 
Verbindend kader Sociaal domein 
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het 
sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein 
voor samenhang en verbinding. 
 
Transformatieopgave 
We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere 
termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering 
van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale 
infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en 
begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Deze investering aan de voorkant is financieel vertaald 
als een besparing in de begroting van de WMO. In 2020 gaan we uit van een besparing van €250.000 in de (decentralisatie) uitgaven die oploopt naar 
€750.000 in 2022. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 4 0 0 0 1 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 18 5 0 0 5 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

Iedere inwoner met een laag (besteedbaar) inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze. 

Prognose 
 

Niet bekend 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie De gemiddelde doorlooptijd in 2020 is met 10% gedaald (ten opzichte van 2019). 

Prognose 
 

Niet bekend Uit ervaring weten we dat de toestroom naar de schuldhulpverlening altijd volgt op crises. Op dit moment is 
het nog “rustig” bij de schuldhulpverlening. Dit komt door alle coulance maatregelen mbt de uitstel van 
betalingsregelingen. Echter dit houdt een keer op en dan moeten de rekeningen wel betaald worden. Wij 
verwachten dus ook in de 2e helft van 2020 een sterke stijging in de vraag naar ondersteuning. Dit heeft 
onherroepelijk consequenties voor de doorlooptijd op basis van de bestaande formatie.  
 

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Voor alle klanten die zich melden bij het BAD wordt nagegaan of zij gebruik maken van de voor hen van toepassing zijnde 
(gemeentelijke) minimaregelingen. Zo niet, dan worden deze met de klant aangevraagd.   

Prognose 
 

> 75%  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Prestaties 

Prestatie Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering). 

Prognose 
 

> 75%  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Minimaal 95% van de regelingen die het BAD met schuldeisers treft, leidt uiteindelijk ook tot een schone lei. 

Prognose 
 

Niet bekend Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de 
crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Met de partijen in de stad wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken (preventie en vroegsignalering). 

Prognose 
 

> 75%  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie In minimaal 85% van de gevallen stromen huishoudens uit met opgeloste of beheersbare schulden (oplossingspercentage) en het 
slagingspercentage voor minnelijke schuldregelingen is 85%   

Prognose 
 

Niet bekend Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de 
crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  
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Budgetaanpassing? 
 

Nee 
   

Doelstelling 
 

Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Minimaal 60% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 

Prognose 
 

> 75% Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek (begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op 
57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek is gebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In het 
onderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd, is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd. 
(18 jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleiding waardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe) 
sport) 
 

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%. 

Prognose 
 

> 75% Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 35%. Gezien de vele activiteiten 
rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijke percentage hoger ligt.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

Maatwerk: Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Minimaal 50% van de mantelzorgers is bekend bij het steunpunt mantelzorg en bekend met de mogelijkheden voor advies en 
ondersteuning.  

Prognose 
 

Niet bekend Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het 
steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
   

Doelstelling 
 

De toegang waar een bewoner zich voor een eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één gezin, één plan, één 
regisseur. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie In 75% van de ondersteuningsplannen wordt aantoonbaar zorggedragen voor het principe 1 huishouden,1 plan, 1 contactpersoon. 

Prognose 
 

Niet bekend Deze manier van werken wordt niet zodanig geregistreerd dat het % exact bevestigd kan worden.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Ontwikkeling sociaal team 6.2 Wijkteams Autonome afwijking 

In het college van 9 juni 2020 is besloten om de ontvlechting van de sociale teams in gang te zetten. Ook is hierin aangegeven dat op basis van de 
projectnotitie inbedding toegang eenmalig budget wordt geregeld in de tweede kwartaalrapportage 2020. Dit budget is bedoeld voor de kosten van de 
projectleider, onderzoek naar formatiecalculatie, opleidingskosten (inclusief assessment) en vervangende inhuur. De inschatting is dat hiervan €75.000 wordt 
ingezet in 2020 en €225.000 in 2021. Voorgesteld wordt om de genoemde budgetten op te nemen in de begroting. Het risico uit de 1e kwartaalrapportage 
(beroep op weerstandsvermogen van €300.000) kan hiermee komen te vervallen.  
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Invoering inburgering 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Autonome afwijking 

In de meicirculaire is €199.000 beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten Inburgering in 2020. Vooralsnog worden de gelden op een stelpost gezet. De 
voorgenomen besteding van deze middelen zal aan uw Raad worden voorgelegd via een afzonderlijk raadsvoorstel over het nieuwe inburgeringstelsel. 
Vooralsnog is de ingangsdatum van de wet gepland op 1 juli 2021. Een eventueel niet besteed saldo wordt toegevoegd aan de reserve nieuwkomers.  
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Reserve Nieuwkomers 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Autonome afwijking 

In de meicirculaire 2020 zijn bijdragen ontvangen van het Rijk inzake Faciliteitenbesluit Opvangcentra en maatschappelijke begeleiding. Conform eerder 
jaren worden deze bedragen toegevoegd aan de reserve nieuwkomers. In totaal gaat het om een bedrag van €279.201. 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
  



 

2e kwartaalrapportage 2020 - 67 - 
 

Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Meerkosten en inhaalzorg WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Corona-effect 

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetdaling over de periode van 1 
maart tot en met 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen 
en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan 
een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van €78.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van 
meerkosten en inhaalzorg WMO. 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Mogelijk voordeel WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Kans 

In 2020 zien we in het tweede kwartaal 2020 een lichte daling van het aantal toegewezen uren als gevolg van Corona. De aanbieders worden 
gecompenseerd voor niet geleverde zorg, zodat de kosten vrij stabiel blijven in het eerste halfjaar 2020. In de begroting hadden we rekening gehouden met 
een stijging van het volume (met name hulp bij het huishouden). Doordat de stijging uitblijft, zou dit kunnen leiden tot een voordeel in 2020. Echter, doordat 
we niet weten hoeveel inhaalzorg nodig is in de tweede helft 2020 en we van het rijk slechts een beperkte compensatie hiervoor krijgen (€78.000) is het te 
vroeg om het budget hierop aan te passen. Het voorstel is om dit mogelijke voordeel als kans te melden. Bij de derde kwartaalrapportage kunnen we wel een 
goede prognose maken en waar nodig een budgetafwijking maken 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Integratie uitkering Beschermd Wonen 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Autonome afwijking 

Als gevolg van toekennen loon- en prijsontwikkeling 2020 wordt de decentralisatie-uitkering beschermd wonen verhoogd met €691.000 in 2020 en structureel 
met €670.000.  
Met ingang van 2021 wordt de WLZ opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Een deel van de cliënten die nu binnen de WMO beschermd 
vallen gaan hiermee naar de WLZ. De decentralisatie-uitkering beschermd wonen wordt hiervoor neerwaarts gecorrigeerd met €5.799.663 structureel vanaf 
2021. Zowel de omvang van de Wlz-uitname als de verdeling ervan wordt op twee momenten herberekend, namelijk in de meicirculaire 2021 en de 
meicirculaire 2022. 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Maatschappelijke opvang en OGGZ Compensatie Corona 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Corona-effect 

Ter compensatie van gemaakte kosten ivm Corona voor maatschappelijke opvang en OGGZ ontvangt Deventer als centrumgemeente een bijdrage van  
€871.835. 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Risico claim zorgaanbieders 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Risico 

De gemeente heeft met een tweetal zorgaanbieders de raamovereenkomst ontbonden. Deze aanbieders zijn hiertegen in bezwaar gegaan en tevens via een 
voorlopige voorziening een claim bij de gemeente neergelegd. Deze procedure loopt, waarbij onze inschatting is dat de claim weinig kans van slagen maakt. 
Gezien de hoogte van de claim wordt dit vooralsnog als risico gemeld, maar niet in het weerstandsvermogen opgenomen.  
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Brede aanpak dak- en thuisloosheid (Blokhuisgelden) 6.81 geëscaleerde zorg 18+ Overige afwijking 

Om dakloosheid terug te dringen heeft het kabinet een financiële impuls beschikbaar gesteld voor regio’s in de jaren 2020 en 2021. De samenwerkingsregio 
Midden-IJssel heeft onder leiding van de centrumgemeente Deventer en op uitnodiging van het rijk extra maatregelen ingediend met als doel dakloosheid in 
de regio terug te dringen.  
De bedragen hiervoor worden via een decentralisatie-uitkering Brede aanpak dak- en thuisloosheid beschikbaar gesteld aan de centrumgemeenten ten 
behoeve van de uitvoering van de ingediende extra regionale maatregelen. Uit de meicirculaire 2020 blijkt dat Deventer als centrumgemeente hiertoe ten 
behoeve van de regio in totaal €647.000 (2020 €323.572 en in 2021 €323.5720 tegemoet mag zien. De cijfermatige verwerking door het rijk vindt om 
technische redenen plaats in de septembercirculaire (en zal dus begrotingstechnisch door ons verwerkt worden in de 3e kwartaalrapportage). Gezien de 
maatschappelijke urgentie en de korte looptijd i.c.m. de zekerheid van verkrijgen van de rijksmiddelen worden deze middelen vooruitlopend op de 
besluitvorming over de 2e kwartaalrapportage en de technische verwerking (in de 3e kwartaalrapportage) al door ons voortvarend ingezet voor de 
voorbereiding en uitvoering van de uit te voeren extra regionale maatregelen.  
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 
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Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Investering Walhalla 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Autonome afwijking 

Het Jongerencentrum Walhalla is gevestigd in het pand aan Achter de Muren Zandpoort 20. Het pand is gedeeltelijk tegen en in de stadsmuur gebouwd.  
Hierdoor is het pand aangemerkt als Rijksmonument. In het verleden is het pand met beperkte middelen geschikt gemaakt als jongerencentrum. 
De (houten)vloerconstructie is verzakt en moet vervangen worden. Tevens is vernieuwing van de gedateerde sanitaire voorzieningen en elektra installatie 
noodzakelijk. Dit betekent een investering van €205.000 met een structurele kapitaallast van €11.000, wat gedekt kan worden binnen het programma. 
 
   

Dekking: 
 

Dekking binnen eigen programma 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra apparaatskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Corona-effect 

Corona heeft de afgelopen maanden een groot beslag gelegd op de capaciteit van het programmateam Meedoen. Het team heeft een grote bijdrage 
geleverd aan het afwegingskader en het ondersteunen/ beperken van de nadelige effecten van instellingen (sport, zorg en maatschappelijke instellingen). 
Daardoor is vertraging ontstaan bij onder meer het sportbeleid, buurthuizen/algemene voorzieningen en buurthuizen 2.0. Om hierin weer stappen te kunnen 
maken is extra capaciteit nodig tot het einde van het jaar voor 16-20 uur per week, financieel vertaald gaat het om een bedrag van €30.000.  
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Rente kredietbank 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Autonome afwijking 

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat per augustus 2020 tot tenminste eind van het jaar, de maximum rente op consumptieve kredieten verlaagd 
wordt van 14% naar 10%. Dit heeft ook gevolgen voor de rente die de Kredietbank Salland (KBS) in rekening brengt. De maatregel geldt namelijk ook voor 
gemeentelijke kredietbanken. Vanuit het ministerie is aangegeven dat de maatregel in principe tot eind van het jaar geldt. 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Extra apparaatskosten Lasten 30 

Integratie uitkering Beschermd Wonen Lasten 691 

Invoering inburgering Lasten 198 

Maatschappelijke opvang en OGGZ Compensatie 
Corona 

Lasten 871 

Meerkosten en inhaalzorg WMO Lasten 77 

Ontwikkeling sociaal team Lasten 75 

Totaal lasten  1.942 

Rente kredietbank Baten -15 

Totaal baten  -15 

Saldo  -1.957 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Hybride kunstgrasveld Pickwick Players 5.2 
 

Op koers Realisatie najaar 
  

Kleedkamers Kon. UD, renovatie 5.2 
 

Op koers Met de vereniging wordt overleg gevoerd om het 
kleedgebouw binnen het gestelde budget te renoveren, 
waarna het in eigendom wordt overgedragen aan de 
vereniging. 
 

 

Renovatie kleedkamers Deventer 
Hockey Vereniging 

5.2 
 

Op koers Afgerond. De vereniging heeft een totale renovatie van 
kleedkamer (onder) en clubhuis (boven) gerealiseerd.   

 

Veldverlichting Honk- en 
softbalvereniging de Eagles 

5.2 
 

Op koers Realisatie najaar 
  

 

Veldverlichting training DVV GoAhead 
(amateurs) 

5.2 
 

Op koers Realisatie najaar 
  

 

Veldverlichting trainingsveld Kon. UD 5.2 
 

Op koers Realisatie najaar 
  

Waterveld DHV 5.2 
 

Op koers Voor de realisatie van één hockey waterveld is de 
aanbesteding gestart. Realisatie naar verwachting 3e 
kwartaal.  
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Jeugd en onderwijs 

Omschrijving 
Verbindend kader Sociaal domein 
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het 
sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein 
voor samenhang en verbinding.   
 
Transformatieopgave 
We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere 
termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering 
van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale 
infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en 
begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 2 0 0 0 1 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 2 2 1 0 1 6 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. 
De gezinscoaches werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. 
 
 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 500. 

Prognose 
 

> 75% Prestatie van 500 jongeren was een te hoge inschatting. 

Prestatie gewijzigd? 
 

Ja 

Bijgestelde prestatie Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 400. 

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat in 2020, door team toegang, wordt gezien is 700. 

Prognose 
 

Niet goed De prestatie van 700 nieuwe gezinnen was een te hoge inschatting  

Prestatie gewijzigd? 
 

Ja 

Bijgestelde prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 225 

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
   

Doelstelling 
 

Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van 
een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  
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Prestaties 

Prestatie Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een jeugdzorg traject is niet meer dan 2.200. 

Prognose 
 

Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect. Momenteel zijn er minder aanvragen. 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
   

Doelstelling 
 

We versterken het normale leven. 
Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een 
maatwerkvoorziening. 
 

Prognose 
 

Niet bekend 
 

Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.104 (90% van 20.116). 

Prognose 
 

Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150. 

Prognose 
 

Niet bekend Lastig in te schatten door corona wat de gevolgen zullen zijn.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Prestaties 

Prestatie Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2019/2020 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben 
in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg.  

Prognose 
 

Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Per jaar willen we 250 kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand signaleren en toeleiden naar vve. En we bieden 
jaarlijks 750 kinderen vve aan.  

Prognose 
 

Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Het aantal thuiszitten wordt terug gebracht van 17 naar 12 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.  

Prognose 
 

Niet bekend Lastig in te schatten door corona: Afhankelijk van inhaal effect 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Meerkosten en inhaalzorg Jeugd 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Corona-effect 

De gemeente Deventer heeft conform de landelijke handreiking de zorgaanbieders, financiële zekerheid gegeven voor de omzetdaling over de periode van 1 
maart tot 1 juli. Tegelijkertijd heeft het Rijk afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het 
volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven over 2020 die gerelateerd kunnen worden aan een 
evident uitstel van noodzakelijke zorg. Het Rijk heeft voorlopig aan Deventer een bijdrage van €248.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van 
meerkosten en inhaalzorg Jeugd. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Noodopvang 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Corona-effect 

Het Rijk heeft voor de gemeente Deventer een bedrag van €48.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van noodopvang. Ouders/verzorgers zijn in maart 
opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de 
gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom 
kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze 
periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor 
genoemde periode. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Prijscompensatie Voogdij 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Autonome afwijking 

Het Rijk heeft over 2020  een loon- en prijscompensatie bepaald van 3,09% voor de integratie uitkering Voogdij/18+. Voor Deventer betekent dit een bijdrage 
van €82.000 dat wordt toegevoegd aan het Jeugdbudget. Inclusief een kleine aanvulling op de compensatie uit voorgaande jaren van €7.000 komt het totaal 
op €89.000. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Risico overschrijding Jeugdbudget 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Risico 

In 2021 is het budget voogdij/18+ voor Deventer verhoogd met €886.000, mede doordat in 2019 het zorggebruik van 18plussers is toegenomen. Eind 2019 
zagen we daardoor al een stijging in de zorgkosten. Deze stijging zet zich door in de eerste maanden van 2020. Door Corona (mogelijke inhaalzorg) en 
gegeven het feit dat er nog geen prognose is van de RSJ, is het nog niet mogelijk om een goede inschatting te maken van de kosten voor 2020.  Uitgaande 
van de kosten van het 1e halfjaar 2020, zouden we net uitkomen met het jeugdbudget . Maar hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele 
nakomende kosten of inhaalzorg. In deze rapportage vermelden we voorlopig het risico dat het Jeugdbudget in 2020 wordt overschreden. Bij de derde 
kwartaalrapportage kunnen we een adequate prognose maken en waar nodig het budget bijstellen.  
Voor 2021 is er vooralsnog voldoende budget gezien de verhoging van het Voogdij/18+ budget. 
 
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Gymzalen Vijfhoek 4.2 Onderwijshuisvesting Autonome afwijking 

Zoals toegelicht bij de voortgang van de investeringen wordt het krediet van de zonwering Vijfhoek met circa €85.000 overschreden (na aftrek van de 
compensatie Spuk resteert een netto tekort van €60.000). Een ernstig tegenvallende aanbesteding en een moeizame welstandprocedure in 2019 zijn de 
oorzaak van deze overschrijding. De extra kapitaallasten ad €4.500 kunnen worden gedekt binnen het programma uit het budget normvergoeding gymzalen. 
Bij de werkzaamheden aan de zonwering bij het gymlokaal aan het Andriessen plein is bovendien ontdekt dat de koelunits niet meer functioneren. Afgelopen 
jaren hebben die (door het ontbreken van de zonwering) overuren moeten maken. Deze dienen op korte termijn te vervangen worden, de kosten van €60.000 
kunnen opgevangen worden binnen het onderhoudsbudget en de egalisatiereserve onderhoud onderwijshuisvesting. 
 
   

Dekking: 
 

Dekking binnen eigen programma 

 
  



 

2e kwartaalrapportage 2020 - 78 - 
 

Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Meerkosten en inhaalzorg Jeugd Lasten 248 

Noodopvang Lasten 48 

Prijscompensatie Voogdij 18+ Lasten 89 

Totaal lasten  385 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  -385 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Marke Zuid VMBO 4.2 
 

Behoeft aandacht De business case worden inmiddels geactualiseerd op 
basis van de laatste besluitvorming. 
 

 

Warmtepomp Kei 13 4.2 
 

Op koers De voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden 
worden getroffen. De uitgaven voor deze investering 
worden verwacht in de laatste maanden van 2020.  
 

 

Wizard/Zonnebloem 4.2 
 

Op koers De aanbesteding is afgerond en de opdracht is verstrekt. 
Werkzaamheden zijn begonnen. 
 

 

Zonwering Vijfhoek 4.2 
 

Behoeft aandacht Investering is afgerond. Echter het krediet is met €60.000 
netto overschreden als gevolg van een tegenvallende 
aanbesteding en een moeizame welstandsprocedure 
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Economie en internationaal beleid 

Omschrijving 
Deventer. Een plek waar je trots op bent. Of je hier nu woont, studeert, werkt of op bezoek bent. Die trots willen we uitdragen, zodat meer mensen Deventer 
weten te vinden om er te wonen, te werken, een bedrijf te starten, te studeren of een weekendje weg te gaan. Daarom zet Deventer in op brede marketing 
gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Deventer: een vernieuwende, eigenwijze, authentieke Hanzestad.  
 
Deventenaren staan er om bekend dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Boeken, koek, bedden, CV-ketels en drukwerk, het wordt in Deventer 
gemaakt en vanuit hier verhandeld. Ook is Deventer een broedplaats van innovatie op het gebied van chemie, technologie, duurzame economie en zorg. ICT-
oplossingen die talenten hier ontwikkelen worden wereldwijd toegepast. Want slimme ideeën uit Deventer worden doorvertaald naar praktische toepassingen.  
De nationale en internationale verbindingen zijn sterk door de centrale ligging tussen de Randstad en Duitsland, aan de A1, de IJssel en het spoor. In 
Hanzestad Deventer wordt van oudsher al over grenzen heen gekeken. Dat zorgt voor een vitale economie en een sociale samenleving.  
De komende periode gaan we deze economische potenties nog beter benutten om ondernemers, werknemers en inwoners kansen en welvaart te bieden. Er 
wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee 
samenwerken, regionale en internationale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke 
voorzieningen.  
 
De lokale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is vormgegeven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Het DEP heeft een 
gezamenlijke focus gekozen om drie kansrijke thema’s/clusters van projecten op te pakken: Werklocaties van de Toekomst, Slimme Campusstad en 
Verbindende Kennisstad. De eerste fase van deze projecten wordt begin 2020 afgerond. De basis voor het DEP is het besef dat samenwerking en regie 
essentieel zijn om vanuit de driehoek ondernemers – overheid – onderwijs de Deventer economie een stevige impuls te geven. 
Regionaal werken we samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs in de Cleantech Regio. De focus in de regionale Agenda Cleantech Regio ligt op de 
thema’s Energietransitie, Circulaire economie en Human Capital. De afgelopen periode is met partners gewerkt aan het opstellen van een uitvoerings- en 
investeringsprogramma als basis voor een regionaal werkplan en een regionale lobbystrategie. Het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen 
(energie-infrastructuur) inclusief havenontwikkeling, Stadscampus en stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek maakt daar bijvoorbeeld 
onderdeel vanuit.   
 
De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2019-2022 geeft overzicht en richting aan de wijze waarop de gemeente de komende jaren de 
Deventer economie een stevige impuls verschaft. Deze agenda voeren we uit in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs.  
De uitvoeringsagenda is opgebouwd rond de vijf volgende thema’s. 
1. Versterken van werklocaties; 
2. Versterken economische structuur en ondernemersklimaat; 
3. Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied; 
4. Veerkrachtige arbeidsmarkt; 
5. Deventer internationale Hanzestad. 
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Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 4 0 1 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 15 6 3 3 0 
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer. 

Prognose 
 

Goed 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie We stimuleren en zetten voort de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda met bijzondere aandacht 
voor economische activiteiten  

Prognose 
 

> 75%  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Cross-sectorale internationale verbindingen in Deventer stimuleren door minimaal 2 activiteiten i.s.m. het ‘International Office 
Deventer’ te organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden.    

Prognose 
 

Niet goed Door de coronacrisis zijn er geen activiteiten door het International Office Deventer georganiseerd. 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We 
nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart.  

Prognose 
 

< 75% Vanwege de coronacrisis zijn fysieke bijeenkomsten van de Hanzedagen niet doorgegaan. Dit jaar is online 
deelgenomen aan het programma van de Hanzedagen in Brilon.   

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Prestaties 

Prestatie Stimuleren en (mede)organiseren van minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter, waaronder het 
evenement Deventer Wereldstad in 2020 en de evaluatie van het pilot project Shelter City Deventer.   

Prognose 
 

< 75% Door de coronacrisis kunnen dit jaar geen publieksevenementen met een internationaal karakter worden 
georganiseerd. De evaluatie van het pilot project Shelter City is afgerond en op basis hiervan is besloten om 
in 2021 opnieuw een mensenrechtenverdediger uit te nodigen in Deventer.  

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
   

Doelstelling 
 

Een veerkrachtige arbeidsmarkt met voldoende banen en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van talent. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie De komst van IT-talent stimuleren we door mee te werken aan een revolving fund bij de Gasfabriek voor het op een innovatieve wijze 
opleiden van deze talenten.  

Prognose 
 

> 75% De gemeente ondersteunt met subsidie het opleidingsmodel Codidact van de Gasfabriek. Het verzilveren 
van de zorgvuldig opgebouwde naamsbekendheid in tijden van Covid-19 valt niet mee. De instroom van 
nieuwe werkpakketten is vrijwel tot stilstand gekomen. Het aantal deelnemers blijft overigens op peil mede 
doordat de onderwijsmodules (badges) online open gezet zijn. 

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en het buitengebied voor bezoekers, bewoners, werknemers en bedrijven. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Toerisme en recreatie bevorderen we door doorontwikkeling van route structuren, faciliteren van 
verblijfsrecreatie/overnachtingsmogelijkheden, toeristische promotie van onze gemeente via Salland Marketing en Hanzesteden 
Marketing en we werken aan een actieprogramma vrijetijdseconomie. 

 

Prognose 
 

< 75% De (mini)campings hebben een zwaar voorjaar gehad door Covid-19. Gelukkig was het in de zomervakantie 
over het algemeen druk op de campings. Dit vergoedt de slechte omzet van het voorjaar echter geenszins. 
De routestructuren worden zo goed mogelijk onderhouden en het is merkbaar dat er in het buitengebied veel 
fietsers en wandelaars zijn. De startnotitie Actieplan Vrijetijdseconomie is door het college vastgesteld maar 
door Covid-19 nog niet besproken tijdens een raadstafel.  

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer 
naar buiten toe economisch nog beter op de kaart gaan zetten.  

Prognose 
 

Niet goed De lockdown tijdens de Corona crisis heeft een groot effect op het toerisme en lokale economie. Dit betekent 
dat de prestaties grotendeels niet worden gehaald en de doelstellingen ten aanzien van de economische 
promotie van InDeventer moeten worden bijgesteld.    

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

  



 

2e kwartaalrapportage 2020 - 85 - 
 

Prestaties 

Prestatie In 2020 evalueren we het dan aflopende horeca- en detailhandelsbeleid. 

Prognose 
 

> 75% Voor deze evaluatie is extra tijdelijke capaciteit ingehuurd, omdat deze klus niet met de bestaande capaciteit 
binnen het programma kan worden uitgevoerd.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Samen met de stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan het sterk maken en houden van de binnenstad. 

Prognose 
 

> 75% De binnenstad is financieel harder geraakt dan ooit door de coronacrisis. Daarnaast zijn we er gezamenlijk in 
geslaagd om in nauwe samenwerking maatregelen te nemen om ondernemers te helpen. Beleidscapaciteit 
werd ingezet voor operationele taken om de stad 1,5 meter proof te maken. 

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie We organiseren en beheren de markten en kermissen, waarbij we in 2020 voor beide een verbeterplan opstellen op basis van 
evaluaties van het functioneren van de markten en de kermissen.  

Prognose 
 

Niet goed De Coronacrisis zorgde ervoor dat we andere prioriteiten hebben gesteld dan het opstellen van 
verbeterplannen. Veel tijd is gaan zitten in meer operationele taken, zoals de nieuwe inrichting van de markt 
op de Brink en het faciliteren van kermisondernemers met individuele attracties. Ook waren de ondernemers 
vooral gericht op de continuering van hun zaak en lag de aandacht minder bij het opstellen van 
toekomstplannen.  

 

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Doelstelling 
 

Het versterken van de economische structuur en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat dat ruimte geeft aan ondernemerschap 
en aandacht heeft voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Prognose 
 

< 75% 
 

De werkzaamheden richtten zich op de acute crisis voor ondernemers. Voor het versterken van de economische structuur was geen 
capaciteit aanwezig.  

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie Het ondersteunen van ondernemerschap wordt samen met het Ondernemershuis Deventer verder ingevuld, met in 2020 extra focus 
op ZZP’ers en Maatschappelijk ondernemen.  

Prognose 
 

> 75% De inzet van het Ondernemershuis zal dit jaar vooral gericht zijn op brede ondersteuning van ZP’ers en MKB 
bedrijven die door de Corona crisis zwaar zijn geraakt.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
 

Prestaties 

Prestatie Op basis van het accountplan uitvoeren van accountmanagement. 

Prognose 
 

> 75% Inzet is vooral gericht geweest op taken in relatie tot het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra apparaatslasten 3.1 Economische ontwikkeling Corona-effect 

De Coronacrisis heeft grote druk gelegd op de capaciteit van het programma economie en internationaal beleid. De bestaande beleidsadviseurs worden bijna 
volledig in beslag genomen door veel extra corona gerelateerde taken, zoals het inrichten van de binnenstad op 1,5 meter (incl terrassen), afspraken over 
inrichting, heffingen en belastingen. Daarnaast moet er worden geadviseerd over het DEP Corona actieplan en zal dit najaar de horeca-en detailhandelsvisie 
worden geëvalueerd. De tijdelijke uitbreiding wordt ingezet om deze werkzaamheden te ondersteunen. Ook zal extra tijdelijke capaciteit worden ingezet op 
het thema bedrijventerreinen. Het project Toekomst bestendige bedrijventerreinen van het DEP krijgt nu vorm door concrete projecten waar advies en inzet 
vanuit de gemeente nodig is. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Noodfonds corona 3.1 Economische ontwikkeling Nieuw beleid 

In het kader van de discussie over gemeentelijk compensatiemaatregelen Corona, heeft het college besloten tot de oprichting van een nieuw en tijdelijk fonds 
van €200.000 met als doel gezamenlijke ondernemersinitiatieven te stimuleren die bijdragen aan een gastvrije stad én buitengebied in de gemeente 
Deventer. Dit Corona Initiatief fonds stelt de zwaarst getroffen ondernemers (horeca, detailhandel, retail en toerisme) in de gelegenheid met collectieve 
initiatieven extra omzet te genereren. In plaats van kwijtschelding van lokale heffingen voor een kleine groep ondernemers (bv precario) wordt met dit fonds 
een bredere groep ondernemers bereikt en wordt tegelijkertijd een positieve impuls gegeven aan de brede economie in de gemeente. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Extra apparaatslasten Lasten 123 

Noodfonds corona Lasten 200 

Totaal lasten  323 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  -323 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Elektriciteitsvoorziening markten 3.3 
 

Op koers Deze investering is in 2019 afgerond. 
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Kunst en cultuur 

Omschrijving 
We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare 
combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven. 
Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Daarnaast 
hebben zij ook economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met 
cultuurmakers. 
 
Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Daar gaan we stevig mee 
aan de slag. 
Deventer heeft een rijk en veelzijdig cultureel leven met podia, musea en vele andere voorzieningen en een grote verscheidenheid aan activiteiten. Voor een 
middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dat is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze 
stad. Deventer initiatieven, hoe veelzijdig ze ook zijn, hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze eigenzinnig zijn, een zekere tegendraadsheid tonen. In Deventer 
wordt historie met toekomst verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties ontpoppen initiatieven die ons inspireren. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren en 
te groeien.  
 
Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten waaronder het IJsselfront, het 
Bergkwartier en de Atheneumbibliotheek. Overal zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie.  
De geschiedenis van de stad vormt de verbindende kracht tussen Deventenaren. Wij zijn trots op onze stad en dorpen en onze historie. Erfgoed is er niet 
alleen om te behouden, maar zeker ook om te benutten als decor voor culturele activiteiten. Zo krijgt de historie betekenis bij de vormgeving van de 
samenleving en kan iedereen in de publieke ruimte ervan genieten. 
 
Een hoogwaardig, uitdagend en prikkelend cultureel klimaat hoort bij de cultuurstad Deventer. Dat geldt in de stad als ook daarbuiten, in de dorpen en het 
landelijk gebied. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Door cultuur samen te beleven, zijn mensen met 
elkaar verbonden. Naast deze intrinsieke waarde bieden kunst en cultuur ook een belangrijke meerwaarde voor de economische vitaliteit van Deventer. De 
historische binnenstad met haar middeleeuws stratenpatroon trekt ieder jaar meer toeristen. De grote culturele evenementen brengen jaarlijks vele 
honderdduizenden bezoekers naar Deventer. De aanwezigheid van goede culturele voorzieningen met een aantrekkelijke programmering, met name voor 
jongeren, maakt Deventer interessant als vestigingsplaats voor hoger opgeleiden. De culturele sector draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van de 
kenniseconomie. Creativiteit speelt bovendien een doorslaggevende rol bij het innovatief vermogen binnen bedrijven. 
 
Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 0 3 1 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 10 0 0 0 0 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Stand van zaken culturele instellingen 5.3 Cultuurpres, -prod. en -participatie Risico 

Diverse instellingen kampen met exploitatie tekorten en/of liquiditeitsproblemen als gevolg van sluiting en/of beperkte openstelling. Eerste (gedeeltelijke) 
oplossingen zijn al geboden door subsidies vooruit te beschikken, opschorten van huren en rijksbijdragen incl. cofinanciering van de gemeente. Inventarisatie 
om de tekorten per instelling in beeld te brengen is voor de zomer gedaan. Belangrijk blijft om deze regelmatig te blijven updaten in samenwerking met de 
instellingen, omdat precieze uitwerking en toepassing van regelingen nog onduidelijk is. De resultaten hiervan zijn onderdeel van het voorstel-afwegingskader 
(gemeentebreed) dat met college en raad wordt besproken. Het betreft vanuit cultuur onder andere de volgende instellingen: Deventer Schouwburg, MIMIK, 
Burgerweeshuis, Kunstcircuit, Kunstenlab, dEVENTer, Deventer verhaal, openbare bibliotheek. 
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Huurproblematiek NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer 5.5 Cultureel erfgoed Risico 

De NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer ( NV MVD) heeft huurachterstand gemeld. De betalingsachterstand van huurders bedraagt per 10 augustus 2020 
€632.000, waarvan onder andere de Deventer Schouwburg €378.000 en Kunstcircuit €146.000. Oorzaken zijn deels gerelateerd aan de maatregelen in 
verband met Covid-19.  
De betalingsachterstand van de huurders leidt bij de NV MVD vanaf medio september tot een liquiditeit knelpunt. Tijdelijke en korte termijn oplossing is dat de 
liquiditeit vanuit de gemeente wordt aangevuld. Voor het aanreiken van een langdurige oplossing wordt eerst vanuit de gemeente samen met de huurders 
bekenen welke oplossingen er zijn om (alsnog) aan de huurverplichtingen te kunnen voldoen. 
 
   

Dekking: 
 

Dekking (nog) niet van toepassing 
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Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Extra apparaatslasten 5.3 Cultuurpres, -prod. en -participatie Corona-effect 

Binnen het culturele werkveld komen een aantal problemen samen: effecten als gevolg van corona in combinatie met lopende dossiers.  
Corona effecten betreffen o.a. het plan van aanpak gelieerde instellingen waar behoorlijke extra inzet van de programmamanager wordt gevraagd ( ca 16 uur 
p. wk). Daarnaast het sturen op financiële en subsidieproblematiek. Overigens wordt de cultuurvisie al qua inhoud en verwachtingen getemporiseerd. 
Voor de korte termijn wordt extra beleidscapaciteit gevraagd van 28-32 uur per week tot eind 2020. Deze extra capaciteit kan dan ingezet worden op lopende 
dossiers m.n. podiumkunsten (dossiers Schouwburg, Burgerweeshuis, MIMIK, dEVENTer).  
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Co-financiering maatregelen OCW 5.3 Cultuurpres, -prod. en -participatie Corona-effect 

Met het collegebesluit van 2 juni 2020 (2020-000958) is cofinanciering vrijgemaakt ten behoeve van o.a. Burgerweeshuis in het kader van de ministeriële 
noodsteunregeling cultuur. Daar hebben wij aangegeven  een bedrag van maximaal €40.000 aan noodsteun voor hen te reserveren. Na publicatie van de 
werkelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten bleek dat het beschikbare bedrag voor Burgerweeshuis hoger is dan vooraf was voorzien. Dit houdt in dat 
de gemeentelijke bijdrage verhoogd kan worden tot een bedrag van maximaal €55.425. Met deze verhoging van co financiering verhogen ook Provincie en 
het FPK hun coronasteunbijdragen aan het Burgerweeshuis.  Bij college besluit van 18-08-2020 is dit gedaan en is voorgesteld de verwerking hiervan te 
betrekken bij de tweede kwartaalrapportage 2020. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Co-financiering maatregelen OCW Lasten 15 

Extra apparaatslasten Lasten 60 

Totaal lasten  75 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  -75 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Filmtheater Viking locatie gebouw 5.5 
 

Behoeft aandacht Zie uitgebreide informatie bij Grote Projecten 
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Bedrijfsvoering 

Omschrijving 
Het bestuursakkoord "Met lef & liefde voor Deventer" spreekt over grote kansen en uitdagingen op het gebied van werk, duurzaamheid, zorg, evenementen 
en samen leven. Dat vraagt om een organisatie die zich makkelijk organiseert rond deze opgaven. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is 
als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering. 

We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die we 
daarbij innemen (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de 
buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt. 

We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen 
optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: 
minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf. 

Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en 
informatieveiligheid. Ook vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die datagedreven werkt.  

Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op www.hetgeldvan.deventer.nl zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal 
beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat 
zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap hebben gedaan. Control is daarmee een 
essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn. 

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, de gemeentelijke 
belastingen, de ICT, de facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen 
het uitgangspunt. 

Prognose doelstelling Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 4 0 0 0 0 

 
Prognose prestatie Gewijzigd Goed >75% <75% Niet goed Onbekend 

Aantal 0 14 0 0 1 0 

 
  

https://hetgeldvan.deventer.nl/
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Doelen en Prestaties 
Doelstelling 

 

We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun 
loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. Onze proces en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe 
taken. Daarvoor maken we gebruik van de huidige en toekomstige innovaties en technische mogelijkheden, zoals  Common Ground. 

Prognose 
 

Goed 
 

 

Doelstelling gewijzigd 
 

Nee 
 

Budget aangepast 
 

Nee 
   

Gewijzigde doelstelling  

Prestaties 

Prestatie We verduurzamen onze mobiliteit en ons wagenpark.  

Prognose 
 

Niet goed  

Prestatie gewijzigd? 
 

Nee 

Bijgestelde prestatie  

Budgetaanpassing? 
 

Nee 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Reserve Huisvesting 0.4 Overhead Autonome afwijking 

In de begroting gebouw-gebonden kosten is voor meerjarig onderhoud structureel een bedrag van rond de €414.000 opgenomen. De onderhoudskosten zijn 
echter niet ieder jaar gelijk. Om de fluctuaties op te kunnen vangen is afgesproken dat het voordeel op de gebouw-gebonden kosten jaarlijks in de reserve 
huisvesting wordt gestort. In periode dat het meerjarenonderhoud hoger is en het resultaat op de gebouw-gebonden kosten hierdoor negatief, wordt een deel 
uit de reserve onderhoud gehaald.  
De toevoegingen aan de reserve huisvesting zijn de laatste jaren steeds lager geworden. Om dit op termijn nog voldoende te laten zijn, zal de ruimte binnen 
de exploitatie van Facilitaire Zaken (onderdeel niet-gebouw gebonden kosten) gebruikt worden, door middel van een extra jaarlijkse storting in de reserve van 
€60.000. 
 
   

Dekking: 
 

Dekking binnen eigen programma 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

Reserve Huisvesting Lasten -60 

Totaal lasten  -60 

 Baten 0 

Totaal baten  0 

Saldo  60 
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Voortgang investeringen 
2e kwartaal 
Naam Taakveld Voortgang Stand van zaken 

Aanpassingen werkomgeving incl. 
receptie 

0.4 
 

Op koers  
  

ICT - Roadmap 0.4 
 

Op koers Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over 
meerdere jaren zijn geprognosticeerd.  

ICT middelen / AV middelen 
vergaderruimtes 

0.4 
 

Op koers  
  

Inrichting kelder 0.4 
 

Behoeft aandacht wordt in 2021 uitgevoerd in verband met corona. 

Inrichting Stadsetalage (SHK) 0.4 
 

Op koers Er is een pantry- en toiletvoorziening aangebracht in de 
Stadsetalage en hiermee is het afgerond.   

Optimalisatie huisvesting (SHK) 0.4 
 

Op koers  
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Algemene dekkingsmiddelen 

Omschrijving 
De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het 
zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de 
raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend. 
 
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit: 

• De algemene uitkering uit het Gemeentefonds; 

• De opbrengsten van de lokale heffingen; 

• De opbrengst uit deelnemingen (dividend); 

• Financiering; 

• Onvoorzien en stelposten. 
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Afwijkingen 
 
Wijzigingen deze periode 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Meicirculaire 2020 0.8 Overige baten en lasten en 0.7 (Algemene) 
uitkeringen Gemeentefonds 

Autonome afwijking 
 

Dit betreft de uitkomst van de meicirculaire 2020 Algemene uitkering. In juni is hierover de Raad via een raadsmededeling geïnformeerd. Als onderdeel van 
het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn de VNG en het Rijk overeengekomen om de accressen voor 2020 en 2021 te bevriezen op de stand van 
deze meicirculaire. Dit houdt in dat over deze jaren geen bijstelling of afrekening achteraf meer plaatsvindt. Dit betekent een voordeel in 2020 van 
€2.297.000. De structurele effecten worden in de begroting 2021-2024 opgenomen. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

1e compensatiepakket corona 0.7 (Algemene) uitkeringen Gemeentefonds en 
0.8 Overige baten en lasten 

Corona-effect 
 

Het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis bevat een totaalbedrag van €3.074.207 na aftrek van de kosten rechtstreeks op de 
verschillende begrotingsprogramma’s resteert een bedrag van €1.013.000. Dit bedrag wordt gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg 
van de coronacrisis. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 

 
Omschrijving Taakveld Soort afwijking 

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties 0.10 Mutaties reserves Autonome afwijking 

Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en Vastgoed en de paragraaf Grondbeleid. 
 
   

Dekking: 
 

Verrekening met algemene middelen 
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Specificatie wijzigingen 
 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) 
Onderwerp 2020 

1e compensatiepakket corona Lasten 1.012 

Meicirculaire 2020 Lasten 86 

Totaal lasten  1.098 

1e compensatiepakket corona Baten 3.074 

Meicirculaire 2020 Baten 4.118 

Totaal baten  7.192 

Saldo  6.092 

 
  



 

2e kwartaalrapportage 2020 - 103 - 
 

Resultaatbestemming 
 
In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves 
hieronder weergegeven. 

(bedragen x €1.000) 

Programma Onderwerp Reserve 2020 

Stortingen    

Herstructurering en vastgoed Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Egalisatiereserve Weerstand 26 

Meedoen Reserve nieuwkomers Nieuwkomers 279 

Bedrijfsvoering Reserve huisvesting Huisvesting 60 

Algemene dekkingsmiddelen Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Egalisatiereserve Weerstand 319 

Saldo Stortingen   684 

Puttingen    

Herstructurering en vastgoed Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Egalisatiereserve Weerstand 346 

Algemene dekkingsmiddelen Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Specifieke Weerstand 195 

Saldo Puttingen   541 

Saldo   -143 
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Paragrafen 

Grondbeleid 
 
Tussentijdse actualisatie 

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd op basis van door het college vastgestelde rekentechnische uitgangspunten. Dat betreft een integrale 
herziening van alle grondexploitaties in het kader van de waardering ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening.  
Sinds 2019 vindt er ook een tussentijdse actualisatie plaats. Het betreft een meer beperkte aanpassing waarbij de rekendatum gelijk blijft aan de integrale 
actualisatie per 1 januari. Het beperkt zich tot de belangrijke mutaties en een aanpassing aan de laatste inzichten met betrekking tot de e renteontwikkeling.   
 
Deze ligt nu voor. Het betreft een actualisatie van de grondexploitaties op peildatum 1-1-2020 zoals deze zijn aangeboden bij de jaarrekening 2019. De 
actualisatie betreft met name een generieke aanpassing op de rente (2,4% i.p.v. 2,3%). Parameters ten aanzien van opbrengsten en kosten zijn niet 
aangepast. Per saldo zijn de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties met ruim €0,3 miljoen toegenomen. Het risicoprofiel voor deze grondexploitaties is 
met €0,3 miljoen afgenomen, waardoor het effect op het benodigde weerstandsvermogen voor de verlieslatende grondexploitaties neutraal is. De 
winstgevende grondexploitaties zijn met €0,1 miljoen afgenomen, waardoor €0,12 miljoen aan risico’s van de winstgevende grondexploitaties ten laste van het 
weerstandsvermogen (in plaats van het positieve planresultaat) worden gebracht. De mutaties zijn vrijwel allemaal terug te voeren op de verhoging van de 
rente. Voor drie projecten zijn projectspecifieke mutaties doorgevoerd:  
 

• Bij A1 Bedrijvenpark is naar aanleiding van een aankoopbesluit (gronden Derks) tussentijds het resultaat met €1,1 miljoen in positieve zin bijgesteld. Het 
betreft hier dus niet de stand van zaken per 1-1-2020, maar na bijbestelling. Ten opzichte van deze stand van zaken is het planresultaat bij de 
zomeractualisatie sprake van een verslechtering van bijna €0,2 miljoen. Dat bestaat uit het saldo van een negatief effect van de rentebijstelling van €0,3 
miljoen en een positief effect van diverse kleine bijstellingen van de grondexploitatie van €0,1 miljoen. Vanwege de besluitvorming over de 
ontwikkelingsstrategie Westelijk plandeel is het risico op meer vertraging op de uitgifte van kavels door verdeeld eigendom afgenomen. Het risico is dat 
grondeigenaren gaan niet snel over gaan op realisatie waardoor de gemeente mogelijk toch moet onteigenen. De lengte van de vertraging wordt nu 
ingeschat op 2 jaar in plaats van 4 jaar. Dat maakt dat het netto risico halveert van €0,7 miljoen naar €0,35 miljoen. 

 

• Het planresultaat van Leisurestrip Holterweg neemt met bijna €0,1 miljoen af. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de generieke aanpassing van het 
rentepercentage. Daarnaast is er sprake van een bijgestelde uitgifte fasering en een aantal kleinere aanpassingen die te maken hebben met de laatste 
afronding van het bouwrijp maken. 

 

• Het resultaat van Tuinen van Zandweerd is met €0,12 miljoen afgenomen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de generieke aanpassing van het 
rentepercentage. Daarnaast is er sprake van een bijgestelde fasering van de uitgaven en uitgifte die te maken hebben met de stikstofproblematiek en een 
zienswijze tegen het bestemmingsplan. Het totale risicoprofiel is gelijk gebleven. Doordat het positieve resultaat is verslechterd moet wel aanvullend 
€124.000 aan risico’s ten laste van het weerstandsvermogen worden gebracht. 
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Grote projecten 

Bedrijventerrein A1 
 
Projectnaam Bedrijvenpark A1 

Portefeuillehouder T. Walder 

Rapportagedatum 1 juli 2020 

Website: a1bedrijvenparkdevente 

Basisinformatie Project 

https://a1bedrijvenparkdeventer.nl/
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Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van een nieuw 
bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om 
daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer. 
 
A1 Bedrijvenpark is voor Deventer een belangrijke ontwikkelingslocatie voor bedrijven. Deventer heeft lang geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, waardoor 
grote nieuwvestigers en lokale bedrijven die wilden doorgroeien nergens terecht konden. A1 Bedrijvenpark is door haar aard en ligging zeer geschikt voor 
logistiek, duurzame maakindustrie en voor lokale bedrijven die willen doorgroeien. 
 
Oorspronkelijk betrof het grondgebied van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en 
beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen 
en bufferzones. Door het zorgvuldig inpassen van de belangen van flora en fauna wordt een kwalitatief goed plan verkregen waarin ecologische zones een 
belangrijke plek hebben gekregen en waarin bescherming van soorten, natuur-inclusief bouwen en een fijne werkomgeving vanzelfsprekendheden zijn. 
 
In mei 2013 is het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark, 1e partiële herziening onherroepelijk geworden. Het exploitatieplan was al onherroepelijk. Hiermee 
was de weg vrijgemaakt om met de realisatie te starten. Per december 2014 is de onderdoorgang onder het spoor gereed en is de deur naar het 
bedrijvenpark echt open. Het oostelijke deel is bouwrijp gemaakt (wegen, terrein op hoogte brengen, NUTS, riool, etc) en vanaf 2015 zijn de eerste bedrijven 
er zich gaan vestigen. 
 
Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren 
om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende 
manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. Ook zijn de twee windmolens direct aangesloten op het terrein en zijn er op dit moment 
initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van LNG/CNG en waterstof als brandstof voor mobiliteit en naar opslag van energie in 
batterijsystemen. Doelstelling is om een toekomstvast bedrijvenpark te realiseren die over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerend is om bedrijven te 
kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter. 
 
Binnen het Exploitatieplan zijn een 5-tal eigenaren aanwezig. De gemeente Deventer heeft (d.d. juli 2020), na de aankoop van de gronden Derks, ca. 50% 
van het nog uit te geven gebied in eigendom. Het raadsbesluit over de ontwikkelstrategie West in april 2020 heeft er toe geleid dat niet alleen zelfrealisatie 
door de eigenaren mogelijk is, maar dat onder bepaalde voorwaarden ook de gemeente actief kan ontwikkelen. 
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Besluitvorming 

• Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitplan en   grondexploitatie (Raad, november 2009); 

• Realisatieovereenkomst oostelijke ontsluiting met ProRail (B&W, 30 maart 2010); 

• Bestuurlijke overeenkomst met RWS oktober 2010; 

• Overeenkomst met waterschap mbt grondoverdracht en beheer en onderhoud voor de verlegde Dortherbeek binnen plangebied (B&W december 2010); 

• Overeenkomst met waterschap met betrekking tot de persleiding is vastgesteld door college op 18 september 2012; 

• Op 18 juli 2012 heeft raad ingestemd met nieuw ontwerp exploitatieplan, 1e partiële herziening bestemmingsplan.; 

• College heeft ingestemd met gunning voor onderdoorgang en bouw- en woonrijp maken Fase 1 op 4 december 2012. De raad is op 12 december 2012 
vertrouwelijk geïnformeerd. Er waren geen bezwaren tegen de voorgestelde gunningen; 

• Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de 
concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en 
ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor de ontwerp, 
realisatie en exploitatie van de windturbines; 

• De raad heeft op 27 februari 2013 ingestemd met het bestemmingsplan en exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden; 

• Zitting bij de Raad van State (2 beroepen) is geweest op 13 maart 2013. Positieve uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, 
1e partiele herziening, mei 2013; 

• Vaststelling niet-structurele herziening Exploitatieplan door raad, september 2013; 

• Collegebesluit aankoop gronden PO Epse, november 2013 en Raadsmededeling hierover december 2013; 

• Collegebesluit vaststelling herziening ontwerp BP, BKP, EP en Grex (oktober 2014); 

• Collegebesluit vaststelling herziening definitief BP, BKP, EP en Grex (januari 2015); 

• Raadsbesluit vaststelling herziening definitief BP, BKP, EP en Grex (maart 2015); 

• Vertrouwelijke bijpraatsessie raad over voortgang (september 2015); 

• Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016); 

• Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekingen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018 en 2019 

• Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020); 

• Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020). 
 
Gevraagde besluitvorming 2020/2021 
· De actualisatie van het bestemmingsplan en exploitatieplan is ter inzage geweest. De raad zal gevraagd worden deze plannen na de zomer van 2020 
vast te stellen; 
· Aankoop gronden t.b.v. hoofdinfrastructuur van andere eigenaren. 

Projectfase Realisatiefase 
 

  

https://www.deventer.nl/besturen/vergaderingen-gemeenteraad/2009/11/11/politieke-markt-11-november-2009/bestemmingsplan/exploitatieplan/grondexploitatie/beeldkwaliteitsplan/mer-bedrijvenpark-a1-1e-deel-besloten
https://intra.deventer.nl/bis/benwnotasopenbaar/2012/714972-ORB-Vaststelling%20bestemmingsplan%20Bedrijvenpark%20A1%201e%20partiële%20herziening.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2013/788056-orb-bw-nota-overeenkomsten-met-cofely.pdf
https://www.deventer.nl/ondernemen/bedrijf-vestigen/bedrijventerreinen/a1-bedrijvenpark-deventer/ontwikkelingen-a1-bedrijvenpark-deventer/exploitatieplan/eerste-herziening-exploitatieplan-bedrijvenpark-a1.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2016/02-2016-001613-reclamemasten-langs-de-a1.pdf
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Stand van zaken 

De verkoop van de gemeentelijke gronden in ‘Oost’ is in volle gang en er resteren niet veel kavels meer. De gemeente Deventer heeft d.d. juli 2020 ruim 
30,18 ha. geleverd bij de notaris en er is daarnaast voor 0,25 ha. aan koopovereenkomsten gesloten. 
 
Verkoop kavels 
In 2020 zijn de volgende kavels geleverd: 
Aldi Nederland: 127.718 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 5-03-2020) 
Romeijn (Team Sunweb): 800 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 02-04-2020) 
Metron Vastgoed (Davo): 6.502 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 08-03-2019) 
 
In totaal is in 2020 circa 13,5 ha. geleverd. De doelstelling in de begroting voor 2020 is 15 ha. De langjarige doelstelling is 4 ha per jaar gemiddeld. 
 
In het oostelijk deel is nog circa 5 ha. te koop van de oorspronkelijke uitgeefbare 35 ha. in Oost. Er is veel interesse voor het westelijke deel. Deze 
kavelzoekers (tussen 2 en 20 ha.) dienen nog teleurgesteld worden omdat er geen ruimte meer is in oost en voor west nog veel voorbereidingen gedaan 
moeten worden voordat tot uitgifte overgegaan kan worden.  
 
Actualisatie bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP). 
Het proces voor een nieuw EP en BP is goed op weg. De inzage periode is voltooid, de zienswijzenota is door het college vastgesteld en rond september 
2020 zal aan de raad gevraagd worden om het bestemmingsplan en het exploitatieplan vast te stellen. 
 
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van het bouw- en woonrijpmaken van West. Afhankelijk van de beschikbaarheid van 
gronden zullen werkzaamheden starten eind 2020 en voorjaar 2021. 
 
De samenwerking met Truckpoint Nederland is afgebroken. Samen met partijen uit Deventer, maar ook daarbuiten, wordt gezocht naar verbetering en een 
nieuwe opzet van de exploitatie van A1 Truckparking Deventer. 
 
In het kader van de verbreding Rijksweg A1 zullen naar verwachting in de komende maanden een deel van de daartoe benodigde gronden worden 
overgedragen aan Rijkswaterstaat. 
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Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders. 
 

Financiën 
 

Behoeft aandacht 

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €30,2 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. Bij 
de jaarrekening 2019 was het tekort €31,1 miljoen en bij de besluitvorming rondom de gronden Derks is aangegeven dat door deze aankoop de 
verliesvoorziening met €1,1 miljoen zal dalen tot €30,0 miljoen. De bijstelling met €0,2 miljoen naar €30,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een 
aanpassing van de rekenrentes.  
 
De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €44,6 miljoen per 16-7-2020. De nog te maken kosten zijn €19,9 miljoen en de nog te realiseren 
opbrengsten zijn €38,3 miljoen. 
De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de 
P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele 
vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid. 
 

Afwijking begroting? 
 

Ja 

Het bouwrijpmaken van het westelijke deel start later dan in de begroting is opgenomen, namelijk eind 2020. Hierdoor zullen uitgaven voor een bedrag van € 
1,0 miljoen worden doorgeschoven naar 2021. 

Afwijking investering? 
 

Nee 

 

Afwijking exploitatie? 
 

Ja 

Uitgangspunt is geactualiseerde GREX per juli 2020.  
Saldo contante waarde is € 30,2 miljoen negatief. Dit is € 0,2 meer negatief dan na de besluitvorming aankoop gronden Derks (april 2020). 
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Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Op koers 

Er zijn naast de verliesvoorziening 2 risico’s opgenomen in het risicodossier welke niet opgevangen kunnen worden in de grondexploitatie: 
 
1. Meer inefficiënte kaveluitgifte dan rekening mee is gehouden (meer restkavels): 25% van €1,0 miljoen, netto € 0,25 miljoen.  
 
2. Meer vertraging op de uitgifte van kavels door verdeeld eigendom. Grondeigenaren gaan niet snel over op realisatie waardoor de gemeente mogelijk toch 
moet onteigenen. Vertraging 2 jaar. 50% kans op €0,7 miljoen schade, netto €0,35 miljoen. Deze is verlaagd vanwege de besluitvorming 
Ontwikkelingsstrategie West (was 50% kans op 4 jaar vertraging, netto €0,7 miljoen). 
 
Het totaal netto risico is dan: €0,6 miljoen. Het totaal aan risico’s is met €0,35 lager geworden door de vaststelling door de Raad van het situationeel 
ontwikkelingsbeleid voor West. 
 
 

Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

Op koers voor de komende jaren. 
 
In de GREX is een planning voor de ontwikkelende partijen aangenomen. Dit houdt in dat van alle grondeigenaren de benodigde activiteiten worden verwacht 
die tot nieuwvestiging van bedrijven gaan leiden. 
 
Planning op hoofdlijnen: 
1. Uitgifte, verkoop en woonrijpmaken deel ‘Oost’: 2019-2023; 
2. Uitwerken en besluitvorming actualisatie Bestemmingsplan en Exploitatieplan: 2020; 
3. Voorbereidingen ‘West’, planvorming en ontwerp: 2020;   
4. Randvoorwaarden realiseren in ‘West’ als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken hoofdstructuur: 2020-2021; 
5. Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel ‘West’ 2021-2029. 
 
Afwijking totaalplanning? 

 

Ja 

De voorbereidingen voor het bouwrijpmaken zijn gestart na de besluitvorming door de raad in april 2020. Dit is later dan in de begroting is opgenomen. 
Samen met de tijd die het vergt om afspraken te maken met andere eigenaren is het bouwrijpmaken kritisch in de planning.  
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Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

Een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling is de dorpsraad Epse. Vanuit het verleden zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het A1 
Bedrijvenpark Deventer in relatie tot het beperken ven de overlast voor het dorp Epse en bewoners die er vlak bij wonen. 
De afspraken uit 1999 en 2005 zijn omgezet in een bestemmingsplan en inrichtingsplan (2009/2012). In de praktijk blijft het belangrijk om de inzichten over 
de plannen en verschijningsvormen buiten met elkaar te bespreken. De dorpsraad, de gemeente Lochem en de gemeente Deventer spreken hier met 
regelmaat over. Daar waar mogelijk investeert Deventer extra in afschermend groen of tracht bedrijven te bewegen extra maatregelen (t.o.v. vigerende 
wetgeving) te nemen om overlast in de vorm van zicht of geluid verder te beperken. Dit lukt regelmatig, maar ook soms niet.   
 
 

Overige informatie 

Geen bijzonderheden. 
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Omgevingswet 
 
Projectnaam Implementatie omgevingswet 

Portefeuillehouder L. Grijsen 

Rapportagedatum 1 augustus 2020 

Website: omgevingswet.deventer 
 

Basisinformatie Project 

Op 1 januari 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit 
betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe 
zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en 
de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de 
gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2022. 
 
Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse 
mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen 
we in de jaren 2022 en verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen. 
 
De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd. 
 
 
  

Projectfase Realisatiefase 
 

  

https://omgevingswet.deventer.nl/
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Besluitvorming 

Genomen besluiten: 

• Programmabegroting 2016 vastgesteld november 2015; 

• 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld; 

• 1e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld; 

• Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer" vastgesteld 4-4-2017; 

• Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019 

• Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019 

• Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 d.d. juli 2019 

• Omgevingsvisie d.d. 18 december 2019 

• Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) d.d. juni 2020 
 
 
Te nemen besluiten: 
· Nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een omgevingsplan (Q1 2021, gemeenteraad),  
· Legesverordening (eind 2020, Gemeenteraad) 
· Legesverordening (eind 2021, Gemeenteraad) 
· Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q2 2020, Gemeenteraad) 
· Aanbesteding omgevingsplan software (eind 2020) 
· Mandatering en bevoegdheden (Q2 2021) 
 
 

Stand van zaken 

https://archief.deventer.nl/besturen/financi-n-archief/financi-le-documenten-uit-voorgaande-jaren/programmabegroting-2016-2019-gemeente-deventer.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2017/02-2017-000370-implementatie-omgevingswet.pdf
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Het nieuwe Plan van Aanpak is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te 
weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring. 
 
De belangrijkste wijziging de afgelopen periode is het uitstel van de start Omgevingswet per 1 januari 2021. De ingangsdatum van de wet is uitgesteld naar 1 
januari 2022. Zoals in de vorige kwartaalrapportage was aangegeven had dit ook onze sterke voorkeur. De hoofdreden voor de wijziging was dat het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet niet op tijd stabiel was om de bijbehorende software aan te schaffen en hiermee als gemeente te oefenen. 
 
Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de 
kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht. 
 
Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Dit geldt ook voor het maken en 
publiceren van toepasbare regels. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de voorbereiding van de aanbesteding van deze nieuwe software. In het 
najaar zal de formele aanbestedingsprocedure naar verwachting starten. Als gevolg van de gewijzigde ingangsdatum kunnen we een zorgvuldige procedure 
doorlopen, waarbij we gebruik kunnen maken van een proefversie voordat we een definitieve keuze van leverancier maken. Hierbij trekken wij gezamenlijk op 
met Olst-Wijhe en Raalte.  
 
Eén belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet die per 1 januari 2022 gereed moet zijn, is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een 
omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in 
omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. Inmiddels is de koppeling 
gerealiseerd tussen de VTH-applicatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de testomgeving. De realisatie van de koppeling in de productie-
omgeving zal op een later moment plaatsvinden. Ook moet in de toekomst aangesloten worden op de zgn. samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO. Deze 
functionaliteit is nog niet gereed, maar er zullen stappen gezet worden om aan te kunnen sluiten zodra dit mogelijk is. Dit zal eveneens gebeuren in 
Omgevingsdienst-verband.  
 
Eind 2019 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de digitale testomgeving binnen het DSO. Hieraan is gewerkt via de landelijke try-out regio IJsselland en 
workshops. Waarschijnlijk wordt hier in het najaar van 2020 een vervolg aan gegeven in de regio IJsselland.  
 
De Omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en 
uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. De afgelopen 
periode is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we 
onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Doel is o.a. afspraken te maken hoe we in de praktijk de 
kerninstrumenten gaan toepassen in Deventer.  
 
De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt (o.a. carrousel) als kaderdocument en aan de hand van 
casussen wordt er gewerkt met de omgevingsvisie bij transformaties (hoe te gebruiken). Zoals aangekondigd in de visie, is het thema duurzaamheid verder 
uitgewerkt. Dit is gebeurd in het energieplan, vastgesteld op 1 juli 2020, hetgeen hiermee een integraal onderdeel is van de omgevingsvisie. De komende tijd 
wordt verder geïnventariseerd aan welke eisen de visie moet voldoen onder de Omgevingswet, dit gaat o.a. over milieu eisen en de digitale vorm van de 
visie, zie hierboven onderwerp DSO. 
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Vanuit pijler 3 is gewerkt aan het definitief maken van het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de 
Verordening fysieke leefomgeving. Dit bestemmingsplan en de verordening is de eerste fase in de ontwikkeling van het omgevingsplan. Afgelopen periode, 1 
juni 2020, heeft de raad dit bestemmingsplan en de verordening vastgesteld 
 
De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2020 -2021. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende 
teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te 
ontwikkelen. Het projectteam zal een Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan ontwikkelen en het handboek Omgevingsplan Deventer. Dit handboek 
geeft inzicht in de structuur van het omgevingsplan en regels, digitale opzet, regelvoorraad, vastgestelde uitgangspunten en proces voor wijziging van het 
omgevingsplan. Hiermee zijn wij in staat om de komende jaren initiatieven en (beleids)opgaven te kunnen blijven faciliteren en gelijktijdig toe te werken naar 
een compleet omgevingsplan. Verschillende werkgroepen zullen acties gaan uitwerken waarbij de fasering in de Nota van uitgangspunten voor het 
omgevingsplan uitgangspunt is. De projectgroep is er dit jaar in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet te realiseren.  
 
Uit de inventarisatie van de processen blijkt dat deze al een goede basis vormen voor de Omgevingswet. De gewenste aanpassingen en verbeteringen in het 
kader van de Omgevingswet zijn deels toepasbaar op de huidige processen. Het aanpassen van de processen kan daarom ondanks uitstel van de wet 
doorgang vinden. Aan de hand van processen en soortgelijke werkzaamheden binnen functies, wordt de overlap gezocht tussen de verschillende teams om 
zo kennis van en werken onder de Omgevingswet te verdiepen. 
 
Deventer neemt deel aan het Omgevingsplatform IJsselland van waaruit de samenwerking wordt gezocht op diverse thema’s met betrekking tot de 
Omgevingswet. Onder andere is vanuit dit platform de Omgevingstafel IJsselland vormgegeven. Aan de Omgevingstafel IJsselland nemen deel de 
Omgevingsdienst, Provincie, Veiligheidsregio, Waterschappen, Rijkswaterstaat en GGD. Gemeenten kunnen hun plannen ter advisering voorleggen aan de 
Omgevingstafel. De Omgevingstafel draagt bij aan de gewenste integrale advisering en procesversnelling.  
 
Er is een eerste verkenning gemaakt van de gevolgen van de Omgevingswet voor de legesopzet en -inkomsten. Een uitwerking wordt aan uw college en raad 
voorgelegd. In de loop van 2020/21 worden financiële consequenties van de Omgevingswet verder in detail uitgewerkt.   
Medewerkers van alle betrokken teams hebben een presentatie gekregen vanuit de kerngroep over de Omgevingswet en hetgeen per 1 januari 2021 
daadwerkelijk gaat veranderen qua werkwijze. Parallel hieraan is de digitale leeromgeving ingevoerd, waarin maatwerk over de aangeboden kennis wordt 
geleverd (per functie krijg je een specifiek pakket).  De monitor anders werken is voor de tweede keer uitgezet in de organisatie. De feedback uit de 
organisatie gebruiken we om de komende periode gericht acties uit te zetten om medewerkers voor te bereiden op de implementatie. 
 
Voor de interne organisatie is een roadmap gemaakt om in de informatiebehoefte te voorzien. Diverse sessies zijn voorbereid. De 2e collegetour over het 
DSO heeft plaatsgevonden. Voor de raad is samen met de griffie het programma 2020/2021 voorbereid. Met de raad heeft een eerste informerende sessie 
(presentatie vanuit de VNG) plaatsgevonden op dinsdag 25 februari jl. Als gevolg van de coronacrisis hebben daarna geen sessies meer plaatsgevonden. 
Door de uitstel van de Wet is een nieuwe planning gemaakt. In het najaar 2020 worden er drie technische informatiesessie over gehouden. De concept 
presentaties zijn gereed voor zowel college als raad. 
Er is met de omgevingsdienst gesproken over de benodigde data en data-uitwisseling en wordt door studenten van Saxion onderzoek gedaan naar het 
meetbaar maken van de ambities en doelstellingen uit de omgevingsvisie.  
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Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders. 
 
Financiën 

 

Behoeft aandacht 

De dekking bestaat uit diverse posten. 
 
De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. 
Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500. 
 
Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar. 
 
De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitiemanager en de inzet 
van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie. 
Voor de jaren na 2020 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2020 en 
verder formeel nog niet gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren. 
 

Afwijking begroting? 
 

Nee 

Zie de tabellen "Kostenraming en dekking" en "Afwijkingen" hierna. 

Afwijking investering? 
 

Nee 

 

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 

Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten. 
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Kostenraming en dekking per jaar (x €1)  

Activiteit 2020 2021 2022 2023 2024  

Informatiearchitectuur       

Digitalisering basis op orde 175.000 190.000 190.000 190.000 190.000  

Digitale dienstverlening en informatievoorziening 245.000 145.000 67.500 42.500 42.500  

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken 140.000 120.000 100.000 100.000 100.000  

Subtotaal informatiearchitectuur 560.000 455.000 357.500 332.500 332.500  

Instrumenten       

Omgevingsvisie 86.600 62.400 52.800 19.200 0  

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan 171.500 171.500 171.500 171.500 87.500  

Subtotaal instrumenten 258.100 233.900 224.300 190.700 87.500  

Werkprocessen 191.800 90.800 75.800 71.800 64.800  

Anders werken en organiseren 97.400 119.800 57.400 57.400 57.400  

Communicatie en participatie 47.400 69.800 47.400 47.400 47.400  

Organisatie 215.400 215.400 134.200 86.600 72.600  

Subtotaal raming 1.370.100 1.184.700 896.600 786.400 662.200  

Subtotaal reeds gedekt 1.370.100 684.700 546.600 486.400 462.200  

Subtotaal aanvullend benodigd 0 -500.000 -350.000 -300.000 -200.000  
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Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1) 

Activiteit 2020 Afwijkingen 

Informatiearchitectuur   

Digitalisering basis op orde 175.000  

Digitale dienstverlening en informatievoorziening 245.000  

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken 140.000  

Subtotaal informatiearchitectuur 560.000  

Instrumenten   

Omgevingsvisie 86.600  

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan 171.500  

Subtotaal instrumenten 258.100  

Werkprocessen 191.800  

Anders werken en organiseren 97.400  

Communicatie en participatie 47.400  

Organisatie 215.400  

Subtotaal raming 1.370.100  

Reeds gedekt RGI 640.000  

Reeds gedekt programmabegroting en organisatie 520.100  

Reeds gedekt basisregistraties 210.000  

Subtotaal dekking 1.370.100  
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Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Op koers 

Vooralsnog stellen we voor de risico’s (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen 
andere keuzes te maken.  
 
In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de 
minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de 
Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de 
implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan 
met deze extra kosten. Dit moet in q3 2020 duidelijk worden. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer. 
 
Het vierde risico is het feitelijk structurele effect van de Omgevingswet. Momenteel onderzoekt het ministerie samen met de koepels wat deze financiële 
effecten zullen zijn. Het structurele effect zal gaan spelen na 2024. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect. 
 
Zie de tabel "Risico" hierna. 
 
 
 

Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

De essentie van de Omgevingswet is de communicatie en participatie met de samenleving. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie is dit gebeurd met 
stakeholder sessies. In de zienswijze fase van de Omgevingsvisie is de communicatie en participatie voor de gehele implementatie omgevingswet 
meegenomen. Er zijn 5 avonden georganiseerd in 5 (deel) gebieden. Dit heeft bij de inspraak bij de raad geleid tot veel complimenten over het doorlopen 
proces. 
 
Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de 
gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 gaan we hierover in gesprek met 
college en raad. 
 
Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, ook voor college en raadsleden. 
 
De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 opgestart. Landelijk is hiervoor 
een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken. 
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Overige informatie 

 

 

Risico's  

Risico Gebaseerd op  Omvang voor Beheersmaatregel Omvang na 

1. Uitloop planning  25% van €400.000 €100.000 Vaststellen PvA en goede beheersing €0 

2. Invoering wetgeving vertraagd 10% van €500.000 €50.000 Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen €25.000 

3. Implementatie en transformatie leidt tot 
toenemende exploitatiekosten  €1.000.000 

In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en 
financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten 
worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden 
voorkomen en is autonoom. 

€500.000 

4. Onvoldoende capaciteit in de organisatie en 
grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur 
nodig is 

 €500.000 
Goede fasering en realistische mijlpalen en veel 
werk met werk maken. 

€175.000 
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Poort van Deventer 

Inleiding 
De poort van Deventer bestaat uit 3 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten 
worden hieronder afzonderlijk beschreven.  
Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning is uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de 
kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen 
verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Dit rapport is gereed 
en besproken worden met de stakeholders in het gebied.  
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Gasfabriekterrein 
 
Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein 

Portefeuillehouder T. Walder 

Rapportagedatum 1 augustus 2020 

Website: degasfabriek.com 

Basisinformatie Project 

Herstructurering van dit voormalige Essentterrein als onderdeel van de Poort van Deventer (samen met de Stadsentree en het S/Park). Daarbij is ingezet op 
de “Campus Gasfabriek”, waarbij het terrein een bijdrage levert aan een ruimtelijk/economische impuls voor Deventer. Een strategische ontwikkeling, die 
goed is voor de stad en bijdraagt aan diverse doelen. Het te bereiken financiële projectresultaat moet op zijn minst neutraal en het liefst positief zijn.   
Besluitvorming 

• Raadsmededeling:  Samenhangende aanpak havengebied 778158 (nota 778098) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-
2013; 

• Structuurvisie stadsassen; 

• Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013; 

• Nota b&w 2015-000513, Ontwikkeling Living Green, 29 mei 2015; 

• Nota B&W 2017-000330, herziening grondexploitaties Groot-Bergweide; 

• Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016; 

• Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020 (nog vast te stellen door de raad) 
 

Projectfase Realisatiefase 
 

  

https://www.degasfabriek.com/
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2013/778098-re-bw-nota-samenhangende-aanpak-van-het-havengebied.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2015/2015-000513-livinggreen-oost-nederland.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2017/02-2017-000330-herziening-groot-bergweide.pdf
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Stand van zaken 

Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. 
Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in totaal 250 fte. In februari 2019 heeft de Gasfabriek een strategische visie gepresenteerd, om daarmee 
te beschrijven wat de Campus Gasfabriek inhoudt en hoe de toekomstige verdere uitbouw wordt gezien. Op basis hiervan is het begrip “Campus Gasfabriek” 
gedefinieerd in het Ontwerp bestemmingsplan Stad en Dorpen. 
 
Vanuit de Gasfabriek is samen met de eigenaar van Hartenaasje opdracht gegeven voor een inventariserend onderzoek door de Stec-groep, ter 
onderbouwing van een ontwikkelingsperspectief voor het noordelijk deel van de Poort van Deventer (inclusief gebied Finsestraat). Eind augustus a.s. wordt 
een kickoff voor dit onderzoek met de gemeente georganiseerd, waarbij ook de programmamanagers economie en ruimtelijke ordening aanwezig zijn.   
 
Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen, de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont, Zutphenseweg 8) en een portiersloge. 
De portiersloge is onderdeel van de aanstaande verkoop van het voorterrein (in derde kwartaal 2020). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont zijn 
gesprekken met een potentiele koper opgestart (in samenhang met verkoop van de achterliggende kavel). De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en 
komt op termijn beschikbaar. Ook voor een kavel op het achter-terrein heeft een potentiële koper zich gemeld. 
 
Op het terrein zijn naast ontsluitingswegen en parkeerplaatsen nog een aantal uit te geven gronden, die deels tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Er is een 
stedenbouwkundige verkavelingsplan opgesteld om de exacte uitgeefbare gronden te definiëren. Ook is inmiddels een inrichtingsplan voor de openbare 
ruimte in vergevorderd stadium. Met tijdelijke gebruikers worden gebruiksovereenkomsten gesloten. De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen 
op het gebouw is uitgevoerd en de zonnepanelen op carports boven parkeerplaatsen wordt voorbereid. De huidige verouderde parkeerplaats wordt in de 
tweede helft van 2020 verplaatst naar het achter-terrein. Tevens zullen enkele ontsluitingswegen worden aangepast. Nu vindt nog een waterhuishoudkundige 
verkenning plaats.  
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Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

Inhoudelijk vormt de structuurvisie Stadsaszone de koers voor die ontwikkeling. Inmiddels is de opstartfase met succes afgerond en komt de herstructurering 
van het terrein in de fase van een zorgvuldige, toekomstbestendige uitbreiding van de “Campus Gasfabriek”. Voor de Poort van Deventer Noord wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld vanuit eigenaren in het gebied in samenspraak met de gemeente. 
Financiën 

 

Op koers 

Het Gasfabriekterrein is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,18 miljoen (per 1-7-2020) is afgedekt met een verliesvoorziening in de 
gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €0,5 miljoen per 1-7-2020. De nog te maken kosten zijn €1,4 miljoen en de nog 
te realiseren opbrengsten zijn nog €1,8 miljoen.  
 
De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de 
P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele 
vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid. 
 
Afwijking begroting? 

 

Nee 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden. 

Afwijking investering? 
 

Nee 

Uitgangspunt is de GREX per 1-1-2020 die is opgesteld in het kader van de jaarrekening.  
 
 
Afwijking exploitatie? 

 

Nee 

 
 

Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Op koers 

Er zijn geen risico's die ten laste van het gemeentelijk weerstandvermogen komen. 
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Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

De GREX loopt tot 2022. In 2020 zal een herijking van het stedenbouwkundig beeld en het ontwikkelperspectief voor het gebied worden opgesteld. 
In de grondexploitatie wordt uitgegaan van verkoop van de kavel aan de voorzijde, een kavel naast het ketelhuis en de portiersloge aan stichting de 
Gasfabriek in 2020, de afspraken hierover zijn vergevorderd en gedeeltelijk vastgelegd in overeenkomsten. 
Daarnaast resteren uit te geven bedrijfskavels op het achtergelegen terrein aan de zijde van S/Park. Uitgangspunt in de grondexploitatie is dat deze in drie 
jaar vanaf 2020, nadat er meer duidelijkheid is over de ontsluitingsstructuur, worden uitgegeven. 
Op het terrein is nog een bewoonde dienstwoning en achtergelegen bedrijfskavel, verkoop hiervan wordt voorzien in het laatste jaar van de GREX 2022. 
 
Afwijking totaalplanning? 

 

Nee 

 
 

Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

Er wordt met veel betrokken partijen samengewerkt. Dit gebeurt in verschillende verbanden, (o.a. overleg met Gasfabriek/1618 Vastgoed, overleg Zonnepark, 
overleg Poort van Deventer, en overleg met tijdelijke huurders van braakliggende terreinen). De beeldvorming en uitstraling van de campus gasfabriek zijn 
nog alom positief. 
 

Overige informatie 

De vergunningverlening van de huidige activiteiten van de Gasfabriek is afgerond. Ook de bezwaren zijn weerlegd in overleg met de bezwaarmakende 
partijen.  
In samenwerking met beleid (RO en Economie) is een voorstel gehonoreerd om in het bestemmingsplan Stad en Dorpen een goede definitie van de 
bestemming “Campus Gasfabriek” op te nemen, met als doel: een goed hanteerbaar toetsingskader voor de verdere invulling van het terrein. 
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Stadsentree (Teugseweg) 
 
Projectnaam Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) 

Portefeuillehouder T. Walder 

Rapportagedatum 1 augustus 2020 

 

Basisinformatie Project 

In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”. Op basis van deze visie 
wordt met betrokken partijen in het gebied gewerkt aan een “ruimtelijk kader” als onderlegger voor concrete planvorming.  
De Stadsentree omvat gronden van meerdere eigenaren. De grootste grondeigenaar is de gemeente. Postillion is eigenaar van de gronden onder het hotel 
alsmede de gehele parkeerplaats en een ruime groenstrook. Daarnaast is een te ontwikkelen kleiner perceel in eigendom van Explorius 
Vastgoedontwikkeling. Ook McDonalds maakt deel uit van het plangebied.  
Explorius heeft in 2015 een initiatief met werktitel ‘Deventer Experience’ genomen voor het ontwikkelen van een groot deel van de Stadsentree. Het initiatief 
voorziet in de ontwikkeling van diverse nieuwe functies, waaronder enkele restaurants en voldoet aan de uitgangspunten van de Structuurvisie Stadsassen. 
Tussen de gemeente en Explorius is een intentieovereenkomst gesloten waarin afgesproken is dit initiatief op haalbaarheid te onderzoeken en verder uit te 
werken. Daarin is ook opgenomen dat de gemeentelijke gronden kunnen worden ingebracht in de particuliere ontwikkeling. Indien het plan doorgaat worden 
deze gronden verkocht en wordt de grondexploitatie Teugseweg afgesloten. 
Het plan is later in aangepaste vorm verder uitgewerkt Het gaat uit van een mobiliteitsplein, met in het hart een carpoolplek, omringd door (fast food) 
restaurants (Explorius en Mc Donalds), een hotel (Postillion) en bedrijven die een relatie hebben met (slimme) mobiliteit. Bekeken wordt ook óf en wanneer er 
laadstations en vulpunten aan toegevoegd kunnen worden.  
 

Besluitvorming 

• Structuurvisie stadsassen 

• Besluit B&W, 2015-001188, vaststellen intentieovereenkomst met Explorius 

• Besluit B&W, 2016-001346, principe instelling met stedenbouwkundige opzet 

• Herijking Bergweide, cluster Stadsentree, (2017-000330) 

• Reclamebeleid A1 zone. Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 
april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van 
ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders.  

 

Projectfase Verkenningsfase 
 

  

https://www.deventer.nl/besturen/ruimtelijke-plannen/structuurvisies/structuurvisie-stadsaszone/structuurvisie-stadsaszone-deventer.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2016/02-2016-001613-reclamemasten-langs-de-a1.pdf
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Stand van zaken 

Explorius heeft in afstemming met de gemeente de integrale ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid en verzoekt de gemeente nu het 
ontwikkelingsperspectief aan te bieden aan de raad en daarna het bestemmingsplan aan te passen zodat gestart kan worden met de ontwikkeling.  
 
Bij de haalbaarheid van het plan worden verkeerskundig grote vraagtekens gezet. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is 
problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen 
en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing.  
Nader onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur van de Poort van Deventer is nodig om de bereikbaarheid van de Poort – en daarmee de gehele stad 
te kunnen faciliteren. Het gaat dan niet alleen om oplossingen voor de kruising, maar ook om aanvullende maatregelen (zowel infrastructureel als binnen 
mobiliteitsgedrag) om de verkeersstructuur voor de gehele stad te optimaliseren.  
De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de 
verkeersontsluiting. 
 
Een uitzondering geldt de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is verplaatsing van de carpoolplaats nodig voor 
1 augustus 2020. Met Postillion is overeenstemming dat zij deze carpoolplekken zal realiseren op eigen terrein (huidige groenstrook) op een zodanige manier 
dat deze zowel autonoom kan blijven bestaan zowel als ook past in toekomstige mogelijk ontwikkeling. Dit past binnen het kader van het huidige 
bestemmingsplan. De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland. Het betreft middelen die Gelderland ter beschikking worden 
gesteld ter compensatie van het opheffen van de bestaande carpoolplaats. Er is nog geen definitieve overeenstemming met Postillion over de kwaliteit en de 
gemeentelijke bijdrage. Wel is overeengekomen dat tijdelijk de huidige parkeerplaats van het Postillion kan worden gebruikt door carpoolers. 
De carpoolplaats levert ook een extra belasting op de ontsluitingsstructuur. Maar dit betreft feitelijk geen nieuwe functie in dit gebied, maar een verplaatsing 
van de bestaande voorziening. 
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Voortgang 

Scope 
 

Behoeft aandacht 

 

Financiën 
 

Behoeft aandacht 

Afhankelijk van besluitvorming. 
 
De grondexploitatie Teugseweg kent per 1-1-2020 een planresultaat van € 167.000 (tekort).  
De boekwaarde bedraagt op 1-1-2020 € 543.000. De nog te maken kosten zijn € 665.000 en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog € 1.080.000.  
 
De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de 
P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele 
vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid. 
 
Afwijking begroting? 

 

Ja 

Ten opzichte van de Q3-2019 rapportage is het planresultaat met € 70.000 afgenomen. Dit houdt verband met de toename van de plankosten als gevolg van 
de ontsluitingsproblematiek en de inzet op het verhoogde ambitieniveau (duurzame mobiliteitshub). 
Afwijking investering? 

 

Nee 

Vooralsnog geen afwijkingen. 

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 
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Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Op koers 

Het risicoprofiel bedraagt netto € 375.000, verband houdend met de grotere onzekerheden. 
 
In de risicodatabase zijn de volgende risico’s opgenomen: 
1. Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 miljoen, kans van optreden 50%); 
2. Vertraging (rentekosten/plankosten) (€0,2 miljoen, kans van optreden 50%); 
3. Door een langere looptijd van het project nemen plankosten toe maar is er ook sprake van afbreukrisico (€0,5 miljoen, kans van optreden 25%); 
Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van €0,375 miljoen. 
 
Nadere toelichting: 
- In de grondexploitatie is beperkt ruimte (€ 350.000) voor een bijdrage aan bovenplanse infrastructuur. Er is een risico opgenomen dat een hogere bijdrage 
noodzakelijk is.   
- De planvorming verloopt langzamer dan eerder gedacht. De ruimtelijke kaders kunnen pas worden voorgelegd aan de raad gelijktijdig (of nadat) ook een 
voorstel over de ontsluitingsstructuur aan de raad is voorgelegd.  
- Het is van belang om draagvlak op de ruimtelijke kaders te hebben bij de partners om de uitvoering vervolgens snel ter hand te kunnen nemen.  
 
Beëindiging van de grondexploitatie zonder ontwikkeling of verkoop van de gronden is niet als risico opgenomen. 
 
 

Planning 

Afwijking begroting? 
 

Behoeft aandacht 

• Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van 
besluitvorming over voortzetten medewerking initiatief Explorius 
• Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) in afwachting van vaststellen ruimtelijke kader. 
 
 
 
Afwijking totaalplanning? 

 

Ja 

Zie hierboven 
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Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

In de omgeving is vooral bedrijvigheid. Bestaande bedrijven zijn kritisch ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen en dan vooral het horecaonderdeel van 
het plan. De ontwikkeling van het duurzame mobiliteitsplein kan rekenen op groot maatschappelijk draagvlak en ook van de omliggende bedrijven. Met alle 
partijen wordt uitvoerig en intensief gesproken. 
 

Overige informatie 

 

 

  



 

2e kwartaalrapportage 2020 - 131 - 
 

S/Park 
 
Projectnaam Poort van Deventer - S/Park 

Portefeuillehouder T. Walder 

Rapportagedatum 1 juli 2020 

Website: sparkdeventer 

Basisinformatie Project 

Positionering: S/park is een ecosysteem van industrie, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten op het gebied van hoog-
reactieve/veeleisende chemie en technologie (o.a. veilige ontwikkeling, productie, verwerking en transport). Door deze specifieke positionering onderscheidt 
het S/park zich van bestaande (inter)nationale chemie campussen. 
 
Propositie: Bedrijven, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten krijgen tegen commercieel aantrekkelijke prijzen toegang tot een 
ecosysteem dat o.a. bestaat uit een kennis- en bedrijvennetwerk, R&D-faciliteiten, testvoorzieningen, een incubator, educatie/trainings- en 
algemene voorzieningen. Op het S/park kunnen zij samen nieuwe kennis, competenties, toepassingen en producten ontwikkelen, processen opschalen en 
optimaliseren, en nieuw talent onderwijzen en trainen. 
 
Ambitie: De Initiatiefnemers hebben de scherpe ambitie gesteld om een ecosysteem te creëren dat met voldoende kritische massa wereldwijde impact kan 
behalen met chemische en procestechnologische innovaties. Vertaald in cijfers ziet deze ambitie er als volgt uit: S/park 
begint met 315 fte, om binnen zeven jaar een totaal van 600 fte te bereiken (inclusief R&D medewerkers van Nouryon, exclusief 50 gebruikers gerelateerd 
aan educatie). 
 

Besluitvorming 

Samenwerkingsovereenkomst Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC) 2017-01524 

Projectfase Realisatiefase 
 

  

https://www.sparkdeventer.nl/
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2017/02-2017-002117-vaststellen-sok-doic.pdf
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Stand van zaken 

Op de gehele locatie (dus het Nouryon deel en S/Park) zijn inmiddels ruim 30 fte extra gecreëerd die gerelateerd zijn aan de bijzondere mogelijkheden en 
veiligheidseisen van deze locatie. Het merendeel daarvan is gesitueerd op het R&D Nouryon deel van de locatie, en is grotendeels Nouryon personeel wat is 
overgekomen van andere vestigingen. Enkele maanden geleden heeft de start-up Lomox hier ook een plek gevonden binnen de RD&I faciliteiten van 
Nouryon. Op het S/Park deel van het terrein zijn 2 fte gerealiseerd bij een start-up, en 11 bij een logistieke hub van Nouryon.  
 
Ook bij vergelijkbare parken elders in Nederland, blijkt een laagdrempelige voorziening met lab- en kantoorfaciliteiten essentieel voor het slagen van een 
chemische campus. Door interne verschuivingen binnen de R&D gebouwen van Nouryon, komen hier lab- en kantoorfaciliteiten vrij. Deze gaat S/park 
inzetten zodat het een vergelijkbare voorziening heeft als andere parken en daarmee interessanter wordt voor nieuwe bedrijven.  
 
Onderwijs van Saxion maakt voor haar onderwijs gebruik van de faciliteiten die Nouryon.  
 
De vergunning voor de verbouw van het M1 gebouw tot het centrale gebouw van de campus met kantoren, vergaderfaciliteiten en congres-mogelijkheden, is 
verstrekt. De planning is nu om in de zomer 2020 te beginnen met de verbouw. Het zonnepark op de braakliggende stukken grond is gerealiseerd.  
 
 

Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

Zie hiervoor projectbeschrijving. 
Ten aanzien van de aanwezige bodemverontreiniging is er in de SOK bepaald dat de verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Nouryon.  
 

Financiën 
 

Behoeft aandacht 

De gemeente beschikt over een reserve waaruit de canon erfpacht de eerste zeven jaar wordt betaald. Dit omdat de afspraak in de SOK is gemaakt dat 
S\park niet zal worden belast met erfpacht voor deze eerste 7 jaar. Op basis van dit punt liggen de financiën op “koers”.  
Dit aspect staat op rood omdat de financiële resultaten van S/Park achter blijven bij de prognoses uit het businessplan. 
 
Afwijking begroting? 

 

Nee 

 
 

Afwijking investering? 
 

Ja 

De hoeveelheid investeringen in S/Park door de BV (waarin HMO en Nouryon participeren) blijft vooralsnog achter bij de prognoses uit het businessplan.  

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 
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Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Behoeft aandacht 

In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met twee risico’s:  
 
· S/Park wordt geen succes en partijen beëindigen de samenwerking na 7 jaar. In dat geval lijkt doorexploiteren middels erfpacht ook geen optie en kan de 
gemeente de grond zelf op een alternatieve manier gaan ontwikkelen en/of verkopen. Een verkenning van dit scenario laat zien dat de grond dan een 
herontwikkelingswaarde van ca. €3,5 miljoen vertegenwoordigt. Dat zou leiden tot een afwaardering van €4 mln (de gemeente heeft immers al €7, 5 miljoen 
geïnvesteerd). De kans dat zich een dergelijk scenario voordoet, is voorzichtigheidshalve bepaald op 20%. Het netto risico waarvoor weerstandvermogen 
moet worden aangehouden bedraagt derhalve €800.000, -;  
· Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen. 
 
De hoeveelheid vestigingen van bedrijven is vooralsnog lager dan gedacht. Daarmee is er een mogelijkheid dat op het gedefinieerde go/no go moment de 
contractuele bepalingen inzake “no go” van kracht worden. Deze mogelijkheid is niet in het gemeentelijk weerstandsvermogen opgenomen omdat één der 
bepalingen luidt dat de gemeente bij een “no go” de betaalde grondwaarde terugbetaald krijgt.  
 
 
 

Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

Over een half jaar (Q1 2021) is er een moment van go/no go. Gekeken wordt dan naar de hoeveelheid gecreëerde arbeidsplaatsen, het aantal kansrijke 
vestigingen en opties voor vestiging op het S/Park, en de ontwikkeling van de (financiële) exploitatie van het terrein. 
 
 
De raad is bijgepraat door de partners over de voortgang in september 2019. In Q1 2020 is met de raad gesproken wat de contractuele context is. In aanloop 
naar de meningsvorming over “go of no go” wordt er begin oktober een sessie belegd met de raad om bij te praten over de actuele stand van zaken. Hierbij 
zal ook provinciale staten worden uitgenodigd.   
 
 
 
 
 
Afwijking totaalplanning? 

 

Nee 
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Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

S/Park geeft regelmatig een nieuwsbrief uit.  
Er zijn veel contacten lokaal met cleantech regio en parkmanagement. 
 
 

Overige informatie 
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Realisatie MIMIK Film en Theater 
 
Projectnaam Realisatie MIMIK Film & Theater 

Portefeuillehouder F. Rorink 

Rapportagedatum 30 juni 2020 

Website: mimik 

Basisinformatie Project 

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater, en een restaurant.  

Besluitvorming 

• Raadsbesluit 366467, vaststellen ambitiedocument “Deventer, bericht aan de stad”, januari 2010; 

• Raadsbesluit 679423, resultaten haalbaarheidsstudie theater en film, maart 2012.; 

• Collegebesluit 1245763, vaststellen definitief ontwerp, inclusief projectbegroting en raadsmededeling hierover, maart 2014; 

• Meerdere raadsmededelingen over de voortgang van de zoektocht naar een geschikte fundering onder de Viking, van oktober 2015 tot juni 2016; 

• Raadsbesluit 2016-001380, aanvullende investering filmtheater, oktober 2016; 

• Raadsbesluit 2017-000872, aanvullende investering filmtheater, juli 2017; 

• Raadsmededeling reactie college over initiatief VVD over Viking, nummer 2018-0213319; 

• Raadsbesluit 2018-000246, aanvullende investering filmtheater, februari 2018. 

• Raadsbesluit 2019-000574  aanvullend krediet en voorstel tot schikking met de aannemer 
 

Projectfase Realisatiefase 
 

Stand van zaken 

Over de voortgang van bouw is te melden dat deze is uitgelopen. Eind maart liep de aannemer achter op planning, en door de maatregelen om verspreiding 
Corona te voorkomen is de planning nog verder uitgelopen. Dat betekent dat de werkzaamheden bouw (door de aannemer) tegelijkertijd plaats vinden met de 
werkzaamheden voor de inhuizing van apparatuur en theatertechniek. De opening van Mimik begin september is nog steeds haalbaar.   
 
 

  

https://www.mimik.nl/
https://www.deventer.nl/besturen/vergaderingen-gemeenteraad/2010/6/2/politieke-markt-2-juni-2010/ambitiedocument-deventer-een-bericht-aan-de-stad/366467-rv-ambitiedocument-deventer-een-bericht-aan-de-stad.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2012/679423-orb-resultaten-haalbaarheidsstudie-theater-en-film.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2017/02-2017-000872-viking-film-en-theater.pdf
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2018/02-2018-000246-aanvullend-krediet-viking.pdf
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Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

 

Financiën 
 

Op koers 

Na de besluitvorming van de raad april 2019 over het extra krediet van € 4 miljoen wordt het project conform de financiële kaders uitgevoerd.  

Afwijking begroting? 
 

Nee 

 

Afwijking investering? 
 

Nee 

• Initieel €10.058.000; 

• Fundering €1.500.000; 

• Tegenvallers juli ’17 €828.000; 

• Luchtkanalen januari ’18 €1.226.000; 

• Rentebaten NV €472.000; 

• Lening theatertechniek €858.000. 
 
Totaal €14.942.000 
Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000 
 

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 

Deze rapportage behelst alleen het aspect van de bouw van het filmtheater. Over het onderwerp exploitatie wordt vanuit het programma Cultuur 
gerapporteerd. 
 

Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Behoeft aandacht 

Zie verder risicoanalyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246. 
Het risicomanagement behoeft permanent aandacht. Met het vorderen van de bouw conform planning neemt het risicoprofiel ook langzaam af. In de maart 
2020 stak de coronacrisis de kop op. Weliswaar wordt er nog steeds gewerkt op de bouwplaats. De aannemer heeft, vanuit zijn waarschuwingsplicht ten 
aanzien van externe calamiteiten, gesignaleerd dat er wellicht een probleem gaat ontstaan in de maand april, in de afbouwfase. Eind juni geldt de situatie nog 
steeds dat er sprake is van een “externe calamiteit” (de maatregelen ter voorkoming verspreiding Corona).  
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Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. De bouwkundige oplevering is vertraagd en nu voorzien rondom 
de bouwvak. 

Afwijking totaalplanning? 
 

Nee 

Hier wordt bedoeld dat er geen afwijkingen zijn van de begroting t.a.v. de budgetten die reeds door de raad zijn vrij gegeven. 
 

Communicatie 

Communicatie 
 

Behoeft aandacht 

Er wordt overlegd door de aannemer en de NV MVD met de buren over de overlast van de bouw, en door de gemeente en de Stichting Mimik met de buren 
over de afwerking van een aantal elementen in de bouw die ook van belang zijn voor de buren zoals de verlichting in de steeg, de afwerking van de 
erfafscheiding etcetera.  
 

Overige informatie 
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Toegang Sociaal domein 

Inleiding 
Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en 
maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Na de transitiefase (implementatie 
wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie: 
• We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en gaan inzetten op preventie, zodat passende ondersteuning en begeleiding naar werk vroegtijdig en 
via voorliggende voorzieningen geboden kan worden. 
• We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, wmo, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur. 
• We creëren en evalueren collectieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning en vormen van werkend leren, waarmee we bijdragen aan de juiste 
zorg op de juiste plek. 
• We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer. 
 
Het is nodig om steeds te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en 
begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. 
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Verkenning 
 
Projectnaam Verkenning organisatie sociale teams 

Portefeuillehouder College van B&W 

Rapportagedatum 1 augustus 2020 

 

Basisinformatie Project 

De vijf samenwerkingspartners (De Kern, MEE, Raster, Solis en de gemeente) hebben zich gezamenlijk ingezet voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de 
sociale teams. Daarbij wordt ook al enige tijd gezocht naar de beste vorm voor de organisatie van de sociale teams. Gezocht is naar een vorm waarbij de 
sociale teams een zelfstandige organisatie vormen en de continuïteit voor inwoners en personeel is geborgd. Opdracht is om, na afweging van varianten, te 
komen tot een organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams die voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen,  efficiënt en rechtmatig is. Een 
organisatie- en financieringsvorm die bovendien ook breder toepasbaar is en geschikt is voor de organisatie van andere gemeentelijke toegangen. In januari 
2020 heeft het college de keus gemaakt om de sociale teams te ontvlechten in een toegangsgedeelte en een preventiegedeelte. 
 
 
 
 

Besluitvorming 

Raadsmededeling 2018-001931 proces entiteit sociale teams  
Raadsmededeling 2018-001641 voortgang sociale teams  
Raadsmededeling 2018-000076 vorm entiteit sociale teams  
Raadsmededeling 2019-001332 analyse sociale teams 
Raadsmededeling 2019-002172 verkenning sociale teams 
Raadsmededeling 2020-000025  Varianten sociale teams 
Raadsmededeling 2020-000868  Ontvlechting sociale teams 
 
Projectfase Verkenningsfase 
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Stand van zaken 

Deelproject 2 bevindt zich in de verkenningsfase/ontwerpfase.  
 
Er is een rapportage verkenning organisatie sociale teams opgesteld op basis van een breed gedragen analyse van de huidige sociale teams in Deventer en 
bevindingen bij een aantal andere gemeenten. Op basis van deze rapportage heeft het college zijn voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij de toegang 
van de Wmo bij de gemeente en de preventie bij externe partijen wordt belegd. Door scheiding aan te brengen tussen toegang en preventie zet je in op 
professionaliteit van de partijen. Deze voorkeursvariant is voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raad en voor advies bij de ASDD. Het college 
heeft in januari 2020 besloten om de sociale teams daadwerkelijk te gaan splitsen. Er is een procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang 
opgesteld. Deze plannen worden nu uitgevoerd. De definities en het definitief ontwerp worden de komende maanden uitgewerkt. De implementatie moet 1 
januari 2021 plaatsvinden. 
 

Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

Het procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding Toegang worden nu uitgevoerd. 

Financiën 
 

Op koers 

Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie structureel budgettair neutraal is. Daarbij is wel aangegeven dat het risico bestaat op eenmalige frictiekosten. 
In de 1e kwartaalrapportage is daarvoor onder de risico’s het volgende opgenomen: Voor de eenmalige frictiekosten voor de inbedding van de toegang 
binnen de gemeente is budget nodig voor procesbegeleiding, onderzoek naar 
optimale formatie, opleiding van medewerkers en tijdelijk inhuur tijdens de overgangsperiode. Hiervoor is een bedrag van €300.000 in het 
weerstandsvermogen gereserveerd. 
  
Op basis van de besluitvorming over de ontvlechting en de uitgewerkte projectnotitie zal voor deze eenmalige kosten formeel budget worden geregeld via de 
tweede kwartaalrapportage 2020 cq de begroting 2021 
 
Afwijking begroting? 

 

Nee 

n.v.t. 

Afwijking investering? 
 

Nee 

n.v.t. 

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 

n.v.t. 
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Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Behoeft aandacht 

Het procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang benoemen de vervolgfasen en planning alsmede de risico’s en beheersmaatregelen. Gezien 
de coronatijd is het grootste risico het strakke tijdspad. 
 
 
 

Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2021 geïmplementeerd zijn. 

Afwijking totaalplanning? 
 

Nee 

n.v.t. 
 

Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het 
bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels. 
 
 
 

Overige informatie 

n.v.t. 

 

  



 

2e kwartaalrapportage 2020 - 142 - 
 

Transformatieopgave 
 
Projectnaam Transformatieopgave/Toegang 

Portefeuillehouder College van B&W 

Rapportagedatum 1 augustus 2020 

 

Basisinformatie Project 

Voor de realisatie van het thema Toegang (“1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon”) hebben we te maken met de volgende gemeentelijke loketten: 
• Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiproblem 
• Gezinscoaches voor jeugdzorg 
• Deventer Werktalent (Konnected) voor werk 
• Regionale toegang beschermd wonen 
• Jongerenloket voor werk en onderwijs 
• Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid 
• Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid 
• Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening 
 
Toegang vanuit de inwoner gezien is: waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via 
buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht 
heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de 
huisartsen. Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet 
of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van 
de toegang voor de jeugdzorg (gezinscoaches), Wmo (sociale teams) te komen.  
 
We zitten in de verkenningsfase en er zijn 2 deelprojecten gestart:  
• Procesaanpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt 
• Onderzoek naar de financierings- en organisatievorm (van de sociale teams) 
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Besluitvorming 

Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het Verbindend Kader Sociaal Domein 
vastgesteld. Het Verbindend Kader Sociaal Domein is vervolgens met de raad in een aantal raadstafels besproken en is in het voorjaar 2019 voor 
kennisgeving aangenomen door de raad als routekaart voor het sociale domein. De planning met daarin de (beleids)stukken die worden aangeboden aan de 
raad wordt steeds geactualiseerd en bij de monitor sociaal domein aangeboden aan de raad.  
 
Deelproject 1:  
De kern van de procesaanpak zit in het organiseren van de menselijke maat, de inwoner aan zet. Inwoners doen namelijk van alles zelf en voor en met 
elkaar: ontmoeting, vereniging, een-op-een betrokkenheid. Vraag is hoe we dit als gemeente en partners verder kunnen faciliteren? En hoe sluit je aan bij 
deze initiatieven om mogelijke problemen vroeg te signaleren en te voorkomen? De interactie tussen gemeente en partner is een cruciale factor bij de stap 
van transitie naar transformatie. Inspelen op de veranderende samenleving is daarbij het uitgangspunt. Ook zullen we scherp monitoren aan welke knoppen 
we kunnen draaien om kosten en baten in evenwicht te brengen. Daarbij organiseren wij de verbinding tussen de vele partners die bij het transformatieproces 
betrokken zijn. Dat vraagt integraal denken. In de aanpak gaan we op zoek naar businesscases die concrete handvatten bieden om inzicht te geven in 
consequenties van keuzes. Ook gaan we op zoek naar goede ervaringen elders in het land en gaan we in gesprek met partners welke bijdragen zij kunnen 
leveren. Soms is dit concreet en soms is het uitproberen. We werken vanuit een procesaanpak waarmee het college in december 2019 heeft ingestemd en 
waar uitvoering aan wordt gegeven.  
 
 

Projectfase Verkenningsfase 
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Stand van zaken 

Deelproject 1 bevindt zich in de verkenningsfase. Vanuit de procesaanpak werken we aan de transformatieopgave (waarvan toegang onderdeel uitmaakt) en 
richten op de volgende acties: 
 
Actie 1: Focus in Wijken 
We maken informatie van alle beschikbare data in onze organisatie, zodat we gericht en onderbouwd werken aan de transformatieopgave. Voorbeelde 
hiervan zijn de monitor Sociaal Domein en het corona Dashboard. Om echt te kunnen transformeren is het nodig dat de “basis op orde is” voor alle 
leefgebieden, domeinen, zowel in- als extern. Wat hebben we nodig aan voorzieningen in de wijken als sociale infrastructuur? We willen ons richten op het 
werken aan een gezamenlijk een eenduidig doel in de wijk.   
 
Actie 2: Preventie 
Preventie maakt onderdeel uit van de sociale infrastructuur. In het bestuursakkoord heeft het college afgesproken om samen met relevante partijen in de 
gemeente een plan op te stellen waarin concreet wordt aangegeven hoe ieder bijdraagt aan (betere) preventie.  
 
Actie 3: Buurthuis 2.0 
De ambitie is er om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken. Buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en vervullen een belangrijke 
rol voor de inwoners. Tegelijk blijkt in de praktijk dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Vanuit de visie op buurtvoorzieningen gaan 
wij nader onderzoek doen en een beleidskader opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer.  
 
Actie 4: Regie 
Voor onze inwoners en het integraal werken is het nodig dat onze toegangen werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. We gaan het werken 
volgens dit principe vervatten in gedeelde waarden over o.a regie. Vanuit de waarden werken we met elkaar samen en organiseren bijvoorbeeld onderlinge 
kennisdeling en verbinden van netwerken. We richten ons ook op de multiproblemaanpak in Deventer. Het onderzoek is afgerond en we gaan aan de slag 
met de aanbevelingen voor een multiproblemaanpak 2.0.  
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Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

De verkenningsfase van deelproject 1 loopt volgens planning. 

Financiën 
 

Op koers 

Voor de procesaanpak Transformatie sociaal domein (waarvan Toegang onderdeel uitmaakt)  zijn middelen opgenomen in de begroting.  

Afwijking begroting? 
 

Nee 

n.v.t. 

Afwijking investering? 
 

Nee 

n.v.t. 

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 

n.v.t. 
 

Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Op koers 

Het belangrijkste risico in deze fase is dat er geen draagvlak is bij partners om met de transformatie aan de slag te gaan. De transformatie biedt daarentegen 
veel kansen om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. En met de procesaanpak creeren we een proces waarin we samen met 
partners gaan optrekken en concrete activiteiten gaan ontplooien. 
 

Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

De acties die we uitvoeren in de Transformatie sociaal domein (oa Toegang) nemen we op in de tijdsbalk die onderdeel vormt van het Verbindend Kader 
Sociaal Domein.  

Afwijking totaalplanning? 
 

Nee 

n.v.t. 
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Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

Communicatie en het betrekken van de samenleving maken onderdeel uit van het procesplan.   
 

Overige informatie 

n.v.t. 
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De Marke Zuid 
 
Projectnaam De Marke Zuid 

Portefeuillehouder F. Rorink 

Rapportagedatum 1 augustus 2020 

 

Basisinformatie Project 

Zowel het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo)  als sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Naar 
aanleiding van een locatiestudie, welke is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat 
plaatsvinden op de Marke Zuid. Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Voor de 
sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.  
 
Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van 
opstal en heeft de huisvesting in eigendom. Het uitgangspunt is dat het clubhuis ingepast wordt in de planvorming.  
 
De locatie de Marke Zuid grenst aan het Lugeruskwartier/Roelantflatlocatie. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee 
aansluiting gezocht worden.  
 

Besluitvorming 

Reeds genomen besluiten: 
• Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.  
• Begroting 2018: investering sporthal 
• Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal 
• Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal 
• Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad 
• Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden 
(dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders) 
• Nota 2020-937: kaderbrief 2020  
 
 
Waar nog besluit over genomen moet worden: 
• Bouwheerschap sporthal 
 

Projectfase Verkenningsfase 
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Stand van zaken 

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). De kaders zijn opnieuw vastgesteld zodat de businesscases geactualiseerd kan worden.  
 
Voor het benodigde aantal m² BVO (bruto vloeroppervlak) voor de school is in januari 2020 het strategisch huisvestingsplan (SHP) door het Etty Hillesum 
Lyceum afgerond. Dit SHP heeft als input en onderbouwing gediend voor de besluitvorming over het te realiseren aantal m² nieuwbouw. Het SHP geeft 
antwoord op de vraag of en hoe De Marke Noord in 2024 volledig vrijgespeeld kan worden ten behoeve van herontwikkeling en wat dit betekent voor de 
omvang van de nieuwbouw. Vrijspelen van de Marke Noord is mogelijk indien op de Marke Zuid geen 9.000m² BVO, zoals het oorspronkelijke plan, maar 
10.200 m² BVO wordt gerealiseerd op de Marke Zuid. College heeft besloten dat op de Marke Zuid een school gebouwd mag worden met een omvang van 
10.200m2 BVO, hiermee wordt aangesloten bij het SHP. Dekking voor de extra m² wordt gevonden in de ontwikkeling van de schoollocaties die door deze 
ontwikkeling vrijkomen naar woningbouw. 
 
Wat betreft de omvang van de nieuwe sporthal dient het nieuwe sportaccommodatiebeleid van de gemeente Deventer als input. Het proces om dit beleid op 
te stellen heeft vertraging opgelopen, de verwachting is dat deze eind 2020 gereed is en vastgesteld kan worden. Inmiddels heeft het College in Q2 besloten 
dat voor het actualiseren van de businesscase van dit project voorlopig uitgegaan mag worden van 4 zaaldelen. Een vergelijkbare omvang als de huidige 
sporthal Keizerslanden. 
 
Nu de ruimtelijke kaders opnieuw zijn vastgesteld, kan de businescase verder worden geactualiseerd. De werksessie die begin 2020 heeft plaatsgevonden 
krijgt in Q3 een vervolg waarin de direct betrokken partijen nieuwe stedenbouwkundige modellen met elkaar gaan vergelijken om zo tot een uiteindelijk 
voorkeursmodel te komen. De Programma’s van Eisen kunnen worden geactualiseerd en er kan gezocht worden naar synergie tussen de gebouwen. Op 
basis van het voorkeursmodel en de PvE’s worden nieuwe ramingen opgesteld voor de businesscase.   
 
De verwachting is dat we de definitiefase eind 2020 kunnen afronden. 
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Voortgang 

Scope 
 

Behoeft aandacht 

De ruimtelijke kaders voor de school zijn inmiddels opnieuw vastgesteld. Wat betreft de sporthal gaan we ten behoeve van de voortgang van het project uit 
van 4 zaaldelen. De voortgang van het afronden van het sportaccommodatiebeleid kan nog invloed gaan hebben op de planning voor afronden van de 
definitiefase.  
Financiën 

 

Behoeft aandacht 

In 2017 zijn de volgende budgetten door de raad gevoteerd: 
• €10,5 miljoen voor de school 
• €4,5 miljoen voor de sporthal (waarvan €1,5 miljoen voor de benodigde gymzalen van de school is) 
 
Naar aanleiding van de opgestelde businesscases in 2019 is een schatting van de benodigde bedragen: €21,6 miljoen voor de school en €7,1miljoen voor het 
één op één vervangen van sporthal Keizerslanden. Deze bedragen (inclusief een indexering einde werk) zijn als autonome ontwikkeling opgenomen in de 
kaderbrief van 2020 met de voetnoot dat de bedragen kunnen wijzigen naar aanleiding van de nog te actualiseren businesscases.  
 
Het bedrag dat nodig is voor het realiseren van de extra 1.200m² BVO bedraagt circa €3,4 miljoen. Dekking hiervoor kan gevonden worden in het 
herontwikkelen van de schoollocaties die door de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw vrijkomen (De Marke Noord en mogelijk de Boerhaave en een 
deel op de Marke Zuid). Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen dan verwacht. 
Voorlopig gaan we ervan uit dat de opbrengsten uit de ontwikkellocaties, toereikend zijn om de extra kapitaalslasten van de uitbreiding met 1200m² te kunnen 
dekken 
 

Afwijking begroting? 
 

Nee 

 

Afwijking investering? 
 

Ja 

Ten opzichte van het vastgestelde krediet in 2017 (€10,5 miljoen voor de school en €4,5 miljoen incl. BTW voor de sporthal) is er een afwijking in het totaal 
investeringsniveau.  
In de businesscases van 2019 komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,6 miljoen voor 9.000m² BVO nieuwbouw van de 
school.  
Voor de sporthal gaat het om een totaalinvestering van €7,1 miljoen incl BTW indien sporthal Keizerslanden één op één vervangen wordt. 
 
College heeft besloten dat de ontwikkelingen op de Marke Zuid voor de 9.000m² BVO school en de één-op-één vervanging van de sporthal als autonome 
ontwikkelingen kunnen worden aangemerkt. De overige 1.200m² BVO school wordt aangemerkt als nieuw beleid.  
De bedragen die bij de ontwikkelingen horen worden nog geactualiseerd op basis van de vernieuwde businesscases, aan het eind van de definitiefase.  
 
 

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 
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Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Op koers 

Kansen: 
• Door de aanbevelingen uit het strategisch huistvestingsplan voor nieuwbouw van het Etty Hillesum te volgen, kan de Marke Noord volledig vrijgespeeld 
worden. Samen met het afstoten van de oude sporthal ontstaat hier een grote locatie voor herontwikkeling voor woningen. De opbrengstenpotentie van de 
Marke Noord is geraamd op €2,65 miljoen.  
• Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een verantwoorde wijze compact ingepast kan worden op de locatie de Marke Zuid ontstaat er een 
strook grond welke door de school afgestoten kan worden. Dit stuk grond komt vervolgens om niet terug naar de gemeente. De grond kan, aansluitend aan 
het Ludgeruskwartier, ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.  
• Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven de eventuele opbrengstenpotentie van de locatie Boerhaave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde 
bijdrage) in te willen brengen. Een schriftelijke overeenkomst hierover met het EHL zal onderdeel zijn van de besluitvorming over de defintieve businesscase. 
 
Risico’s 
Tijdens de werksessie begin 2020 met de direct betrokken partijen waar de drie stedenbouwkundige modellen met elkaar zijn afgewogen is er gesproken 
over de risico’s per model. Risico’s die uit deze sessie naar voren kwamen en andere risico’s welke zich kunnen voordoen bij dit project zijn: 
 
• Tijd: indien er niet in één bouwstroom gebouwd kan worden ontstaat het risico dat de planning van de eerste fase invloed heeft op de 2e fase. 
• Indien het sportveld wordt verplaatst richting de Keurkampstraat is het mogelijk dat er meer zienswijzen komen tijdens de bestemmingsplan procedure. Door 
omwonenden te betrekken tijdens het ontwerpproces wordt dit risico verlaagd. 
• Indien er wordt gekozen voor een compact model ontstaat het risico dat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden voor de school zijn.    
• De bouwprijzen kunnen meer stijgen dan verwacht tussen nu en 2024 
• Voor de dekking van de extra benodigde 1.200m² BVO op de Marke Zuid wordt voorlopig er van uit gegaan dat de extra kosten gedekt kunnen worden door 
herontwikkeling van de schoolocaties die mede door dit project vrij komen. Het gaat om de locaties: De Marke Noord, een strook op de Marke Zuid en een 
stuk grond bij de Boerhaave. Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen dan 
verwacht. 
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Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

De planning is ten opzichte van de eerste kwartaal rapportage enigszins veranderd. Echter verwachten we nog steeds dat de school voor het schooljaar 
24/25 in gebruik genomen kan worden. 
Het afronden van de definitiefase is enigszins vertraagd. De oorspronkelijke planning op hoofdlijnen gaf echter voldoende speling om eventuele vertraging in 
het begin op te vangen om de school toch in het schooljaar 2024-2025 te laten starten in het nieuwe gebouw. 
 
Definitie: (doorlooptijd 9 mnd na SHP + beleid): december 2020 
Ontwerp: (doorlooptijd 9 mnd): sept 2021 
Voorbereiding: (doorlooptijd 6 mnd): maart 2022  
Realisatie: (doorlooptijd 24 mnd): maart 2024 
Nazorg 
 
 

Afwijking totaalplanning? 
 

 

 
 

Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, diverse sportverenigingen en de 
DSVeO.  
 
Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. 
Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.  
 
Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan 
maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden betrokken om het Programma van Eisen (PvE) te actualiseren.  
 
De DSVeO wordt op regelmatige basis door de projectmanagers geïnformeerd over het verloop van het proces.  
 
De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Dat gebeurd niet eerder dan dat de kaders vastgesteld zijn. 
 
 

Overige informatie 
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Verbouwing Burgerweeshuis 
 
Projectnaam Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis 

Portefeuillehouder C. Verhaar 

Rapportagedatum 1 januari 2020 

Website burgerweeshuis.nl 

Basisinformatie Project 

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december 2018 een besluit genomen  over de te nemen 
vervolgstappen en  financiering. Besloten is de afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis op te nemen in de cultuurvisie.  
Op 19 juni 2019 is de Cultuurvisie 2019-2014 behandeld. Daar is uitgekomen dat de gemeente op dit moment niet verder gaat met de planvoorbereiding en 
realisatie voor de verbouwing van het Burgerweeshuis (Bagijnenstraat 9-11). De gemeenteraad heeft daarbij wel een amendement aangenomen.  
 
Het amendement ziet toe op het samen met het Burgerweeshuis uitvoeren van een nadere verkenning van een alternatieve locatie om binnen een termijn 
van circa 4 jaar de club van de toekomst een nieuw bestaan te bieden. De verkenning moet een vergelijkbaar detailniveau hebben qua raming van 
bouwkosten en exploitatiemogelijkheden als het verfijningsonderzoek naar de huidige locatie. Inzet van het amendement is dat het bestuur een vergelijk en 
afweging van de twee opties met voor en nadelen kan maken met als doel een besluit over verbouw vs. nieuwbouw/transformatie bestaand pand van het 
poppodium te nemen. De haalbaarheid van externe financiering van de alternatieve locatie maakt onderdeel uit van de verkenning. 
 
Het amendement vraagt het onderzoeksverslag uiterlijk in maart 2020 aan te bieden aan de Raad. Op basis van het finale onderzoeksverslag neemt de Raad 
een go/no go besluit over de meest kansrijke doorontwikkeling van het poppodium.  
 

Besluitvorming 

Raadsbesluit Verfijningsonderzoek verbouw Burgerweeshuis 2018-001627 van 12 december 2018  
Raadsbesluit Cultuurvisie 19 juni 2019 
Amendement 19 juni 2019 
Projectfase Verkenningsfase 
 

  

https://burgerweeshuis.nl/
https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2018/02-2018-000785-verfijningsonderzoek-verbouwing-burgerweeshuis.pdf
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Stand van zaken 

Voor de uitvoering van het onderzoeksvragen uit het amendement heeft het college in oktober 2019 het Plan van Aanpak hiervoor vastgesteld en t.k.n. 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
In de voorgestelde aanpak wordt de definitiefase onderverdeeld in 2 hoofdstappen: 
• Stap Quick Scan alternatieve locaties. 
• Stap Verfijningsonderzoek. 
 
In oktober 2019, gelijktijdig met het vaststellen van het Plan van Aanpak, heeft het college een 4-tal locaties aangewezen welke in de quick scan nader 
worden onderzocht. Met de quick scan is nu een start gemaakt. Het eindresultaat van de quick scan (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = 
verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in maart/april 2020 aan zowel het college  als de gemeenteraad voorgelegd. Dat is later dan waar in het plan 
van aanpak vanuit is gegaan. (te weten januari). Reden hiervoor is dat twee van deze locaties particulier bezit zijn. Wij zijn in onderhandeling met de 
pandeigenaren over de voorwaarden waaronder die objecten beschikbaar kunnen komen voor (ver-)bouw van het poppodium.  
 
 

Voortgang 

Scope 
 

Op koers 

Betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een alternatieve locatie met een tweetal stappen. Nadat een besluit is genomen over welke locatie nader wordt 
onderzocht, zal een verfijngsonderzoek worden uitgevoerd op eenzelfde niveau als het verfijningsonderzoek voor verbouw op de huidige locatie. 

Financiën 
 

Op koers 

Bij de vaststelling van het amendement heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 135.000,-. Het project is recent opgestart met het laten 
vaststellen van het plan van aanpak en het selecteren van een 3-tal locaties die in de quick scan behandeld worden. Op dit moment zijn er beperkt interne 
uren besteed. Deze vallen binnen de begrote uren.  
Afwijking begroting? 

 

Nee 

n.v.t. 

Afwijking investering? 
 

Nee 

n.v.t. 

Afwijking exploitatie? 
 

Nee 

n.v.t. 
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Risico's en kansen 

Risico's en kansen? 
 

Behoeft aandacht 

In het plan van aanpak zijn de volgende te verwachten risico’s benoemd: 
• Financieel: Tijdens het onderzoek komen vragen/onduidelijkheden/risico’s naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te 
beantwoorden is mogelijk aanvullend budget nodig.  
Ook kan het zijn dat tijdens het verfijningsonderzoek informatie naar boven komt die tijdens de quick scan niet bekend was waardoor de locatie in financiële 
zin duurder wordt dan ingeschat tijdens de quick scan. Wellicht was met die wetenschap de keuze op een andere locatie gevallen.  
• Tijd: Tijdens het onderzoek komen vragen/onduidelijkheden/risico’s naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te beantwoorden 
is meer tijd en/of aanvullend budget nodig. 
• Juridisch: geen 
• Politiek (draagvlak): Politiek kunnen er verschillende beelden zijn bij de kansrijkheid van verschillende locaties (zowel groslijst als quick-scan 
locaties). Ook is op voorhand niet zeker of er politiek draagvlak is voor een investering voor een nieuw/verbouwing poppodium omdat het beschikbare bedrag 
in de begroting ontoereikend is.  
 
 

Planning 

Afwijking begroting? 
 

Op koers 

Het eindresultaat van de quick scan (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in maart/april 2020 aan 
zowel het college  als de gemeenteraad voorgelegd. Dat is later dan waar in het plan van aanpak vanuit is gegaan. (te weten januari). Reden hiervoor is dat 
twee van deze locaties particulier bezit zijn. Wij zijn in onderhandeling met de pandeigenaren over de voorwaarden waaronder die objecten beschikbaar 
kunnen komen voor (ver-)bouw van het poppodium. 

Afwijking totaalplanning? 
 

Nee 

n.v.t. 
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Communicatie 

Communicatie 
 

Op koers 

De quick scan / onderzoeksverslag wordt slechts besproken met direct belanghebbenden (eigenaren/gebruikers mogelijke locaties). Er vindt in deze 
verkenningsfase geen inspraak of overleg met omwonenden / buren plaats. 
De besluitvorming en besluitvormingsdocumenten zijn al dan niet vertrouwelijk omdat het ook over locaties gaat die geen gemeentelijk eigendom zijn. 
Daarnaast ontstaat er mogelijk onnodig onzekerheid / onduidelijkheid bij omwonenden/belanghebbenden van de verschillende locaties. In het kader van 
zorgvuldigheid, onderhandelingspositie en voorkomen van onnodige onzekerheid omwonenden/belanghebbende wordt de besluitvorming daar waar nodig al 
dan niet vertrouwelijk” gehouden. Daar waar mogelijk is de besluitvorming en documenten openbaar. 
 
 

Overige informatie 
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Bijlagen 
 

Documentnaam Bestandsgrootte Openen 

Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties 160 kb Bijlage 1 

 
 
 

https://www.deventer.nl/besturen/financi-n/documenten-het-geld-van-deventer/documenten-2020/openstaande-moties-20200901.pdf


Titel Datum motie Fractie(s) Vergadering van Toelichting Nieuw document Portefeuillehouder Termijn afdoening Verwachte 

datum 

afdoening

Stand van zaken Datum 

afgedaan

Nieuw document 

afd.

Duurzaamheid - 

Uitvoering Energieplan

07-11-2018 D66 en GroenLinks  (Raadsvergadering         

07-11-2018 14:00)

2018-11-07 Motie 4.6 

D66 en GL - 

Duurzaamheid - 

Uitvoering Energieplan -

AANGENOMEN-

1 april 2019 Het Energieplan is op 1 juli 2020 

vastgesteld door de raad. Afhandeling 

van de motie vindt na het reces 

plaatst.

Toekomstige uitbreiding 

woningaanbod Deventer

07-11-2018 PvdA  (Raadsvergadering         

07-11-2018 14:00)

2018-11-07 Motie 5.1 

PvdA - Toekomstige 

uitbreiding 

woningaanbod Deventer - 

AANGENOMEN-

J.W.J. Kolkman (PvdA) 1 april 2019 Met de raadsmededeling van 25 

oktober 2019 is de raad geinformeerd 

over het proces van stap 2 van het 

Plan van Aanpak Wonen en 

Voorzieningen. In dat kader is de raad 

op 4 maart 2020 bijgepraat door het 

Platform Wonen over de woonaanpak 

Deventer. Daarnaast is de raad tijdens 

de raadstafel van 11 maart 2020 

geinformeerd over stap 2A (analyse 

van de huidige situatie, feiten en 

trends) en stap 2B (kwalitatieve 

onderzoek naar verhuismotieven). Zie 

hiervoor de stukken van 11 maart 

2020. Door de corona maatregelen 

loopt de afronding van fase 2 

vertraging op. Het ambitiedocument 

zal nu in 2 fasen aan de raad 

aangeboden worden (voor meer 

informatie, zie de raadsmededeling 

van 14 mei 2020). Op 25 juni 2020 

heeft de raad het raadsvoorstel met 

het ambitiedocument voor de kernen 

ontvangen. Na het reces zal dit in de 

raad besproken worden.

Single-use plastics 27-03-2019 GroenLinks  (Raadsvergadering 27-

03-2019 19:45)

2019-03-27 Motie 

vreemd - GL - Single-

use plastics - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

eind 2020 Op 18 november 2019 heeft er een 

informatieavond voor aanvragers van 

evenementen plaatsgevonden, met 

als thema's duurzaamheid en 

veiligheid.

Zie daarnaast maatregel 3 in het 

Uitvoeringsprogramma 

Grondstoffenplan 2020-2024.

moties



Titel Datum motie Fractie(s) Vergadering van Toelichting Nieuw document Portefeuillehouder Termijn afdoening Verwachte 

datum 

afdoening

Stand van zaken Datum 

afgedaan

Nieuw document 

afd.

moties

Cultureel perspectief 

2020-2030

19-06-2019 D66, GroenLinks en 

PvdA

 (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Uiterlijk in maart 2020, 

aanvullend op de visie 

2019-2024, een 

Cultureel Perspectief 

2020 – 2030 aan te 

bieden aan de Raad.

De samenleving in het 

algemeen, het culturele 

veld en de raad hierbij te 

betrekken.

2019-06-19 Motie D66-

PvdA-GL - Cultureel 

perspectief 2020-2030 - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

maart 2020 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2019-10-03 1556 

Raadsmededeling 

Proces - planning 

cultuurvisie.pdf

Samenwerking culturele 

instellingen

19-06-2019 D66, Gemeentebelang, 

PvdA en GroenLinks

 (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

In samenspel met de 

culturele instellingen, 

een brede verkenning uit 

te voeren naar concrete 

vormen van meer of 

minder intensieve, en/of 

van smalle tot brede 

samenwerkingsmogelijk

heden binnen elk van de 

vijf programmalijnen.

Per 

samenwerkingsmogelijk

heid duidelijk de voor en 

nadelen in beeld te 

brengen en aan te 

geven hoe de 

samenwerkingswinst 

kan worden aangewend 

voor de culturele 

programmering.

De brede verkenning 

voor de diverse 

programmalijnen 

moeten uiterlijk in maart 

2020 aan de raad 

worden aangeboden.

2019-06-19 Motie D66-

PvdA-GL-GB - 

Samenwerking culturele 

instellingen - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

maart 2020 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-01-30 29 

Raadsmededeling 

Proces 

Cultuurvisie.pdf
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Stand van zaken Datum 

afgedaan

Nieuw document 

afd.

moties

Professionele Makers 19-06-2019 GroenLinks  (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

In de cultuurvisie is 

€135.000,- opgenomen 

als voortzetting van het 

Fonds incidentele 

culturele activiteiten.

Van dit structurele 

budget €35.000,- aan te 

merken als budget voor 

professionele makers, 

waarbij model AFK als 

voorbeeld kan dienen.

Voor dit deel een bedrag 

van €10.000,- als 

maximum aan te 

merken dat kan worden 

aangevraagd.

2019-06-19 Motie GL - 

Professionele Makers - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-07-02 1245 

Raadsmededeling 

Coronaloket 

cultuur 2020.pdf
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afdoening

Stand van zaken Datum 

afgedaan

Nieuw document 

afd.

moties

Vitale cultuursector 19-06-2019 GroenLinks  (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Voor wat betreft de 

onderwerpen ‘Cultureel 

Vastgoed’ en 

‘Samenwerking’ de 

dictums uit deze moties 

als uitgangspunt te 

nemen.

Te onderzoeken hoe 

gesubsidieerde culturele 

organisaties een 

transformatie kunnen 

ondergaan tot 

stichtingen die zich 

toeleggen op hun 

primaire taak 

(programmering en 

organisatie culturele 

activiteiten).

Hierbij nadrukkelijk te 

kijken naar langlopende 

(4 of 2 jaar) en 

kortlopende (1 jaar) 

subsidies en 

projectsubsidies aan de 

hand van de 

programmalijnen.

De raad in maart 2020 

over dit onderzoek en de 

vorderingen te 

rapporteren en te 

informeren.

2019-06-19 Motie GL - 

Vitale cultuursector - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

maart 2020 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-01-30 29 

Raadsmededeling 

Proces 

Cultuurvisie.pdf
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Stand van zaken Datum 

afgedaan

Nieuw document 

afd.

moties

 Pilot circulair bouwen 

(VJN 5.2)

03-07-2019 Gemeentebelang  (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Te onderzoeken of een 

pilot circulair bouwen 

aan de Westfalenstraat 

mogelijk is.

De raad voor de 

begrotingsbehandeling 

2020 te informeren of dit 

mogelijk is en dan met 

een mogelijk voorstel te 

komen.

2019-07-03 Motie 5-2 

Gb - Pilot ciculair 

bouwen AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA) en 

F.J.L. Rorink 

(Wethouder, CDA)

Voor begroting 

2020

Stand van zaken 22 juni 2020 

Door Circulus Berkel is in 2018-2019 

nieuwe huisvesting en een 

recycleplein gerealiseerd. Het betreft 

een aardgasloos pand dat verwarmd 

en gekoeld wordt door warmtepompen 

(VRV-systeem). De bouw hiervan is 

gestart in najaar 2018. Momenteel 

werkt Circulus Berkel aan de plaatsing 

van PV-cellen op het pand. Naar 

verwachting zullen medio 2020 de 

PV(zonnecel)-panelen worden 

geplaatst.

In 2019 zijn tevens de gesprekken 

opgestart met Kringloopbedrijf “Het 

Goed” om te komen tot een verhuizing 

van de locatie Harderwijkerstraat naar 

de Westfalenstraat. Kringloopbedrijf 

Het Goed heeft gesprekken met 

diverse bouwers en zoekt naar een 

partij die een circulair gebouw wil 

plaatsen.

Zij spreken onder ander met VDR die 

over het zogenaamde ‘Nexteria’ 

principe (zie hiervoor o.a. 

https://www.nexteria.nl/wp-

content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.

mp4?_=1). Dit traject bevind zich in de 

onderhandelingsfase.

Naar verwachting zal in Q3 2020 de 

omgevingsvergunning bouw worden 

aangevraagd voor de bouw van het 

Kringloopbedrijf. Hierbij zal moeten 

worden voldaan aan het geldende 

bouwbesluit. Hierin is nog weinig 

opgenomen over circulair bouwen. De 
KonnecteD  (VJN 7.3) 03-07-2019 PvdA  (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college op:

In samenspraak met 

KonnecteD een 

koersdocument te 

presenteren, dat 

tegemoet komt aan de 

ambitie een modern 

werkleerbedrijf te 

creëren.

De raad daarover te 

informeren/consulteren 

voor de behandeling van 

de begroting 2020-2023.

2019-07-03 Motie 7-3 

PvdA - KonnecteD 

AANGENOMEN

T.C. Walder 

(Wethouder, D66)

voor begroting 

2020

We zijn al langere tijd bezig om een 

goed ondernemingsplan door 

KonnecteD opgeleverd te krijgen 

zodat de gemeenteraad hier goed op 

bediend kan worden. KonnecteD 

verzekert de gemeente dat dit op 

korte termijn (oktober) kan worden 

aangeboden aan de gemeenteraad.
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Beschermingsbewind 

(VJN 7.5)

03-07-2019 Deventer Sociaal en 

VVD

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad roept het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Met de particuliere 

bewindvoerders en het 

BAD in gesprek te gaan 

om cijfers aan te leveren 

omtrent de diverse 

categorieën binnen het 

beschermingsbewind

De raad hierover bij 

voorkeur voor de 

begroting te informeren

2019-07-03 Motie 7-5 

VVD-DS - 

Beschermingsbewind 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

voor begroting 

2020

Wethouder de Geest heeft de raad 

bijgepraat tijdens Sociaal Actueel op 6 

november 2019 en tijdens de interne 

werksessie op 5 februari 2020. Zie 

daarnaast ook het procesplan 

Minimabeleid, Schuldhulpverlening en 

Bijzondere Bijstand wat op 11 maart 

2020 tijdens Sociaal Actueel 

besproken is.

 Inclusieve gemeente 

(VJN 8.2)

03-07-2019 Deventer Sociaal en 

PvdA

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Om betrokken 

organisaties te 

betrekken bij het plan 

van aanpak ten aanzien 

van de toegankelijkheid 

van accommodaties.

Om het manifest 

‘Iedereen doet mee’ te 

ondertekenen en 

daarmee aan te sluiten 

bij de 25 koploper 

gemeenten.

2019-07-03 Motie 8-2 

DS-PvdA - Inclusieve 

gemeente 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

Zie de raadsmededeling van 9 april 

2020. De afgelopen maanden is het 

concept Plan van Aanpak besproken 

en is er draagvlak voor de aanpak bij 

verkregen bij de ASDD, de stichting 

Fooruit en de Deventer Sportploeg. 

Na vaststelling van de Deventer 

Inclusie Agenda gaat het college 

aansluitend verder met het ingezette 

traject 'Deventer zonder drempels'. 

Daarbij is het uitgangspunt dat het 

college het VNG manifest 'Iedereen 

doet mee' gaat tekenen in oktober 

2020, conform de motie van juli 2019. 

Het Plan van Aanpak voor 2021 wordt 

in het najaar aan de raad 

aangeboden.

 

 

2020-04-09 357 

Raadsmededeling 

Deventer Inclusie 

Agenda.pdf
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Deventer aantrekkelijk 

voor jongeren (VJN 

10.1)

03-07-2019 GroenLinks en VVD  (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

- Om samen met 

InDeventer/dEVENTer in 

beeld te brengen 

hoeveel een 

aantrekkelijke 

programmering voor 

jongeren kost.

- Om in samenspraak 

met 

InDeventer/dEVENTer in 

beeld te brengen op 

welke wijze een deel van 

de € 275.000,- ten 

goede kan komen aan 

een aantrekkelijke 

programmering voor 

jongeren.

- Hierbij expliciet 

inzichtelijk te maken 

welke oorspronkelijke 

ambities niet kunnen 

worden gerealiseerd.

- De raad hier voor 1 

oktober 2019 over te 

rapporteren

2019-07-03 Motie 10.1 

GL-PvdA-VVD-D66 - 

Deventer aantrekkelijk 

voor jongeren 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

1 oktober 2019 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-01-30 29 

Raadsmededeling 

Proces 

Cultuurvisie.pdf
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Stadstroubadour (VJN 

10.2)

03-07-2019 GroenLinks, Deventer 

Sociaal en PvdA

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

De Stadstroubadour in 

te stellen voor een 

periode van twee jaar en 

na deze periode de 

resultaten te evalueren.

In samenwerking met de 

initiatiefnemer dit verder 

vorm te geven, waarbij 

nadrukkelijk de 

mogelijkheden tot co-

financiering moeten 

worden benut.

Voor De 

Stadstroubadour een 

bedrag vrij te maken van 

€10.000,- en dit te 

dekken uit het overschot 

van de uitgaven 

fractievergoedingen 

2018.

2019-07-03 Motie 10-2 - 

GL-DS-PvdA - 

Stadstroubadour 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

juni 2021 Via de raadsmededeling van 17 

oktober 2019 is de raad geïnformeerd 

over de voortgang. Voorgesteld wordt 

om de invulling van het 

Stadstroubadourschap op dezelfde 

manier te laten verlopen als het 

Deventer dichterschap. De 

stadstroubadour Maarten van Veen is 

op 1 januari 2020 gestart. Evaluatie 

zal na 2 jaar plaatsvinden. 

 

2019-10-17 1805 

Raadsmededeling 

Motie 

Stadstroubadour.p

df
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Goed voorbeeld doet 

goed volgen

03-07-2019 Deventer Sociaal en 

VVD

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad roept het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Om aan tafel te gaan 

met relevante (lokale) 

incassobureaus en 

deurwaarders die nu nog 

niet samenwerken met 

het BAD om 

verhogingen van 

verschuldigde bedragen 

te stoppen op het 

moment dat een 

persoon/gezin zich heeft 

gemeld bij het BAD in 

verband met financiële 

problemen/schulden

Gebruik te maken van 

de positie in de G40 

dossiergroep armoede 

en schulden om dit 

probleem ook landelijk 

aan te kaarten en te 

zoeken naar goede 

oplossingen.

De raad bij 

ontwikkelingen te 

informeren over de 

voortgang.

2019-07-03 Motie 7-4 

VVD-DS - Goed 

voorbeeld doet goed 

volgen AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

5 maart 2020: Met een groot aantal 

schuldeisers, incassobureaus en 

deurwaarders zijn op lokaal en/of 

landelijk niveau goede afspraken 

gemaakt. Met een aantal partijen kan 

in het kader van goede 

schuldhulpverlening de samenwerking 

nog een verbeterslag gebruiken. Op 

dit moment zijn dit 4 schuldeisers 

(ABN-Amro, DUWO, Hoist en Yards). 

Deze partijen zijn benaderd voor een 

afspraak met het BAD om de 

samenwerking in de 

schuldhulpverlening te bespreken en 

waar mogelijk afspraken te maken. 

Voor meer info, zie de bijgevoegde 

raadsmededeling. 

2020-03-05 219 

Raadsmededeling 

Motie Goed 

voorbeeld.pdf
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Natuurinclusief bouwen 10-07-2019 PvdA  (Raadsvergadering 10-

07-2019 19:45)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op om:

Bij (nieuw)bouw en 

renovatie natuurinclusief 

bouwen als uitgangspunt 

te hanteren en hiervoor 

met de 

woningbouwcoöperaties 

en andere 

belanghebbende partijen 

afspraken te maken.

In het kader van 

natuurinclusief bouwen 

een instrument te 

ontwikkelen waarmee 

ontwikkelaars en 

architecten bij de 

ontwerpfase kunnen 

kiezen uit verschillende 

maatregelen en 

waarmee de 

natuurinclusiviteit op 

eenvoudige wijze kan 

worden getoetst.

In het najaar van 2019 

een plan van aanpak 

aan de raad voor te 

leggen, waarin wordt 

beschreven hoe we 

natuurinclusief bouwen 

in de praktijk brengen.

2019-07-10 - 19 Motie 

vreemd PvdA - 

Natuurinclusief bouwen 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

najaar 2019 Zie de raadsmededeling van 4 juni 

2020 en 25 oktober 2019 voor de 

voortgang.

2020-06-04 782 

Raadsmededeling 

Natuurinclusief 

Bouwen.pdf
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JA-JA sticker 30-10-2019 D66 en GroenLinks  (Raadsvergadering  30-

10-2019 19:45)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Te onderzoeken op 

welke manier en onder 

welke voorwaarde een 

opt-in systeem 

ingevoerd kan worden;

Hierbij gebruik te maken 

van de al beschikbare 

informatie en ervaringen 

van andere gemeenten 

en de VNG;

Bij het nieuwe 

grondstoffenplan de 

bevindingen voor de 

invoering van een opt-in 

systeem in Deventer, 

middels de JA-JA- 

sticker, te presenteren 

aan de raad.

2019-10-30 Motie 

vreemd GL - JA-JA 

sticker - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Voor presentatie 

nieuw 

grondstoffenplan

Het voorstel is verwerkt in het 

Grondstoffen Plan wat op 27 mei 2020 

is vastgesteld door de raad. Het is 

uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma maatregelen 

Grondstoffenplan 2020-2024. 

Besluitvorming hierover zal 

plaatsvinden bij de begroting 2021.

2019-

2175_Grondstoffe

nplan_Deventer_2

020-2024.pdf

Opsparen kilo's 

milieustraat

13-11-2019 CDA en DENK  (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Bij de uitwerking van het 

GSP de mogelijkheid 

van het opsparen van 

het aantal kilo’s gratis 

stort tot een maximum 

van 300 kg (3 jaar) als 

uitgangspunt mee te 

nemen waarbij de 

huidige verhuispas 

ongewijzigd in tact blijft.

2019-11-13 Motie 4.1 

CDA-DENK - Opsparen 

kilos milieustraat 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Het voorstel is verwerkt in 

Grondstoffen Plan wat op 27 mei 2020 

is vastgesteld. Het is daarnaast 

uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma maatregelen 

Grondstoffenplan 2020-2024. 

Besluitvorming hierover zal 

plaatsvinden bij de begroting 2021.

2019-

2175_Grondstoffe

nplan_Deventer_2

020-2024.pdf
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Fietsbeleid 13-11-2019 D66, ChristenUnie en 

GroenLinks

 (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

De Uitvoeringsagenda 

Fiets als overkoepelend 

document te 

beschouwen voor het 

fietsbeleid in Deventer.

De uitgangspunten in het 

voorjaar 2020 aan een 

raadstafel te bespreken 

met de raad en 

maatschappelijke 

organisaties.

2019-11-13 Motie 5.1 

D66-CU-GL - Fietsbeleid 

AANGENOMEN

F.J.L. Rorink 

(Wethouder, CDA)

Voorjaar 2020 Deze motie van 13-11-2019 vervangt 

de motie van de begrotingsraad van 7 

november 2018.

Op 10 oktober 2019 heeft de raad het 

uitvoeringsplan duurzame mobiliteit 

ontvangen met een prominente plaats 

voor de fiets. Deze stukken zijn helaas 

niet geagendeerd voor een 

raadsvergadering.

Op 16 april 2020 heeft de raad een 

raadsmededeling en een presentatie 

Fietsen ontvangen. Begin mei was er 

een raadsmededeling over de 

fietsroute F348 Deventer-Gorssel-

Zutphen.

Een presentatie aan de raad is helaas 

wegens de coronamaatregelen niet 

doorgegaan. We hadden deze 

presentatie aan de raad willen 

gebruiken voor een aftrap van een 

actualisatie, maar deze is vanwege de 

coronamaatregelen helaas niet 

doorgegaan. Ook waren er avonden 

met de fietsersbond en inwoners 

gepland, maar ook deze konden niet 

doorgaan.
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Verduurzaming 

gemeentelijk vastgoed

13-11-2019 D66  (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:- In 

het plan van aanpak 

verduurzaming 

kernbezit, aandacht te 

besteden aan de kosten 

per programma en met 

voorstellen te komen 

voor een programma-

overstijgende 

financieringswijze 

waarbij rekening wordt 

gehouden met de 

opbrengsten van de 

energiebesparingen.- 

Daarbij aan te geven 

welke 

duurzaamheidsdefinitie/-

ambitie wordt 

aangehouden.- De 

effecten op de 

exploitatie per 

programma te duiden en 

beleidsopties voor te 

leggen over mogelijke 

aanpassingen van 

spelregels in de 

kadernota Vastgoed.- 

De financiële 

consequenties van deze 

beleidsopties inzichtelijk 

te maken en aan de 

Raad voor te leggen in 

het voorjaar van 2020.

2019-11-13 Motie 6.1 

D66 - Verduurzaming 

gemeentelijk vastgoed 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

Voorjaar 2020 De raad is voor het zomerreces 2020 

om wensen en bedenkingen gevraagd 

over de uitvoering van de motie. Het 

college heeft eind augustus op de 

schriftelijk ontvangen reacties 

gereageerd.
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Onderzoek 

zwerfjongeren

13-11-2019 Deventer Sociaal  (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Onderzoek te doen naar 

de omvang van het 

aantal zwerfjongeren in 

de gemeente Deventer 

en vorm te geven als 

een factsheet.

De resultaten van het 

onderzoek te 

presenteren als thema in 

de “nieuwe” monitor 

sociaal domein, net als 

de eerdere factsheet 18-

/18+, en hiermee de 

resultaten te 

presenteren voor de 

Voorjaarsnota 2020.

Vooraf in gesprek te 

gaan met de raad over 

de onderzoeksopzet om 

zo onduidelijkheid over 

het doel en de 

uitkomsten van het 

onderzoek te 

voorkomen.

2019-11-13 Motie 9.3 

DS - Onderzoek 

zwerfjongeren 

AANGENOMEN

F.J.L. Rorink 

(Wethouder, CDA)

Voor de 

Voorjaarsnota 2020

Het onderzoek zwerfjongeren is nog 

gaande. Met een groep raadsleden is 

over de onderzoeksopzet overlegd.

We zijn nu bezig met het uitvoeren 

van de eerste fase van het onderzoek 

(de literatuurstudie + aanvullen van de 

factsheet).

Fase 2 en 3 (2: gezamenlijke 

bijeenkomst met partners en 

3:interviews/gesprekken met dak- en 

thuisloze jongeren) kunnen vanwege 

de coronamaatregelen nog niet 

gestart worden.

Uniformiseren 

beleidsstukken

25-09-2019 CDA  (Raadsvergadering 25-

09-2019 19:45)

2019-09-25 Motie 

vreemd - CDA - 

uniformiseren 

beleidsstukken

E.G. Grijsen 

(Wethouder, 

Gemeentebelang)

Voorjaar 2020 Er is een inventarisatie gedaan naar 

alle verschillende benamingen voor 

beleidsstukken, zowel binnen als 

buiten het sociaal domein. Momenteel 

wordt gekeken of en zo ja hoe hier op 

een meer uniforme manier mee kan 

worden omgegaan. Eveneens wordt 

gekeken hoe de terminolgie in de 

omgevingswet kan worden 

meegenomen.
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Democratische tango 

tussen raad en college

26-02-2020 GroenLinks  (Raadsvergadering 26-

02-2020 19:45)

2020-02-26 Motie 

vreemd GL - 

Democratische tango 

tussen raad en college 

AANGENOMEN

R.C. König 

(Voorzitter/Burgemeeste

r )

De uitvoering van de motie is nog niet 

ter hand genomen. Raad en college, 

griffie en concernstaf zijn op dit 

moment bij voorrang bezig om de 

basis-democratische processen zoals 

raadsvergaderingen,  het aanleveren 

van de voorstellen daarvoor en - gelet 

op de beperkte (technische) 

mogelijkheden voor behandeling - de 

prioritering daarin te faciliteren.  

RES - Lokaal 

Eigenaarschap 

27-05-2020 ChristenUnie, D66, 

Deventer Sociaal, 

Gemeentebelang en 

PvdA

 (Raadsvergadering (via 

Skype) 27-05-2020 

22:00)

2020-05-27 Motie 4 RES 

- PvdA-GB-GL-CU-DS-

D66 - Lokaal 

Eigenaarschap 

(gewijzigd) 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

RES - Onderzoek 

regionaal energiebedrijf 

(Vooruitkijken mét 

energiecoöperaties)

27-05-2020 ChristenUnie  (Raadsvergadering (via 

Skype) 27-05-2020 

22:00)

2020-05-27 Motie 6 RES 

- CU - Onderzoek 

regionaal energiebedrijf - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

RES - Versterken 

biodiversiteit als 

uitgangspunt bij 

zonneparken en 

windmolens

27-05-2020 GroenLinks, Deventer 

Sociaal, PvdA, 

ChristenUnie, D66 en 

DENK

 (Raadsvergadering (via 

Skype) 27-05-2020 

22:00)

2020-05-27 Motie 7 RES 

- GL - Biodiversiteit - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

De geschiedenis ligt op 

straat

24-06-2020 D66  (Raadsvergadering (live 

audio) 24-06-2020 

19:00)

2020-06-24 Motie D66 - 

De geschiedenis ligt op 

straat - AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Verkenning 

Geldleningen

24-06-2020 VVD  (Raadsvergadering (live 

audio) 24-06-2020 

19:00)

2020-06-24 Motie VVD - 

Verkenning 

Geldleningen - 

AANGENOMEN

1 oktober 2020 In overleg met de griffie wordt een 

moment gezocht voor de gevraagde 

bijeenkomst.

Woondeal Deventer-

Zwolle

24-06-2020 VVD  (Raadsvergadering (live 

audio) 24-06-2020 

19:00)

2020-06-24 Motie VVD - 

Woondeal Deventer-

Zwolle - AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

Leges initiatieven 

duurzame energie 

01-07-2020 D66  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.1 

D66 - Leges initiatieven 

duurzame energie - 

AANGENOMEN

Voor vaststelling 

legesverordening 

2021

Betaalbaar duurzaam 

Deventer met een 

Energiefonds voor 

iedere inwoner

01-07-2020 GroenLinks en PvdA  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.2 

GL - 

Duurzaamheidsfonds - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

voor begroting 

2021
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 Kleintje Duurzaamheid 01-07-2020 GroenLinks  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.3 

GL - Kleintje 

Duurzaamheid - 

AANGENOMEN

voor begroting 

2021

Integrale benadering 

met 

participatie/communicati

e proces via next step in 

het Energieplan 

01-07-2020 Gemeentebelang  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.4 

GB - Integrale 

benadering - 

AANGENOMEN

voor begroting 

2021
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