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1. Even voorstellen

Jorg Bussink Maik Henning

Mark Lokotte Moniek Haverkort



CPO?

C COLLECTIEF

P PARTICULIER

O OPDRACHTGEVERSCHAP



2. Voordelen, waarom CPO?

▪ Er is geen winstdoelstelling;

▪ Realisatie tegen kostprijs;

▪ Collectiviteit voordeel;

▪ De potenties van de locatie worden optimaal benut; 

▪ Individuele woonwensen, binnen ieders financiële mogelijkheden;

▪ De betrokkenheid is groot (samen vormgeven aan de toekomstige 
woonbuurt);

'dit is onze buurt'.



Nadelen CPO

▪ Gezamenlijk tot beslissingen komen;

▪ Lotingsvolgorde kan bepalend zijn;

▪ Kosten procesbegeleiding (voorfinancieren);

▪ Doorlooptijd. 



3. Proces tot CPO vereniging 

▪ Inschrijven voor CPO (n.t.b.)

• Belangstellende vormen een groep ?

• toetreding door loting (notaris);

• reservelijst.

▪ Gesprekken (individueel) ingelote leden (deelnemers) 

▪ Oprichten vereniging

• keuze; voorzitter, penningmeester, secretaris.

▪ Ondertekenen reserveringsovereenkomst met gemeente



4. Processtappen CPO 
met ‘de groep’ - ontwikkelingsfase 

▪ Toets Financiële haalbaarheid

▪ Programma van eisen;

▪ Architectenkeuze;

▪ Verkaveling;

▪ Bouwkostencalculatie;

▪ Ontwerp en vergunningsaanvraag;

▪ Aannemersselectie, aanbesteding / bouwteam.



▪ De kwaliteit en de materialen zelf bepalen; 

▪ Ieder bepaalt voor zich de indeling en het afwerkingsniveau van de 
woning.

▪ Mogelijkheid tot zelf afwerken van de woning.

Welke kwaliteit?



5. Bouwbegeleiding uitvoering

▪ Start en uitzetten bouw;

▪ Bouwtoezicht;

▪ Vergaderingen en directievoering;

▪ Controle planning en facturen;

▪ Regelmatig overleg met opdrachtgevers + CPO;

▪ Begeleiding meer-/ minderwerk;

▪ Vooropname;

▪ Oplevering.



6. Bouwkostenraming

Stichtingskosten

▪ Grondkosten (gemeente)

▪ Realisatiekosten

▪ Architect, constructeur en grondonderzoek, leges, 
aansluitingen, bouwbegeleiding.

▪ Bouwkosten (aannemer)

▪ Financieringskosten

▪ Overige kosten

▪ Keuken, vloer- en wandafwerking, tuin en bestrating, 
onvoorzien.



Doorlooptijd ca 2 jaar

▪ Ontwikkelingsfase

▪ V.a. vorming groep tot start bouw 

ca. 9 maand

Sterk afhankelijk van ontwikkelingsvertrekpunt

(bestemming, kaders, verkaveling)

▪ Bouwfase

▪ Bouwtijd

ca. 9 maand

Sterk afhankelijk van keuze aannemer

▪ Afbouw in eigenbeheer 

keuken, schilderen, vloeren, bestrating



Wat kan je al doen?

▪ Financiële toets bij hypotheek verstrekker

▪ Wat kan en wil je bouwen?

▪ brainstormen /  moodboard



6. Referenties

CPO Lemelerveld



CPO Berkenlaan

29 maart 2023



CPO Breedenbroek

29 maart 2023



CPO Wilsum



CPO Wilsum



Prefab houtbouw woningen



CPO Wilsum




