

Wijk 4 IN BEWEGING...



ZANDWEERD NOORD

PLATVOET

BORGELE

LANDSHERENKWARTIER

ORANJEKWARTIER

KEIZERSLANDEN

TUINDORP

ZIEKENHUISBUURT

Inhoud

- 1. Inleiding**
- 2. Procesevaluatie**
- 3. Resultaten wijkprogramma 2003-2004**
- 4. Nabeschouwing en leerpunten**
- 5. Overzicht wijkbudget**



1. Inleiding

In wijk 4, bestaande uit de buurten Zandweerd noord, Platvoet, Borgele, Keizerslanden, Landsherenkwartier, Oranjekwartier, Tuindorp en Ziekenhuisbuurt is in het najaar 2003 gestart met het maken van een nieuw wijkprogramma in het kader van de Wijkaanpak.

Bewoners kunnen dan aangeven wat zij graag in de wijk veranderd, verbeterd willen zien. Zij kunnen wensen en ideeën naar voren brengen die de leefbaarheid in de wijk vergroten. De bewonerswensen zijn gerubriceerd onder een zestal thema's. In volgorde van bewonersprioriteit: Jongeren, samenleven, veiligheid (sociaal en fysiek), kunst en cultuur, senioren en openbare ruimte.

Opvallend ten opzichte van vorige wijkprogramma's is het feit dat er veel aandacht en prioriteit is voor de wat "zachtere" thema's als samenleven en kunst en cultuur. Ook de waardering na uitvoering hiervoor is erg groot. Met name de waardering voor het project Ta Lente, waarbij de invalshoek nu eens niet de problemen zijn, maar de kracht en de potentie van de wijk, is bijzonder groot.

De Wijkaanpak wil in algemene zin een bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen:

- 1 het bevorderen van de participatie van bewoners bij hun eigen woon- en leefomgeving
- 2 het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
- 3 het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking van organisaties en bedrijven in de wijk.

Het wijkprogramma heeft een formele looptijd van 1 januari 2003 tot 31 december 2004. Het merendeel van de projecten in het wijkprogramma is afgerond. Een enkel project is niet doorgegaan omdat uiteindelijk de bewonersbetrokkenheid ontbrak en er geen draagvlak was voor de betreffende onderdelen.

Dit evaluatieverslag is een samenvatting van de gesprekken met betrokken bewoners, taakgroepen, wijkteam, professionals en het wijkkoppel van wijk 4.

In de afgelopen twee jaren zijn weer vele (honderden) bewoners actief en met veel enthousiasme bezig geweest om de (51) maatregelen in het wijkprogramma tot uitvoering te brengen. Sommige wat minder opvallend maar daarom niet minder effectief in de wijk. Andere (Ta Lente, debat samenleven, Keizerskunsten) daarentegen hebben veel publiciteit gekregen en hebben veel wijkbewoners op de been gebracht. De waardering voor deze projecten is erg groot.

De bewoners in het wijkteam hebben in algemene zin niet veel zicht op de (exacte voortgang en uitvoering van de) maatregelen uit het wijkprogramma. Bij de evaluatie geven zij dat ook aan. De grotere projecten kennen zij wel. Het wijkteam van wijk 4 is desalniettemin zeer betrokken bij de wijk, maar bespreken veel meer de grotere zaken als de herstructurering, de kwaliteit van de openbare ruimte, het woningtoewijzingsbeleid, het speelbeleid in de gemeente en dergelijke.

In dit evaluatieverslag worden alle ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen twee jaren Wijkaanpak in wijk 4 in beeld gebracht.



2. Procesevaluatie

2.1 Hoe is de evaluatie uitgevoerd?

In het wijkteam van 17 februari 2005 is de voortgang en uitvoering van het wijkprogramma uitvoerig aan de orde geweest. Op formulieren die bij de agenda zijn verstuurd konden de wijkteamleden aangeven per project of zij daarover tevreden waren, ontevreden dan wel daar geen mening over hadden. De formulieren zijn door nagenoeg alle wijkteamleden ingevuld. Tijdens het wijkteamoverleg van 17 februari kon gestickerd worden op de zes thema's. Men kon aangeven door middel van groene (tevreden) of rode (ontevreden) stickers wat de mening is over de verschillende onderdelen. Een contactraadslid is vervolgens de resultaten nagelopen met het wijkteam om te kijken waarom een onderdeel extreem hoog dan wel laag heeft gescoord.

In kleine groepjes heeft het wijkteam gediscussieerd over de samenwerking en ervaringen met functionarissen, politici, wijkkoppel en opbouwwerk. Ook konden de wijkteamleden aangeven of zij weer willen intekenen op een volgende periode c.q. op het volgende wijkprogramma (2005 – 2006).

2.2. Het maken van het wijkprogramma 2003 – 2004

Wijkanalyse:

Uit de wijkanalyse is gebleken dat enkele "oudere" thema's nog steeds actueel waren, zoals: samenleven, veiligheid en jongeren. Ook het thema senioren was een thema dat in dit wijkprogramma een vervolg heeft gekregen. Op deze thema's is dan ook extra panelinzet gepleegd. Diverse bijeenkomsten met jongeren, evenals met senioren (de kerstbrunch) zijn aangegrepen om ideeën van bewoners boven water te krijgen. Voornamelijk is echter in algemene zin gepaneeld via de bekende panelformulieren. Ook de cultuurmakelaar heeft een rol gehad bij het panellen.

Op het panellen is een groot aantal reacties binnengekomen. Uit deze grote hoeveelheid gegevens is een wijkagenda samengesteld met uiteindelijk zes leidende thema's, te weten: jongeren, samenleven, veiligheid, kunst en cultuur, senioren en openbare ruimte. Eigenlijk waren er nog drie andere thema's, namelijk communicatie, spelen en herstructurering. Deze drie thema's zijn voor wat betreft communicatie en spelen doorgespeeld naar de reguliere afdeling c.q. het reguliere beleid. De herstructurering is als thema door het wijkteam opgepakt.

Er zijn twaalf themabijeenkomsten in de wijk gehouden op wijkniveau (dus niet op buurtniveau). Hier zijn de agendapunten vastgesteld. Tijdens de keuzebijeenkomsten in de wijk

konden bewoners aangeven aan welke maatregelen/thema's zij de grootste prioriteit toekenden. Per thema zijn bewoners uitgenodigd; er zijn twee bijeenkomsten per thema gehouden. Het thema senioren heeft een apart traject gevolgd, omdat deze maatregelen nog voortkwamen uit een vorig wijkprogramma. De bewoners hebben zelf de thema's gepresenteerd in het speeltuingebouw Tuindorp. Tevens werden toen de prioriteiten vastgesteld. Er waren maar liefst 150 bewoners tijdens deze bijeenkomst aanwezig. Zo'n 40 jongeren voerden bovendien nog een breakdance demonstratie uit om aandacht te vragen voor hun thema. Hierna is het wijkprogramma vastgesteld in het wijkteam in een gecombineerde bijeenkomst bewoners en (25) functionarissen.

Alle ingediende ideeën hebben in principe gescoord en zijn daarom als zodanig opgenomen in het wijkprogramma.

De uiteindelijke uitslag van de keuzebijeenkomsten is als volgt:

- Thema jongeren (agendapunten: activiteiten, voorzieningen en voorlichting)
- Thema samenleven (agendapunten: contacten bevorderen, activiteiten, hoe omgaan met elkaar en voorzieningen)
- Thema veiligheid (agendapunten: verkeersvoorzieningen, controle/meer politie, sociale veiligheid, parkeren)
- Thema kunst en cultuur (agendapunten: eigen talent ontwikkelen en uitdragen, culturele activiteiten)
- Thema senioren (agendapunt: activiteiten)
- Thema openbare ruimte (agendapunten: hondenpoep en afval).



2.3. Uitvoering van het wijkprogramma 2003 – 2004

Werken met taakgroepen

Het merendeel van de taakgroepen is zelfstandig aan de slag gegaan. Enkele taakgroepen hadden beperkte begeleiding nodig. En enkele kregen volledige ondersteuning vanuit het opbouwwerk (taakgroep debat samenleven, kunst en cultuur Keizerskunsten, jongeren-disco Borgele). Enkele andere groepen kregen begeleiding van een functionaris (cultuurmakelaar, wijkenbeheerder, verkeersdeskundige).

Voor een tweetal bijzondere projecten is begeleiding ingekocht, te weten voor Ta Lente en voor het debat Samenleven.

In het algemeen zijn de taalgroepen tevreden over de begeleiding. Er is echter een grote ontevredenheid over de verkeerstaakgroepen, waarbij de begeleiding van de verkeersdeskundige danig te wensen overliet. Vooral het niet nakomen van planning en afspraken is voor velen een doorn in het oog geweest (traag en stroperig).

Tevredenheid over bereikte/niet bereikte resultaten

In het algemeen is er tevredenheid over de bereikte resultaten van de maatregelen/projecten. Er is veel tot stand gekomen. In het bijzonder worden Keizerskunsten, Ta Lente en het debat samenleven genoemd als aansprekende projecten. Het Thema veiligheid wordt het hoogst gewaardeerd. Er zijn wijkteamleden die zowel tevreden als ontevreden zijn. Tevreden omdat de maatregel uiteindelijk wel voor elkaar komt. Ontevredenheid omdat het soms zo lang duurt. Met vreugde wordt geconstateerd dat “zachtere” onderwerpen als kunst en cultuur, samenleven en ouderen hoog scoren. Er is ook ontevredenheid over het afval en de hondenpoep. Dit schiet maar niet op volgens het wijkteam. Ook is het wijkteam van mening dat veel zaken toch wel erg lang duren. Daarnaast is er de kritische noot dat bijvoorbeeld bij het debat samenleven wel gesproken wordt van een succes. Maarbereik je nu de mensen voor wie het bedoeld is?

Betrokkenheid van de bewoners

De betrokkenheid van de bewoners in de wijk is per project verschillend. Gaat het om de grotere projecten dan is die betrokkenheid wijd verspreid over de gehele wijk of zelfs daarbuiten. Gaat het om concrete en erg plaatsgebonden projecten (een drempel in de van Vredestraat) dan is de betrokkenheid uiteraard veel beperkter. Wijk 4 is daarbij een erg grote wijk, waarbinnen veel totaal verschillende buurtjes aanwezig zijn. In totaal zijn heel veel bewoners op één of andere manier betrokken geweest bij de uitvoering van het wijkprogramma.

Betrokkenheid wijkwethouder/wijkcontactraadsleden

De betrokkenheid van de wijkwethouder wordt in algemene zin als goed beschouwd. De wijkcontactraadsleden komen er slechter af. Steeds worden twee raadsleden genoemd die grote betrokkenheid tonen (ook vaak aanwezig bij de wijkteambijeenkomsten). De rest zie je niet!

Ondersteuning door het wijkkoppel

Deze waardering is in algemene zin erg groot.

Ondersteuning door professionals

Hierover wordt wat verschillende gedacht. In het algemeen waardering voor de betrokkenheid en inzet van functionarissen. Zoals al eerder vermeld valt de verkeersdeskundige op in negatieve zin. Afspraken worden vaak niet nagekomen en zeker niet op tijd.

Het wijkteam

Het wijkteam van wijk 4 is een zeer betrokken wijkteam. In de wijkteambijeenkomsten echter prefereren zij het om discussie te hebben over grotere onderwerpen als de herstructurering, woningtoewijzingsbeleid, het speelbeleid en dergelijke. Dit maakt ook dat het wijkteam, ook al door de grote hoeveelheid projecten in het wijkprogramma, niet altijd even goed zicht heeft op de voortgang en uitvoering van het wijkprogramma. Dit is wel een aandachtspunt voor het wijkkoppel.

Publiciteit

Er is in het algemeen tevredenheid over de publiciteit rondom de Wijkaanpak in wijk 4. De bijzondere projecten uit het wijkprogramma hebben in de pers erg veel aandacht gekregen. De website is overzichtelijk, de wijk4koerier wordt goed gelezen evenals de artikelen in de Deventer Post.



3. Resultaten wijkprogramma 2003 – 2004

Resultaten en toelichting op realisatie en budget wijkprogramma 2003 – 2004
Resultaten zijn letterlijk uit het wijkprogramma 2003 – 2004 overgenomen. In de toelichting wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot resultaten en bedragen die uitgegeven/toegezegd zijn.

Thema jongeren

Resultaat	Toelichting	Budget €
Jongeren organiseren zelf 1x per twee weken een disco in de Schalm.	Met groot succes vele malen georganiseerd; helaas is door recente incidenten het project (tijdelijk) stopgezet.	8.000,00
Jongeren leren werken met internet en bouwen een eigen website.	Website is er gekomen; wordt regelmatig opgezocht.	809,20
Jongeren beoefenen zelfstandig Breakdance.	Hebben hun kunsten regelmatig in de praktijk gebracht.	
Jongeren uit Tuindorp organiseren een leuk maar ook leerzaam kamp.	Er is gebleken geen draagvlak te zijn; plan is niet uitgevoerd.	
Jongeren (vanuit de werkgroep Stroom en beweging) ontwerpen posters.	Jongeren hebben uiteindelijk geen interesse meer om hieraan te werken.	
Jongeren ontwerpen een speelplek nabij de D. Heinsiusstraat.	De voorbereiding is rond; uitvoering voorjaar 2005.	

Resultaat	Toelichting	Budget €
Een betere afscherming realiseren rondom het Landsherenpleintje.	Is geplaatst; buurt tevreden.	2.212,45
Bewonerswerkgroep Rollocate gaat in overleg met Gemeentewerken voor het maken van een speelplan.	Er is een glijbaantje geplaatst; plan moet nog verder uitgewerkt worden in kader gemeentelijk speelbeleid.	4.616,01
Een voorlichtings zwerf- vuilproject organiseren op de middelbare scholen.	Via gemeente, stichting Nederland schoon en scholen is hieraan gewerkt. Ook de financiering kwam hier vandaan.	
Binnen de meidenclub van Raster wordt aandacht besteed aan de gevolgen van drugsgebruik.	Is uitgevoerd.	



Thema samenleven

Resultaat	Toelichting	Budget €
Organiseren buurtbijeenkomsten voor zo'n 500 buurtbewoners in Zandweerd noord.	Is met succes uitgevoerd.	921,00
Een buurtfeest in het Oranjekwartier om elkaars cultuur beter te leren kennen.	Idem.	695,00
Organiseren buurtfeest in het Landsherenkwartier bij de speelplek de Step.	In 2003 uitgevoerd.	2.850,00
Organiseren twee vrijwilligers-manifestaties als beloning voor hun inzet als motivatie om door te gaan; tevens bedoeld om nieuwe vrijwilligers te werven.	Succesvol uitgevoerd; aanmelding nieuwe vrijwilligers valt tegen. Gekoppeld aan buurtfeest Landsherenkwartier en bijeenkomst Zandweerd noord.	
Het organiseren van vier interculturele cursussen.	Voor een deel uitgevoerd; resterende in 2005.	830,00
Organiseren van vier activiteiten, waaronder twee multiculturele excursies om elkaar, elkaars gewoonten en tradities beter te leren kennen.	Met succes uitgevoerd.	1.359,70
Het voorbereiden en uitvoeren van een wijkdebat over samenleven (12 februari)	Op 12 februari 2005 uitgevoerd; grote belangstelling en veel waardering.	8.000,00
Acties om de tuin Rollecate en het gebouw te behouden en zelfs te versterken	Actie en lobby van bewoners is geslaagd.	

Thema veiligheid

Resultaat	Toelichting	Budget €
Er wordt een inventarisatie gemaakt van onduidelijke verkeerssituaties in Platvoet.	Is gemaakt; nog geen uitvoering.	
Overleg met NS en gemeente over de wens om fiets/voetpad Overstichtlaan eenzijdig te maken aan de zijde van de Platvoet.	Overleg met gemeente en NS loopt nog.	
Het opstellen en uitvoeren van een plan om de snelheid van het autoverkeer in de Splithofstraat aan banden te leggen.	Niet uitgevoerd; geen bewoners actief.	
Het maken van een plan en de uitvoering ervan voor een veilige oversteek in de Laan van Borgele ter hoogte van Auping.	Overleg hierover loopt nog; uitvoering wellicht in 2005.	
Bewoners ontwerpen een verkeersplan om het Wezenland veiliger te maken.	Is uitgevoerd; effectiviteit maatregelen staat ter discussie.	22.905,93
Het doen van onderzoek naar draagvlak onder de van Blankenheimstraat bewoners om de verkeersveiligheid te verbeteren.	Geen draagvlak onder bewoners; daarom geen uitvoering. Er is wel een fietssluisje geplaatst.	
Aanleg verkeersdrempel in de van Vredenstraat.	Is uitgevoerd.	1.725,50

Resultaat	Toelichting	Budget €
Verbeteren verkeersveiligheid in de P. de Hoogstraat; evenals aanleg van invaliden op en afritten.	Is uitgevoerd; voorbereiding is traag verlopen.	4.041,24
Onderzoek naar het opzetten van een klantenpanel die een rol kan vervullen bij de verdeling van de uren afdeling Stadstoezicht.	Dit is achterhaald door nieuwe visie op inzet stadstoezicht.	
Bewoners organiseren vijf verkeersacties.	Drie acties zijn uitgevoerd. 1 is in nu in voorbereiding.	503,87
Voorkomen sluipverkeer op de hoek Margijnenenk/Hoge Hondstraat.	Geen draagvlak voor uitvoering.	
Aanleg achterpadverlichting in Zandweerd noord.	Is uitgevoerd.	438,26
Verplaatsen bankje Godebaldplantsoentje in verband met overlast drugs en alcoholgebruik ter plekke.	Is uitgevoerd (uit regulier budget).	
Herinrichten Honthorststraat in verband met een tekort aan parkeerplaatsen.	Is uitgevoerd. Grote kritiek op lange voorbereidingstijd; Heeft erg lang stilgelegen op afdeling verkeer.	
Ontwerpen en uitvoeren verkeersplan Bothstraat, Ruysdaelstraat en Rubensstraat.	Is uitgevoerd	
Aanleggen van extra parkeerruimte in de Fesvurstraat nabij ziekenhuis.	Is uitgevoerd.	13.600,00

Resultaat	Toelichting	Budget €
Onveilige verkeerssituatie in de Ludgerstraat verbeteren.	Is uitgevoerd; verkeersbord verplaatst.	6.447,15
Uitrit van Hetenstraat/Ceintuurbaan overzichtelijker maken.	Niet uitgevoerd; geen draagvlak.	4.880,68

Thema kunst en cultuur

Resultaat	Toelichting	Budget €
Houden van een Ta Lente activiteit in de Schalm.	Is uitgevoerd; wordt door iedereen beschouwd als meest succesvol project uit dit wijkprogramma.	31.904,80
Vervolg op het kunstproject op de Borgschool en de Horizon.	Is uitgevoerd; school heeft enthousiast meegedaan.	1.500,00
Kinderen en jongeren maken ontwerpen om trafohuisjes en dergelijke schoon te maken en kunstzinnig schoon te houden.	De route speelplaatsen in de wijk is uitgevoerd.	2.836,07
Voorbereiden en uitvoeren van drie kunstzinnige evenementen voor kinderen en drie voor volwassenen op laagdrempelige locaties. Twee ervan zijn zo speciaal dat de hele stad er naar kijkt.	Is uitgevoerd; uitstraling naar de rest van de stad viel tegen.	5.873,60
Opzetten en uitvoeren van bijzondere muziekactiviteiten in het winkelcentrum Keizerslanden (Keizerskunsten).	Is uitgevoerd; actie is verlengd naar 2005.	5.000,00

Thema senioren

Resultaat	Toelichting	Budget €
Veiligheid, sociaal en fysiek, verbeteren rondom zorgcentrum Humanitas als pilotproject.	Plan is uitgevoerd; project is opgepakt door Gemeentewerken voor verdere uitvoering.	16.558,41
Aanpak sociaal isolement ouderen (proefgebied Landsherenkwartier).	Het project is inmiddels door afdeling beleid opgepakt en wordt binnenkort aanbesteed aan de SOD.	13.644,79
Organiseren van een kerst-brunch in de Elegast.	Jaarlijks terugkerende succesvolle activiteit.	2002 648,89
		2003 941,48
		2004 1.088,76



Thema openbare ruimte

Resultaat	Toelichting	Budget €
Actie wijk 4 poeprvrij (is ondergebracht bij het stedelijke thema hondenpoep).	Bij stedelijk thema ondergebracht; ontevredenheid bij bewoners over de trage aanpak van dit project.	
Kinderspeelplek Wezenland poeprvrij maken (stedelijk thema).	Idem.	
Inventariseren hondenpoep routes (ondergebracht bij stedelijke groep).	Idem.	
In het Tuindorp en het Landsherenkwartier worden de verzamelboxen extra geleeegd.	Actie is al ingezet vanuit stedelijk thema: De stad, het vuil en de toekomst. In de van Blankenheimstraat wordt extra geleeegd.	
Verwijderen graffiti van trafohuisjes Oranjekwartier.	Is al uitgevoerd.	
Tegengaan afvaltoerisme bij verzamelboxen; meer controle door Stadstoezicht.	Wordt strengere controle op uitgeoefend.	
Plaatsen blikvanger bij achteringang Etty Hillesumcollege aan de W. de Zwijgerlaan.	Is geplaatst.	327,10



Snelle maatregelen

	Budget €
Platvoetbewonerscommissie nieuwjaarsbijeenkomst	1.000,00
Bijdrage aan LSA dag Maastricht	707,85
Geluidsinstallatie voor de jeugd sportclub Deventer	1.000,00
Tam Tam theater snelle maatregel Janna Stegink	550,00
Kerstbrunch Elegast 2002	648,99
Bonusbon bladactie Cambio	113,45
Palmpasenoftocht Borgele/Platvoet	225,00
Lunch in Gemeentehuis	63,30
Aanleg parkeerplaats K. de Grotelaan	1.000,00
Pinksterkroon de Tulp Zandweerd noord	472,50
Multicultureel reisje vrouwen wijk 4	1.000,00
Fietstocht bewonersver Heinsiusstraat	225,00
Henna feest Elegast	1.000,00
Kosten werkgroep King Size	58,57
Kosten Elegast Stroom en Beweging	82,50
Bloemetjes Buiten Tuindorp kosten Raster	30,00
Jeu de boulebaan Wezenland	1.000,00
Theater wijk 4	488,08
Familiedag Tuindorp	548,00
Blikvanger Hillesumcollege Boerhaavelaan	327,10
1e prijs Pakjesavond twee snelle maatregelen Heinsiusstraat	1.909,87
BTW over rekening speeltoestel Heinsiusstraat	75,05
Bijdrage aan muziek voor nieuwkomers	500,00
3 verkeersborden Montessorischool Oudaenstraat	304,90
Kosten 30 km Platvoet marktkramen, zeilen enz.	219,34
Kosten 30 km Platvoet drukwerk	193,38
Kinderactiviteit Elegast	303,73

Kosten Platvoet 30 km lasergun 3VO	25,00
Deelname wijk 4 aan LSA dag	25,00
Kerstbomenactie 2003	1.000,00
kraampje Bloemetjes Buiten Tuindorp rek Raster	30,00
kerstbrunch Elegast 2003	941,48
snelle maatregel Rollecate Pakjesavond	694,70
speelreintje Boutensgaard	500,00
Palmpasenoftocht Borgele/Platvoet 2004	275,00
Meidendag Elegast	248,54
Camera jongeren website	441,99
Project Fotobos Femke Teussink	100,00
Palmpasen Heinsiusstraat	225,00
Bijdrage aan het Deventer boekenbal	1.000,00
Sjard tournoi Zandweerd noord	1.200,00
Buskosten 9 juni Den Haag	636,00
Buskosten kinderkamp de Tulp	620,00
Theatergroep Halte bijdrage aan kerstbrunch 2003	180,00
Bijdrage aan LSA dag 2003	120,00
Restitutie bezoek Den Haag 9 juni	150,00 -/-
Werkzaamheden Cambio prieeltje Tuindorp	233,19
Bijdrage aan opening Banjerproject	1.000,00
Bijdrage LSA dag Zwolle	90,00
Huur tent buurtfeest de Kamp	148,75
Bijdrage aan wijkaanpak algemeen	1.000,00
Bord plaatsen terrein Rollecate	267,75
Jan Steenbergboom	161,12
Forumavond in de Schalm	245,85
Huren klok Peter Brendel	70,00
Voorschot kerstbomenactie 2004	500,00

4. Nabeschouwing en leerpunten

4.1 nabeschouwing

Bij de opzet en de uitvoering van het wijkprogramma wijk 4 2003 – 2004 zijn veel bewoners actief betrokken geweest. Het opbouwwerk is er in geslaagd om op een uitdagende manier de bewoners te betrekken bij de voorbereiding. De thema aanpak heeft in wijk 4 niet geleid tot verwarring, maar stimuleerde bewoners om iets verder te kijken dan alleen maar naar de concreet ingediende maatregelen. De bewoners hebben zelf de thema presentaties voorbereid en enthousiast gepresenteerd aan de rest van de wijk. De keuzeavond in de Tulp werd zeer goed bezocht en kende een brede vertegenwoordiging uit de gehele wijk. Erg leuk om te zien was dat veel jongeren aanwezig waren en actief hebben meegewerkt aan de thema en keuzeavonden.

Een voordeel is geweest dat er voldoende budget aanwezig was, zodat prioriteren in feite niet echt nodig was omdat in principe toch alle maatregelen aangepakt konden worden. Er is echter toch geprioriteerd om helder te hebben waar bewoners uit wijk 4 het meeste belang aan hechten. Er is “in de wijk” niet gewacht met de aanpak van de maatregelen op de officiële besluitvorming van het college. De taakgroepen die op eigen kracht van start konden hebben dat gewoon gedaan.

Er is wel opgemerkt dat ondanks voortvarende aanpak toch een gevoel is blijven hangen dat veel projecten erg veel tijd kosten. Dat moet, volgens het wijkteam toch sneller kunnen/moeten, vooral om actieve bewoners enthousiast te houden.

Een andere opmerking van het wijkteam is dat bij bepaalde projecten er een doelgroep voor ogen is (bijvoorbeeld debat samenleven). De vraag is: Bereiken we deze mensen wel? Anders gezegd: de goedwillenden komen wel, maar de doelgroep laat zich niet zien.

Het project Ta Lente, de topper van dit wijkprogramma, wordt vooral gewaardeerd doordat de insteek nu eens niet is dat het om klachten gaat of iets wat niet goed is, maar uitgaat van de kracht en potentie die in wijk 4 aanwezig is.

De medewerking van de afdeling verkeer wordt als ondermaats ervaren. Afspraken worden niet nagekomen en de planning is veelal vaag. Bewoners in verschillende taakgroepen laten hetzelfde geluid horen.

4.2 leerpunten voor het nieuwe wijkprogramma

- het wijkteam moet meer betrokken worden (door het wijkkoppel) bij de voorbereiding en aanpak van het wijkprogramma. Het wijkteam heeft te weinig zicht op wat daar precies mee gebeurt
- Het wijkkoppel, in het bijzonder de wijkambtenaar, moet de maatregelen waar taakgroepen mee bezig zijn nauwlettender volgen, zodat vertragingen of andere obstakels eerder opgemerkt worden en kunnen worden aangepakt. Hiertoe dienen afspraken te worden gemaakt met de ondersteuners van taakgroepen.
- Welke doelgroep(en) wil je bereiken? Richt daar alle actie op.



5. Overzicht wijkbudget

	€
De wijkbudgetten 2003-2004	246.000,00
Wijkprogramma maatregelen 2003-2004	202.791,76
Snelle maatregelen	26.600,98
Organisatiekosten	12.815,30
PR - publiciteit	16.019,17
Verplichtingen	37.687,00
Tekort, ten laste van wijkbudget 2005	-/- 49.914,21
Totaal	246.000,00

