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Besluit 
  
 
1. Het plan van aanpak actualisatie woonvisie vast te stellen; 
2. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad samen met het 
plan van aanpak actualisatie woonvisie. 
 
  
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken. 
 

Inleiding 
In het Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken en Bevlogen voor de periode 2022-2026 
is afgesproken dat de Woonvisie van 2018 een update krijgt. De woningmarkt is 
namelijk erg veranderd en Deventer heeft voor de komende jaren nieuwe keuzes 
gemaakt. Om capaciteitsredenen is het niet gelukt om dit in 2022 op te starten, 
maar in 2023 kan dit wel worden opgepakt. 
 
Er is een plan van aanpak actualisatie woonvisie opgesteld. Deze geeft u inzicht 
in de aanleiding en achtergrond, het doel, de actoren die worden betrokken, 
fases, producten, planning en participatie. Het plan van aanpak treft u 
bijgevoegd aan. 
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 



 
Een actueel kader voor beslissingen over woonthema’s en basis zijn voor 
prestatieafspraken met woningcorporatie(s) en andere partijen. 
 
 
 

Kader 
* Bestuursakkoord 2022-2026 
* Woningwet 2015 
* Woonvisie 2018 
* Raamwerk Prestatieafspraken 2019-2022 
* Woondeal West Overijssel 
* Routekaart wonen 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
Bij de totstandkoming van het plan van aanpak zijn verschillende interne 
collega’s en ook de woningcorporaties betrokken. De totstandkoming van de 
actualisatie van de woonvisie zelf bestaat uit verschillende fases. In het plan 
van aanpak staat per fase aangegeven wat het participatieniveau is. 
  
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Voor 
 
1.1 Onderdelen van de huidige woonvisie zijn niet meer actueel 
Zowel op nationaal als lokaal niveau hebben zich de afgelopen tijd verschillende 
ontwikkelingen voorgedaan en zijn nieuwe keuzes gemaakt. Denk hierbij aan nieuwe 
programma’s en ambities vanuit het Rijk die hebben geleid tot een Woondeal met 
de regio West-Overijssel, ambities vanuit Wonen, werken en verjongen, waarbij 
vanuit de Routekaart wonen uitvoering is gegeven aan een woningmarktonderzoek, 
de gemeentelijke Woonzorgvisie en het vraagstuk flexwonen. 
 
1.2 Het plan van aanpak is gezamenlijk voorbereid 
Het plan van aanpak is tot stand gekomen met behulp van verschillende interne 
deskundigen. Daarnaast hebben corporaties meegelezen en tevens aangegeven een 
bijdrage te willen leveren tijdens het proces. 
 
2.1 De gemeenteraad is hiermee op de hoogte van de aanpak 
 De verwachtingen zijn hiermee helder en voor de gemeenteraad is duidelijk op 
welke momenten zij gedurende het proces wordt betrokken.  
 
  
 
 Tegen 
2.1 In de toekomst mogelijk onderdeel van omgevingsvisie 
Zoals het er nu naar uitziet zal de woonvisie in de toekomst onderdeel worden 
van de omgevingsvisie. Hoe dit precies vormgegeven zal moeten worden is op dit 
moment nog niet volledig duidelijk. Er bestaat een kans dat de houdbaarheid van 
de geactualiseerde woonvisie minder lang is dan gewenst. Echter, het is niet 
wenselijk om nog langer te wachten met de actualisatie. Daarnaast zal gedurende 
het totstandkomingsproces zo veel mogelijk worden geanticipeerd op de aanstaande 
wetswijzigingen.   
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 



 
Dekking kan plaatsvinden vanuit het programma Ruimtelijke Ontwikkeling (5). 
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
Er wordt een raadsmededeling aan de gemeenteraad gestuurd. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
Conform het plan van aanpak actualisatie woonvisie. 
 
 



 

 

RAADSMEDEDELING  
Onderwerp Plan van aanpak actualisatie woonvisie  
Nummer 2023-326 Portefeuillehouder Wethouder De Geest,  
Team DEV-BLD  Datum 11-04-2023 

  
  
  
Inleiding 
In 2018 heeft u de woonvisie – Meer dan gewoon – vastgesteld. Wonen is volop in 
beweging. Zowel op nationaal als lokaal niveau hebben zich de afgelopen tijd 
verschillende ontwikkelingen voorgedaan en zijn nieuwe keuzes gemaakt. Denk 
hierbij aan nieuwe programma’s en ambities vanuit het Rijk die hebben geleid tot 
een Woondeal met de regio West-Overijssel, ambities “Wonen, werken en 
verjongen”, waarbij vanuit de Routekaart wonen uitvoering is gegeven aan een 
woningmarktonderzoek, de gemeentelijke Woonzorgvisie en het vraagstuk flexwonen. 
In hoofdlijn voldoet de Woonvisie nog en kan woningbouw in volle omvang 
doorgaan, maar sommige onderdelen dienen te worden geactualiseerd op de recente 
ontwikkelingen. 
 
In het Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken en Bevlogen voor de periode 2022-2026 
hebben we dan ook afgesproken dat de Woonvisie van 2018 een update krijgt. Om 
capaciteitsredenen is het niet gelukt om dit in 2022 op te starten, maar in 2023 
kan dit wel worden opgepakt. 
 
 
 
Kader 
* Bestuursakkoord 2022-2026 
* Woningwet 2015 
* Woonvisie 2018 
* Raamwerk Prestatieafspraken 2019-2022 
* Woondeal West Overijssel 
* Routekaart wonen 
 
 
 
Kern van de boodschap 
We hebben een plan van aanpak actualisatie woonvisie vastgesteld. Gedurende het 
proces komen we bij u terug en uiteindelijk leggen we de geactualiseerde 
woonvisie ter vaststelling aan u voor.   
  
 
  
 
Nadere toelichting 
We hebben het plan van aanpak actualisatie woonvisie vastgesteld  
Dit plan van aanpak treft u bijgevoegd aan. Het plan van aanpak actualisatie 
woonvisie geeft u inzicht in de aanleiding en achtergrond, het doel, de actoren 
die worden betrokken, de fases, producten, planning en participatie. In het plan 
van aanpak staat per fase aangegeven wat het participatieniveau is. 
 
Gedurende het proces komen we ook bij u terug 
In de eerste fase zullen we onderzoeken op welke onderdelen de woonvisie nog 
voldoende actualiteit heeft, waar bouwstenen nieuw inzicht bieden en waar een 
nieuw kader bepaald moet worden. Dit werken we uit tot het document woonopgaven. 
In een werksessie zullen wij dit document aan u voorleggen. In de tweede fase 
zullen we met onze partners in gesprek over de woonopgaven. Hiermee beogen we 



 

nadere inkleuring en zo nodig richting te geven aan verschillende dilemma’s. 
Vervolgens zullen we u ook consulteren over het nieuw te vormen woonbeleid. 
 
We leggen de geactualiseerde woonvisie ter vaststelling aan u voor 
Uiteindelijk maken we een doorvertaling naar de visie en leggen we het concept 
aan de verschillende betrokken partners voor. Tot slot leggen wij de 
geactualiseerde woonvisie ter vaststelling aan u voor. We verwachten dit begin 
2024 te doen.  
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Plan van Aanpak team Beleid

Programma: 05 – Ruimtelijke ontwikkeling
Project: Actualisatie Woonvisie
Wbs code:                      E6.031.006
Datum: 3-4-2023

1. PROJECTDOEL EN MAATSCHAPPELIJK EFFECT

1.1 Aanleiding en achtergrond

De huidige woonvisie - Meer dan gewoon - is vastgesteld in 2018. De inleiding van de visie begint 
met de woorden: “Wonen is volop in beweging”. In de afgelopen periode is die beweging op het 
gebied van volkshuisvesting niet afgenomen. Sterker nog, het is nog steeds volop in ontwikkeling. 
Zowel op nationaal als lokaal niveau hebben zich de afgelopen tijd verschillende ontwikkelingen 
voorgedaan en zijn nieuwe keuzes gemaakt. Denk hierbij aan nieuwe programma’s en ambities 
vanuit het Rijk die hebben geleid tot een Woondeal met de regio West-Overijssel, ambities vanuit 
“Wonen, werken en verjongen”, waarbij vanuit de Routekaart wonen uitvoering is gegeven aan een 
woningmarktonderzoek, de gemeentelijke Woonzorgvisie en het vraagstuk flexwonen (zie bijlage 1 
voor een overzicht met relevante documenten). Daardoor zijn sommige onderdelen van de huidige 
visie niet meer actueel. Dit is reden dat de gemeente haar woonvisie een update wil geven. 

Bestuursakkoord 2022-2026
In het Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken en Bevlogen voor de periode 2022-2026 is het volgende 
opgenomen: “De Woonvisie van 2018 krijgt een update, omdat de woningmarkt erg is veranderd en 
omdat Deventer voor de komende jaren nieuwe keuzes heeft gemaakt”. 

Wettelijke verplichting actueel woonbeleid
Sinds 1 januari 2022 is de gemeente verplicht om een woonvisie vast te stellen. Belangrijk aspect is 
dat de woonvisie maximaal over de komende vijf jaar mag gaan (Woningwet artikel 42 lid 1). 
Daarnaast schrijft de Woningwet voor dat een gemeente een actuele visie moet hebben als ze 
prestatieafspraken wil maken met de woningcorporaties. Het opstellen van actueel woonbeleid door 
de gemeente is dus van belang, omdat hiermee invloed kan worden uitgeoefend op de wijze waarop 
corporaties een redelijke bijdrage leveren aan de lokale woonopgaven.  

Impact Wetsvoorstel Versterken regie op de volkshuisvesting
Op nationaal niveau zijn er, zoals gezegd, ook verschillende ontwikkelingen gaande. Zo wordt het 
Wetsvoorstel “Versterken regie op de volkshuisvesting” voorbereid. Deze wet heeft mogelijk grote 
consequenties voor de manier waarop Rijk, provincie en gemeente (samen) woonbeleid zullen 
maken. Vanuit de hogere overheden zal er meer sturing komen op het lokale beleid. De Woonvisie 
zal onderdeel worden van de omgevingsvisie, waarin het woonbeleid op hoofdlijnen wordt vastgelegd. 
Het gaat dan over de ontwikkeling en het beheer van de woningvoorraad en de bevordering van 
voldoende woongelegenheid. 

In een Woonprogramma concretiseren Rijk, provincie en gemeenten hun woonbeleid, door middel 
van concrete maatregelen, op basis van periodieke gegevensverzameling over de woonbehoefte van 
de doelgroepen. Het woonprogramma zal in de toekomst de huidige woonvisie vervangen. Het 
woonprogramma moet in regionaal verband en met de provincie worden afgestemd en moet ook 
rekening houden met het nationale woonprogramma.

Het woonprogramma gaat in ieder geval in op:
a) Woningbouw en voldoende plancapaciteit: kwalitatief en kwantitatief
b) Differentiatie in de woningvoorraad

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw5vv9jcTdAhUImrQKHR3vA5MQjRx6BAgBEAU&url=https://parantion.com/easion-home/logo-gemeente-deventer/&psig=AOvVaw1yi3RilsQ21QB6k2ZnSTbp&ust=1537344846436921
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 Voldoende betaalbare woningen

 Aandachtsgroepen 

 Zorg- en ondersteuningsbehoefte in relatie tot wonen
c) Verduurzaming en leefbaarheid 

Het gemeentelijk woonprogramma vormt de basis voor de lokale prestatieafspraken tussen 
gemeente, corporatie en huurders. Aspecten van zorg en ondersteuning die gerelateerd zijn aan 
wonen, krijgen een plek in het woonprogramma en via die weg ook in prestatieafspraken. 

Met de Wet Versterken regie op de volkshuisvesting zullen meerdere wetten  worden gewijzigd 
(Omgevingswet, Woningwet en Huisvestingswet 2014). De inwerkingtreding staat momenteel gepland 
in 2024, maar zal hiervoor nog wel de geëigende procedure moeten doorlopen. De actualisatie van 
de woonvisie is al langer aan de orde, maar vanwege beperkte capaciteit doorgeschoven. Het is niet 
wenselijk nog langer te wachten. Wel kan zo veel mogelijk worden geanticipeerd op de aanstaande 
wetswijzigingen.  

1.2 Resultaten en doelstelling

Opdracht:
Het actualiseren van de gemeentelijke Woonvisie en het woningbouwprogramma. 

Bouwstenen voor de Woonvisie en woningbouwprogramma
- Ambitie Wonen, werken en verjongen met verschillende routekaarten 
- Woningmarktonderzoek KAW
- Nieuwe programma’s en ambities vanuit het rijk
- Woondeal regio West-Overijssel
- Gemeentelijke Woonzorgvisie
- (Kerninstrumenten) Omgevingsvisie
- Collegebesluit flexwonen
- Marktontwikkelingen
- Overige documenten van aanpalende beleidsvelden 

Zo mogelijk zal worden geanticipeerd op aanstaande ontwikkelingen, zoals het ‘Wetsvoorstel 
versterken regie op de volkshuisvesting’.

Doelstelling(en) van het project:
Op basis van de bouwstenen een geactualiseerde woonvisie/woonprogramma met 
woningbouwprogramma opstellen, die voor maximaal 5 jaren een (bestuurlijk) kader biedt voor 
beslissingen op het gebied van volkshuisvesting en de bijdrage van de in Deventer werkzame 
woningcorporaties. En deze begin 2024 ter vaststelling aan de Raad voor te leggen.

Projectresultaat:
Een document/rapport dat ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

1.3 Rolneming en interne & externe partners

De gemeente Deventer is kaderstellend in deze opdracht.  Het is echter van belang om zowel interne 
als externe belanghebbenden en partners te betrekken bij het opstellen van de visie. 

Intern
Als we kijken naar de interne betrokkenen, gaat het om collega’s van aanpalende beleidsvelden. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tot een kern en schil. De collega’s die in de kern betrokken zijn, 
zijn werkzaam in een beleidsveld die een sterke relatie heeft met het beleidsveld wonen. De collega’s 
die vanuit de schil worden betrokken hebben op onderdelen raakvlakken met het beleidsveld wonen. 
Zij zullen worden benaderd voor gerichte vraagstukken. We hebben de volgende beleidsvelden en 
onderverdeling voor ogen.
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Kern 
- Wonen;
- RO (planologie)
- BW/MO, statushouders
- Wmo

Schil
- Jongeren (i.v.m. ambitie verjonging)
- Economie (i.v.m. extra ambitie versterking arbeidsmarkt)
- Energietransitie (ook in relatie tot woonlasten)
- Duurzaamheid
- Leefomgeving
- Jurist gebiedsontwikkeling
- Veiligheid
- Stedenbouw

Extern
De belangrijkste externe stakeholders zijn als volgt. Zij zijn belanghebbend en kunnen meedenken 
gedurende het proces.

- Inwoners (via ‘enquête wonen en leven in Deventer’ vanuit WRS, maar geen eigen traject)
- Corporaties (via Werkgroep wonen en 1 of 2 personen in kern)
- Huurdersorganisatie
- Maatschappelijke partners (ASDD)
- Marktpartijen (via Platform Wonen)
- Particuliere verhuurders binnenstad (VCOD)
- Andere overheidsorganisaties (afstemming in regionaal verband met betrokken gemeenten in 

de regio en zo nodig provincie).

Gemeentebestuur
Plan van aanpak
Het plan van aanpak wordt door het college vastgesteld. De raad wordt geïnformeerd middels een 
raadsmededeling. 

Visievorming
We gaan er vanuit dat we gedurende het proces het college en raad consulteren bij nieuw te vormen 
woonbeleid. Zo zullen we dilemma’s en aandachtspunten voorleggen, die vanuit het 
woningmarktonderzoek van KAW naar voren zijn gekomen. Als reeds vastgesteld beleid of ambities 
worden vertaald vanuit één van de bovengenoemde bouwstenen, zal dit niet apart gebeuren. Immers, 
het gesprek hierover heeft dan al plaatsgevonden.   

Besluitvorming
De gemeenteraad besluit over vaststelling van de (geactualiseerde) woonvisie. 

2. HOE EN VOORWAARDEN

2.1 Producten en planning

Plan van aanpak
Resultaat: een door het college vastgesteld plan van aanpak, waarover de raad is 
geïnformeerd. 

Fases in het proces
- Fase 1. Inventarisatie en analyse

o We evalueren de huidige woonvisie
 Methode: bureauonderzoek & interviews

o We maken een analyse op basis van actuele data, relevantie wetgeving, vigerend 
beleid en opgaven van het Rijk en de provincie.
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o Het resultaat leggen we in een werksessie voor aan de gemeenteraad, die de 
mogelijk krijgt om hierop te reageren en input te leveren. 

Resultaat: het is helder op welke onderdelen de woonvisie nog voldoende actualiteit heeft, 
waar bouwstenen nieuw inzicht bieden en waar een nieuw kader bepaald moet worden. 
Product: Document woonopgaven 

- Fase 2. Visievorming 
o Uit de analyse zullen verschillende dilemma’s naar voren komen en zal blijken waar 

een nieuw kader gewenst is. Met onze partners (in- en extern) gaan we hierover in 
gesprek door middel van themasessies. Hiermee beogen we nadere inkleuring en zo 
nodig richting te geven aan verschillende dilemma’s. 

o Dit leggen we vervolgens ter consultatie voor aan de gemeenteraad. 
Resultaat: Het is helder welke koers Deventer vaart op het gebied van wonen 

- Fase 3. Uitwerking 
o We maken een doorvertaling naar een woonprogramma, met daarin prioritering van 

de thema’s binnen het woondomein.
o We leggen de concept woonvisie en woonprogramma, na instemming van het 

college, voor aan gemeenten in de regio, de Deventer corporaties, Platform wonen, 
Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) en Stichting Woonwagenbeheer 
Deventer.  

o Naar aanleiding van reacties op het concept, kunnen wijzigingen worden voorgesteld. 
Resultaat: Een (breed gedragen) concept woonvisie / woonprogramma die aan de 
gemeenteraad kan worden voorgelegd. 

- Fase 4. Besluitvorming
o Het opstellen van een college- en raadsvoorstel. 

Planning
Voor de actualisatie van de Woonvisie houden we rekening met een doorlooptijd van één jaar na 
vaststelling van het plan van aanpak.  

Fase Periode

1. Inventarisatie en analyse Q2

2. Visievorming Q3

3. Uitwerking Q4

4. Besluitvorming Q1 (’24)

2.2 Organisatie

Trekkers
Het proces zal worden getrokken door twee beleidsadviseurs wonen. Zij werken samen met een 
kernteam dat nauw betrokken zal zijn bij de totstandkoming en een actieve bijdrage zal hebben in het 
totstandkomingsproces. Daarnaast werken we met een schil, die bij specifieke vraagstukken 
betrokken zal worden. De uiteindelijke bezetting van het kernteam en de schil zal verlopen via de 
betreffende programmamanagers (Beleid) of teammanagers (PRO).  

Kernteam
Bij de samenstelling van het kernteam is gekeken naar hun expertise in relatie tot de opgaven uit de 
huidige woonvisie. 

Opgaven huidige woonvisie
1. Betaalbaar, compleet en divers
2. Goed wonen in wijken en dorpen
3. Duurzaam wonen
4. Vitaliteit en vernieuwing
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Functie Expertise Opgave 

Beleidsadviseur Wonen Corporaties 1 & 2

Beleidsadviseur Wonen Middenhuur 2 &4

Sr. Beleidsadviseur Wonen Regio/provincie

Beleidsadviseur Planologie Wonen ruimte stad 2 &4

Beleidsadviseur Meedoen Bijz. doelgroepen 1 &2 

Beleidsadviseur Wmo en/of 
Woonzorgcoördinator

Wmo / ouderen 2

Adviseur Wonen van corporatie Sociale huursector 1 t/m 4

Programmaondersteuner Ondersteuning -

Met het kernteam vindt (periodiek of per fase) overleg plaats. De adviseur wonen van de corporatie 
vertegenwoordigt het belang van alle Deventer corporaties. 

Schil
Daar waar opgaves uit de huidige woonvisie minder vertegenwoordigd zijn, is deze expertise binnen 
de schil gewaarborgd. De schil wordt geraadpleegd en denkt mee bij specifieke vraagstukken. 

Functie Expertise Opgave 

Strategisch adviseur 
Warmtetransitie

Warmtetransitie 3

(via) Programmamanager 
jeugd/ trekker routekaart 
jongeren

Jongeren 4

(via) Programmamanager 
economie

Economie 4

Adviseur leefomgeving Leefomgeving 2 & 3

Jurist gebiedsontwikkeling Instrumenten realisatie woonbeleid Uitvoering

Adviseur openbare orde en 
veiligheid

Woonoverlast 2

Beleidsadviseur 
Duurzaamheid

Duurzaamheid 3

Beleidsadviseur Ruimte en 
Wonen

Woonwagenbeleid 1

Projectleider Arbeidsmigranten 2

Projectmanager PRO Gebiedsontwikkeling 1, 3 & 4 & uitvoering

Strategisch adviseur 
Stedenbouw

Stedenbouw 1, 2 & 4

2.3 Benodigdheden en risico’s

Risico’s 
- Onvoldoende capaciteit/prioriteit
- Wijzigende wetgeving
- Geen capaciteit/prioriteit vanuit belanghebbenden buiten organisatie

Middelen
Dekking zal plaatsvinden vanuit het programma Ruimtelijke Ontwikkeling (5).

2.4 Monitoring en verantwoording

Monitoring voortgang
Op basis van nader te bepalen ijkmomenten of bij dilemma’s vindt overleg plaats met 

- Programmamanager (in voortgangsoverleg);
- Portefeuillehouder (rapporteren in pho of strategisch overleg).
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- Corporaties (bijpraten tijdens BOW / Werkgroep Wonen)
- Platform Wonen (bijpraten tijdens bijeenkomsten)

Er kan worden gestuurd op de voortgang door het maken van afspraken. Om verwachtingen helder te 
hebben, is het van belang deze tijdig na te komen. Mocht dit om bepaalde redenen niet lukken, dan 
zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met de opdrachtgever. In overleg zal dan 
worden bepaald in hoeverre nadere communicatie gewenst is.

Benodigde sturingsinformatie
- Overzichten in tijd en geld (FA).

2.5 Participatie

Welke ruimte is er voor invloed?
Gemeente Deventer vindt participatie belangrijk. Bij de actualisatie van de woonvisie geldt dat de 

ruimte van inbreng vooral ligt bij ondernemers en organisaties. Als belangrijke partners in het 

realiseren van het gemeentelijk woonbeleid adviseren woningcorporaties over de inhoud van de 

woonvisie. Zij zijn in een vroeg stadium betrokken bij de actualisatie van de woonvisie en 

vertegenwoordigd in het kernteam. Ook de overige experts op woongebied in Deventer (externe 

stakeholders) worden actief betrokken bij de visievorming van het nieuwe woonbeleid. De partners en 

organisaties participeren op het niveau van adviseren. We nemen adviezen zoveel mogelijk over en 

beargumenteren waarom we adviezen niet overnemen. In fase 2 werken we met hen samen aan de 

dilemma's die tijdens de visievorming op tafel komen. Door participatie op het niveau van 

samenwerken stimuleren we eigenaarschap. Samen werken we aan oplossingen voor de dilemma's 

die op tafel liggen en nemen daar samen onze verantwoordelijkheid in. Deze inbreng is bindend voor 

besluit. 

Welke belangen hebben inwoners bij het project of de beleidsontwikkeling?
Deventer is een stad met ambities en staat momenteel voor grote opgaves. Eén daarvan is de 
woningbouwopgave. Op dit thema hebben alle inwoners wel een belang. We willen de samenleving 
op dit onderwerp echter niet overvragen. Specifiek voor de actualisatie van de woonvisie participeert 
de samenleving daarom op het niveau van informeren.

Op dit moment zijn we vanuit veel projecten en beleidsontwikkelingen in gesprek met de stad en de 
dorpen. Denk aan Wonen Ruimte Stad (WRS, zoektocht naar reguliere woningbouwlocaties),  de 
woningbouwontwikkeling in de dorpen en de ‘visie op hoogbouw’. We gebruiken, waar mogelijk, de 
aandachtspunten en opbrengsten van inwoners uit de verschillende lopende projecten en 
beleidsontwikkelingen die dit jaar lopen. 

Specifiek voor de actualisatie van de woonvisie maken we gebruik van de uitkomsten van de enquête 
vanuit Wonen Ruimte Stad.  Hierbij is gevraagd wat men belangrijk/leuk vindt aan het wonen in 
Deventer om een beeld te krijgen hoe Deventer wordt ervaren als woonstad. De deelnemers aan de 
enquête hebben ook aangegeven of ze van plan zijn binnen nu en 5 jaar te verhuizen naar of binnen 
Deventer en met welke reden. Daarnaast is, los van de eigen woonwens, gevraagd hoe we moeten 
gaan bouwen (o.a. binnen de bebouwde kom, de hoogte in, aan de rand van de stad of in het 
centrum) en voor welke doelgroep. Aan de deelnemers is ook een aantal stellingen over de 
woonomgeving voorgelegd en hebben ze tot slot aangegeven welke (bestaande of nieuw) toe te 
voegenwoonmilieus als aantrekkelijk worden ervaren. Deze enquête is uitgevoerd in 
november/december 2022 en bestond uit vragen die ook van toepassing zijn op onze woonvisie. De 
enquête is uitgezet onder 2 groepen: één groep bestaande uit een steekproef onder de Deventer 
bevolking, deze groep is schriftelijk benaderd. Van alle mensen die in de steekproef zaten, heeft 19% 
de vragenlijst volledig ingevuld (in totaal 1059 personen). De enquête is daarnaast uitgezet via een 
open link en is door 987 personen volledig ingevuld. 
 
Uit het verslag van de rapportage:
Het onderzoeksgebied omvat de stad Deventer, Schalkhaar en Colmschate. Omdat de vragenlijst ook 
via een open link is uitgezet, kunnen mensen die buiten het onderzoeksgebied wonen ook reageren. 
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Van alle respondenten woont 93,8% binnen het onderzoeksgebied en 6,2% buiten het 
onderzoeksgebied. Van de mensen die buiten het onderzoeksgebied wonen, woont ongeveer 
driekwart (4,5% van het totaal aantal respondenten) wel in de gemeente Deventer. Een klein deel 
(1,6% van het totaal aantal respondenten) woont buiten de gemeente Deventer. Omdat deze laatste 
groep zo’n klein aantal mensen is, kunnen we in dit onderzoek geen onderbouwde uitspraken doen 
over eventuele woonwensen in Deventer van mensen die buiten de gemeente Deventer wonen.  
 
Inwoners, organisaties en partijen die wij niet actief betrekken bij de actualisatie van woonvisie 
behouden altijd het recht op formele inspraak. Dat moment is aan het einde van dit  project. Het 
moment waarop de vernieuwde woonvisie ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Daarnaast 
kunnen alle inwoners, organisaties en betrokkenen altijd vragen stellen of aandachtspunten 
meegeven door contact op te nemen met onze organisatie. 

Kaders voor participatie
Vaststaat dat: 

 de gemeenteraad beslist over de inhoud van de woonvisie.

 de woonvisie niet gaat over nieuwe beleidsvorming van aanpalende beleidsvelden. 

 bij reeds (recent) vastgesteld beleid dat wordt verwerkt in de nieuwe woonvisie geen 
ruimte is voor invloed. Voorbeeld is de vastgestelde ambitie vanuit wonen, werken en 
verjongen.   

De ruimte voor invloed zit in: 

 de onderdelen van de woonvisie die niet meer actueel zijn. De specifieke 
afwegingskaders worden bepaald na fase 1.

Doelen van participatie
Het participatietraject is essentieel om:

 tijdig alle belangen op tafel te krijgen, om daarmee tot een goede inhoud van de 

woonvisie te komen.

 deskundige en lokale kennis, concrete wensen en eventuele zorgen op te halen. Om op 

die manier de mogelijkheden te onderzoeken hoe de ontwikkelingen in de nieuwe 

woonvisie verwerkt kunnen worden.

 betrokkenen zorgvuldig en goed te informeren over de inhoud en het 

besluitvormingsproces.

Hoe verhoudt dit participatietraject zich tot andere lopende of toekomstige participatietrajecten? 
Op dit moment zijn we vanuit veel projecten en beleidsontwikkelingen in gesprek met inwoners in stad 
en dorpen. Denk aan Wonen Ruimte Stad (zoektocht naar reguliere woningbouwlocaties), de 
woningbouwontwikkeling in de dorpen en ‘visie Hoogbouw’. Zo is de ‘enquête wonen en leven in 
Deventer’ gehouden vanuit WRS. Dit is een eigen traject, maar de input hiervan wordt wel betrokken 
bij de actualisatie van de woonvisie.  

Organisatorische randvoorwaarden voor de participatie/communicatie:
Tijdens de tweede fase worden themabijeenkomsten gehouden. Hiervoor zal een locatie en voor elk 
thema zal een gesprekleider nodig zijn. Er is voldoende tijd, budget en expertise om dit te 
organiseren.

Participatieniveau 
Het plan van aanpak bestaat uit verschillende fases. In de tabel hierna staat per fase aangegeven wat 
het participatieniveau is. 
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Fasen Participatiedoel Participatieruimte/
gespreksdoel

Participatievraag Publiek Werkvorm/
gespreksvorm

Opstellen plan 
van aanpak

Kwaliteit/begrip Adviseren  verdiepen Hoe gaat de aanpak voor het 
komen tot een actualisatie 
van de woonvisie er uitzien? 
Kunnen jullie je vinden in de 
voorgestelde aanpak? 

Woningcorporaties en 
Eigenbouw, deel van het 
kernteam

Vergadering

Fase 1. 
Inventarisatie 
en analyse

Kwaliteit Raadplegen  inventariseren Op welke onderdelen is de 
huidige woonvisie niet  meer  
actueel? En wat zijn uw 
wensen die in de actualisatie 
meegenomen moeten 
worden?

Kernteam en schil 
(experts)

Interviews

Kwaliteit Adviseren  verdiepen Hoe beoordeelt u de 
opbrengst van de 
inventarisatie en analyse die 
er van gemaakt is? Heeft u 
nog aanvullende wensen 
voor de actualisatie?

Gemeenteraad Werksessie

Fase 2. 
Visievorming 

Kwaliteit/begrip, 
eigenaarschap

Samenwerken binnen nog op 
te stellen afwegingskaders

Uit de inventarisatie komen 
dilemma’s naar voren, hoe 
verwerken we deze in de 
nieuwe woonvisie?

Partners (in- en extern)

- Corporaties
- Huurdersorganisatie
- Maatschappelijke 

partners (ASDD)
- Marktpartijen, 
- Particuliere 

verhuurders 
binnenstad, 

- Andere betrokken 
overheidsorganisaties 

Themabijeenkomst(en)

Kwaliteit/begrip Raadplegen  inventariseren Hoe beoordeelt u de Gemeenteraad Raadstafel
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Adviseren  verdiepen

oplossingen die voortkomen 
uit de 
themabijeenkomst(en)? 

Welke rode draad uit de 
uitkomst van de 
themabijeenkomst(en) 
nemen we op in de 
actualisatie van de 
woonvisie?

Fase 3. 
Uitwerking 

Kwaliteit Raadplegen  inventariseren Kunt u zich vinden in de 
concept woonvisie en 
woonprogramma?

Partners (in- en extern)

- Corporaties
- Huurdersorganisatie
- Maatschappelijke 

partners (ASDD)
- Marktpartijen, 
- Particuliere 

verhuurders 
binnenstad, 

- Andere betrokken 
overheidsorganisaties 

Schriftelijke reactie

Fase 4. 
Besluitvorming

Bewustwording Informeren (via agenda raad) 
 communicatie

Dit is het beleidsvoornemen, 
heeft u daar vragen over?

Inwoners of andere 
partijen

Inspreken bij 
gemeenteraad
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Bijlage 1 – Lijst relevante (beleids)documenten

Lokaal
- Vigerende Woonvisie
- Routekaart wonen
- Groei en ambtie, Woningmarktonderzoek Deventer – KAW 26 november 2021

o Doelgroepenpaspooorten KAW
o Raadsmededeling woningmarktonderzoek 2022

- Woonzorgvisie
- Rapport Bouwstenen voor de aanpak van arbeidsmigratie in Deventer – BMC 15 juli 2022 

(discussie in raad op 30 november 2022)
- Collegebesluit Flexwonen
- Doelgroepenverordening
- Huisvestingsverordening (opkoopbescherming, verkamering) 
- Beleidsnotitie Woonwagens en standplaatsen Deventer (2018)
- Human capital agenda

Regionaal of landelijk
- Woondeal West Overijssel
- Nationale woon- en bouwagenda

o Programma Woningbouw
o Programma Betaalbaar wonen
o Programma Een thuis voor iedereen
o Programma Wonen en zorg voor ouderen
o Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving
o Nationaal programma Leefbaarheid en veiligheid

- Regiovisie Midden-Ijssel - Een gezamenlijke visie op de toekomst van zorg en ondersteuning 
op basis van data, praktijkervaring en ambities

- (Concept) regiovisie BW/MO
- Verkenning Housing First
- Flexibilisering asielketen

file:///C:/Users/Krabbenbos/DOWR/Programma%20Ruimtelijke%20Ontwikkeling%20-%20Wonen/Woningmarktonderzoek%20en%20prognoses/Woningmarktonderzoek%202021/Definitieve%20versie/Woningmarktonderzoek%20%20KAW.pdf
file:///C:/Users/Krabbenbos/DOWR/Programma%20Ruimtelijke%20Ontwikkeling%20-%20Wonen/Woningmarktonderzoek%20en%20prognoses/Woningmarktonderzoek%202021/Definitieve%20versie/Bijlage%20Doelgroepenpaspoorten%20KAW.pdf
https://deventer.sharepoint.com/sites/dev-werkomg-collegezaken/Notadocumenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdev-werkomg-collegezaken%2FNotadocumenten%2FNOTA-2022-118-Woningmarktonderzoek-2022%2F2022-118-raadsmededeling-Woningmarktonderzoek%202022.pdf&parent=%2Fsites%2Fdev-werkomg-collegezaken%2FNotadocumenten%2FNOTA-2022-118-Woningmarktonderzoek-2022
https://deventer.sharepoint.com/sites/dev-proj-re/wonen/Woonvisie%20Herijking/Inventarisatie/Documenten/Rapport%20Bouwstenen%20voor%20de%20aanpak%20van%20arbeidsmigratie%20in%20Deventer%20-%20publicatie%20versie.pdf
https://www.sallandunited.nl/wp-content/uploads/2022/06/Regiovisie_Midden_IJssel_def2021_print.pdf
https://www.sallandunited.nl/wp-content/uploads/2022/06/Regiovisie_Midden_IJssel_def2021_print.pdf
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