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1. Het Plan van Aanpak Visie Landelijk Gebied vast te stellen 
2. De raadsmededeling vast te stellen 
3. De stukken aan te bieden aan de gemeenteraad 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken. 
 

Inleiding 
Er spelen momenteel verschillende opgaven die een oplossingsrichting zoeken in 
het landelijk gebied: opgaven op het gebied van natuur, water en klimaat. Deze 
opgaven brengen enerzijds een ruimteclaim met zich mee, anderzijds een ander 
gebruik van de ruimte. Dat laatste vraagt met name het nodige van de agrarische 
sector. Daarnaast vragen stedelijke ontwikkelingen zoals wonen, werken en 
energie om ruimte buiten het huidig stedelijk gebied.  
  
Met deze wetenschap in het achterhoofd: hoe zien we de toekomst van ons 
landelijk gebied met al deze opgaven? De huidige visie op het buitengebied is 
opgesteld in een ander tijdperk. In een periode waarin de ruimtevragen beperkt 
waren en de opgaven minder urgent. Hoe valide zijn de huidige uitgangpunten die 
we als gemeente hebben vastgesteld? Juist nu is het van belang om de vele 
opgaven en de impact hiervan op het Deventer landelijk gebied in samenhang te 
beschouwen en opnieuw een richting te bieden. Hoe zorgen we er als gemeente voor 
dat we binnen de kaders die worden gesteld door EU, Rijk en provincie een vitaal 
en toekomstbestendig buitengebied behouden? Ook met het oog op de afstemming in 
regionale processen, waaronder Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG), 
Omgevingsvisie Overijssel, Strategische agenda Stedendriehoek en het Ruimtelijk 
Regioverhaal. 



 
  
De gemeente werkt daarom toe naar een Visie Landelijk Gebied. Het bijgevoegde 
Plan van Aanpak geeft het proces weer hoe we tot deze visie komen.  
  
  
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied in onze gemeente. De visie 
biedt richting, geeft de gemeentelijke ambities voor haar landelijk gebied weer, 
biedt duidelijkheid over de rolneming van de gemeente en welke 
sturingsmogelijkheden zij heeft en het leidt tot handvatten bij de vraagstukken 
die spelen.  
 
 
 

Kader 
* Omgevingsvisie; 
* Landschapsontwikkelingsplan; 
* Regeling Kansen uit Buiten; 
* Werkwijze Ecologie; 
* Bestemmingsplan Buitengebied; 
* Woonvisie Meer dan GeWOON; 
* Routekaart Wonen & Voorzieningen, versterken arbeidsmarkt en verjongen; 
* Energieplan Deventer; 
* Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid 
* . 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
Per fase wordt een participatieplan opgesteld dat helpt bij het op het juiste 
moment betrekken van de juiste interne en externe belanghebbenden. 
 
Het aantal externe stakeholders in dit traject is groot en divers. Het gaat 
onder andere om medeoverheden, agrariërs, belangenorganisaties, landgoederen, 
ondernemers en bewoners. Sommige partijen hebben een kaderstellende rol 
(provincie), anderen een belanghebbende of meedenkende rol. 
 
 Tijdens de eerste fase wordt een vertegenwoordiging van de externe partners 
uitgenodigd om deel te nemen aan het proces. De brede samenleving waaronder 
iedereen die woont en werkt in het buitengebied wordt in de vervolgfase actief 
betrokken. 
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Argumenten voor: 
* Een groot aantal opgaven leidt tot een veranderend landelijk gebied. Het 
aantal ruimtevragers neemt toe en zal in toenemende mate met elkaar 
conflicteren; 
* Daarnaast is de urgentie van de opgaven (m.n. op het gebied van natuur en 
water) toegenomen; 
* Het huidig kader is opgesteld in een tijdsperiode waarin de ruimtevraag in 
het landelijk gebied beperkt was; 
* Hogere overheden trekken de regie naar zich toe. Dit heeft gevolgen voor de 
rol van de gemeente; 
* Een actuele visie voor het landelijk gebied geeft richting, biedt 
duidelijkheid over de rolneming van de gemeente en leidt tot handvatten bij 



 
de vraagstukken en ruimteclaims die op de gemeente afkomen; 
* Het plan van aanpak voorziet in een dialoog met de stakeholders over de 
toekomst van het landelijk gebied. 
 
  
Argumenten tegen 
Hoewel op hoofdlijnen de opgaven op het gebied van water, natuur en klimaat 
bekend zijn, wordt pas de komende maanden meer duidelijkheid verwacht over de 
concrete doelstellingen en de uitwerkingen hiervan. Voor de komende periode (tot 
in 2024) brengt dit nog de nodige onzekerheid ten aanzien van de impact voor 
Deventer zich mee. Tegelijkertijd wordt door het Rijk aangegeven dat de komende 
jaren aanvullende doelstellingen voor natuur en water zullen volgen. Onzekerheid 
is daarmee een constante factor. Daarnaast blijven initiatieven de medewerking 
van de gemeente vragen als het gaat om functieveranderingen. Dat maakt dat we 
niet kunnen wachten om onze visie voor het landelijk gebied te actualiseren.  
  
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
De benodigde middelen voor fase 1 zijn opgenomen in de begroting.  Voor fase 2 
en 3 zullen opnieuw ramingen worden opgesteld. Dan zal ook blijken of het 
beschikbaar gestelde budget van €150.000,- toereikend zal zijn. Zo nodig, zal 
daartoe bij de P en C-cyclus over worden gerapporteerd. 
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
De gemeenteraad wordt middels een raadsmededeling geïnformeerd. 
Voor elke fase wordt een uitgebreid participatieplan opgesteld. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
Op hoofdlijnen zijn er 3 fasen te onderscheiden in het traject om te komen tot 
de Visie Landelijk Gebied: 
 
Fase 1. Verkenning en analyse van de opgaven en de context 
 
Het doel van deze fase is om vast te stellen in hoeverre de huidige visie op het 
landelijk gebied toereikend is en wat (aanvullend) nodig is om als gemeente in 
de komende jaren bij te dragen aan een toekomstbestendig vitaal landelijk 
gebied. Deze fase leidt tot inhoudelijke en procedurele kaders voor de visie, 
vastgelegd in een nota van uitgangspunten. 
 
Dit doen we door het in beeld brengen van (nieuwe) opgaven, trends en 
ontwikkelingen, de ruimte van invloed voor gemeente en gebied, de (mis)match met 
bestaand beleid en doorkijk naar mogelijke dilemma’s en knelpunten die op ons 
afkomen.  
 
De conclusies en de dilemma’s die getrokken kunnen worden, worden bestuurlijk 
voorgelegd aan college en raad. Op basis van de bevindingen en de geschetste 
dilemma’s vindt besluitvorming plaats voordat de volgende fase wordt gestart. 
Het resultaat is een college- en raadsvoorstel waarin de uitgangspunten worden 
voorgelegd en een advies over het vervolg en het beoogde eindproduct.  
 
Fase 2. Opstellen van een concept visie 
 
Fase 3. Vaststellingsfase 
 



 
Veel van de processtappen zijn afhankelijk van keuzes en uitwerkingen in eerdere 
fases. Wat, hoe, wanneer en met wie tijdens de vervolgfases zullen met iedere 
fase concreter worden. 
 
Voor elke fase wordt een participatieplan opgesteld. Het participatieplan voor 
fase 1 is bijgevoegd als bijlage bij het Plan van Aanpak. 
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Inleiding 
De gemeente werkt  toe naar een Visie Landelijk Gebied.  
  
Er spelen momenteel verschillende opgaven die een oplossingsrichting zoeken in 
het landelijk gebied: opgaven op het gebied van natuur, water en klimaat. Deze 
opgaven brengen enerzijds een ruimteclaim met zich mee, anderzijds een ander 
gebruik van de ruimte. Dat laatste vraagt met name het nodige van de agrarische 
sector. Daarnaast vragen stedelijke ontwikkelingen zoals wonen, werken en 
energie om ruimte buiten het huidig stedelijk gebied. Hoe zien we de toekomst 
van ons landelijk gebied met al deze opgaven? Hoe zorgen we er als gemeente voor 
dat we binnen de kaders die worden gesteld door EU, Rijk en provincie een vitaal 
en toekomstbestendig buitengebied behouden?  Ook met het oog op de afstemming in 
regionale processen, waaronder Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG), 
Omgevingsvisie Overijssel, Strategische agenda Stedendriehoek en het Ruimtelijk 
Regioverhaal. 
  
 
 
 
Kader 
* Omgevingsvisie; 
* Landschapsontwikkelingsplan; 
* Regeling Kansen uit Buiten; 
* Werkwijze Ecologie; 
* Bestemmingsplan Buitengebied; 
* Woonvisie Meer dan GeWOON; 
* Routekaart Wonen & Voorzieningen, versterken arbeidsmarkt en verjongen; 
* Energieplan Deventer; 
* Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid. 
 
 
 
Kern van de boodschap 
Er is een plan van aanpak opgesteld om tot een Visie Landelijk Gebied te komen. 
 
Een groot aantal opgaven leidt tot een veranderend landelijk gebied. Het aantal 
ruimtevragers neemt toe en zal in toenemende mate met elkaar 
conflicteren. Daarnaast is de urgentie van de opgaven (m.n. op het gebied van 
natuur en water) toegenomen. Het huidig kader voor het landelijk gebied is 
opgesteld in een tijdsperiode waarin de ruimtevraag in het landelijk gebied 
beperkt was. Dit vraagt om een actuele visie voor het landelijk gebied dat 
richting geeft, duidelijkheid biedt over de rolneming van de gemeente en leidt 
tot handvatten bij de vraagstukken en ruimteclaims die op de gemeente afkomen. 
 
  
 
Nadere toelichting 
Doelstelling  
 
De Visie Landelijk Gebied draagt bij aan een vitaal en toekomstbestendig 



 

landelijk gebied in onze gemeente. Het biedt richting, geeft de gemeentelijke 
ambities voor haar landelijk gebied weer, biedt duidelijkheid over de rolneming 
van de gemeente en welke sturingsmogelijkheden zij heeft en het leidt tot 
handvatten bij de vraagstukken die op ons afkomen. 
 
Fasering 
 
Op hoofdlijnen zijn er 3 fasen te onderscheiden in het traject: 
 
Fase 1. Verkenning en analyse van de opgaven en de context  (t/m Q3 2023) 
 
Het doel van deze fase is om vast te stellen in hoeverre de huidige visie op het 
landelijk gebied toereikend is en wat (aanvullend) nodig is om als gemeente in 
de komende jaren bij te dragen aan een toekomstbestendig vitaal landelijk 
gebied. Deze fase leidt tot inhoudelijke en procedurele kaders voor de visie, 
vastgelegd in een nota van uitgangspunten. Dit doen we door het in beeld brengen 
van (nieuwe) opgaven, trends en ontwikkelingen, de ruimte van invloed voor 
gemeente en gebied, de (mis)match met bestaand beleid en doorkijk naar mogelijke 
dilemma’s en knelpunten die op ons afkomen.  
 
De conclusies en de dilemma’s die getrokken kunnen worden, worden bestuurlijk 
voorgelegd aan college en raad. Op basis van de bevindingen en de geschetste 
dilemma’s vindt besluitvorming plaats voordat de volgende fase wordt gestart. 
Het resultaat is een college- en raadsvoorstel waarin de uitgangspunten worden 
voorgelegd en een advies over het vervolg en het beoogde eindproduct.  
 
Fase 2. Opstellen van een concept visie (Q3 2023 - Q2 2024) 
 
Het resultaat van fase 1 geeft richting aan de inhoud, proces en beoogd 
eindproduct van deze fase.  
 
Fase 3. Vaststellingsfase (Q3 2024 - Q4 2024) 
 
Veel van de processtappen zijn afhankelijk van keuzes en uitwerkingen in eerdere 
fases. Wat, hoe, wanneer en met wie tijdens de vervolgfases zullen met iedere 
fase concreter worden.   
 
  
 
Participatie 
 
Het aantal externe stakeholders in dit traject is groot en divers. Het gaat 
onder andere om medeoverheden, agrariërs, belangenorganisaties, landgoederen, 
ondernemers en bewoners.  
 
 Per fase wordt een participatieplan opgesteld dat helpt bij het op het juiste 
moment betrekken van de juiste interne en externe belanghebbenden. 
 
Tijdens de eerste fase wordt een vertegenwoordiging van de externe partners 
uitgenodigd om deel te nemen aan het proces. De brede samenleving waaronder 
iedereen die woont en werkt in het buitengebied wordt in de vervolgfase actief 
betrokken. 
 
Financiën 
 
De benodigde middelen voor fase 1 zijn opgenomen in de begroting.  Voor fase 2 
en 3 zullen opnieuw ramingen worden opgesteld. Dan zal ook blijken of het 
beschikbaar gestelde budget van €150.000,- toereikend zal zijn. Zo nodig, zal 
daartoe bij de P en C-cyclus over worden gerapporteerd. 
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Plan van Aanpak Visie Landelijk Gebied

Programma: 5. Ruimtelijke ontwikkeling
Project: Visie landelijk gebied
Wbs code:                      E6.421.104

Opdrachtgever:  Almar Otten 
Portefeuillehouder: Marcel Elferink
Opdrachtnemer: Marieke Hottenhuis

1. PROJECTDOEL EN MAATSCHAPPELIJK EFFECT

1.1 Aanleiding en achtergrond

Aanleiding

Een groot aantal ingrijpende opgaven leidt tot een veranderend landelijk gebied. Het zijn 
complexe opgaven met ruimtelijke impact. De energietransitie, woningbouwopgave en uitbreiding 
van werklocaties brengen een grote ruimtevraag met zich mee. Daarnaast zijn er opgaven die (ook) 
vragen om een ander gebruik van de ruimte: de transitie van de landbouw, natuurversterking, 
verbetering van bodem- en waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Niet alles kan en niet alles past overal.

‘Nederland is af’ werd bijna 20 jaar geleden gezegd. Niets blijkt minder waar: “Het landelijk gebied zal 
flink moeten veranderen” zo is te lezen in de startnotitie van het Nationaal Plan Landelijk gebied (juni 
2022, p.4). 

Hoe zien wij de toekomst van ons landelijk gebied met al deze opgaven? De huidige visie op het 
buitengebied is opgesteld in een ander tijdperk. In een periode waarin de ruimtevragen beperkt waren 
en de opgaven minder urgent. Hoe valide zijn de huidige uitgangpunten die we als gemeente hebben 
vastgesteld? Juist nu is het van belang om de vele opgaven en de impact hiervan op het landelijk gebied 
in samenhang te beschouwen en opnieuw een richting te bieden.

Hoe zorgen we als gemeente ervoor dat we binnen de kaders die worden gesteld door EU, Rijk 
en provincie een vitaal en toekomstbestendig buitengebied behouden? 

Achtergrond
De gemeenteraad heeft in 2006 één centraal uitgangspunt en vier centrale doelstellingen voor het 
plattelandsbeleid vastgesteld. Deze doelstellingen zijn kaderstellend voor het plattelandslandsbeleid in 
onze gemeente en de gemeentelijke inspanningen. 

Onze huidige visie op het landelijk gebied is onderdeel van de in 2019 vastgestelde Deventer 
Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie is het DNA van het buitengebied beschreven, evenals de 
ambities en ontwikkelrichtingen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw5vv9jcTdAhUImrQKHR3vA5MQjRx6BAgBEAU&url=https://parantion.com/easion-home/logo-gemeente-deventer/&psig=AOvVaw1yi3RilsQ21QB6k2ZnSTbp&ust=1537344846436921
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Daarnaast zijn er verschillende sectorale beleidsdocumenten die het landelijk gebied raken. Het 
Landschapsontwikkelingsplan, de regeling Kansen uit Buiten (Rood voor Rood-beleid), Werkwijze 
Ecologie en het Horecabeleid zijn hiervan enkele voorbeelden. Lokaal beleid met een fysieke 
component is voor het landelijk gebied geborgd in het Bestemmingsplan Buitengebied Deventer. Het 
bestemmingsplan geeft weer welke ontwikkelruimte er is, maar legt ook vast hoe verschillende functies 
en waarden beschermd worden.  

We staan in de eerste fase van dit project uitgebreid stil bij de huidige visie op het landelijk gebied en 
de doelstellingen en uitgangspunt van het plattelandsbeleid en de validiteit hiervan. Ook de meer 
sectorale beleidsuitgangspunten zullen tijdens de eerste fase tegen het licht worden gehouden als het 
gaat om actualiteit en validiteit.

Context

De opgaven voor het landelijk gebied spelen zich af in een bredere context. De belangrijkste aspecten 
van deze context betreffen:

 Toenemende ruimtevraag door opgaven

 Toenemende urgentie van opgaven

 Transitie van de landbouw

 Nieuwe structurerende principes

 Hernieuwde rollen Rijk en Provincie

 Kaders Rijk en Provincie
We lichten deze aspecten hieronder nader toe. 

Toenemende ruimtevraag door opgaven

Tot zo’n 3 jaar geleden was de ruimtevraag voor nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied 

beperkt. Van de zoektocht naar ruimte voor energieopwek (zon en wind) konden we ons op dat 

moment al enige voorstelling maken. Sindsdien zijn er nieuwe ontwikkelingen met een ruimtevraag bij 

gekomen (woningbouw en werklocaties) of explicieter geworden (natuur en klimaatadaptatie). De ene 

opgave vraagt meer ruimte dan de andere, de som van het geheel is echter groter dan de 

beschikbare ruimte. Daarnaast zijn niet alle ontwikkelingen op elke locatie even wenselijk en het is 

goed denkbaar dat ontwikkelingen ten koste kunnen gaan van zittende functies.  

Toenemende urgentie van opgaven

Een aantal opgaven is niet nieuw, maar wel urgenter geworden door strakke(re) kaderstelling. Er ligt 

een forse opgave om de natuur- en waterkwaliteit te versterken en te verbeteren. Nederland heeft 

zich op meerdere terreinen Europees en internationaal verplicht aan diverse natuur-, water- en 

klimaatdoelstellingen. Langere tijd zijn de opgaven naar voren geschoven of is naar pragmatische 

oplossingen gezocht om andersoortige ontwikkelingen mogelijk te maken. Met de uitspraak van de 

Raad van State in 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is duidelijk geworden dat we 

deze verplichtingen en haar doelen niet kunnen negeren. We ervaren de doorwerking hiervan 

bijvoorbeeld ook in de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water en het besluit van de EU om de 

derogatie voor de landbouw te beëindigen. 

Transitie van de landbouw

De agrarische sector is de grootste beheerder van het landelijk gebied. De laatste jaren groeit meer 

en meer het besef dat de wijze waarop de afgelopen decennia landbouw bedreven wordt niet meer 

volhoudbaar is. De gangbare agrarische bedrijfsvoering van schaalvergroting en efficiëntie staat 

steeds meer op gespannen voet met biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit en waterkwantiteit. 
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Oorzaak en oplossing voor verschillende opgaven (m.n. natuur, bodem en water) zijn deels op 

boerengrond te vinden. Veel agrariërs staan open voor de transitie, maar wel op een waardige wijze 

en met het zicht op een realistisch toekomstperspectief. De agrarische sector kan dit echter niet 

alleen. Het vraagt om een omslag van de gehele keten, inclusief consument. 

Nieuwe structurerende principes: bodem en water 

De draagkracht van het water- en bodemsysteem wordt sturend bij het landgebruik in het landelijk 

gebied. Water en bodem worden twee nieuwe leidende principes voor de ruimtelijke ontwikkelingen, 

naast de drie bestaande principes  (voorrang geven aan meervoudig ruimtegebruik, het centraal 

stellen van gebiedskenmerken, en het voorkomen van afwenteling). De komende maanden worden 

deze principes op rijksniveau verder uitgewerkt.  

In het Fundament voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie zijn bodem en water reeds opgenomen 

als 1 van de 4 leidende principes. “Het bodem- en watersysteem wordt niet meer aangepast aan 

(nieuwe) functies, maar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten zich gaan aanpassen aan het 

bodem- en watersysteem ter plekke” (p. 21, juni 2022). Het leidende principe van bodem en water 

heeft al een plek gekregen in de (nog vast te stellen) geactualiseerde omgevingsverordening. (artikel 

2.1.10)

Hernieuwde rollen Rijk en Provincie

Het afgelopen decennium zijn vele opgaven gedecentraliseerd richting gemeenten. Met de invoering 

van de Omgevingswet (initieel gepland op 1 januari 2018, nu op zijn vroegst 1 juli 2023) zouden 

gemeenten ook hoofdverantwoordelijk worden voor de ruimtelijke ordening. Nederland was tenslotte 

‘af’. Internationale afspraken en nationale en mondiale ontwikkelingen lijken dit tij echter te keren.  

Nog voordat de Omgevingswet is ingevoerd herpakt het Rijk de regie: “De schaarste aan ruimte 

maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijk domein moet hernemen: om te kiezen, om te verdelen, en 

om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit verdeelvraagstuk” (p.1) (…) “Met deze brief wil het 

kabinet onderstrepen: de nationale ruimtelijke ordening in Nederland is terug” (p.2). Ruimtelijke 

ordeningsbrief van BZK (17-5-2022)

Kaders Rijk en provincie 

Op dit moment wordt op Rijksniveau gewerkt aan het uitvoeringskader waarin de doelstellingen ten 
aanzien van natuur, water en klimaat samen komen: het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG). De doelstellingen zullen voor een belangrijk deel gerealiseerd moeten worden via een 
integrale aanpak in het landelijk gebied. Het NPLG wordt per provincie doorvertaald in een 
Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De opgaven en doelstellingen landen uiteindelijk in 
gebiedsprocessen, ook in de gemeente Deventer als onderdeel van het gebied Salland. 

Juli 2023 zal bekend worden wat de doelstellingen zijn voor Salland op het gebied van natuur, water 
en klimaat. Dan zal duidelijk worden wat de impact is van deze opgaven in verhouding tot andere 
beleidsopgaven die ruimte vragen in het landelijk gebied. In de visie Landelijk Gebied zullen de 
landelijke en provinciale doelstellingen opgenomen moeten worden naar de schaal van Deventer. Met 
de visie Landelijk Gebied kan Deventer onderbouwen waar en op welke wijze dat kan plaatsvinden. 
Het geeft de gemeente regie daar waar kaders vertaald moeten worden en initiatieven een plek 
moeten krijgen. 
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Raakvlakken met andere programma’s
De visie Landelijk Gebied raakt nagenoeg alle beleidsprogramma’s naast RO:

 Economie 
o Toerisme en recreatie, werklocaties, agrarisch ondernemers

 Energietransitie
o Opweklocaties zon en wind, biogas en groen gas

 Herstructurering en vastgoed
o Gemeentelijke grondposities in het buitengebied

 Kunst- en cultuur
o Cultuurhistorie, erfgoed

 Leefomgeving
o Openbaar groen, landschapselementen, bereikbaarheid, klimaatadaptatie

 Meedoen
o Leefbaarheid, gezondheid

 Milieu en duurzaamheid
o Ecologie, milieu, duurzaamheid, gezondheid

 Openbare orde en veiligheid
o Ondermijning en veilig buitengebied

Raakvlakken met andere projecten

 Actualisatie omgevingsvisie

 Wonen en Voorzieningen

 RES 2.0 

 Werklocaties

Raakvlakken met regionale samenwerking

 PPLG – Gebiedsbod Salland

 Strategische agenda Stedendriehoek

 Ruimtelijk regioverhaal Stedendriehoek

1.2 Resultaten en doelstelling

Opdracht:
Kom tot een visie op het landelijk gebied waarin (binnen de rijks en provinciale kaders) de 
gemeentelijke ambities voor het landelijk gebied zijn weergegeven en die handvatten biedt bij de 
vraagstukken die op ons afkomen.

Doelstelling(en) van het project:
Dit traject draagt bij aan een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied in onze gemeente. Het 
biedt richting, geeft de gemeentelijke ambities voor haar landelijk gebied weer, biedt duidelijkheid 
over de rolneming van de gemeente en welke sturingsmogelijkheden zij heeft en het leidt tot 
handvatten bij de vraagstukken die op ons afkomen.

Het proces van dit traject draagt daarnaast bij aan de bewustwording van de vele opgaven die op het 
landelijk gebied afkomen en de impact hiervan op gebied, gebruikers en gemeentelijke organisatie.  

Projectresultaat:
Benoem de projectresultaten en hoe deze bijdragen aan het beoogde maatschappelijke effect en 
maak deze zo specifiek, voorstelbaar en concreet mogelijk.

 Een analyse van de opgaven voor het landelijk gebied, vertaald naar de Deventer situatie;

 Inzicht in de huidige staat van het Deventer buitengebied;

 Een actuele visie op het landelijk gebied die bijdraagt aan het maken van keuzes over de 

toekomst van het landelijk gebied en partijen duidelijkheid biedt;

 Duidelijkheid over de rolneming van de gemeente bij de opgaven in het landelijk gebied;

 Afwegingskader/ handelingskader (op visie-niveau) voor nieuwe initiatieven/opgaven.
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Op hoofdlijnen zijn er 3 fasen te onderscheiden in het traject:

Fase 1. Verkenning en analyse van de opgaven en de context (t/m Q3 2023)

Het doel van deze fase is om vast te stellen in hoeverre de huidige visie op het landelijk 

gebied toereikend is en wat (aanvullend) nodig is om als gemeente in de komende jaren bij te 

dragen aan een toekomstbestendig vitaal landelijk gebied. Deze fase leidt tot inhoudelijke en 

procedurele kaders voor de visie, vastgelegd in een nota van uitgangspunten.

Dit doen we door het in beeld brengen van (nieuwe) opgaven, trends en ontwikkelingen, de 

ruimte van invloed voor gemeente en gebied, de (mis)match met bestaand beleid en doorkijk 

naar mogelijke dilemma’s en knelpunten die op ons afkomen. 

De conclusies en de dilemma’s die getrokken kunnen worden, worden bestuurlijk voorgelegd 

aan college en raad. Op basis van de bevindingen en de geschetste dilemma’s vindt 

besluitvorming plaats voordat de volgende fase wordt gestart. Het resultaat is een college- en 

raadsvoorstel waarin de uitgangspunten worden voorgelegd en een advies over het vervolg 

en het beoogde eindproduct.  

Fase 2. Opstellen van een concept visie (Q4 2023 – Q2 2024)
We gaan in deze fase aan de slag met het opstellen van een concept visie. 

Het resultaat van fase 1 geeft uiteindelijk richting aan de inhoud, proces en beoogd eindproduct 
van deze fase. 

Fase 3. Vaststellingsfase (Q3 2024 – Q4 2024)
In deze fase wordt het eindproduct vastgesteld door college en/of raad.  

Veel van de processtappen zijn afhankelijk van keuzes en uitwerkingen in eerdere fases. Wat, hoe, 
wanneer en met wie tijdens de vervolgfases zullen met iedere fase concreter worden.  

1.3 Rolneming en interne & externe partners

Rolneming
De gemeente is opdrachtgever en de belangrijkste uitvoerende partij in dit traject. 
De intentie is om zoveel als mogelijk met eigen collega’s vorm en inhoud te geven aan de visie. Dit 
draagt bij aan het gevoel van eigenaarschap en de bewustwording van de opgaven in het landelijk 
gebied. Daar waar de expertise ontbreekt of er te weinig capaciteit is, schakelen we kennis van buiten 
in.  

Het is aan het college, dan wel de gemeenteraad om de tussentijdse producten en het eindproduct 
vast te stellen. 

Interne en externe partners
Per fase wordt een participatieplan opgesteld dat ons helpt bij het op het juiste moment betrekken van 
de juiste interne en externe belanghebbenden.

Externe stakeholders
Het aantal relevante externe stakeholders in dit traject is groot en divers. Het gaat onder andere om 
medeoverheden, agrariërs, belangenorganisaties, landgoederen, ondernemers en bewoners. 
Sommige partijen hebben een kaderstellende rol (provincie), anderen een belanghebbende of 
meedenkende rol.
 
Tijdens de eerste fase wordt een vertegenwoordiging van de externe partners uitgenodigd om deel te 
nemen aan het proces. De brede samenleving wordt in deze fase nog niet actief betrokken. 
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2. HOE EN VOORWAARDEN

2.1 Producten en planning

Producten fase 1: 
 Rapportage, met daarin opgenomen: 

o Weergave opgaven/ kaders/ trends & ontwikkelingen
o Analyse huidige staat buitengebied o.b.v. (geo)data en SWOT

 Raadsvoorstel/collegevoorstel (Uitgangspuntennotitie)

Fase 1 Verkenning en analyse (loopt t/m Q3 '23)
Het doel van deze fase is om vast te stellen in hoeverre de huidige visie op het landelijk gebied 

toereikend is en wat (aanvullend) nodig is om als gemeente in de komende jaren bij te dragen aan 

een toekomstbestendig vitaal landelijk gebied. Deze fase leidt tot inhoudelijke en procedurele kaders 

voor de visie, vastgelegd in een nota van uitgangspunten.

Dit doen we door het in beeld brengen van (nieuwe) opgaven, trends en ontwikkelingen, de ruimte 

van invloed voor gemeente en gebied, de (mis)match met bestaand beleid en doorkijk naar mogelijke 

dilemma’s en knelpunten die op ons afkomen. 

 
Stap 1. Verkenning 
We werken in deze fase aan het in beeld brengen en verdiepen van de gehele context: 
 
a. Onze huidige visie op het landelijk gebied 

Op basis van vigerende beleidsdocumenten brengen we onze huidige visie op het landelijk gebied in 
beeld.  

Betrokkenen: Kerngroep, projectgroep
 
b. Verkenning naar de diverse opgaven in het landelijk gebied. Per opgave: 

 Toelichting op de opgave  

 Kaders vanuit hogere overheden (verplichtingen en ambities) 

 Lokale ambities en beleid 

 (Ruimtelijke) impact (ha/ inrichting /anderzijds) 

 Rolverdeling overheden (Rijk, provincie, waterschap, gemeente) 

 Bevoegd gezag / uitvoerende partijen 

 Lopende trajecten waarin gewerkt wordt aan de betreffende opgave 
o Planning, besluitvorming, beschikbare middelen in het traject 

Betrokkenen: Kerngroep, projectgroep
 
 

c. (Ruimtelijke) analyse van het buitengebied 
We brengen de huidige situatie van het buitengebied op twee manieren in beeld. Enerzijds middels 
(geo)data, anderzijds door het uitvoeren van een SWOT-analyse In beide situatie hanteren we de 
lagenbenadering, waarbij we onderscheid maken naar waarden, functies, opgaven, landschap en 
ondergrond.  De volgende thema’s staan hierin centraal:

o Landbouw o Recreatie en toerisme 

o Natuur o Landschap
o Water o Wonen 
o Energie o Gezondheid 
o Klimaatadaptatie o Leefbaarheid 
o Mobiliteit o Veiligheid

Betrokkenen: Kerngroep, projectgroep, geo-informatie, externe partners
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Stap 2: Analyse visie – huidige situatie - opgaven 
Vervolgens confronteren we de opgaven in onderlinge samenhang met de huidige situatie van het 
buitengebied en onze visie op het landelijk gebied. Volstaat de visie nog? Vraagt het om herijking of 
nadere aanscherping? Met deze confrontatie brengen we de mogelijke uitgangspunten en dilemma’s 
in beeld. Het kan dan gaan om dilemma’s en uitgangspunten die betrekking hebben op proces, 
rolneming, onzekerheden, conflicterende ruimtevragen en beleidsambities. 

Betrokkenen: Kerngroep, projectgroep, interne stakeholders, raad, externe partners
 
 
Stap 3: Eindproduct 
We werken in deze fase toe naar een vastgestelde uitgangspuntennotitie. Dat doen we op basis van 
de informatie die we verzameld hebben bij stap 1 en stap 2. De uitgangspunten kunnen gaan over:

 Relatie met omgevingsvisie (proces, uitgangspunten, vorm eindproduct)

 Relatie met bovenlokale ontwikkelingen 

 Rol gemeente in het landelijk gebied (faciliterend – samenwerkend – realiserend)

 Rol raad in het landelijk gebied (mate van sturing)

 Participatie

Betrokkenen: Kerngroep, interne stakeholders, college, raad

2.2 Organisatie

Kerngroep (wekelijks)
De dagelijkse organisatie en aansturing van het traject ligt bij de kerngroep.

o Projectmanagement  
o Planoloog  
o Projectondersteuning

Projectgroep
De rol van de projectgroep is gericht op het leveren en toetsen van informatie en verbinden. 
De projectgroep komt op afroep in interactieve werksessies bij elkaar. 

o Stikstof   
o Natuur/ ecologie 
o Water/klimaatadaptatie 
o Energie 
o Landschap/ Groenstructuur 
o Milieu en Duurzaamheid 
o Recreatie en Toerisme 
o Economie
o Wonen 
o Erfgoed en cultuurhistorie 
o Bereikbaarheid/ mobiliteit 
o Meedoen
o Omgevingswet 
o Juridisch planoloog 
o Communicatie/ participatie
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2.3 Benodigdheden en risico’s

Benodigdheden

Om tot een geslaagd traject en eindproduct te komen kunnen we niet zonder de input van collega’s. 
Het gaat daarbij om zowel inhoudelijke expertise voor de verschillende beleidsthema’s als om kennis 
op het gebied van communicatie, participatie en (geo)data. Daar waar de capaciteit of de expertise 
ontbreekt, huren we deze in.

Ook de betrokkenheid van externe stakeholders is van wezenlijk belang.  Naast de aanwezige 
gebiedskennis hebben zij een belangrijke rol in de uitvoeringsfase.

Financieel
De benodigde middelen voor fase 1 zijn opgenomen in de begroting.  Voor fase 2 en 3 zullen opnieuw 
ramingen worden opgesteld. Dan zal ook blijken of het beschikbaar gestelde budget toereikend zal zijn. 
Zo nodig, zal daartoe bij de P en C-cyclus over worden gerapporteerd.

Risico’s

We onderkennen de volgende mogelijke risico’s:  

 Beperkte beschikbare capaciteit intern  

 De landelijke en provinciale kaders voor het landelijk gebied zijn volop in ontwikkeling 

 Er worden onvoldoende middelen beschikbaar gesteld om het proces tot het gewenste 
eindresultaat te brengen.  

 Participatiemoeheid bij stakeholders gezien de lopende processen met betrekking tot 
Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Omgevingsvisie Overijssel, Provinciaal Plan Landelijk 
Gebied (PPLG). 

2.4 Monitoring en verantwoording

Er vindt periodiek overleg plaats met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever over de voortgang en 
van het project. Onderwerpen als kwaliteit, afbakening, planning, budget, organisatie komen hierbij 
aan de orde.  



Participatieplan fase 1 
Visie landelijk gebied
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1. Projectomschrijving
Hoe zien wij de toekomst van ons landelijk gebied voor ons? Met alle uitdagingen die op ons 
afkomen? Denk aan de stikstofopgave, uitbreiding en versterking van natuur, de energietransitie en 
de woningbouwopgave. En ook klimaatadaptatie, waterkwaliteit, werklocaties en recreatie en 
toerisme vragen om ruimte, een andere inrichting van het gebied dan wel een andere wijze van het 
gebruik ervan.

Dit is het moment om de vele opgaven en de impact hiervan op het landelijk gebied in samenhang te 
beschouwen en een richting te bieden. Hoe zorgen we (gemeente, gebiedspartijen, grondeigenaren) 
ervoor dat we binnen de kaders die worden gesteld door EU, Rijk en provincie een vitaal en 
toekomstbestendig buitengebied behouden?

Projectopdracht
De Visie Landelijk Gebied zet een stip op de horizon en geeft daarmee richting aan verandering in het 
landelijk gebied. Het laat de door de gemeente gewenste ambities en rolneming zien en biedt houvast 
bij de knelpunten en de te maken keuzes die op de gemeente afkomen.

In fase 1 verkennen we de diverse opgaven in het landelijk gebied en maken we een (ruimtelijke) 
analyse van het gebied. Per opgave brengen we de kaders in beeld vanuit hogere overheden, de 
lokale ambities en beleid, de rolverdeling tussen overheden, lopende trajecten waarin wordt gewerkt 
aan de betreffende opgave en trends en ontwikkelingen. 

Vervolgens confronteren we de opgaven met de huidige situatie van het buitengebied en onze visie 
op het landelijk gebied. Met deze confrontatie brengen we de uitgangspunten en mogelijke dilemma’s 
in beeld. Het kan dan gaan om dilemma’s en uitgangspunten die betrekking hebben op conflicterende 
ruimtevragen, beleidsambities, en rolneming.

2. Waarom participatie
Om in de volle breedte een verkenning te kunnen doen, starten we een dialoog met intern 
betrokkenen en sleutelfiguren en -organisaties in het buitengebied. Het inzetten van een 
participatieproces is essentieel om:

 kennis, waarden, inzichten en belangen op te halen en op die manier een visie te ontwikkelen 
waar betrokkenen zich (in meer of mindere mate) in herkennen;

 de relatie met stakeholders en de onderlinge relaties tussen stakeholders te onderhouden en te 
versterken en eventueel nieuwe gesprekspartners te ontdekken;

 stakeholders goed te informeren over de ontwikkelingen, dilemma’s, keuzes, effecten en het 
besluitvormingsproces op bij de doelgroepen passende manieren.



3. De omgeving in beeld
Op 14 september 2022 hebben we de stakeholders in kaart gebracht. Met behulp van de Ringen van 

invloed hebben we de participatietrede bepaald voor dit moment (meeweten, meedenken, 

meewerken, meebepalen). Op basis van deze stakeholdersanalyse worden de stakeholders 

geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het participatieproces. 

Stakeholder Huidig participatieniveau Gewenst participatieniveau

Intern

College van B&W Meebepalen Meebepalen

Gemeenteraad - (n.t.b.) Meedenken/meewerken

Programmamanager RO Meewerken Meewerken

Regiemanager Meedenken Meedenken

Programmamanagers Meedenken Meedenken

Beleidsadviseurs* Meeweten Meewerken

Juridisch planoloog* Meeweten Meewerken

Procesregisseur omgevingsvisie* Meewerken Meewerken

Projectleider Wonen Ruimte Stad Meeweten Meedenken

Wijkmanager Meeweten Meedenken

Opbouwwerker Meeweten Meedenken

Collega’s O&V - Meedenken

Collega’s handhaving - Meedenken

Extern

Provincie Overijssel Meeweten Meewerken

Gemeente Raalte, Olst-Wijhe Meeweten Meedenken

Overige omringende gemeenten - Meeweten/meedenken

Waterschappen – beleid Meeweten / - Meewerken

Waterschap  - uitvoering - Meedenken

Rijkswaterstaat - Meedenken

St. IJssellandschap Meeweten Meewerken

OPG  / Landgoederen Meeweten Meedenken/meewerken

Landbouworganisaties Meeweten Meedenken/meewerken

Erfcoaches Meeweten Meewerken

Kavelruilcoördinatoren Meeweten Meewerken

Belangenorganisaties/ 
vertegenwoordigende partijen:

 ecologie

 landschap

 recreatie/toerisme

 erfgoed/ cultuurhistorie

 energietransitie

 ondernemers

 mobiliteit

 zorg en welzijn

Vitens Meeweten Meedenken

Rentmeester - Meedenken

Makelaars - Meedenken

Plaatselijke Belangen van de 
verschillende dorpen

- Meedenken

* de meeste functionarissen zijn tevens lid van de projectgroep Visie Landelijk Gebied

4. Aanpak
We stellen voor om de participatie fase 1 in stappen op te delen. Met de projectgroep bereiden we de 
verkenning voor. We toetsen en verrijken de opbrengst vervolgens met zowel de interne een aantal 
sleutelfiguren en -organisaties in het landelijk gebied.



Stap 1.  Verkenning
We werken in deze stap aan het in beeld brengen van de gehele context. We onderscheiden daarin 
een spoor waarin de feitelijke situatie in beeld wordt gebracht en een spoor waarin de subjectieve 
benadering centraal staat.

Spoor 1.1 – Feitelijke verkenning
De kern- en projectgroep inventariseert vanuit verschillende thema’s de opgaven die op het landelijk 
gebied afkomen, kaders die worden meegegeven vanuit hogere overheden, lokale ambities en beleid, 
lopende trajecten, trends en ontwikkelingen en de rollen van de verschillende overheden. Tevens 
wordt middels (geo)data de huidige situatie van ons landelijk gebied in beeld gebracht. De interne en 
een selectie van externe stakeholders participeren in ‘verkennerssessies’. De samenstelling wordt in 
overleg met de opdrachtgever gebaseerd op de stakeholdersanalyse. Zij participeren op het niveau 
meedenken/raadplegen.

Spoor 1.2 – Subjectieve verkenning
Door het uitvoeren van SWOT-analyse verrijken we de analyse van de huidige situatie van het 
buitengebied. De interne en externe stakeholders participeren op het niveau coproduceren.

Doel
Doel is in gezamenlijkheid, integraal, de opgaven te verkennen. De deelnemers worden meegenomen 
in het proces en hier ook onderdeel van gemaakt. Ze zijn zich bewust van de veelheid aan opgaven.

Kaders
Voorafgaand aan de verkennerssessies dienen er heldere en realistische kaders geschetst te worden 
voor de stakeholders. Welke ruimte is er voor invloed, wat staat vast, wat wordt er met de input 
gedaan en hoe ziet het vervolgproces eruit? Dit wordt specifiek aangeduid in de uitnodiging en 
eveneens benoemd tijdens bijeenkomsten. 

De kaders worden vooraf bestuurlijk afgestemd met de portefeuillehouder.

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor de verkennerssessies zijn als volgt: 

 het participatieniveau van het verkennersteam ligt op ‘raadplegen’ voor spoor 1.1. en 
‘coproduceren’ voor 1.2. Input vanuit dit team is niet vrijblijvend;

 diverse belangen/beleidsterreinen zijn vertegenwoordigd;

 vanuit elke externe stakeholder nemen 1 of 2 afgevaardigden deel aan de verkennerssessies;

 er worden duidelijke kaders geschetst voor de reikwijdte van het advies van het verkennersteam, 
waar gaat het wel over en waarover niet; 

 we formuleren een duidelijke participatievraag en voorkomen daarmee dat verwachtingen worden 
gewekt die we niet kunnen waarmaken;

 we richten het proces transparant in en zorgen voor een heldere terugkoppeling. 

Stap 2. Analyse fase: Confrontatie visie – huidige situatie – opgaven 
Vervolgens confronteren we de opgaven met elkaar, met de huidige situatie van het buitengebied en 
onze visie op het landelijk gebied. Volstaat de visie nog? Vraagt het om herijking of nadere 
aanscherping? Met deze confrontatie brengen we de mogelijke uitgangspunten en dilemma’s in beeld. 
Het kan dan gaan om dilemma’s en uitgangspunten die betrekking hebben op proces, rolneming, 
onzekerheden, conflicterende ruimtevragen en beleidsambities.



De interne en externe stakeholders participeren in ‘analysesessies’ op het niveau meedenken/ 
adviseren. Een afvaardiging van de projectgroep is hierbij aanwezig en neemt actief deel. De 
samenstelling wordt in overleg met de opdrachtgever gebaseerd op de stakeholdersanalyse. Deze 
groep betrekken we actief bij de geformuleerde dilemma’s en uitgangspunten. De gemeenteraad 
wordt als toehoorder betrokken bij deze analysesessies.

Doel
De analysesessies verrijken de opbrengst van de kern- en projectgroep met zijn kennis, waarden, 
inzichten en belangen. Ook kan de groep zorgen aangeven. Specifieke vraagstukken kunnen zij 
toetsen bij de eigen achterban. De deelnemers worden meegenomen in het proces en hier ook 
onderdeel van gemaakt. 

Kaders
Voorafgaand aan de analysesessies dienen er heldere en realistische kaders geschetst te worden 
voor de stakeholders. Welke ruimte is er voor invloed, wat staat vast, wat wordt er met de input 
gedaan en hoe ziet het vervolgproces eruit? Dit wordt specifiek aangeduid in de uitnodiging en 
eveneens benoemd tijdens bijeenkomsten. 

De kaders worden vooraf bestuurlijk afgestemd met de portefeuillehouder.

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor de analysesessies zijn als volgt: 

 het participatieniveau van de analysesessie ligt op ‘adviseren’. Input vanuit dit team is niet 
vrijblijvend;

 diverse belangen/beleidsterreinen zijn vertegenwoordigd;

 vanuit elke externe stakeholder nemen 1 of 2 afgevaardigden deel aan de confrontatiessessies;

 er worden duidelijke kaders geschetst voor de reikwijdte van het advies van het confrontatieteam, 
waar gaat het wel over en waarover niet; 

 we formuleren een duidelijke participatievraag en voorkomen daarmee dat verwachtingen worden 
gewekt die we niet kunnen waarmaken;

 we richten het proces transparant in en zorgen voor een heldere terugkoppeling. 

  
Stap 3: Vaststelling uitgangspuntennotitie
We werken in deze fase toe naar een vastgestelde uitgangspuntennotitie. Met raadsleden en andere 
interne stakeholders onderzoeken we de uitgangspunten voor de Visie landelijk gebied. Dat doen we 
op basis van de informatie die we verzameld hebben bij stap 1 en stap 2. 

De uitgangspunten kunnen gaan over o.a.:

 Relatie met omgevingsvisie (proces, uitgangspunten)

 Relatie met bovenlokale ontwikkelingen 

 Rol gemeente in het landelijk gebied (faciliterend – samenwerkend – realiserend)

 Rol raad in het landelijk gebied (mate van sturing)

 Participatie

 Vorm eindproduct
 

Communicatiemiddelen
 We nodigen de externe stakeholders uit per mail en lichten daarin direct het doel, het 

participatieniveau, de kaders en het proces toe. 

 We richten een projectpagina in op sharepoint waar alle relevante informatie staat.

 De terugkoppeling van de bijeenkomsten vinden per mail plaats en de documenten komen op 
sharepoint te staan.
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