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Besluit 
1. De Samenwerkingsovereenkomst betreffende Ontwikkeling sportvoorziening 
Bathmen tussen gemeente Deventer en Algemene Bathmense Sportvereniging vast 
te stellen 
2. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder De Geest 
om namens de gemeente de samenwerkingsovereenkomst te tekenen 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken nadat de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend 
door ABS en gemeente. 
 

Inleiding 
Conform het raadsbesluit over het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwbouw 
van de sportvoorziening Bathmen en de vastgestelde Voorjaarsnota 2023 is de 
architect geselecteerd en het ontwerptraject gestart. De architect gaat uit van 
de voorkeursvariant om de bestaande buitenkleedkamers en de voetbalkantine van 
de Algemene Bathmense Sportvereniging (ABS) te integreren in de nieuwe sporthal. 
Bij het (voorlopig) besluit over het PvE heeft de raad met een amendement 
opdracht gegeven om besparingsmogelijkheden in beeld te brengen vanwege de forse 
kostenverhoging op basis van het PvE en de bijbehorende investeringsraming. In 
de Voorjaarsnota 2023 is het voorstel opgenomen om een besparing van 1,4 miljoen 
euro (excl. BTW) te realiseren. Als deze besparing niet gehaald wordt, dan 
behoudt de raad het besluit om terug te vallen op de variant om de 



 
buitenkleedkamers te laten staan, wat tot dezelfde besparing leidt. Op basis van 
deze raadsbesluiten zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van ABS over het 
vastleggen van de afspraken in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). De 
buitenkleedkamers en de voetbalkantine zijn eigendom van ABS, inclusief de grond 
onder de voetbalkantine. Wij zijn met ABS tot overeenstemming gekomen over de 
(om-niet) overdracht van deze gebouwen naar de gemeente, zoals opgenomen in de 
SOK. ABS zal de meerkosten voor de integratie ten bedrage van 287.000 euro 
(excl. BTW) in natura (middels zelfwerkzaamheid) of financieel compenseren. 
Hierover worden aparte afspraken met ABS en de initiatiefgroep gemaakt als het 
ontwerp gereed is voor de start van de bouw. Zoals is opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst, blijven we binnen de kaders en besluitvorming van de 
gemeenteraad.  
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende Ontwikkeling 
sportvoorziening Bathmen kunnen we een nieuwe sporthal in Bathmen realiseren, 
conform de raadsbesluiten over het Programma van Eisen en de beschikbare 
middelen. Het is van belang om daar in deze fase van het project afspraken met 
ABS over te maken zodat de architect hiermee aan de slag kan. De sporthal wordt 
voor Bathmen en omliggend gebied gebouwd en conform het sportbeleid willen we 
hiermee sporten en bewegen voor en door iedereen stimuleren. 
 
 
 

Kader 
* Voorjaarsnota 2023 (12-07-2023) 
* Raadsbesluit 'Programma van Eisen Sportvoorziening Bathmen' (22-12-2022) 
* Bestuursakkoord 'Dichtbij, betrokken en bevlogen' (20-06-2022) 
* Raadsbesluit 'Haalbaarheidsonderzoek Sportvoorziening Bathmen' (16-02-2022) 
* Beleidskader 'Samen sporten maakt sterk' (16-02-2022) 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
De initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen is vanaf de start van het project 
nauw betrokken en deelnemer in het ontwerptraject. Zij nemen hun 
verantwoordelijkheid om ook de bewoners/ belanghebbenden van Bathmen te 
betrekken. Er is intensief contact tussen de initiatiefgroep/ ABS en de 
projectmanager zodat signalen op tijd kunnen worden opgepakt. Zo heeft ABS 
gevraagd om een informatieavond voor hun leden te organiseren om hun zorgen over 
het opheffen van de kantine en buitenkleedkamers weg te nemen en om het 
vervolgtraject toe te lichten. Op 2 oktober vindt er een informatieavond plaats 
waarbij de leden hierover vragen kunnen stellen. Bij iedere stap in het 
besluitvormingsproces worden bewoners/ belanghebbenden uitgenodigd voor een 
bewonersbijeenkomst. Eind december heeft de bewonersbijeenkomst plaatsgevonden 
over het Programma van Eisen en het toen voorliggende raadsvoorstel. 
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Voor: hiermee kunnen we binnen de besluitvorming de nieuwe sporthal inclusief 
grotere kantine en buitenkleedkamers realiseren, waarmee we binnen- en 
buitensport kunnen clusteren/ integreren. We hebben deze overeenkomst nodig om 
verder te kunnen met het ontwerptraject. 
  
Tegen: er ligt een risico bij de gemeente als ABS niet aan de verplichting kan 
voldoen om 287.000 op te brengen. Afspraken hierover kunnen we pas later maken, 
omdat het ontwerp en de locatie nog niet uitgewerkt zijn en hoe de 



 
investeringsraming er uitziet op basis van het (definitief) ontwerp.   
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
Geen. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst komt overeen met de 
vastgestelde financiële kaders in het raadsbesluit over het Programma van Eisen 
en de Voorjaarsnota 2023. 
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
Na ondertekening kunnen de stukken openbaar worden gemaakt. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
Met akkoord van college wordt de samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening 
voorgelegd aan ABS. 
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Deze samenwerkingsovereenkomst komt tot stand indien en nadat het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Deventer heeft ingestemd met de tekst van deze 

samenwerkingsovereenkomst (totstandkomingsvereiste).

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Deventer, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 08214418, statutair gevestigd te Deventer, aan het Grote kerkhof 

1, 7411 KT Deventer en het postadres is postbus 5000, 7400 GC Deventer), handelend ter 

uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 oktober 2023, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd bij volmacht door wethouder de heer R. de Geest, hierna 

te noemen: “de gemeente Deventer” en/of “de Gemeente”; 

en

2. Algemene Bathmense Sportvereniging, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

816634749, statutair gevestigd Gemeente Deventer te Bathmen, Rietakker 24, 7437 XC 

Bathmen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door haar bestuurders de heer 

W.G.M. Berends, in zijn hoedanigheid van voorzitter en de heer W.A. Holmer, hierna te noemen: 

“ABS”, 

hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’

OVERWEGINGEN:

A. ABS is eigenaar van een kleedkamergebouw, tribune en kantinegebouw (voetbal) op de 

locatie Sportpark De Looenk, gelegen aan de Prinses Margrietlaan 18 te Bathmen (hierna: 

‘Sportpark Looenk’);

B. Voor de exploitatie van het kleedkamergebouw en een tribune op Sportpark Looenk, op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Bathmen, sectie A, nummer 4865 groot 410 m2, is op 

27 december 2002 door de Gemeente ten behoeve van ABS een opstalrecht gevestigd;

C. Voor de exploitatie van het kantinegebouw met de daarbij behorende opstallen, is het perceel 

kadastraal bekend gemeente Bathmen, sectie A, nummers 4363 groot 862 m2 en 4365 groot 

65 m2, op 25 augustus 1976 door de Gemeente aan ABS verkocht onder de uitdrukkelijke 

voorwaarde dat deze niet zonder goedkeuring van de gemeenteraad, destijds gemeente 

Bathmen, mag worden bezwaard of vervreemd;

D. Partijen zijn in overleg getreden over de vervanging van de verouderde Sporthal De Uutvlog, 

gelegen aan de Prinses Margrietlaan 14 te Bathmen, op basis waarvan in de initiatieffase een 

haalbaarheidsonderzoek inclusief een financiële raming is opgesteld;
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E. Op 16 februari 2022 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en 

wethouders ingestemd met het uitwerken van het voorkeursscenario 2B (basishal inclusief 

multifunctionele zaal) op basis van het haalbaarheidsonderzoek;

F. De gemeenteraad heeft op 21 december 2022 voorlopig ingestemd met het Programma van 

Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen en het starten van de voorlopige ontwerpfase, 

deelfase 2 van de verkenningsfase, onder de voorwaarde dat bij de uitwerking in fase 2 

mogelijke besparingen/versoberingen onderzocht moeten worden waaronder een besparing 

waarbij de buitenkleedkamers niet in de nieuw te bouwen sporthal wordt geïntegreerd 

(taakstellende besparing); 

G. De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de voorjaarsnota op 12 juli 2023 ingestemd 

met de zogenaamde variant 1 (taakstellende besparing), inhoudende dat bij de verdere 

uitwerking van het voorkeursscenario 2B gekomen moet worden gekomen tot een 

kostenbesparing van 1,4 miljoen excl. BTW. Als de taakstellende besparing niet haalbaar 

blijkt te zijn is het alternatieve scenario dat teruggevallen wordt op de in de voorjaarsnota 

opgenomen variant 2 (niet integreren van de buitenkleedkamers);

H. ABS heeft aangegeven dat zij financieel of in natura bijdraagt aan de kosten voor de realisatie 

van een grotere kantine en entree, waardoor de bestaande voetbalkantine van ABS kan 

worden geïntegreerd in de nieuwe sporthal;

I. Partijen wensen in deze overeenkomst de afspraken vast te leggen over de (contractuele) 

voorwaarden waaronder de realisatie van de nieuw te bouwen sporthal door de Gemeente 

wordt uitgevoerd onder meer waarbij de onder overweging B genoemde opstalrecht voor het 

kleedkamergebouw beëindigd wordt doordat ABS daarvan afstand doet en de onder 

overweging H genoemde wens van ABS om de bestaande kantine te integreren in de nieuw 

te bouwen sporthal.
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Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Doel samenwerking, overeenkomst

1.1 Partijen hebben het doel om:

a. de voorwaarden (financiële, juridische, praktische) vast te leggen voor de nieuw te bouwen 

multifunctionele sportaccommodatie (hierna: “Sporthal”);

b. om de nieuwe kantine en nieuw kleedkamergebouw voor ABS te integreren in de Sporthal;

c. waarbij de bestaande kantine en buitenkleedkamergebouw, zoals aangegeven op de 

tekening (bijlage 1) gesloopt wordt en van het recht van opstal op het kleedkamergebouw 

afstand wordt gedaan;

d. waarna de gronden die vrijkomen, daaronder inbegrepen de gronden van de kantine, door 

ABS in eigendom worden overgedragen, voordat de Gemeente overgaat tot het verstrekken 

van de opdracht aan de aannemer (gunning), zoals in artikel 4.6 is bepaald.

1.2 Doelstelling van Partijen met het aangaan van deze overeenkomst is om vast te leggen onder 

welke condities de gemeente Deventer over zal gaan tot de realisatie van de Sporthal met daarin 

de voorzieningen voor ABS.

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Uitoefening van de rechten en plichten uit deze overeenkomst geschiedt op basis van de 

principeplanning, bijlage 2, (hierna: “Principeplanning”). Wijziging van de Principeplanning door 

de Gemeente vindt plaats, indien en voor zover zich een vertraging in de uit te voeren 

activiteiten/werkzaamheden/besluitvorming op het kritieke pad voordoet aan de zijde van een 

van Partijen, in welk geval de in de gewijzigde Principeplanning genoemde datums in rangorde 

voorgaat op de in deze overeenkomst genoemde datums. 

Artikel 3 Realisatie Sporthal

3.1 In opdracht en voor rekening van de Gemeente wordt, met inachtneming van het in artikel 3.2 

bepaalde, op de locatie Sportpark de Looenk gelegen ter hoogte van de Prinses Margrietlaan 

18 te Bathmen de Sporthal gerealiseerd.

3.2 De realisatie van de Sporthal wordt, conform het Programma van Eisen Nieuwbouw 

Sportvoorziening Bathmen (bijlage 3) en het Technisch Programma van Prestaties 

sportvoorziening Bathmen (bijlage 4), in opdracht en voor rekening van de Gemeente 

gerealiseerd mits:

a. de thans begrote investeringskosten ter hoogte van € 12.575.000,- excl. BTW. inclusief de 

daarin begrepen taakstellende kostenbesparing wordt behaald (zie bijlage 6, 

investeringsraming); en

b. de in artikel 4.2 genoemde hogere kosten door ABS worden gecompenseerd. 
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3.3 Met de realisatie van de Sporthal wenst de Gemeente een sporthal te realiseren welke voldoet 

aan de duurzaamheidsvariant Energieneutraal Gebouw (ENG) en aan de capaciteit die nodig is 

op basis van de huidige en toekomstige bezetting (zie bijlage 7, quick scan).

Artikel 4 Realisatie kantine- en kleedkamergebouw

4.1 In opdracht en voor rekening van de Gemeente wordt in de Sporthal op basis van het Pve 

Nieuwbouw, kleedkamers en een grotere kantine en entree gerealiseerd ten behoeve van alle 

gebruikers van de Sporthal en het sportpark. Hiermee wordt voorzien in de wens van ABS om 

het bestaande buitenkleedkamergebouw en het kantinegebouw te integreren.

4.2 De meer- of minderkosten voor het realiseren van een grotere kantine en entree in de Sporthal, 

welke nu berekend is op € 287.000, -- excl. BTW. komen voor rekening van ABS. ABS dient 

deze meer- of minderkosten o.b.v. de actuele raming (na ontwerpfase) te compenseren.

4.3 Compensatie van de in artikel 4.2 genoemde kosten geschiedt op basis van zelfredzaamheid 

danwel financieel door het betalen van een bedrag ter hoogte van de meerkosten of een 

compensatie daarvan. Uitgangspunt hierbij is dat het minimaal in artikel 4.2 genoemde bedrag 

wordt behaald. Compensatie middels zelfredzaamheid gebeurt in afstemming en na schriftelijke 

goedkeuring van de Gemeente. De uitvoering van deze werkzaamheden vallen, voor wat 

betreft het beheer, onderhoud en vervanging, onder de verantwoordelijkheid van ABS. 

4.4 Voor het gebruik van de Sporthal daaronder inbegrepen de buitensport kleedkamers en de 

kantine wordt een huurovereenkomst gesloten tussen Sportbedrijf Deventer en ABS.

4.5 Er wordt een nieuwe huur- en beheerovereenkomst gesloten conform het sportbeleid van de 

gemeente Deventer. De beheerovereenkomst van 7 december 2007, versie 1.2, ondertekend 

op 10 december 2007 wordt beëindigd per de datum waarop de notariële akte (artikel 8) 

passeert of per de datum van het aangaan van de huurovereenkomst (artikel 4.4).

4.6 De Gemeente gaat na de aanbesteding van de ontwikkeling van de Sporthal over tot gunning 

en het verstrekken van de opdracht aan de aannemer nadat:

a. De Gemeente juridisch eigenaar is van de in artikel 6 (gronden kleedkamergebouw) en 7 

(gronden kantinegebouw) genoemde gronden. 

4.7 De realisatie van de Sporthal zal plaatsvinden met inachtneming van de Principeplanning.

Artikel 5 Uitgangspunten tijdelijke huisvesting

5.1 De verplaatsing en herhuisvesting van ABS in de Sporthal geschiedt op basis van de afspraken 

zoals vastgelegd in deze overeenkomst.
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5.2 Partijen streven ernaar om de overgang van ABS naar de nieuw te bouwen Sporthal zonder 

tussenoplossing uit te voeren. Inhoudende zonder dat ABS verplaatst moet worden naar een 

tijdelijke voorziening binnen de Gemeente.

5.3 Als uit het ontwerp blijkt dat voor het realiseren van de nieuwe Sporthal de kantine en/of het 

kleedkamergebouw moeten worden gesloopt, dan zal de Gemeente in overleg met ABS 

zoeken naar een tijdelijke tussenoplossing op het Sportpark De Looenk:

a. voor de buitensportkleedkamers;

b. voor de kantine dient ABS gebruik te maken van de kantine in Sporthal De Uutvlog;

In welk geval de kosten voor het gebruik van een tussenoplossing voor rekening van de 

Gemeente komen.

Artikel 6 Einde opstalrecht kleedkamergebouw

6.1 ABS verplicht zich per de datum van ondertekening van deze overeenkomst afstand te doen 

van het opstalrecht voor het kleedkamergebouw gelegen op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Bathmen, sectie A, nummer 4865 groot 410 m2, met inachtneming van de wettelijke 

vereisten (artikel 5:88 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Het opstalrecht gaat teniet per de in artikel 8.2 

genoemde datum.

6.2 Indien ABS gebruik maakt van haar wegneemrecht dient levering te geschieden in de staat 

zoals, op basis van de in artikel 4.3 genoemde afstemming, door Partijen nader wordt 

overeengekomen.

6.3 ABS heeft geen recht op vergoeding van de waarde van de opstal(len) indien zij geen gebruik 

maakt van haar wegneemrecht, in welk geval de sloop van de opstal(len) voor rekening van de 

Gemeente wordt uitgevoerd.

Artikel 7 Verkoop gronden kantine

7.1 ABS verkoopt de percelen gelegen aan de Prinses Margrietlaan 18 te Bathmen, kadastraal 

bekend gemeente Bathmen, sectie A, nummers 4363 groot 862 m2 en 4365 groot 65 m2 om 

niet aan de Gemeente, in de staat zoals in lid 6 van dit artikel wordt overeengekomen (hierna: 

“het Verkochte”).

7.2 De Gemeente is voor de verkoop van het Verkochte een vergoeding van in totaal € nihil aan 

ABS verschuldigd.

7.3 De akte van levering wordt gepasseerd door een door de Gemeente aan te wijzen Deventer 

notaris, doch niet eerder dan nadat onherroepelijk vaststaat dat de Gemeente geen beroep 

meer kan doen op de in artikel 9 genoemde onvoorziene omstandigheid.

7.4 De over te dragen gronden zullen worden geleverd vrij van hypotheken en beslagen en ABS 

zal de Gemeente vrijwaring verlenen voor uitwinning. 
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7.5 De aflevering van het perceel wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag van het 

passeren van de notariële akte van levering. Vanaf de aflevering is het perceel voor risico van 

de Gemeente.

7.6 De levering van de percelen dient te geschieden in de staat zoals, op basis van de in artikel 4.3 

genoemde afstemming, door Partijen nader wordt overeengekomen.

7.7 In de akte van levering zullen, voorzover daaromtrent in deze overeenkomst niet anders is 

bepaald, partijen laten opnemen:

a. de gebruikelijke bepalingen, voorkomend in akten van levering;

b. alle mandeligheden en erfdienstbaarheden ten behoeve en ten laste van het perceel.

7.8 Naar de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet 

aanvaardbare stoffen in het perceel is onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn 

vastgesteld in het rapport van Bodem Portaal, Sporthal ‘De Uutvlog’ te Bathmen met als 

kenmerk projectnummer B0122DE04, d.d. 17 november 2022. Aan partijen is niet meer of 

anders bekend dan wat in dit rapport staat vermeld omtrent de aanwezigheid van voor het 

milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen. Partijen verklaren kennis 

te hebben genomen van de inhoud van het rapport.

7.9 Op basis van de gegevens verkregen uit het verkennend bodemonderzoek, blijkt dat het 

perceel op grond van milieu hygiënische criteria geschikt is voor de voorgenomen bestemming. 

ABS is niet bekend dat het perceel in verband met verontreiniging van dat perceel niet gebruikt 

kan worden voor de voorgenomen bestemming. 

Artikel 8 Notariële overdracht, kosten

8.1 De notariële akte van levering voor de in artikel 6 en 7 genoemde gronden zal plaatsvinden 

uiterlijk voor de in de Principeplanning opgenomen realisatiefase of het gunningsbesluit, doch 

niet eerder dan nadat onherroepelijk vaststaat dat de Gemeente geen beroep meer kan doen 

op de in artikel 9 genoemde onvoorziene omstandigheid. 

8.2 De notariële akte waarbij ABS afstand doet van het opstalrecht zal passeren uiterlijk voor de in 
artikel 8.1 genoemde datum. Vanaf de datum van inschrijving van de akte gaat het opstalrecht 
teniet.

8.3 De notariële kosten voor het passeren van de in artikel 7 en 8 genoemde akten, de 

overdrachtsbelasting en andere rechten verbonden aan de levering, waartoe onder meer 

gerekend de notariskosten, de omzetbelasting daarover, de kadastrale kosten van inschrijving, 

de omzetbelasting daarover, de eventuele taxatiekosten, komen voor rekening van de 

Gemeente.

8.4 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart en garandeert ABS haar onherroepelijke 

medewerking te verlenen aan de levering.
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Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

9.1 Indien de kosten voor de realisatie van de Sporthal op basis van het aanbestedingsresultaat 

hoger uitvallen dan de in artikel 3.2 sub a geraamde investeringskosten van € 12.575.000, - 

excl. BTW, dan is sprake van een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan het bepaalde 

in artikel 12.2 sub d van toepassing is.

Artikel 10 Ingebrekestelling, verzuim en ontbinding

10.1 Een partij is in verzuim jegens de wederpartij(-en) als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is 

of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling 

moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van acht dagen. Gemelde 

termijn kan reeds lopen voordat een partij in gebreke is gesteld.

10.2 Wanneer een partij in verzuim is in de nakoming van enige verplichting, is deze verplicht de 

schade die de wederpartij dientengevolge lijdt te vergoeden. Bij een ernstige toerekenbare 

tekortkoming kan deze wederpartij de overeenkomst in rechte ontbinden. De meest gerede 

partij is gerechtigd om bij de Voorzieningenrechter te vorderen dat voorlopige voorzieningen 

worden getroffen ten aanzien van de lopende aanspraken en verplichtingen, zodat een 

uitspraak wordt verkregen omtrent de gevolgen van de in rechte te vorderen of gevorderde 

ontbinding. 

Artikel 11 Geschillenbeslechting

11.1 Verschillen van mening tussen Partijen ter zake van de uitleg en uitvoering van deze 

overeenkomst zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil 

van mening niet binnen twee maanden na het gerezen verschil van mening langs minnelijke weg 

is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Mocht één van de Partijen besluiten een geschil 

voor te leggen aan de rechter, dan is ter zake van het geschil bevoegd de burgerlijke rechter.

Artikel 12 Duur en ontbinding

12.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de looptijd van de realisatie van de Sporthal en eindigt 

van rechtswege nadat aan alle verplichtingen uit deze overeenkomst is voldaan.

12.2 Partijen hebben het recht deze overeenkomst tussentijds zonder rechterlijke tussenkomst met 

onmiddellijke ingang te ontbinden in het geval dat:

a. een van de Partijen in staat van faillissement raakt;

b. een van de Partijen surseance van betaling heeft aangevraagd;

c. op een substantieel deel van het vermogen van een van de Partijen beslag is gelegd, of 

een van de Partijen op andere wijze de beschikking/zeggenschap verliest over haar 

vermogen;
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d. sprake is van de in artikel 9 genoemde onvoorziene omstandigheden en redelijkerwijs 

aannemelijk is dat, vóór de in de Principeplanning opgenomen uiterste datum van het 

gunningsbesluit, de Gemeenteraad geen krediet beschikbaar stelt voor een hogere 

investering ter uitvoering van de realisatie van de Sporthal.

12.3 indien ontbinding is gestoeld op het bepaalde in dit artikel, bestaat er geen aanspraak op 

vergoeding van schade of kosten. Iedere Partij draagt in dat geval de eigen kosten.

Artikel 13 Totstandkomingsvoorbehoud

13.1 Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt verlangd, is 

het daartoe aangewezen orgaan het college van burgemeester en wethouders, tenzij in deze 

overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 De kopjes in deze overeenkomst dienen ter vergroting van de leesbaarheid van deze 

overeenkomst en geen van Partijen kan daaraan enig recht ontlenen.

14.2 Indien een of meerdere van deze bepalingen nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun 

rechtskracht verliezen anders dan door ontbinding of opzegging blijven de overige bepalingen 

onverminderd van kracht en zullen Partijen in overleg treden om de nietige of vernietigbare of 

vervallen bepaling dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het door Partijen beoogde 

economische en juridische effect zo dicht als mogelijk benadert.

14.3 Wijziging of aanvulling van deze overeenkomst kan slechts worden overeengekomen door 

Partijen die zulke wijzigingen of aanvullingen zullen neerleggen in rechtsgeldig ondertekende 

documenten. 

14.4 Op deze overeenkomst en op alle overeenkomsten welke daaruit voortvloeien c.q. daarmee 

samenhangen is Nederlands recht onverkort van toepassing.

14.5 Zaken vallende binnen het kader van deze overeenkomst, doch waarin niet is voorzien, zullen 

in onderling overleg tussen partijen worden geregeld en schriftelijk worden vastgelegd, zulks 

met inachtneming van de strekking van deze overeenkomst en de redelijkheid en billijkheid.

14.6 Deze overeenkomst geeft de gehele wilsovereenstemming tussen Partijen weer, treedt in de 

plaats van en vervangt alle eerder tussen Partijen gemaakte afspraken en regelingen en 

gesloten overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

14.7 De overwegingen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.
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Artikel 15 Bijlagen

15.1 Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst of worden dat na 

gereedkomen daarvan. Zij worden daartoe door partijen geparafeerd voor zover zij bij het 

aangaan van deze overeenkomst gereed zijn.

15.2 Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In 

geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de bijlagen. De bij deze 

overeenkomst gevoegde en door Partijen gewaarmerkte bijlagen maken onverbrekelijk deel uit 

van deze overeenkomst. 

15.3 Deze bijlagen zijn:

1. Tekening kantine- en kleedkamergebouw, d.d. ………..;

2. Principeplanning, d.d. 30-08-2022;

3. Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen, d.d. 30 augustus 2022, 

update 5 oktober 2022;

4. Technisch Programma van Prestaties sportvoorziening Bathmen, d.d. 16 augustus 2022.

6. Investeringsraming Sportcentrum Bathmen, Eras Bouwkosten B.V., projectnummer 22033, 

versie 2.3, d.d. 03-08-2023;

7. Quick Scan Sportvoorziening Bathmen (haalbaarheidsonderzoek), januari 2021
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- ONDERTEKENING -

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Deventer op …………….............…….

DE GEMEENTE,

De burgemeester van de Gemeente Deventer,

…...............................................

Algemene Bathmense Sportvereniging

De heer W.G.M. Berends

…...............................................

…............................................... 

Algemene Bathmense Sportvereniging

de heer W.A. Holmer
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Europese aanbesteding architect 180 dagen maa 5-9-22 vri 19-5-23

2 besluitvorming gemeente vervolg traject 4 wkn maa 5-9-22 vri 30-9-22

3 Voorbereiding selectieleidraad 1 mnd maa 5-9-22 vri 30-9-22

4 goedkeuring selectieleidraad 2 wkn maa 3-10-22 vri 14-10-22

5 Selectiefase + voorbereiding 
gunningsleidraad

8 wkn maa 17-10-22 vri 9-12-22

6 Besluitvorming en goedkeuring 
gunningsleidraad

2 wkn maa 12-12-22 vri 23-12-22

7 bezwaartermijn 10 dagen maa 2-1-23 vri 13-1-23

8 Gunningsfase 12 wkn maa 16-1-23 vri 7-4-23

9 Gunningsbesluit 2 wkn maa 10-4-23 vri 21-4-23

10 bezwaartermijn 20 dagen maa 24-4-23 vri 19-5-23

11 Selectie adviseurs Meervoudig 
onderhands

110 dagen maa 12-12-22 vri 19-5-23

12 Voorbereiding 1 mnd maa 12-12-22 vri 13-1-23

13 goedkeuring gunningsleidraad 
adviseurs

2 wkn maa 16-1-23 vri 27-1-23

14 Gunningsfase 12 wkn maa 30-1-23 vri 21-4-23

15 Gunningsbesluit 2 wkn maa 24-4-23 vri 5-5-23

16 bezwaartermijn 10 dagen maa 8-5-23 vri 19-5-23

17 Ontwerpfase 260 dagen maa 22-5-23 vri 14-6-24

18 Structuurontwerp 10 wkn maa 22-5-23 vri 28-7-23

19 Besluitvorming 2 wkn maa 31-7-23 vri 1-9-23

20 Voorontwerp 10 wkn maa 4-9-23 vri 10-11-23

21 Besluitvorming 2 wkn maa 13-11-23 vri 24-11-23

22 Definitief ontwerp in bouwteam 10 wkn maa 1-1-24 vri 8-3-24

23 Besluitvorming 2 wkn maa 11-3-24 vri 22-3-24

24 Technisch Ontwerp in bouwteam 10 wkn maa 25-3-24 vri 31-5-24

25 besluitvorming 2 wkn maa 3-6-24 vri 14-6-24

26 Vergunningen 270 dagen maa 4-9-23 vri 11-10-24

27 uitvoeren onderzoeken 9 mndn maa 4-9-23 vri 17-5-24

28 BOPA (+ verlenging 6 wkn) 14 wkn maa 17-6-24 vri 11-10-24

29 Europese aanbesteding aannemer 180 dagen maa 27-3-23 vri 22-12-23

30 Voorbereiding 1 mnd maa 27-3-23 vri 21-4-23

31 goedkeuring selectieleidraad aannemer 2 wkn maa 24-4-23 vri 5-5-23

32 Selectiefase 10 wkn maa 8-5-23 vri 14-7-23

33 Besluitvorming 2 wkn maa 17-7-23 vri 28-7-23

34 bezwaartermijn 10 dagen maa 31-7-23 vri 1-9-23

35 Gunningsfase o.b.v. SO 10 wkn maa 4-9-23 vri 10-11-23

36 Gunningsbesluit 2 wkn maa 13-11-23 vri 24-11-23

37 bezwaartermijn 20 dagen maa 27-11-23 vri 22-12-23

38 Realisatiefase 350 dagen maa 17-6-24 maa 17-11-25

39 prijs- en contractvorming 10 wkn maa 17-6-24 vri 13-9-24

40 Uitvoeringsgereed ontwerp 2 mndn maa 16-9-24 vri 8-11-24

41 Bouwvoorbereiding 2 mndn maa 14-10-24 vri 6-12-24

42 Realisatie 12 mndn maa 9-12-24 maa 17-11-25

Europese aanbesteding architect

Selectie adviseurs Meervoudig onderhands

Ontwerpfase

Vergunningen

Europese aanbesteding aannemer

Realisatiefase

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

kw 3, 2022 kw 4, 2022 kw 1, 2023 kw 2, 2023 kw 3, 2023 kw 4, 2023 kw 1, 2024 kw 2, 2024 kw 3, 2024 kw 4, 2024 kw 1, 2025 kw 2, 2025 kw 3, 2025 kw 4, 2025
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Gemeente Deventer
Programma van Eisen
Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen
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Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening
PROGRAMMA VAN EISEN

Plaats: Bathmen

Projectnaam: Nieuwbouw Sportvoorziening

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Projectnummer: 210272

Auteurs: Berry ten Pas

Lars van Tiel

Akkoord: Berry ten Pas

Datum: 5 oktober 2022 Versie Omschrijving

0.1 Concept ter bespreking projectgroep

1.0 Definitieve versie

1.1 Vervallen pagina 27



Introductie Uitgangspunten + Kaders
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Visie + Ambities Organisatie en gebruik

Functioneel 
Programma van Eisen

Ruimtelijk
Programma van Eisen Beeldverwachting Technische Prestaties
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Introductie



Aanleiding en situatie

Sporthal De Uutvlog in Bathmen is verouderd, voldoet niet meer aan de actuele
eisen noch heeft het de capaciteit die nodig is voor de huidige en verwachte
(toekomstige) bezetting. De sporthal moet daarom vervangen worden.

De gemeente Deventer heeft i.s.m. de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen
een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe
sporthal voor het dorp. Daar zijn een aantal scenario’s met
stichtingskostenraming uitgekomen.

De Raad heeft op 16 februari jl. ingestemd met de uitwerking van scenario 2B:
Basishal + multifunctionele zaal, en hiervoor een bedrag gereserveerd met
daarbij de opdracht gegeven om hiervoor verschillende
duurzaamheidsvarianten incl. kostenraming te onderzoeken.

De gemeente heeft ons, draaijer+partners, gevraagd om scenario 2B inclusief
Programma van Eisen verder uit te werken. Zij vraagt daarbij extra aandacht
voor een zorgvuldig proces, waarbij alle belanghebbenden op de juiste wijze
worden betrokken en wij optreden als verbindende schakel, voor de
beleidsmatige financiële en ruimtelijke randvoorwaarden van de gemeente.

5

Aanleiding en Situatie

. 
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Huidige sporthal



Verantwoording aanpak

draaijer+partners heeft samen met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen
en betrokkenen van de gemeente Deventer verschillende werksessies
georganiseerd. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de gebruikers, het
sportbedrijf Deventer, het onderwijs en omwonenden aanwezig.

De output van deze werksessies is verwerkt in het voorliggende Programma
van Eisen.

Doel en status van het document

Het doel van dit document is drieledig, namelijk:

1. Om de eisen en wensen van de gemeente Deventer en specifieke gebruikers 
vast te leggen.

2. Om – in samenwerking met de kostendeskundige – de investerings- en 
exploitatiekosten inzichtelijk te maken en besluitvorming over haalbaarheid 
en doorgang naar de volgende fase mogelijk te maken.

3. Als selectie- en contractdocument. Het wordt als zodanig gebruikt voor de 
aanbesteding van de ontwerpende en uitvoerende partijen en het toetsen 
van het ontwerp en de bouw. 
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Verantwoording en leeswijzer

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken beschrijven we achtereenvolgens:

De kaders en uitgangspunten (o.a. haalbaarheidsfase en 
stedenbouwkundige inpassing).
De visie, ambities en concrete projectdoelen.
De organisatie en belangrijkste gebruikers inclusief een doorkijk naar de 
gebruiksfase.
De functionele eisen inclusief de belangrijkste activiteiten, interne logistiek, 
relaties en inrichtingsplan.
De ruimtelijke eisen inclusief ruimtestaat.
De eisen ten aanzien van beeldverwachting voor de sfeer/ inrichting, 
architectuur als terreininrichting.
De technische prestaties.

INTRODUCTIE
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Haalbaarheidsonderzoek 2021

In 2021 is door M3V – in samenwerking met de gemeente en initiatiefgroep –
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond onder meer uit 
de uitwerking van:

1. De behoefte
2. Scenario’s
3. Programma van Eisen
4. Stedenbouwkundig Onderzoek
5. Financiële onderbouwing

Uitgangspunten haalbaarheidsonderzoek

Aan het haalbaarheidsonderzoek lagen de navolgende belangrijke
uitgangspunten en beleidskaders ten grondslag:

‘Dorpsvisie Bathmen –samen maken we de toekomst!’ – Inwoners nemen
de regie om met elkaar sturing te geven aan de ontwikkeling van het dorp

Centraliseren binnen- en buitensport – het onderzoek en advies (2020) van
het Dorpsinitiatief Sportvoorziening Bathmen (verder: initiatiefgroep) naar de
sport- en beweegbehoefte en welke toekomstbestendige mogelijkheden er
zijn voor het centraliseren van binnen-en buitensport kan rekenen op veel
draagvlak. Belangrijke thema’s zijn duurzaamheid en toegankelijkheid van
het dorp. Het uitgangspunt is dat vervangende nieuwbouw van de sporthal
en de herinrichting van het sportpark een belangrijke impuls kunnen geven
aan de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp.
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Resultaten haalbaarheidsfase

Beleidskader “samen sporten maakt sterk” - Ten behoeve van een
gemeentelijk gedragen beleid voor een gelijke behandeling van alle
sportverenigingen in Deventer beleid, waarmee de gemeente sporten en
bewegen voor alle leeftijden stimuleert.

Visie en uitgangspunten Initiatiefgroep (mei 2021)
– Alle basis activiteiten op het multifunctionele sportpark zijn sport

gerelateerd. Het moet een uitnodigende accommodatie zijn om te gaan
sporten. Dat geldt voor alle sport gerelateerde verenigingen, individuele
sporters en de daaraan gerelateerde facilitaire voorzieningen”

– Verenigingen, de Bathmense saamhorigheid en individuele initiatieven
zorgen voor een constante stroom van activiteiten. Een multifunctioneel
sportpark draagt er aan bij deze initiatieven te steunen. Door deze
initiatieven te steunen waarborgen we continuïteit van het
verenigingsleven en van sportvoorzieningen in het algemeen.

Quick Scan Sportvoorzieningen - In januari 2021 heeft M3V het onderzoek
van de Initiatiefgroep op zijn inhoudelijke waarde beoordeeld en aan de
hand van een aantal onderzochte hoofdscenario’s een voorstel gedaan voor
de definitief te onderzoeken varianten.

KADERS + UITGANGSPUNTEN



Doelen en conclusies behoeftenonderzoek

Uit het behoeftenonderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen:
Sport- en beweegbehoeften van de verenigingen
– Van de verenigingen die in de toekomst gebruik gaan maken van de

nieuwe sportvoorziening verwachten ABS Volleybal, ABS Gymnastiek en
jazzdance en ABS Handbal een groei in ledenaantal.

– ‘Sportinstuif voor ouderen’ verwacht een stabilisatie van het ledenaantal
en Handbalvereniging Lettele voorziet een lichte daling van het aantal
leden.

– ABS Handbal meldt er behoefte aan te hebben teams vaker te laten
trainen (2x i.p.v.1x) maar wenst ook ruimte/ tijd voor het warmlopen
voor aanvang van de wedstrijden. Daarnaast heeft de vereniging een
grotere zaal nodig om zonder dispensatie handbalwedstrijden te kunnen
spelen.

Verkenning kansen en synergievoordelen bij centralisatie van sport-
voorzieningen
– Plek voor ontmoeting door het delen van kantine.
– Betere faciliteiten.
– Meer spel- en trainingsmogelijkheden.
Zelfredzaamheid realisatie sportvoorziening
– Zowel een deel van de inwoners als de verenigingen geven aan dat zij

bereid zijn om zelf bij te dragen aan de ontwikkeling en/of bouw van de
nieuwe sportvoorziening en/ of het verrijken van de omgeving.
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Resultaten haalbaarheidsfase

Verkenning concrete kansen en mogelijkheden voor inzet beheer- en
exploitatiefase sportvoorziening

– De verenigingen die gebruik maken van de sportvoorziening zijn zeker
bereid om zich in (enige mate) in te zetten voor de beheer-en
exploitatiefase. Op dit moment wordt hiervoor ook een beroep gedaan
op vrijwilligers binnen de vereniging. Naar verwachting blijft dat zo. Ook
hebben enkele inwoners aangegeven dat ze bereid zijn om mee te
helpen bij (met name) incidentele activiteiten.

Verkenning visie op toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de nieuwe
sportvoorziening
– Aandacht voor welzijn en gezondheid.
– Het elkaar kunnen ontmoeten in een daartoe geschikte en beschikbare

ruimte.
– Meer bewegen voor ouderen.
Verkennen behoefte voor bredere functie van voorziening
– Met verbreding wordt bedoeld dat de sportvoorziening een verrijking

moet zijn voor die disciplines die een relatie hebben met sport. Daarbij
wordt er over de grenzen van de verenigingen heen gekeken. Zo zien de
verenigingen meerwaarde in bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een BSO
Sport die van ruimten in de sportvoorziening en de directe omgeving
gebruik maken.

KADERS + UITGANGSPUNTEN
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Ruimteprogramma: Scenario 2B

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek zijn diverse scenario’s
uitgewerkt. Hieruit is scenario 2B: Basishal + multifunctionele zaal gekozen met
een nieuwbouwprogramma van ca. 3.365 m² bvo – BENG uitgevoerd - plus
buitenruimte. Dit programma is als volgt opgebouwd:

De nieuwe sportvoorziening staat niet op zich. Het maakt onderdeel uit van een
sportpark waarin binnen- en buitensport elkaar maximaal versterken. Het
programma beperkt zich tot de sporthal. Parallel werkt de initiatiefgroep
Sportvoorziening Bathmen aan planvorming voor de (sportieve) inrichting van
het sportpark. Denk hierbij aan een beweegtuin, pump track of panna-veld.

Concept en ambitie

De sportvoorziening wordt een plek waar gesport wordt en sporters en
bezoekers, ook buiten de trainingen en wedstrijden, kunnen ontspannen en
elkaar ontmoeten. Alle ruimten zijn bereikbaar voor mindervaliden.

Uit de notitie Initiatiefgroep mei 2021:

“Naast de activiteiten die de verenigingen voor hun eigen leden organiseren,
zoals clubavonden, onderlinge wedstrijden/toernooien, klaverjas- en
biljartochtenden, worden er door de verenigingen diverse activiteiten buiten de
verenigingen georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:

Activiteiten voor basisschoolleerlingen, die i.s.m. basisscholen worden 
georganiseerd, zoals schoolhandbaltoernooi, 
introductie/kennismakingsmiddagen voor basisscholieren tijdens schooltijd; 
Activiteiten voor alle inwoners van Bathmen, zoals stratenvoetbal- en
volleybaltoernooien.

Bovenstaande activiteiten kunnen uitgebreid worden door het sportpark zo in te
richten, dat er door meer clubs en individuele personen gebruik van gemaakt kan
worden. Hierdoor worden inwoners uitgenodigd om meer gebruik te maken van
de sportvoorzieningen.”

Dit draagt bij aan de open club gedachte dat vanuit het gemeentelijk sportbeleid
wordt beoogd.
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Resultaten haalbaarheidsfase
KADERS + UITGANGSPUNTEN

Voorziening m² fno m² bvo

Sporthal 28x48x7m inclusief toestellenberging, 
kleedruimten en binnen tribune

1.798

Multifunctionele zaal 16x16x3,5m + berging 286

Extra kleedkamers 80

Buiten kleedkamers 340

Kantine incl. keuken, opslag en berging 200

Logistiek, toiletten en berging 100

Totaal 2.804

Totaal x1,2 3.365



Raadsbesluit 16 februari 2022

De gemeenteraad van Deventer heeft op 16 februari jl. ingestemd met de
uitwerking van scenario 2B. In de begroting is o.b.v. dit scenario € 11,3 miljoen
euro gereserveerd. De Raad heeft het College opdracht gegeven om hierbij
verschillende duurzaamheidsvarianten incl. kostenraming te onderzoeken.
Aandachtspunten voor deze opdracht zijn:

Een zorgvuldig proces met de initiatiefgroep, bewoners en gebruikers
(sportverenigingen en scholen), de gemeente en andere stakeholders (o.a.
Sportbedrijf, Groenbeheer).
Het project dat zich richt op de realisatie van de nieuwe sportvoorziening
moet passen binnen de beleidsmatige, financiële en ruimtelijke
randvoorwaarden van de gemeente.
Aandacht voor duurzaamheidsmogelijkheden incl. kostenplaatje voor bijv.
energieopwekking en -gebruik, circulair materiaalgebruik, natuurinclusief
bouwen en water(her)gebruik.
Aandacht voor vernieuwende concepten, (recreatie)groen, zichtlijnen,
akoestiek/geluiden flexibiliteit(uitgangspunt is dat er ruimte is voor evt.
modulaire uitbreiding in de toekomst.
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Resultaten haalbaarheidsfase
KADERS + UITGANGSPUNTEN
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Beoogde locatie



Locatie: eigendom en bestemming

De grond en opstallen van Park Looënk zijn in eigendom van de gemeente
Deventer, met uitzondering van:

Percelen van woningen;
Sec de vier gebouwen (tribune, kleedkamers, kantine + bestuurshuis,
berging) van ABS Bathmen. De omliggende grond is van de gemeente.
Park Bathmen is in eigendom van Park Bathmen.

Park Looënk heeft grotendeels de bestemming ‘sport’. Dat betekent dat voor
het realiseren van de sportvoorziening er naar alle waarschijnlijkheid sprake is
van een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit. Aandachtspunt is dat het gebied
in het bestemmingsplan is aangemerkt als ‘archeologie type 2 en type 3’. Dat
betekent dat er afhankelijk van de precieze bouwplannen een archeologische
toets moet plaatsvinden. Deze toets is onderdeel van de aanvraag voor de
omgevingsvergunning.
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Ruimtelijk kader (1/3)

Sportvoorziening en voorkeurslocatie hart Park Looënk

De sportvoorziening komt bij voorkeur in het hart van Park Looënk. Om de
Open Clubgedachte optimaal te faciliteren dient niet enkel naar het gebouw
gekeken te worden, maar ook naar de interactie van het gebouw en de
omgeving. De initiatiefgroep geeft aan dat bij de ontwikkeling van de nieuwe
sportvoorziening er zo veel mogelijk rekening gehouden moet worden met het
volgende:

Het Park Looënk krijgt een uitnodigend karakter, de gebruikers en bezoekers
ervaren dat zij op een multifunctioneel sportpark zijn.
Iedereen voelt zich welkom en thuis.
De kantine en het buitenterras zijn het hart van het park. Er is een
zichtverbinding vanuit het hart met de verschillende (sport-) activiteiten. In
het bijzonder zicht op het jeugdveld vanwege de (sociale) veiligheid.

Samen met de adviseurs van de gemeente zijn diverse verkenningen uitgevoerd
ten behoeve van de ruimtelijke inpassing.

KADERS + UITGANGSPUNTEN



De volgende ruimtelijke  kaders zijn ten minste relevant. Een toets door 
Omgevingsdienst Ijsselland moet nog plaatsvinden. Hieruit kunnen aanvullende 
thema’s komen.

Flora en Fauna
– In het kader van natuurinclusief bouwen en respect voor natuur en het

landschap is het uitgangspunt: ‘behoud van de karakteristieke
bomenstructuur op het sportpark’

Bestemmingsplan en bouwvlak
– Het wijzigen van het bestemmingsplan (of na 1 januari 2023

Omgevingsplan) is noodzakelijk voor de nieuwbouw vanwege de regels
ten aanzien van het bouwvlak en de belemmeringen vanuit de
bestemming (b.v. nu geen horeca met terras toegestaan).

– De nieuwe omgevingswet biedt mogelijkheden om plannen te realiseren
via een zogenaamde ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ i.p.v. het
aanpassen van bestemmingsplan (kortere procedure).

– De gemeente geeft er de voorkeur aan om eerst een integraal plan te
ontwikkelen voor het gehele sportpark inclusief ontsluiting, parkeren en
inrichting buitenruimte, zodat dit in één procedure verwerkt kan worden

– Meer info over vigerende bestemmingsplan: viewer (tercera-go.nl).
Welstandsnota
– De gemeente stelt geen losstaand beeldkwaliteitsplan als aanvulling op

dit Programma van Eisen op. De beeldverwachting in voorliggende
Programma van Eisen vormt dan ook het kader voor de architect.
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Ruimtelijk kader (1/3)
KADERS + UITGANGSPUNTEN



Zorg van omwonenden: Vanuit de omwonenden is er met name zorg over
eventueel licht- en geluidsoverlast vanuit de kantine en over het zicht op de
nieuwbouw. De eventuele massaliteit van het gebouw is een zorgpunt.

Parkeren & ontsluiting: Uitgangspunt is dat het parkeerveld op dezelfde
locatie blijft en de capaciteit ervan ongewijzigd blijft, mede omdat deze ook
voor de begraafplaats wordt gebruikt. Op basis van de parkeernorm van de
gemeente Deventer zijn er per 100 m2 bvo sporthal minimaal 3,5
parkeerplekken nodig. Locatie-specifiek onderzoek kan leiden tot een
uitkomst die afwijkt van de algemene norm, maar beter past bij de locatie en
het specifieke gebruik van de sporthal en omliggende ruimte. Het sportpark
ligt nu te veel verborgen achter de groenstructuur. Ontsluiting, parkeren en
toegang tot het sportpark moeten meer één (visueel) logisch geheel worden,
met een open karakter. Er zal een onafhankelijk verkeersonderzoek
uitgevoerd worden om de impact van de nieuwbouw te analyseren en om
eventueel noodzakelijke maatregelen op het gebied van parkeren en
ontsluiting te inventariseren.

Gebruik en sociale veiligheid: Het sportpark en de sporthal vormen één
integraal geheel waar sporten voor iedereen mogelijk is. Sociale veiligheid is
een belangrijk uitgangspunt. Zichtlijnen en posities en oriëntaties van
gebouwen en functies moeten zó ontworpen worden dat het sportpark 24/7
een veilig sportklimaat faciliteert.
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Ruimtelijk kader (2/2)
RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN EISEN
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Inpassingsschets
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Ruimtelijke Uitganspunten
KADERS + UITGANGSPUNTEN

Ruimtelijke inpassing

In samenwerking met de gemeente Deventer, de initiatiefgroep en
stedenbouwkundig ontwerper zijn diverse inpassingsscenario’s onderzocht. In
overleg is het hiernaast weergegeven scenario als ruimtelijk voorkeursscenario
gekozen. Dit scenario gaat uit van de volgende principes:

Sportvoorziening in het hart van het park met een goede verbinding tussen
binnen- en buitensport (transparantie, kleedruimten dichtbij, etc.) waardoor
het één geheel wordt en het verbindend, landelijk, toegankelijk en
uitnodigend werkt.
Parkachtig hart tussen de nieuwe sporthal, de bestaande kantine en de
hoofdtribune van ABS voetbal. Dit park kan het groene ontvangstpark
worden van het sportpark waar tevens een verblijfsfunctie aan gekoppeld
kan worden.
De sporthal en bestaande kantine kunnen met elkaar verbonden worden om
zo de gebouwen optimaal te gebruiken.
Bestaande parkeervoorzieningen en routing in het park benutten en
verbeteren. De entree naar het park moet aantrekkelijker en duidelijk
herkenbaar worden. Visuele relaties tussen parkeren (fiets/auto), entrees,
looppaden en gebouwen dienen verbeterd te worden.
Zo min mogelijk overlast (inkijk) voor bewoners/ woningen aan de
noordzijde.
Ruimte vrijhouden op het sportpark voor aanvullende sport- en
recreatievoorzieningen.



De gemeente Deventer hanteert de volgende beleidskaders met betrekking tot
duurzaamheid

1. Natuurinclusief Bouwen (NIB): Voor ieder nieuwbouwproject in de
gemeente Deventer is maatwerk vereist in het kader van NIB. Ter
ondersteuning voor dit maatwerk heeft de gemeente Deventer een checklist
Natuurinclusief Bouwen opgesteld waarin tal van mogelijke maatregelen
zijn weergegeven die toegepast kunnen worden (zie bijlage 1 –
duurzaamheid – memo NIB puntensysteem algemeen). Het accent van deze
maatregelen ligt op de “ambassadeursoorten” van Deventer. Dit zijn
kenmerkende plant- en diersoorten voor de omgeving Deventer en betreft de
huismus, gierzwaluw, das en rietorchis. De maatregelen werken niet alleen
in het voordeel van de ambassadeursoorten, maar ook in dat van andere
voorkomende diersoorten, zoals vleermuizen.

– Bijlage 1 geeft per type maatregel aan hoeveel punten de betreffende
maatregel waard is. Voor dit project is een lijst opgesteld met mogelijke
maatregelen per thema: kasten, tuin, dak/gevel, die steeds een aantal
punten hebben gekregen. De keuze voor het pakket aan maatregelen is
aan het projectteam/ontwerpteam/uitvoerende team. In de bijlage is het
puntenaantal per maatregel weergegeven. Dit algemene overzicht wordt
in overleg met de gemeente Deventer (ecologie) in de loop van het
proces voor dit specifieke project verder gespecifieerd.
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Duurzaamheid (1/2)
KADERS + UITGANGSPUNTEN



2. Energieplan Deventer: De gemeente heeft als doel om in 2030
energieneutraal te zijn. Dit betekent dat alle energie die binnen de
gemeentegrenzen wordt gebruikt, binnen diezelfde grenzen duurzaam wordt
opgewekt (zie bijlage 2 – duurzaamheid – energieplan Deventer) en Dichtbij,
Betrokken en Bevlogen: bestuursakkoord 2022-2026 | Gemeente Deventer.

3. Deventer klimaatadaptatieprogramma: Voor dit project moeten
maatregelen worden genomen die de kans op overstromingen
minimaliseren en de nadelige gevolgen van extreme hitte, droogte en hevige
regenval beperken. In dit kader moeten ook kansen benut worden om bij te
dragen aan een prettige en gezonde leefomgeving (zie bijlage 3 –
duurzaamheid – Deventer klimaatadaptatieprogramma).

4. Samen sporten maakt sterk: Het streven en de uitdrukkelijke ambitie is om
nieuwe sportvoorzieningen ENG te realiseren, tenzij dit niet mogelijk is
(bijvoorbeeld door financiële kaders) (zie bijlage 4 duurzaamheid -
beleidskader samen sporten maakt sterk 2021-2030). Het reeds toegekende
budget voor dit project is gebaseerd op BENG en niet op ENG. De
meerkosten voor het realiseren van een ENG en NOM sporthal zijn voor dit
project berekend.

5. Tot slot hecht de gemeente Deventer ook veel waarde aan:

– Circulariteit
– Gebruik biobased bouwmaterialen 
– Hergebruik
– Gezondheid en welzijn 
– Adaptief en flexibel bouwen
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Duurzaamheid (2/2)
KADERS + UITGANGSPUNTEN
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Visie + Ambities



Visie 

Visie en uitgangspunten Initiatiefgroep (mei 2021)

Alle basisactiviteiten op het multifunctionele sportpark zijn sport gerelateerd. 
Het moet een uitnodigende accommodatie zijn om te gaan sporten. Dat geldt 
voor alle sport gerelateerde verenigingen, individuele sporters en de daaraan 
gerelateerde facilitaire voorzieningen”
Verenigingen, de Bathmense saamhorigheid en individuele initiatieven zorgen 
voor een constante stroom van activiteiten. Een multifunctioneel sportpark 
draagt er aan bij deze initiatieven te steunen. Door deze initiatieven te 
steunen waarborgen we continuïteit van het verenigingsleven en van 
sportvoorzieningen in het algemeen.

Deze visie sluit aan op de uitgangspunten van de Initiatiefgroep 
Sportvoorzieningen Bathmen zoals we die benoemd hebben. Continuïteit is een 
belangrijk aspect, zie onderstaand de uitgangspunten die we benoemd hebben: 

Centralisatie van sportvoorzieningen. 
Sport moet betaalbaar zijn en blijven. 
Continuïteit van de sportvoorzieningen moet gewaarborgd worden. 
Verenigingen moeten autonoom kunnen opereren. 
Het moet een motivatie voor vrijwilligers zijn zich in te zetten. 
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Visie en ambities nieuwe sportvoorziening

Projectambities

Voor het project zijn de volgende ambities geformuleerd:

1. Een duurzame sportvoorziening.

2. Een landelijk gelegen sportvoorziening: de nieuwe
voorziening gaat op in het landschap en is onderdeel
van het landelijke karakter van het sportpark.

3. Een integraal toegankelijke sportvoorziening: iedereen
is welkom en het gebouw is voor iedereen toegankelijk.

4. Een sociale sportvoorziening: een uitnodigende
voorziening waar je – ook als niet-lid – makkelijk
binnen stapt en anderen kunt ontmoeten.

5. Een innovatieve sportvoorziening: de laatste innovaties
op het gebied van sport en sportinrichting vinden hun
plek.

VISIE EN AMBITIES
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Organisatie en gebruik



Bathmen

Bathmen is een dorp – en tot 2005 een zelfstandige gemeente – in Overijsel.
Sinds 2005 is het een deel van de gemeente Deventer Het inwonertal (dorp +
buitengebied) bedraagt 5.825 (2022) en de oppervlakte is 26,48 km²
.

In 2022 bedraagt het aantal jongeren 22,3% en ouderen 26,2% van de
inwoners met een potentiële beroepsbevolking van 51,5%. Er zijn 2.364
huishoudens waarvan 38,5% met kind(eren).
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Gemeente Deventer en kern Bathmen
ORGANISATIE

Gemeente Deventer

Deventer is een gemeente in het zuidwesten van de provincie Overijssel. Met
101.440 inwoners (per 31 januari 2022) is Deventer in Nederland de
jongste gemeente (32e) met meer dan 100.000 inwoners.

De gemeente Deventer heeft een oppervlakte van 134,37 km² en heeft als
hoofdplaats de gelijknamige stad Deventer, die circa 80.000 inwoners heeft.
Andere grote kernen binnen de gemeentegrenzen zijn Bathmen, Schalkhaar,
en Diepenveen.



De belangrijkste doelgroepen voor de nieuwbouw van de sporthal zijn:

Sportverenigingen

– ABS Badminton
– ABS Gymnastiek en jazzdance
– ABS Handbal
– ABS Judo
– ABS Volleybal
– ABS Voetbal
– ABS Loopsport Bathmen
– Handbalvereniging Lettele
– SIVO Sport Instuif voor Ouderen
– Survival Vereniging Bathmen
– ABS Zwemmen (optioneel)

Anders georganiseerde sporters

Bewegingsonderwijs

– OBS De Dorpsschool
– Kindcentrum De Rythmeen
– Basisschool Looschool
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Overzicht gebruikers

ABS 
ABS (Algemene Bathmense Sportvereniging) is een omni-vereniging met in 
totaal ca. 1.400 leden.  Het algemeen bestuur is verantwoordelijk  voor de 
algehele gang van zaken binnen de vereniging. Het algemeen bestuur 
vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, gaat overeenkomsten aan en 
coördineert de activiteiten en initiatieven van de sporttakken. Daarnaast heeft 
elke sporttak zijn eigen bestuur, waarin de zaken die betrekking hebben op de 
betreffende sporttak aan de orde komen.

De sporttakbesturen hebben een grote mate van zelfstandigheid. De
sporttakken variëren in grootte van ca. 12 tot meer dan 600 leden.

Handbalvereniging Lettele
Handbalvereniging Lettele speelt haar wedstrijden ook in Bathmen.

‘Anders’ georganiseerde sporters
Naast de georganiseerde sporters (via de verenigingen of het 
bewegingsonderwijs) moet de nieuwe sportvoorziening een aantrekkelijke plek 
zijn voor ‘anders’ georganiseerde sporters. Denk hierbij aan:

Individuele sporters (bijv. hardlopen, wandelen)

Commercieel georganiseerde groepen (bijv. bootcamp, mindfullness)

Niet-commercieel georganiseerde groepen (bijv. wielrengroepjes, 
hardloopgroepen)

ORGANISATIE
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Inspiratie Sporthal



Gebruikstijden sportvoorziening

Het nieuwe gebouw is geopend van:

Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 23:00

Zaterdag en zondag van 09:00 – 22:00

Het gebouw is het hele jaar geopend met aangepaste openingstijden
gedurende vakanties.

De sporthal, multifunctionele hal, kantine (ook kantine en multifunctionele
zaal gecombineerd) en de buitensportkleedkamers moeten onafhankelijk
van elkaar gebruikt kunnen worden, zonder dat de hele sportvoorziening
open hoeft. Hiervoor dient met toegang en segmentering rekening te
worden gehouden.

Gebruikstijden sporthal (en multifunctionele zaal)

Voor de basishal ziet het gebruik er zo uit

Maandag t/m vrijdag tussen 08:00 – 16:00 onderwijs en SIVO

Maandag t/m vrijdag 16:00 – 23:00 (voorkeur 17:00 – 22:00) trainen 
verenigingen

Zaterdag en zondag tussen 09:00 – 22:00 uur wedstrijden handbal, volleybal 
en zaalvoetbal
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Gebruikstijden

Rooster en trainingstijden

Het behoefteonderzoek als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek wordt
door zowel de initiatiefgroep, gemeente Deventer als andere gebruikers breed
gedragen. Dit onderzoek biedt ook voldoende comfort voor betrokkenen om het
rooster en de trainingstijden van de verschillende verenigingen, scholen en
andere gebruikers passend te maken binnen de beschikbare capaciteit.

Het rooster met bijbehorende toewijzing van trainingstijden is daarom niet
(opnieuw) uitgewerkt voor dit Programma van Eisen. Wel wordt geadviseerd dit
later in het proces te monitoren bij belangrijke (ontwerp)wijzigingen en,
naarmate de ingebruikname nadert, te concretiseren.

ORGANISATIE



Exploitatiebewust ontwerpen en bouwen

De exploitatie – dus het beheer, onderhoud en gebruik - van de nieuwe
sportvoorzieningen dient aan te sluiten bij het gemeentelijke
accommodatiebeleid en de wijze waarop Sportbedrijf Deventer
sportaccommodaties beheert, inclusief verhuur, schoonmaak, onderhoud en
het eventueel organiseren/ faciliteren van evenementen.

Het is van belang om al aan de voorkant rekening te houden met de
gebruiksfase en hier optimaal op in te spelen. Hierbij kan onder andere worden
gedacht aan:

Het toepassen van slimme zonering binnen het gebouw (fysiek, verlichting,
beveiliging, toegang, etc.) zodat gebouwdelen onafhankelijk van elkaar
gebruikt kunnen worden bij evenementen, vergaderingen, et cetera. Ook
dient voorkomen te worden dat buitensporters in binnensportzones komen
en daarmee de schoonmaakkosten onnodig opdrijven.

Het creëren van visueel overzicht op de sportvoorziening zodat met zo min
mogelijk staf toezicht gehouden kan worden.

Energiebewust, onderhoudsbewust en schoonmaakbewust ontwerpen en 
bouwen, o.a. door toegankelijke installaties, waterbestendige 
vloerafwerking, onderhoudsarme materialen,  detaillering, etc.

Toepassing van een universeel c.q. digitaal sleutelplan

29

Gebruiksfase en Exploitatie

Slimme bedrijfsvoering

Voor het verder optimaliseren van de totale bedrijfsvoering van de sport-
voorziening dient het gebouw ‘smart ready’ te worden opgeleverd. Dit houdt in
dat bestaande (gemeentelijke) databronnen (bijv. FMIS) en systemen (o.a. GBS)
aan elkaar gekoppeld worden en hier databronnen (bijv. sensoren) aan worden
toegevoegd. De data die hiermee worden verzameld, kunnen vervolgens
vertaald worden naar een overzichtelijk dashboard waarbij alle informatie (o.a.
bezetting, benutting, energie, luchtkwaliteit, temperatuur, beveiliging, facilitaire
meldingen, etc.) inzichtelijk wordt. Dit kan gebruikt worden voor verdere sturing
en optimalisatie op gebouw- en portefeuilleniveau.

Zie hiervoor bijlage 5 – gebruiksfase en exploitatie - Programma van Informatie
(PvI) smart ready gebouw

ORGANISATIE
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Functioneel Programma van Eisen



De nieuwbouw dient te kunnen voorzien in de volgende activiteiten

Aankomen en vertrekken
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Programma van Bewegen en Beleven (1/5)

Buiten verblijven en bewegen (buiten scope, inspiratie)

De invulling van het buitenterrein valt buiten de scope van het project maar 
krijgt mogelijk invulling via een separaat project. Foto’s enkel ter inspiratie.

FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Capaciteit

Fietsparkeren (incl. opladen e-bike) Nader onderzoek volgt

Parkeren brommers/ scooters (inclusief opladen) Nader onderzoek volgt

Parkeren auto’s 
(incl. mindervaliden en eletrisch opladen, norm 
1:28,5)

Nader onderzoek volgt

Afzetten (kiss & ride) 2 auto’s

(Laten) bezorgen (post en pakketjes met 
bestelbus)

1 bus

(Laten) leveren/ ophalen goederen en afval, 
verhuizen, etc. 

1 vrachtwagen



De nieuwbouw dient te kunnen voorzien in de volgende activiteiten en 
capaciteit in aantal mensen (vervolg)

Ontmoeten (openbaar) 
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Programma van Bewegen en Beleven (2/5)

Faciliteren 

Omkleden binnensport 

FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Capaciteit

Binnenkomen (voeten vegen, paraplu opbergen, droog maken, 
pakketje/ post afgeven, etc.)

Ontvangen, service verlenen en toezicht houden 1-2

Informatie krijgen/ programma en rooster zien (digitaal)

Eten en drinken bestellen (en laten bereiden) 5

Zitten, eten/drinken, relaxen, overleggen, etc. 100

Het organiseren van een event (multifunctioneel) 250

Buiten op het terras zitten, eten/drinken, relaxen, overleggen, etc. 50

Kijken naar indoor sporten 250

Buiten kijken naar buiten sporten

Overleg en vergaderen 12

Opfrissen/ naar toilet gaan bij binnensport (gescheiden, MIVA) 5

Capaciteit

Het gebouw monitoren (facilitair, veiligheid, etc.) 1

Schoonmaken, (gescheiden) afval verzamelen, etc. n.v.t.

Opbergen specifiek voor verenigingen/ beheerder n.v.t.

Containeropslag n.v.t.

Verlenen eerste hulp, behandelen, kolven, etc./ Fysio 6

Activiteit Capaciteit

Omkleden (gescheiden dames en heren) + wassen/ douchen 
(individueel) – MIVA toegankelijk

112

Kleding en waardevolle spullen opbergen 140

Omkleden trainers/ docenten/ scheidsrechters inclusief 
opbergen, wassen en douchen

5

Opfrissen/ toilet gaan bij binnensport (gescheiden, MIVA) 10
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Inspiratie Wayfinding



De nieuwbouw dient te kunnen voorzien in de volgende activiteiten (vervolg)

Indoorsporten (eis)
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Programma van Bewegen en Beleven (3/5)

Bewegingsonderwijs (methodiek ‘Bewegen samen regelen”) 

Indoorsporten (wens)

FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Activiteit Capaciteit

G-sporten

n.t.b.
Balsporten: Zaalhockey, zitvolleybal, korfbal, basketbal

Vecht- en verdedigingssporten: (Kick)boksen

Klimmen (boulderen)

Activiteit Capaciteit

Basis bewegen, motorische vaardigheden en fitheid SIVO | 
Sport Instuif voor Ouderen 50+, Sportfit, Bootcamp

Zie 
inrichtingsplan

Atletiek/ Loopdisciplines (in/ vanuit sportvoorziening)

Balsporten: Volleybal, zaalvoetbal, handbal

Racketsporten: Badminton, tafeltennis

Gymnastiek: Gymnastiek, turnen, freerunning,

Vecht- en verdedigingssporten: Judo, karate

Groepslessen: Dansen, jazzdance, hiphop, pilates, yoga

Behendigheidssporten: Darten (kantine), biljarten (kantine)

E-sporten

Activiteit Capaciteit

Gymdag per school dus 1x per dag kunnen op- en afbouwen 1 school

Grote variëteit aan (uitdagende) sport- en beweegvormen met 
gebruik van zowel vast als verplaatsbaar materieel

Groepen 
tot 32

Ontwikkelen vaardigheden voor onder andere trampoline 
springen, wandklimmen en andere uitdagende beweegvormen 

Creëren van extra beleving door digitalisering, projectie, AV-
middelen, etc.

Eenvoudig naar buiten/ buitensporten bij lekker weer
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Inspiratie Sporthal



De nieuwbouw dient te kunnen voorzien in de volgende activiteiten (vervolg)

Omkleden buitensport (berekend op buitenschoeisel)
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Programma van Bewegen en Beleven (4/5)

Buitensport (buiten scope, aanvullend op bestaand)

Buitensport valt buiten de scope, aanzet ter inspiratie/ aanvulling

FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Activiteit Capaciteit

Basis bewegen, motorische vaardigheden en fitheid: bootcamp

n.t.b.

Wandelsport: wandelen, nordic walking, power walking

Atletiek en loopsport

Balsporten: voetbal, walking voetbal

Racketsport: Padel

Beachsport: Beach volleybal, beach handbal

Outdoor sports: Free running, survival

Behendigheidsport: jeu de boules

Hengelsport

Urban sports: skaten

Activiteit Capaciteit

Omkleden (gescheiden dames en heren) + wassen/ 
douchen (individueel)

4 selectieteams
+ 6 teams

Kleding en waardevolle spullen opbergen 160

Omkleden trainers/ docenten/ scheidsrechters inclusief 
opbergen, wassen en douchen

10

Opfrissen/ toilet gaan binnensport (gescheiden, MIVA) 10



Prettige en gezonde basis

De sportvoorziening wordt gekenmerkt door een gezond binnenklimaat, te 
creëren door onder andere:

Ruimtelijke ervaring met voldoende daglicht, natuurlijk licht (zonder dat het 
te fel wordt, hindert en/of verblindt).

Warme, natuurlijke en duurzame materialen (‘biophilic design principles’).

Goede binnen-buitenrelatie, zowel voor zicht als verbinding. Vanuit de 
sporthal is het groen van het sportpark zichtbaar en is het eenvoudig om 
buitenactiviteiten en sport bij de lessen te betrekken. Van buitenaf is te zien 
dat er wordt gesport, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en een 
veilig sportklimaat.
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Programma van Bewegen en Beleven (5/5)

Beleving

Het moet echter ook mogelijk zijn om ‘beleving’ toe te kunnen voegen en
verschillende sferen te kunnen creëren, zowel voor de lessen/ trainingen als
voor specifieke evenementen. Dit geldt met name voor de sporthal,
multifunctionele zaal en kantine. Hiervoor dient voorbereid te worden op:

Verduistering van ramen i.c.m. gelijkmatig verdeeld kunstlicht (zonder dat 
het te fel wordt en/of verblindt.

Diversiteit aan AV-middelen (geluid, gekleurd licht, schermen, projectie, etc.).

Technologie en andere interactieve toepassingen zoals  LED-toepassingen, 
smart inrichting, gaming, etc.

FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN



Het Programma van Bewegen is uitgewerkt tot een concept inrichtings- en
belijningsplan voor zowel de sporthal als het inrichtingsplan voor de
multifunctionele zaal (deze zaal wordt zonder belijning uitgevoerd).

Het concept belijningsplan voor de sporthal is als bijlage 6 – inrichtingsplan 
– concept belijningsplan sporthal toegevoegd.
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Inrichtingsplan

Het concept inrichtingsplan voor de sporthal is als bijlage 7 – inrichtingsplan 
– concept inrichtingsplan sporthal toegevoegd.

Het concept inrichtingsplan voor de multifunctionele zaal is als bijlage 8-
inrichtingsplan – concept inrichtingsplan multifunctionele zaal toegevoegd.

FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN
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(Sport- en beweeg)Ambities
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Ambitieladder

Vanuit de gebruikers zijn de volgende eisen en ambities geprioriteerd:

Fundamenteel

Aanvullend

Kers op de taart

2025 gereed
Centrale plek voor alle sporters, bezoekers en
ongeorganiseerde sporters
Veiligheid en goede ontsluiting
Betaalbare sport
Uitstraling aansprekend en passend in de
omgeving
Binnen- en buitensporten samenbrengen
Uitstraling integraal sportpark
Geen concurrentie bestaande voorzieningen
(horeca)
Uitnodigen tot bewegen
Aandacht voor geluid (overlast)
Multifunctioneel (toekomstbestending)

Digitalisering sport & spel
Nieuwe sporten in digitale omgeving
Flexibel inzetbare vergaderzalen
Beweegtuin
Lokale energie
24/7 open
Vernieuwend
Centrale kantine
Terras op maaiveld, niet verhoogd

LED-belijning sporthal
Verbinding maken met Schipbeek 
(watersporten) 
Multiveld (asfalt)
Pumptrack
Halfpipe
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Inspiratie multifunctionele zaal
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Scenario 2B+
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Functioneel gezien blijft de opzet van de sportvoorziening hetzelfde, met een
basishal, multifunctionele zaal, kantine plus ontmoetingsfuncties zoals
uitgewerkt in de haalbaarheidsfase op hoofdlijnen. Hiervan zijn echter de
volgende voorzieningen gewijzigd c.q. aan toegevoegd:

(de wens voor) het toevoegen van een omloop op niveau 1 in de sporthal
door het slim benutten van de tribune, toestellenberging en verkeersruimte.
Deze omloop kan gebruikt worden om warm te lopen, voor toeschouwers
(staand) zowel richting de zaal als naar buiten (buitensport).

De vrije hoogte van de multifunctionele zaal is verhoogd naar 5,5 meter om
de sport- en beweegmogelijkheden te vergroten en haar te kunnen
gebruiken als volwaardige gymzaal (referentie Beweegbox).

Situering van de kantine en multifunctionele voor een betere verbinding naar
de sporthal / tribune en terras / buitenruimte (ook in verband met het
beperken van de overlast voor omwonenden).

Een voorziening voor fysiotherapie incl. krachttrainingen.

Een tweetal vergaderruimten ten behoeve van besturen en commissies.

Optimalisatie van de kleedruimten met variatie in omvang (i.v.m.
variërende groepsgrootten, selectieteams, etc.) en een slimme verbinding
naar de douches.

Mindervaliden kunnen als team douchen door het uitrusten van tenminste
twee kleedkamers met rolstoeltoegankelijke douches en andere
voorzieningen.

Het creëren van een open, toegankelijke en inclusieve sportvoorziening.
De volgende richtlijnen en beleidskaders zijn van toepassing (als bijlage
toegevoegd)

– Beleidskader samen sporten 2021 – 2030 (bijlage 4)
– Richtlijn “iedereen is welkom, Sportgebouwen” (bijlage 9)
– Deventer inclusie agenda 2020-2024 (bijlage 10)
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Inspiratie kantine



Ontmoeten/ kantine
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Relatieschema op hoofdlijnen
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

De belangrijkste functionele principes zijn

Sporters en bezoekers komen binnen via de hoofdingang. Er is ook een
goedereningang voor logistiek en daarnaast is het vereist om buitensporters
via een separate entree weer terug naar binnen te laten komen i.v.m. vies
schoeisel.

Vanuit de hoofdingang vinden sporters en bezoekers makkelijk hun weg
naar de omkleedruimten (binnen of buiten), ontmoetingsfuncties/ kantine of
de tribune.

Er zijn vier zones die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden

1. Ontmoeten/ kantine i.c.m. multifunctionele zaal (evenementen)
2. Omkleden binnen + sporthal (inclusief tribune/ omloop)
3. Omkleden binnen + multifunctionele zaal
4. Omkleden buiten

In de hele sportvoorziening is er sprake van een goede binnen-buitenrelatie
met zicht op het sportpark en buitensport. Ook van buitenaf moet het
zichtbaar zijn dat er wordt gesport. Het is daarom ook mogelijk om vanuit de
kantine (terras), sporthal en multifunctionele zaal (buiten sporten) naar
binnen/ buiten te gaan (onder begeleiding) zonder dat dit ten koste gaat van
de beheersbaarheid van het gebouw. Binnenkomen

Sporthal 
(2 zaaldelen)

Multifunctionele 
zaal

Faciliteren
Omkleden

(buiten)

Omkleden
(binnen)

Tribune

Buitensport
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Inspiratie Sporthal



Entree: De hoofdentree vormt de levensader van het gebouw. Iedere
gebruiker en bezoeker komt hier binnen en zoekt vanuit de entree zijn weg in
het gebouw. De belangrijkste functies (kleedkamers, tribune, kantine,
sporthal en MF zaal) zijn makkelijk vindbaar vanuit de entree. De
hoofdentree is niet alleen een functionele verkeersrotonde, maar stimuleert
ook tot bewegen. Met name kinderen worden uitgedaagd om te spelen en te
bewegen. Er is ook ruimte voor een tassenrek. De hoofdentree is makkelijk
te vinden vanuit de opgang van het sportpark en markeert het gebouw.

Vergaderen: De vergaderruimtes worden gebruikt voor vergaderingen van
diverse besturen en commissies vanuit ABS en andere sport gerelateerde
organisaties. De ruimtes worden ook gebruikt voor ontvangst van besturen
van sportverenigingen bij speciale wedstrijden. De vergaderruimtes zijn
modern, licht, huiselijk en multifunctioneel ingericht. Er is behoefte aan een
grotere ruimte voor de ontvangstfunctie en vergaderingen met grote
groepen. Daarnaast is er behoefte aan een kleinere vergaderruimte.

Toiletten: Er zijn drie toiletgroepen in het gebouw: een centrale toiletgroep
voor de binnensport; een centrale toiletgroep voor bezoekers van de kantine,
tribune en het terras en een centrale toiletgroep voor de buitensport. De
verdeling naar toiletten voor heren, dames en genderneutraal wordt in een
later stadium bepaald. Daarnaast is er één MIVA toilet. Dit toilet beschikt
ook over een verschoonplek voor baby’s.
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Functies ontvangen en ontmoeten (1/3)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN
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Functies Ontvangen en ontmoeten (2/3)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Kantine + bar: De kantine is dé ontmoetingsplek en vormt de sportieve
huiskamer van de sporthal. Hier kunnen jong en oud, gezinnen, sportteams,
toeschouwers, leden en niet-leden (fietsers, wandelaars, etc.) voor, rondom
en na wedstrijden, trainingen en sportieve activiteiten op een prettige en
ongedwongen wijze verblijven. De kantine is sfeervol, huiselijk, informeel,
modern, ruimtelijk en open. De kantine draagt de open-club gedachte uit,
waarin iedereen welkom is.

– Het gebruik van de kantine is divers:
1. Zowel sportteams als toeschouwers verzamelen zich hier, voor,

tijdens of na de wedstrijd.
2. De kantine faciliteert in de verkoop van eten en drinken.
3. Er is vanuit de kantine direct zicht op de sporthal zodat men ook

vanuit de kantine de sportactiviteiten goed kan volgen.
4. De kantine vervult een verblijfsfunctie, waar men los van de sport

kan ontspannen of bijvoorbeeld kinderen kunnen spelen terwijl
andere gezinsleden sporten.

5. De kantine kan ook gebruikt worden voor grotere
(dorps)bijeenkomsten en festiviteiten. Hiervoor is de fysieke
verbinding met de multifunctionele zaal een belangrijke vereiste. De
kantine is te koppelen met de multifunctionele zaal waardoor er één
grote binnenruimte ontstaat.

6. De kantine biedt ruimte voor sport en spel, zoals darts en E-sports.

– De kantine beschikt over een bar en sluit via een uitgifteplek met een
‘open concept’ aan op de keuken. De kantine beschikt daarnaast over
divers meubilair waardoor er ruimte is voor zowel teams, gezinnen,
individuen, jonge kinderen.

– Met goed weer kan de kantine direct in open verbinding worden
geschakeld met het terras. Vanuit de kantine is er goed zicht op het
terras, dat in look & feel een verlenging vormt van de kantine.

– De routing in het gebouw is zo dat binnenkomende sportteams en
sporters op weg naar de sportzaal en/of kleedkamers niet door de
kantine lopen. De kantine heeft een verblijfsfunctie en is geen
onderdeel van de logistieke routing in het gebouw.



Keuken inclusief opslag en koeling: De keuken bestaat uit een
bereidingskeuken incl. koelvoorzieningen en fornuis, oven en frituur, een
spoelkeuken en een uitgiftepunt voor (warme) hapjes en gerechten. De
keuken staat in directe, open verbinding met de kantine en de bar. De uitgifte
vanuit de keuken verloopt via de bar, zodat de keuken en de bar door één
persoon bemand kunnen worden. De opslagruimte is bedoeld voor het
opslaan van voorraad voor de kantine (bar en keuken), waaronder fusten en
houdbare goederen die niet gekoeld hoeven te worden.

Terras: Het buitenterras grenst direct aan de kantine en is via een brede
toegang verbonden met de kantine zodat bij goed weer er een open, directe
verbinding met de kantine gevormd kan worden. Een deel van het terras is
overdekt. De capaciteit van het terras is circa 100 zitplekken met ruimte
voor circa 25 tafels en 10 statafels. Het terras kijkt uit over de
buitensportvelden (trainingsveld voetbal, kunstgras voetbal,
beachvolleybalvelden).
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Functies Ontvangen en ontmoeten (3/3)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN
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Functies Faciliteren
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Kantoor beheerder/ Facilitaire ruimte. Dit is de controlekamer van waaruit
het mogelijk is om het gebouw te monitoren (technisch, facilitair, veiligheid,
etc.). Dit is ook de plek waar alle gebouwinformatie beschikbaar is in een
dashboard (bezetting, benutting, energie, CO2, facilitair, brandmelding, etc.)
en de facilitair verantwoordelijke kort kan aanlanden/ werken.

EHBO: In deze ruimte is er plaats voor opslag van EHBO spullen en een
behandeltafel. De EHBO is dichtbij de sporthal en multifunctionele zaal
gesitueerd, zodat men snel ter plaatse kan zijn in geval van calamiteiten. De
EHBO ruimte is ook goed bereikbaar voor eventuele externe medische hulp
(ambulance).

Fysio: De fysioruimte wordt gebruikt voor fysiotherapiebehandelingen en er
is ruimte voor toestellen voor krachttraining en revalidatieoefeningen.

Schoonmaken, (gescheiden) afval verzamelen, etc.. Door het gebouw heen
zijn voldoende functies om schoonmaakapparatuur te stallen/ op te laden,
warm en koud water te tappen/ weg te spoelen en schoonmaakartikelen op
te slaan.

Expeditie- en (container)opslag Dit is de plek voor de ontvangst en opslag
van (grote) goederen ontvangen, containers voor gescheiden afval, glas,
papier, etc. en expeditie, voor verhuizingen en andere logistiek. Dit kan ook
deels netjes in de buitenruimte worden ingepast (afsluitbaar).

Opslag verenigingen/beheerder: Er zijn diverse opslagruimtes voor
specifieke verenigingen en/of de beheerder.



Kleedruimten inclusief douches: De kleedkamers liggen dicht bij de
sporthal. Het is geen vereiste dat ze direct toegang geven tot de sporthal, al
is dit wel een mogelijkheid. Er zijn gescheiden kleedruimten voor dames en
heren. Kleedruimten zijn voorzien van douches en omkleedmeubilair (bank,
kapstok). Alle kleedkamers delen één centrale toiletvoorziening voor de
binnensport. Twee kleedkamers (één voor heren en één voor dames) zijn
ook volledig toegankelijk voor mindervaliden (rolstoel), inclusief de douches.
Er komt geen aparte MIVA douche. De douches zijn zo gesitueerd dat er
vanuit de toegang tot de kleedkamer geen direct zicht op is. Bij grote
evenementen (toernooien) kunnen een aantal binnensportkleedkamers ook
worden gebruikt door buitensporters.
Kleedruimten voor docenten/ trainers/ scheidsrechters: Aparte
omkleedruimtes inclusief douche en toilet voor scheidsrechters, begeleiders
of docenten. Deze ruimtes liggen dicht bij de sporthal.
Lockers: In de kleedkamers of op de gang zijn kluisjes voor het opbergen
van waardevolle spullen per team.
Centrale toiletten binnensport: er is een aparte toiletgroep voor de binnen
sporters. Doordat deze toiletgroep alleen door binnen sporters wordt
gebruikt, is er geen vervuiling van buitenaf en kan men met sportschoeisel
aan gebruik maken van het toilet. De verdeling naar toiletten voor heren,
dames en genderneutraal wordt in een later stadium bepaald.
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Functies Omkleden binnensport
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN
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Functies Sporthal (1/2)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Sporthal (2 zaaldelen): De 28 x 48 m sportvloer (warme kleur, n.t.b.) is in
twee delen te delen door een flexibele wand met een hoge akoestische
waarde (geluidsoverdracht tussen zaaldelen beperkend) zodat er gelijktijdig
verschillende groepen sporters kunnen trainen. Ook kan het onderwijs met
twee groepen tegelijkertijd van de sporthal gebruik maken. Elk zaaldeel
heeft toegang tot de centrale toestellenberging. De zaal heeft direct daglicht
(niet via zuidzijde, voorkeur noordzijde i.v.m. warmtelast en fel en
verblindend zonlicht), dat echter wel te blinderen is wanneer dit vanuit
sportbeleving en/of evenementen gewenst of noodzakelijk is. Vanuit de zaal
moet er een zichtbare connectie zijn met het sportpark en de natuurlijke
omgeving waarin de sporthal ligt. In de sporthal is voldoende ruimte voor
sponsoruitingen waarop goed zicht is vanuit de tribune en de kantine.
Toestellenberging: De toestellenberging is in de breedte georiënteerd zodat
de toegankelijkheid ten behoeve van alle materialen zo groot mogelijk is
(voorkomen moet worden dat er (veel) geschoven moet worden om bij
bepaald materiaal te komen). De berging is dus zo breed mogelijk. Minimale
diepte af te stemmen op het op te bergen materiaal. Er is één berging die
vanuit alle zaaldelen toegankelijk is. De toestellenberging grenst direct aan
de sporthal. De berging is af te sluiten van de zaal zodat er geen ballen etc.
tijdens het sporten in de berging terecht kunnen komen. Uitgangspunt is dat
alle gebruikers van de sporthal (scholen, sportverenigingen, particuliere
huurders) al het gedeelde materiaal kunnen gebruiken. In de berging komt
per sporttak/vereniging afsluitbare opbergruimte voor specialer materiaal
(bv. wedstrijdballen). Afsluitbare delen voor de opslag van bepaald
materiaal zijn toegankelijk met een slim (elektronisch) sleutelsysteem.
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Functies Sporthal (2/2)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Vaste tribune (per zaaldeel) De vaste tribune heeft een capaciteit van ca. 
250 toeschouwers. De tribune is aan de lange zijde van de zaal 
gepositioneerd en is makkelijk te bereiken vanuit de hoofdentree. De tribune 
is zo gepositioneerd dat per afsluitbaar zaaldeel de capaciteit 
verhoudingsgewijs gelijk is aan het deel van de sporthal dat zichtbaar is 
vanaf de tribune bij afsluiting door de  flexibele wand. Punt van aandacht is 
de geluidsoverdracht via de tribune wanneer de zaal in twee delen is 
gesplitst. De tribune is op de begane grond gesitueerd zodat de 
toeschouwers dicht op het veld zitten en de sport van dichtbij kunnen 
beleven voor een optimale toeschouwersbeleving. Daarnaast kan de tribune 
op deze manier ook gebruikt worden voor het geven van instructies aan 
leerlingen tijdens het bewegingsonderwijs. Vanaf de tribune is er goed zicht 
op de sponsoruitingen in de zaal. Uitgangspunt is dat de tribune wordt 
uitgerust met bankjes (zonder rugleuning) en niet met aparte stoeltjes.

Omloop (wens): De omloop op niveau 1 rondom de sporthal dient gebruikt
te kunnen door sporters om warm te lopen en/of andere beweegvormen.
Daarnaast kunnen toeschouwers hier rondom staan en/of zitten tijdens
trainingen en wedstrijden. Ook kan nagedacht worden over plekken waar
gekeken kan worden naar buitensport c.q. het sportpark zichtbaar is.
Tenslotte is de omloop ook bedoeld om meer functies (visueel) aan te
sluiten op de sporthal. Voor specifieke en/of besloten trainingsdoeleinden
dient het mogelijk te zijn om de omloop af te sluiten voor publiek.



Multifunctionele zaal: 16mx16m, vrije hoogte 5,5 meter. Deze
multifunctionele zaal wordt zowel gebruikt voor het bewegingsonderwijs
vanuit de scholen als door andere sportverenigingen (trainingen jeugd) en
sportcursussens zoals yoga, jazzdance, judo etc. Deze zaal is voorbereid op
het toepassen van een goede geluidsinstallatie en over mogelijkheden om
via een digitale wand op een interactieve wijze te bewegen en te sporten. Er
is een spiegelwand aanwezig voor o.a. dans. De Beweegbox
(www.beweegbox.nl) is een goede referentie voor het gebruik van de zaal.

Kleedruimten inclusief douches: De kleedkamers zijn dicht bij de
multifunctionele zaal gesitueerd. Het is geen vereiste dat de kleedkamers
direct toegang geven tot de multifunctionele zaal, al is dit wel een
mogelijkheid. Er zijn gescheiden kleedruimten voor dames en heren.
Kleedruimten zijn voorzien van douches en omkleedmeubilair (bank,
kapstok). Alle kleedkamers delen één centrale toiletvoorziening voor de
binnensport. De douches zijn zo gesitueerd dat er vanuit de toegang tot de
kleedkamer geen direct zicht op is. Bij grote evenementen (toernooien)
kunnen een aantal binnensportkleedkamers ook worden gebruikt door
buitensporters.

Lockers: In de kleedkamers of op de gang zijn kluisjes voor het opbergen
van waardevolle spullen per team. Het is een opgave om de lockers zodanig
slim te situeren in de verkeersruimte dat dit geen extra m² vraagt en
opstoppingen worden voorkomen.
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Functies multifunctionele zaal (1/2)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN
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Functies Omkleden buitensport (1/2)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Grote kleedruimten inclusief douches:  Sportteams (bv 1e teams) met een 
grote selectie en begeleidende staf hebben voorrang bij het gebruik van de 
grote kleedkamers. Deze zijn zo gepositioneerd dat ze een goede 
toegankelijkheid hebben naar de buitensportvelden. De kleedkamers worden 
gebruikt door alle buitensporters (voetbal, volleybal maar ook andere 
buitensporten zoals hardlopen, fietsen, etc.) Om ervoor te zorgen dat de 
viezigheid van buitensport(schoenen) niet de sporthal wordt ingebracht, zijn 
de kleedkamers vanuit buiten direct toegankelijk en hoeven de sporters dus 
niet binnendoor te lopen. Bij de ingang van de buitenkleedkamers bevindt 
zich een overdekte “schoonloopzone” om viezigheid zoveel mogelijk buiten 
te houden. De kleedruimten zijn voorzien van douches en omkleedmeubilair 
(bank, kapstok). Douches zijn zo gesitueerd dat er vanuit de toegang tot de 
kleedkamer geen direct zicht op is. 

Normale kleedruimten met gedeelde douches: De kleedkamers zijn qua 
functionaliteit gelijk aan de grote kleedkamers met als enige verschil dat 
steeds twee kleedkamers een gezamenlijke douchevoorziening delen. Zo is 
het aantal douches dat gebruikt kan worden door een team groter, maar is 
het totaal aantal douches kleiner (lagere exploitatielasten). Het gebruik van 
deze douchevoorziening is in beginsel niet gelijktijdig voor gebruikers van 
beide aangesloten kleedkamers. Roostering van het gebruik van de 
kleedkamers is hierbij cruciaal. 
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Functies Omkleden buitensport (2/2)
FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN

Kleedruimten voor docenten/ trainers/ scheidsrechters: Aparte
omkleedruimtes inclusief douche en toilet voor scheidsrechters, begeleiders
of docenten. Deze ruimtes liggen dicht bij de kleedkamers. Lockers: In de
kleedkamers of op de gang zijn kluisjes voor het opbergen van waardevolle
spullen voor teams en individuele sporters en scheidsrechters.

Centrale toiletten buitensport: Er is een aparte toiletgroep voor de
buitensporters. Deze toiletten zijn makkelijk te bereiken vanuit de
kleedkamers, maar ook vanaf de sportvelden. De verdeling naar toiletten
voor heren, dames en genderneutraal wordt in een later stadium bepaald.

De ‘kwaliteitsnormen club- en kleedgebouw’ van de KNVB (2017) zijn van
toepassing op de ruimtes voor de buitensport. Deze geldende normen zijn als
bijlage 11 aan dit document toegevoegd.
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Ruimtelijk Programma van Eisen
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Vormfactoren
RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN EISEN

De nieuwbouw dient – zeker gelet op in de haalbaarheidsfase aangehouden
fno/bvo-factor van 1,2 - een compact gebouw te worden met slimme
vormfactoren. Dit geldt zowel voor de totale gebouwvorm als de afmetingen
van de diverse ruimten.

De opgave is om vanuit de centrale en publieke zone korte looplijnen te creëren
naar de kleedruimten, sporthal, tribune, multifunctionele zaal. Dit kan door de
verkeersruimte ook functioneel te maken – bijvoorbeeld door het creëren van
een omloop in de sporthal - en daarmee de ruimtelijke beleving van functies te
vergroten.

Lange gangzones dienen dus voorkomen te worden. Dit is zeker voor de
kleedkamers voor buitensport essentieel aangezien het binnenlopen met vieze
(sport)schoenen zoveel mogelijk voorkomen dient te worden i.v.m. met het
optimaliseren van de schoonmaak en bijbehorende kosten.

Gelet op de gewenste toegankelijkheid en binnen-buitenrelaties is het wenselijk
om zoveel mogelijk functies op de begane grond te situeren, waarbij in het
ontwerp gezocht moet worden naar de prioritering en optimale tussen begane
grond en verdieping om een compact en beheersbaar gebouw te creëren.



De functionele eisen zijn vertaald naar de ruimtestaat, die is bijgevoegd als 
bijlage 12. Hieronder is ruimtestaat samengevat:
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Ruimtestaat (hoofdlijnen)
RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN EISEN

Zone Capaciteit in 
personen

m² nvo m² nvo

1. Centrale & Publieke functies 390

Waarvan kantine 150

2. Sporthal 1.802

Waarvan sportvloer 28x48x7m 80 1.344

Waarvan tribune 250 140

3. Multifunctionele zaal 362

Waarvan sportvloer 16x16x5,5m 32 256

4. Buitensport 326

Totaal m² nvo 2.880

Totaal m² bvo 3.456 1,2
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Beeldverwachting



Voor de beeldverwachting zijn de volgende kernpunten geformuleerd:

Exterieur

– Passend in landschap: overgang dorpse bebouwing naar platteland | 
géén blokkendoos

– Passend in groene parkomgeving | mogelijk groene gevel

– Zichtbaarheid (binnen)sport

– Uitnodigend voor sporters, bezoekers, toeschouwers 

– Verbindend element binnen- en buitensporten

– Ruimtelijk ontwerp

– Laagdrempelige toegang

Interieur

– Ruimtelijk | open karakter

– Licht

– Tribune dicht op de zaal | beleven van de sport

Sfeer

– Huiselijk | gezellig voor jonge en oud

– Modern & licht

59

Kernpunten
BEELDVERWACHTING
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Sfeerbeelden architectuur
BEELDVERWACHTING

Strakke uitstraling

Licht & groen

Duurzaam groen

Geen blokkendoos

Gevel met 
raampartijen

Connectie tussen 
binnen- en buitensport
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Sfeerbeelden inpassing & uitstraling
BEELDVERWACHTING

Sfeervol

Ruimtelijk 

Duurzaam 
groen

Passend in 
groene, 
natuurlijke 
omgeving

Rust, 
omgeving, 
buiten
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Sfeerbeelden sport
BEELDVERWACHTING

Warme 
uitstraling, 
natuurlijke 
materialen 

Innovatief
Uitdagend
Flexibel
Digitaal 

Ruimtelijk

Stimuleren tot bewegen door het 
hele gebouw

Toeschouwers dicht op het 
veld (bg)Warming-up baan
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Sfeerbeelden sport (samengevat)
BEELDVERWACHTING

Verbinding 
binnen- en buitensport

Verbinding 
binnen en buiten: 
locatie sporthal in groen 
sportpark wordt zichtbaar

Zichtbaarheid sport
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Sfeerbeelden ontmoeting & inrichting
BEELDVERWACHTING

Ruimtelijk

Warme, 
duurzame 
inrichting

Huiselijk

Warm

Gemoedelijk
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Technische Prestaties



Het ruimteboek geeft per ruimte de technische specificaties. Dit ruimteboek 
is terug te vinden als bijlage 13 - Ruimteboek Nieuwe Sportvoorziening 
Bathmen.

Het Technisch Programma van Prestaties (TPvP) geeft een uitgebreid 
overzicht van alle technische prestatie-eisen waaraan de sportvoorziening 
en de verschillende ruimtes moeten voldoen. Dit Programma van Prestaties 
is terug te vinden als bijlage 14 – Technisch Programma van Prestaties 
(TPvP).
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Bijlage Ruimteboek
TECHNISCHE PRESTATIES
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Sportcentrum Bathmen

Bathmen
ENG variant

Grotere kantine en entree

Project nummer : 22033

Datum : 3 augustus 2023

Versie : Versie 2.3

Status : initiatieffase

ERAS  Bouwkosten B.V. | Kelvinbaan 40 | 3439 MT Nieuwegein | 030-200 63 83



Sportcentrum Bathmen
Algemeen

- Sporthal 3.606               m² BVO

Voor het opstellen van de elementenbegroting hebben wij de volgende stukken ontvangen:

- Programma van Eisen : d.d. 30-08-2022 update 05-10-2022

: d.d. 18-08-2022

- Programma van Prestaties : PvP Sporthal Bathmen d.d. 16-08-2022

- Tekeningen architect :

- Mails : d.d. 21-07-2022

: d.d. 23-08-2022

: d.d. 06-09-2022

: d.d. 15-09-2022

: d.d. 28-06-2023

: d.d. 03-07-2023

: d.d. 06-07-2023

: d.d. 31-07-2023

ERAS Bouwkosten

Het nieuwbouwproject van Sportcentrum Bathmen betreft de realisatie van totaal 3.606 m² bruto vloeroppervlakte te 

Bathmen.

PvE

n.v.t.

Lars van Tiel

ERAS Bouwkosten is een ervaren en onafhankelijk bouwkosten adviesbureau die u kan adviseren in elk stadium van 

een bouwproject, vanaf de budgetfase tot en met de realisatie. Verzeker u van het noodzakelijke inzicht om de 

bouwkosten van uw project optimaal te bewaken. Met onze ruime ervaring weten wij wat belangrijk is voor alle 

spelers, dus kunnen aannemers, architecten, projectontwikkelaars, overheden en bedrijven bij ons terecht voor 

deskundig bouwkostenadvies op maat.

ERAS Bouwkosten maakt op basis van de aangeleverde tekeningen en contractstukken een elementenbegroting. De 

hoeveelheden worden bepaald conform de NEN 2580, NEN 2699 en NEN 3699, vervolgens worden deze gekoppeld aan 

de elementprijzen.

Onze begrotingen worden altijd op basis van de nullijn opgesteld. Separaat worden eventuele te verwachten 

structurele prijsstijgingen tot de startbouw en tijdens de bouw opgenomen. Per fase in het project wordt bekeken hoe 

de markt zich ontwikkeld op basis van onze kennis vanuit de markt. Zo kan op dat moment rekening gehouden worden 

met de huidige marktwerking. Eventueel kan een prognose van de marktwerking worden opgenomen, welke tijdens 

het contracteren actueel is.

Berry ten Pas

In opdracht van Gemeente Deventer heeft ERAS Bouwkosten tijdens de initiatieffase een globale budgetraming 

opgesteld. Het betreft niet alleen de bouwkosten, maar ook de investeringskosten van het project.

Ruimteboek Bijlage 12
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Sportcentrum Bathmen
Algemeen

Project participanten & contactpersonen

Opdrachtgever :

Architect :

Constructeur :

Installatie-adviseur : Winkelman Engineering & Consultancy

Projectmanagement : Berry ten Pas

Bouwkostenadviseur : Sjaak Rensing | mob. 06 53439071

Uitgangspunten

Projectnaam : Sportcentrum Bathmen

Locatie :

Datum : Versie 2.3

Fasering :

Begroting :

Projectsoort :

Investeringskosten :

Projectnummer :

Verwachte start bouw :

Verwachte bouwtijd :

Verwachte opleveringsdatum :

Prijspeildatum :

Aanname prijsstijging per jaar : (lang termijn gemiddelde aangehouden)

Projectspecifieke uitgangspunten

- Bouwrijp terrein ter beschikking

- Als 1 perceel besteden (bouwkundig inclusief installaties)

- Geen werkzaamheden aan terrein alleen herstel rondom gebouw

- Alleen de volgende ruimten op begane grond: Sporthal, multifunctionele zaal, toestelbergingen, kleedkamers,

   scheidsrechters, mk, entree en miva

Uitsluitingen

- Mogelijke kosten bodemsanering

- Mogelijke asbestsanering

- Mogelijke kosten voor PFAS

- Mogelijke kosten t.g.v. stikstof

- Mogelijke kosten maatregelen t.g.v. de 1,5 meter maatschappij

- Tijdelijke huisvesting en verhuiskosten

- Kopers- huurderswensen

- Precario

- Exploitatiekosten

- Omleggen kabels en leidingen

- Expertise belendingen

ERAS Bouwkosten B.V.

draaijer

n.t.b.

n.t.b.

Gemeente Deventer

22033

1 december 2024

Bathmen

3 augustus 2023

initiatieffase

globale budgetraming

nieuwbouwproject

inclusief

200 werkbare dagen

1 december 2025

1 juni 2023

3,10% per jaar
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Sportcentrum Bathmen Sport

globale budgetraming ENG variant Grotere kantine en entree

BASIS GEGEVENS

VORMFACTOREN

Terreinoppervlak

bebouwd 2.752                       m²

2.752                       m²

Bruto vloeroppervlak

begane grond 2.752                       m²

1e verdieping 854                           m²

3.606                       m²

Bruto inhoud hoogte

begane grond 2.752                       m² 3,50       9.632                      m³

1e verdieping 854                           m² 4,50       3.843                      m³

vide's 1.411                       m² 4,50       6.350                      m³

269                           m² 2,50       672                         m³

20.497                   m³

Vloeroppervlakten 

sporthal 1.344 m² 48x28 m²

multifunctionele zaal 256 m² 16x16 m²

toestelbergingen 140 m²

kleedkamers 534 m²

scheidsrechterruimte 36 m²

kantine/restaurant 250 m²

verkeersruimte 155 m²

tribune  ( ca. 250 personen) 140 m²

berging/opslag 45 m²

keuken 25 m²

beheerdersruimten/EHBO/fysio/bestuur 90 m²

sanitaire ruimten 101 m²

entree 50 m²

totaal verhuurbaar vloeroppervlak 3.166 m² 88%

verhuurbaar 3.166 m²

verkeersoppervlak verticaal

- liften 15 m²

- trappen 74 m²

installatie- oppervlak 120 m²

constructief oppervlak 231 m² 6,4%

totaal bruto vloeroppervlak 3.606 m²
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Sportcentrum Bathmen Sport

globale budgetraming ENG variant Grotere kantine en entree

Geveloppervlak

gesloten geveloppervlak 1.638                       m²

open geveloppervlak 435                           m² 21% open gevel

bruto geveloppervlak 2.073                       m² 57% gevelfactor

Dakoppervlak

gesloten dak 2.727                       m²

open dak 25                             m²

totaal dak 2.752                       m²

Omsluitend oppervlak

geveloppervlak 2.073                       m²

dakoppervlak 2.752                       m²

totaal omsluitend oppervlak 4.825                       m²
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Sportcentrum Bathmen Sport

globale budgetraming ENG variant Grotere kantine en entree

ELEMENTENBEGROTING

Sloopwerken

niet van toepassing

- - 

Fundering

maatvoering 3.606 m² 2,50                        9.015 

grondwerk 2.752 m² 26,00                      71.552 

buitenriolering 1 pst 9.200,00               9.200 

bemaling drooghouden bouwput 1 pst 7.568,00               7.568 

fundatie 2.752 m² 53,00                      145.856 

liftput 1 st 5.350,00               5.350 

heiwerk aanname paallengte in m¹ : 18,00 1 pst 161.600,00          161.600 

 vloer op zand geisoleerde vloer Rc = 3,7 1.827 m² 145,00                   264.915 

675.056 187 

Skelet

b.g. vloer geisoleerde kanaalplaatvloer Rc = 3,7 925 m² 90,00                      83.250 

verdiepingsvloeren breedplaat 854 m² 132,00                   112.728 

dakvloeren kanaalplaatvloer 1.047 m² 89,00                      93.183 

stabiliteitswanden kalkzandsteen dik 214 mm 361 m² 95,00                      34.295 

hoofddraagconstructie staal 3.606 m² 167,00                   602.202 

- toeslag brandwerend bekleden 1 pst 75.000,00             75.000 

1.000.658 277 

Daken

dakvloer geïsol. sandwich dakplaten + int. coating 1.680 m² 115,00                   193.200 

dakrand afwerking 133 m¹ 225,00                   29.925 

dakrand afwerking beplating 220 m¹ 145,00                   31.900 

luifel compleet t.b.v. buitenterras 50 m² 535,00                   26.750 

open dakafwerking 25 m² 850,00                   21.250 

dakbedekking vlak Rc =6,3 1.047 m² 165,00                   172.755 

dakterras 50 m² 40,00                      2.000 

valbeveiliging 2.752 m² 9,50                        26.144 

503.924 140 

Gevel 

gesloten gevel  (metselwerk) 703 m² 160,00                   112.427 

gesloten gevel  (geïsoleerde gevelbeplating) 935 m² 220,00                   205.700 

 landelijke inpassing 1 pst 75.000,00             75.000 

binnenspouwbladen kzs 150 tpv metselwerk 549 m² 105,00                   57.694 

Isolatie op binnenspouwblad Rc =4,7 703 m² 50,00                      35.134 

geveldragers/lateien 116 m¹ 185,00                   21.420 

binnenzijde dakrand h= 300 mm 80 m² 100,00                   7.980 

liftopbouw 1 pst 3.650,00               3.650 

voorzieningen voor Flora & Fauna 1 pst 1.800,00               1.800 

steigerwerk 16 weken 2.073 m² 26,00                      53.898 

open gevel aluminium 435 m² 545,00                   237.255 

automatische deuren 1 stl 6.950,00               6.950 

antigraffity 761 m² 20,00                      15.215 

vlak afwerken binnenspouw 549 m² 16,50                      9.066 

afwerken binnenspouwblad 484 m² 16,50                      7.978 

851.168 236 
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Sportcentrum Bathmen Sport

globale budgetraming ENG variant Grotere kantine en entree

Binnenwanden

binnenwanden MS 1.928 m² 75,00                      144.615 

binnenwanden schoonwerk betonsteen 507 m² 110,00                   55.803 

sanitaire wanden 96 m² 125,00                   11.994 

- toeslag deuren 29 st 135,00                   3.886 

achterwand vrijhangend toilet 40 st 195,00                   7.800 

vouw-/panelenwand 50% transparant 53 m² 775,00                   40.688 

flexibele scheidingswand / zakwand 1x Trenomat 224 m² 415,00                   92.960 

binnenkozijnen met deur 73 st 915,00                   66.795 

- toeslag glasdeuren 11 st 500,00                   5.475 

- toeslag brandwerend 7 st 475,00                   3.325 

binnenpuien hout 180 m² 435,00                   78.300 

- toeslag glasdeuren 7 st 500,00                   3.500 

- toeslag brandwerend 90 m² 450,00                   40.500 

overheaddeuren naar toestelberging electrisch 2 st 6.650,00               13.300 

overheaddeuren naar toestelberging handbediend 1 st 4.650,00               4.650 

vlak afwerken binnenwanden 4.578 m² 9,50                        43.495 

wandafw. sanitair/kleedkamer/keuken 1.147 m² 66,00                      75.702 

wandafw.  volkern containerberging 16 m² 145,00                   2.270 

wandafw.  akoestisch in zalen hoog 3 m¹ 510 m² 195,00                   99.450 

wandafw. overige 2.356 m² 16,50                      38.880 

toeslag wandafw.  bijzonder 1 pst 6.000,00               6.000 

839.386 233 

Vloeren

viderandafwerking 50 m¹ 135,00                   6.750 

dekvloer Zwevend 3.342 m² 28,50                      95.235 

sporthal Sportvloer klasse 3 (2mm en 9mm) 1.344 m² 81,00                      108.864 

- toeslag deksels en belijning div. velden 1.344 m² 4,50                        6.048 

multifunctionele zaal Sportvloer klasse 3 (2mm en 9mm) 256 m² 81,00                      20.736 

toestelbergingen Sportvloer klasse 3 (2mm en 9mm) 140 m² 81,00                      11.340 

kleedkamers vloercoating kunststof 534 m² 77,00                      41.118 

scheidsrechterruimte vloercoating kunststof 36 m² 77,00                      2.772 

- inwerken douche drains 1 pst 4.500,00               4.500 

kantine/restaurant PVC vloer 250 m² 62,00                      15.500 

verkeersruimte PVC vloer 155 m² 62,00                      9.610 

tribune  ( ca. 250 personen) PVC vloer 140 m² 93,00                      13.020 

- verticale delen  (ca. 100 m²) 1 pst 9.300,00               9.300 

berging/opslag marmoleum 45 m² 41,00                      1.845 

keuken vloercoating kunststof 25 m² 87,00                      2.175 

beheerdersruimten/EHBO/fysio/bestuur PVC vloer 90 m² 62,00                      5.580 

sanitaire ruimten vloercoating kunststof 101 m² 77,00                      7.777 

entree schoonloop 50 m² 95,00                      4.750 

trappenhuis (excl. trappen) 48 m² 85,00                      4.080 

installatie- oppervlak stofbinder 120 m² 15,00                      1.801 

vloerluik 5 st 765,00                   3.825 

plinten hout/holplint/kunststof 1.722 m¹ 22,00                      37.891 

414.518 115 
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Sportcentrum Bathmen Sport

globale budgetraming ENG variant Grotere kantine en entree

Trappen en hellingen

tribune  (incl. traptrede) hout 140 m² 365,00                   51.100 

hoofdtrappen (incl. balustrades) staal met houten trede 1 vrd 27.500,00             27.500 

noodtrappen (incl. balustrades) prefab schoonwerk 2 vrd 9.500,00               19.000 

balustrade vide ingeklemd glazen balustrade 50 m¹ 890,00                   44.500 

balustrade dakterras 21 m¹ 295,00                   6.258 

148.358 41 

Plafonds

sporthal akoestische voorziening 1.344 m² 15,00                      20.160 

multifunctionele zaal akoestische voorziening 256 m² 15,00                      3.840 

toestelbergingen spuitwerk 140 m² 10,00                      1.400 

kleedkamers systeemplafond hydro 534 m² 43,00                      22.962 

scheidsrechterruimte systeemplafond hydro 36 m² 43,00                      1.548 

kantine/restaurant systeemplafond 250 m² 70,00                      17.500 

verkeersruimte systeemplafond 155 m² 38,00                      5.890 

tribune  ( ca. 250 personen) akoestische voorziening 140 m² 15,00                      2.100 

berging/opslag systeemplafond 45 m² 38,00                      1.710 

keuken systeemplafond HACCP 25 m² 65,00                      1.625 

beheerdersruimten/EHBO/fysio/bestuur systeemplafond 90 m² 38,00                      3.420 

sanitaire ruimten systeemplafond hydro 101 m² 43,00                      4.343 

entree systeemplafond 50 m² 70,00                      3.500 

trappenhuis (excl. trappen) 48 m² 70,00                      3.360 

installatie- oppervlak hwc 120 m² 55,00                      6.604 

toeslag koven 1 pst 6.000,00               6.000 

steigerwerk in vides 1.680 m² 18,00                      30.240 

136.202 38 

Diversen bouwkundige werken

bouwkundige voorzieningen 3.606 m² 10,50                      37.863 

bouwkundige voorzieningen sportinrichting 1.600 m² 42,50                      68.000 

bouwkundige voorzieningen klimwand 1 pst 10.750,00             10.750 

diverse timmerwerk/schilderwerk 3.606 m² 7,50                        27.045 

143.658 40 
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Sportcentrum Bathmen Sport

globale budgetraming ENG variant Grotere kantine en entree

Installaties Opgave  Winkelman d.d. 29 juni 2023

totale W-installaties 3.606                  m² 335,98                   1.211.557 

totale E-installaties 3.606                  m² 330,15                   1.190.503 

- 962 m²  netto PV panelen (144.240 WP) inclusief

liftinstallatie met 2 stopplaatsen 1 st 42.500,00             42.500 

2.444.560 678 

Vaste inrichting

bewegwijzering In Stiko 1 pst -                          - 

barmeubel in kantine In Stiko 1 Stp -                          - 

wandbanken + kleding haken In Stiko 1 pst -                          - 

lockerkasten In Stiko 1 pst -                          - 

tassenrek in entree In Stiko 1 pst -                          - 

zonwering buiten screens electrisch 435 m² 175,00                   76.183 

keuken incl. apparatuur In Stiko 1 Stp -                          - 

sanitair accessoires door gebruiker 3.606 m² -                          - 

76.183 21 

Terrein

aanhellen /herstellen rondom gebouw 1 pst 67.000,00             67.000 

67.000 19 

Totaal directe kosten 7.300.671 
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Sportcentrum Bathmen Sport

globale budgetraming ENG variant Grotere kantine en entree

EINDBLAD

Totaal directe kosten 7.300.671 

Algemene bouwplaatskosten 197 710.382 

Subtotaal 8.011.053 

Algemene kosten over directe kosten 7,0% 560.774 

Subtotaal 8.571.827 

Winst en risico over directe kosten en AK 3,0% 257.155 

Subtotaal 8.828.982 

CAR verzekering 0,50% 44.145 

Subtotaal 8.873.127 

13.310 

Subtotaal 8.886.436 

Nadere planuitwerking 3,0% 266.593 

Totaal aanneemsom excl. B.T.W. 3.606                  m² 9.153.029 

prijspeil 1 juni 2023

-                                      

Prijsstijgingen tot start bouw 4,66% 426.531 

Afkoop prijsstijgingen tijdens de bouw 1,55% 148.483 

Marktwerking (conjuncturele stijging/daling op moment van contracteren) 0,00% Exclusief

Totaal prijsstijgingen 575.014 

Totaal aanneemsom excl. B.T.W. 3.606                  m² 9.728.044 

/ m² bvo

Bankgarantie over 5% van de aanneemsom
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Sportcentrum Bathmen
Investeringskosten

INVESTERINGSKOSTEN NEN2699

Grondkosten

Bouwrijp maken 500.000 

- sloopkosten opstallen 500.000 

500.000 139 

Bouwkosten

Aanneemsom 3.606                m² bvo 9.153.000 

- bouwkundig 6.708.000 

- installaties 2.445.000 

Prijsstijgingen 575.000 

- tot start bouw 427.000 

- afkoop prijsstijgingen tijdens de bouw 148.000 

- marktwerking (conjuncturele stijging/daling op moment van contracteren) Exclusief

9.728.000 2.698 

Inrichtingskosten

Gebouw 525.000 

- vaste inrichting en naam op gevel 142.000,00 

- losse inrichting inclusief stoffering 75.000,00 

- sport inrichting 308.000,00 

525.000 146 

Bijkomende kosten

Voorbereidings- en begeleidingskosten 1.137.000 

- projectmanagement (incl. directievoering) 200.000 

- architectselectie 25.000 

- architect 264.000 

- bouw toezicht 40,00% 83.000 

- installatie toezicht 25,00% 41.000 

- constructeur 50.000 

- bouwfysica adviseur 48.000 

- installatie-adviseur 100.000 

- bouwkostenadvies 45.000 

- interne kosten Gemeente Deventer 250.000 

- bodemonderzoek/sonderingen 4.000 

- natuurtoets/maatregelen PM

- diversen 27.000 
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Sportcentrum Bathmen
Investeringskosten

Heffingen 313.000 

- omgevingsvergunning (Wabo) 2,68% 261.000 

- bestemmingsplan wijzigingen (incl. onderzoek) PM

- aansluitkosten (Stelpost) 50.000 

- diversen heffingen en vergunningen 2.000 

Verzekeringen - 

niet van toepassing

Aanloopkosten 65.000 

- kunst ja 65.000 

Financieringskosten 0,00% rekenrente PM

Risico verrekening (projectontwikkeling) 0,00% - 

niet van toepassing

Onvoorziene uitgaven 5,00% 594.000 

Onderhoudskosten verworven terrein - 

niet van toepassing

Bijdrage verenigingen -287.000 

1.822.000 505 

Totaal investeringskosten (exclusief B.T.W.) 12.575.000 3.487 

Totaal investeringskosten (inclusief B.T.W.) 15.215.750 4.220 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

De huidige sporthal De Uutvlog in Bathmen is verouderd, voldoet niet meer aan de huidige eisen en 

voldoet niet meer aan de capaciteit die nodig is op basis van de huidige en verwachte (toekomstige) 

bezetting en moet daarom vervangen worden.  

 

De gemeente heeft in samenwerking met de initiatiefgroep sportvoorziening Bathmen een QuickScan 

en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe sporthal voor Bathmen. Daar is een 

aantal scenario’s met stichtingskostenraming uitgekomen. Op dit moment is een voorkeursscenario 

(scenario 2b) gekozen welke uitgewerkt is in een ruimtelijk-functioneel PvE.  

 

1.2 Doel Programma van Prestaties 

In dit Programma van Prestaties (PvP) is het kwaliteitsniveau van de wettelijke, bouwkundige, 

installatietechnische en bouwfysische aspecten van de nieuw te realiseren gymzaal vastgelegd. Dit 

PvP is opgesteld om de kaders voor de realisatie van de gymzaal in kaart te brengen. Het document is 

tot stand gekomen in overleg met de initiatiefgroep sportvoorziening Bathmen, het Sportbedrijf 

Deventer en de afdeling vastgoed van de gemeente Deventer. 
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2 Algemeen 

2.1 Visie gebouw 

Voor het gebouw gelden de volgende belangrijke aspecten: duurzaam, toegankelijk, onderhoudsarm 

en veilig. Deze onderdelen gelden voor het gebouw als totaal en op bouwkundig en 

installatietechnisch niveau. 

2.2 Duurzaam 

De gemeente wil de mogelijkheid hebben om op eenvoudige wijze, in de toekomst de 

sportaccommodatie tot energieneutraal (eisen ENG) kunnen upgraden door het (bij)plaatsen van 

zonnepanelen op het dak. In verband met deze wens dient er daarvoor voldoende ruimte op de daken 

beschikbaar te blijven voor het bijplaatsen van PV-panelen. Daarnaast dient er in de verdeelkasten en 

de elektrische installatie voldoende ruimte te zijn voorzien. De opdrachtnemer dient in het ontwerp aan 

te tonen dat een upgrade naar ENG mogelijk is, inclusief een daarbij behorende kostenraming 

2.2.1 Natuur inclusief bouwen (NIB) 

Vanuit het beleidsadvies Ecologie is gesteld dat in het ontwerp maatregelen genomen dienen te 

worden die bijdragen aan de ecologie. Voor dit project is maatwerk vereist in het kader NIB. Ter 

ondersteuning voor dit maatwerk heeft de gemeente Deventer een checklist Natuurinclusief Bouwen 

opgesteld waarin tal van mogelijke maatregelen zijn weergegeven die toegepast kunnen worden (zie 

bijlage 1). Bijlage 1 geeft per type maatregel aan hoeveel punten deze maatregelen waard zijn.  Voor 

dit project is een lijst opgesteld met mogelijk maatregelen per thema: kasten, tuin, dak/gevel. Per 

maatregel zijn een aantal punten toegekend. Per thema moeten minimaal 15 punten gescoord 

worden. De keuze voor het pakket aan maatregelen is aan het projectteam/ontwerpteam/uitvoerende 

team. In de bijlage is het puntenaantal per maatregel weergegeven. Het overzicht is een algemeen 

overzicht dat in het verloop van het proces verder gespecifieerd zal worden voor dit specifieke project 

in overleg met de gemeente Deventer (afdeling ecologie). Voor de sporthal dienen minimaal 4 

permanente voorzieningen voor vleermuizen opgenomen te worden. 

2.3 Toegankelijk 

Door de diversiteit aan activiteiten is het van belang dat de sporthal eenvoudig bereikbaar is voor 

leerlingen voor het bewegingsonderwijs en tevens voor sportactiviteiten buiten schooltijd en in de 

avonduren. De sporthal is direct van buitenaf bereikbaar en is zodanig ontworpen dat alle ruimtes 

(behalve de installatie/technische ruimte) toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 

 

Er zijn geen niveauverschillen aanwezig die een belemmering kunnen vormen voor rolstoelgebruikers. 

Daarnaast is het voor mindervaliden mogelijk zich eenvoudig door de sporthal te bewegen. 

Nooduitgangen die hoger liggen dan het buitengebied zijn voorzien van ramphelling, dus geen trap. 

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat deze aan het handboek toegankelijkheid voldoet. Bij de 

toegankelijkheid van de technische ruimte dient rekening te worden gehouden met het kunnen 

verwisselen van installatie-onderdelen tijdens de gebruiksfase (denk aan het toepassen van dubbele 

deuren en voldoende oppervlak in de ruimte). 

 

Vanuit de gemeente Deventer zijn een aantal beleidskaders opgesteld welke zien op de bereikbaarheid 

en toegankelijkheid van de nieuw te bouwen sporthal. De beleidskaders zijn integraal van toepassing 

op onderhavig PvP en vindt u terug in bijlage 4, 9 en 10.  
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2.4 Onderhoudsarm  

Het gebouw moet goed te exploiteren zijn. Dit kan worden bereikt door een logische indeling en 

toepassing van onderhoudsarme materialen die eenvoudig te reinigen (bijvoorbeeld waterbestendige 

materialen) zijn. In het ontwerp moet aandacht worden gegeven aan het minimaliseren van de kosten 

voor: 

 Logistiek en bedrijfsvoering; 

 Onderhoud aan gebouw en installaties; 

 Energie; 

 Schoonmaak. 

 

In het algemeen geldt dat alle te verwerken materialen en alle aan te brengen installaties en 

gebouwdelen kritisch moeten worden beoordeeld op hun invloed op de exploitatiekosten (energie, 

onderhoud en kwetsbaarheid). Niet onderhoudsarme materialen dienen eenvoudig vervangbaar te zijn. 

Materiaalkeuze en wijze van detailleren dienen zodanig te zijn dat bij een beperkte 

onderhoudsinvestering vervuiling en vermindering van kwaliteit nauwelijks kan optreden gedurende 

een periode van 40 jaar. Geen toepassing van horizontale delen/vlakken in verband met stofophoping. 

 

Ten behoeve van de onderhoudsplanning van het gebouw en gebouwdelen worden lijsten met 

materialen (gespecificeerd naar fabricagemerken, hoeveelheden, afmetingen) voor de oplevering 

overhandigd.  

2.4.1 Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)  

Per ontwerpfase dient een MJOP te worden aangeleverd. Hierbij zijn de benodigde 

onderhoudsactiviteiten (maatregelen) per element inzichtelijk, waarbij ten minste onderscheid is 

gemaakt in: 

- Preventief onderhoud,  

- Keuringen en inspecties,  

- Correctief onderhoud en  

- Vervangingen/revisies (groot onderhoud). 

De hoeveelheden, eenheidsprijzen, cyclustijden, startjaren en eindjaren zijn op maatregelenniveau 

inzichtelijk. Het MJOP dient te zijn voorzien van een planhorizon van 40 jaar, opgedeeld in twee 

termijnen van 20 jaar (jaar 1 t/m 20 en jaar 21 t/m 40). 

2.5 Veilig 

Het gebouw is zodanig ontworpen, dat de kansen op het ontstaan van onveilige situaties tot een 

minimum worden beperkt. De sociale veiligheid, gezondheid en het welbevinden van alle gebruikers is 

door passende maatregelen en voorzieningen gewaarborgd. 

2.6 Eisen horeca 

Voor de kantine / het horeca gedeelte zijn de eisen uit de Drank en Horeca wet van toepassing, 

alsmede de hygiënerichtlijnen (HACCP) 
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3 Wettelijke voorschriften en richtlijnen 

De sporthal dient te voldoen aan de lokale regelgeving, de Nederlandse en de Europese normering. De 

wettelijke eisen en richtlijnen zijn in het PvE niet integraal overgenomen, maar zijn alleen vermeld 

wanneer dit relevant is. De wettelijke eisen zijn onder andere:  

 Bouwbesluit; 

 Arbeidsomstandighedenwet; 

 Wet milieubeheer; 

 Waterwet (met betrekking tot aansluitingen en montagevoorschriften). 

 

Naast bovenstaande eisen zijn ook de volgende richtlijnen van toepassing: 

+ Handboek voor Toegankelijkheid; 

+ Certificerende instituten (KIWA, KEMA, GIVEG, VEWIN, etc.); 

+ BRL6010 (legionellapreventie).  

 

Zowel het handboek Huisvesting Bewegings- onderwijs Wet- en Regelgeving (KVLO) de normen vanuit 

het handboek van het NOC/NSF voor overdekte sportaccommodaties als het Handboek 

sportaccommodaties (ISA Sport instituut voor Sportaccommodaties) zijn, voor zover van toepassing, 

integraal in dit PvP verwerkt. Het is dus niet separaat/aanvullend op dit PvP van toepassing. Bij 

tegenstrijdigheden of inconsequenties tussen het PvE en de wettelijke regelgeving is de zwaarste eis 

maatgevend. Voor alle genoemde documenten geldt dat de laatste versie van toepassing is. 
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4 Bouwkundige voorzieningen en materiaalgebruik 

4.1 Ontwerplevensduur en garantietermijnen 

Het inbouwpakket en gevelopeningen hebben een ontwerplevensduur van minimaal 20 jaar. Het dak 

heeft een ontwerplevensduur van minimaal 30 jaar. Voor de ontwerplevensduur van constructies en de 

gevels moet minimaal 40 jaar worden aangehouden. 

 

De bouwkundige voorzieningen, materialen en afwerking moeten van een zodanige kwaliteit zijn dat ze 

de beoogde functie vervullen en beheersbaar zijn vanuit het oogpunt van investerings-, onderhouds- en 

exploitatiekosten. 

 

Alle materialen en afwerkingen moeten op de door de fabrikant of leverancier voorgeschreven wijze 

worden toegepast en aangebracht. De diverse van toepassing zijnde voorschriften van de fabrikanten 

moeten op het werk aanwezig zijn. 

4.2 Materialisering 

Bij het ontwerp moet worden uitgegaan van onderhoudsarme, duurzame en vandalismebestendige 

materialen. Er worden zo min mogelijk materialen toegepast die periodiek moeten worden behandeld 

of vervangen. De vervangingscyclus van de materialen moet worden afgestemd op de minimaal 

vereiste ontwerplevensduur. 

 

De vormgeving en materiaalkeuze van gebouw, gebouwdelen en gebouwelementen dient zodanig te 

zijn dat onderhoud en schoonmaken gemakkelijk uitvoerbaar is met een minimaal gebruik aan 

schoonmaakmiddelen. In de praktijk betekent dit: 

 De eigenschappen van de materialen en afwerking voor het exterieur en interieur moeten 

duurzaam zijn en voor een door de leverancier gegarandeerde periode van 10 jaar verkrijgbaar 

zijn; 

 Metaal- en kunststofwerk en voegvullingen dienen voor een door de leverancier 

gegarandeerde periode van 5 jaar verkrijgbaar te zijn; 

 De materialen en afwerking van het interieur en exterieur moeten eenvoudig te vervangen en 

te herstellen zijn; 

 Overbodige randen, richels, schuine hellingen en bochten moeten vermeden worden; 

 Materiaal- en kleurkeuze van de toplagen van de afwerking van vloeren en wanden moet 

worden afgestemd op de intensiteit van het gebruik. De slijtage en invloed van vervuiling dient 

minimaal te zijn (in het bijzonder rekening houdend met mechanische beschadigingen door 

rolstoelgebruik); 

 Kwetsbare materialen worden vermeden; 

 Kozijnen moeten slechts van de technisch noodzakelijke sponningen voorzien zijn; 

 Vloer- en wandafwerkingen (in overeenstemming met het materiaal) moeten waar het gebruik 

dat nodig maakt wasbaar en stofvrij zijn, dat wil zeggen: te reinigen met water, waaraan 

professioneel reinigingsmiddel is toegevoegd, bij een zoveel mogelijk beperkte 

opnamemogelijkheid en/of afgifte van stof; 

 Ten aanzien van de vloerafwerking dient er te worden gekozen voor een vloer welke dagelijks 

eenvoudig kan worden gereinigd; 

 Vloeren, wanden, voegen en naden (tot min. 700 mm hoogte) moeten dusdanig worden 

uitgevoerd dat vocht niet in het materiaal kan trekken; 



 

Technisch Programma van Prestaties sportvoorziening Bathmen  9 / 35 
1808221145-66088 

 De vaste inrichting van een ruimte moet bestand zijn tegen eenzelfde wijze van reiniging als 

voor de afwerking van de desbetreffende ruimte is vereist; 

 Bij de geveldelen buitenzijde die grenzen aan het openbare gebied/terrein dient rekening te 

worden gehouden met het makkelijk te kunnen verwijderen van graffiti tot 2,5 meter hoogte 

vanaf maaiveld. Dit kan door de materiaalkeuze of een coating aan te brengen waarbij graffiti 

makkelijk verwijderd kan worden. 

4.3 Brandveiligheid 

Voor brandveiligheid van het gebouw geldt het bouwbesluit en NEN2535, NEN2575 en NEN6088. 

Verder geldt: 

- Nooduitgang niet in de toestelberging gesitueerd; 

4.4 Inbraakwerendheid 

De uitwendige scheidingsconstructie dient wat betreft inbraakwerendheid te voldoen aan 

weerstandsklasse 2 conform NEN 5096. Het gebouw dient opgeleverd te worden met een BORG-

certificaat op het gebied van inbraakwerendheid.  

4.5 Dak en dakafwerking 

Het dak dient te worden voorzien van valbeveiliging, zodat onderhoud van het dak en de zonnepanelen 

mogelijk is zonder aanvullende (bouwkundige) voorzieningen te treffen. Ten behoeve van onderhoud 

en inspectie aan het gebouw en de installaties dient het dak betreden te kunnen worden en dient op 

het dak voldoende loopruimte aanwezig te zijn om bij alle installaties te kunnen komen. Het dak is 

veilig van binnenuit bereikbaar via een afsluitbaar dakluik. Daarvoor is minimaal een ladder nabij het 

luik aanwezig. Tevens dienen dakopstelpunten op het dak aangebracht te worden om op het dak van 

te komen. Het dak en de dakafwerking voldoen aan de eisen conform de Arbowetgeving, 

dakveiligheid. 

 

De dakbedekkingen dienen ontworpen te worden volgens de richtlijn VEBIDAK en BDA. Het dak dient 

bij voorkeur te worden voorzien van een dakbedekking met een levensduur van 30 jaar. De 

dakbedekking moet eenvoudig te vervangen zijn waarbij lange levensduur een belangrijk uitgangspunt 

is. Er dient een blijvend afdoende alzijdig afschot te worden gerealiseerd zodat het water wordt 

afgevoerd. Het dak en alle dakdelen dienen te worden ontworpen naar de richtlijnen uit het BDA 

dakboekje 2012. 

 

De dakconstructie moet voorbereid zijn op het plaatsen van zonnepanelen, daarbij dient voldoende 

aandacht besteed te worden aan een dakisolatie welke brandvertragend is. Kies voor een onbrandbaar 

isolatieproduct, zoals een steenwolisolatie (A1, conform de NEN-EN 13501). Indien voor een kunststof 

isolatieproduct wordt gekozen, dan gebruik maken van een PIR isolatie product met FM approval (B-

S2-D0), waarin wordt verklaard dat de constructie zo wordt geplaatst, zoals ook is getest (dus inclusief 

de dakbedekking). Op beide isolatieproducten kunnen op een veilige wijze zonnepanelen worden 

geplaatst. Wel gaat de voorkeur uit naar een onbrandbaar isolatieproduct (verzekeringsvoorkeur). Als 

alternatief kan worden gekozen voor een combiplaat (minerale isolatie, samen met een PIR-product). 

4.6 Gevels en gevelopeningen 

Te openen delen zijn van binnenuit afsluitbaar en bedienbaar. Gevels en gevelopeningen zijn vanaf 

maaiveld bereikbaar voor reiniging en onderhoud met een ladder. Tenminste 50% van de 

gevelopeningen dient te openen te zijn.  
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Ten minste 30% van de te openen delen dienen op dusdanige hoogte (hoger dan 2 meter vanaf 

maaiveld) te zijn gesitueerd dat deze geen verhoogde kans op inbraak vormen ten opzichte van de rest 

van het gebouw en dat deze na gebruikstijd open kunnen blijven staan. Voor de overige draaiende 

kozijndelen geldt dat deze zodanig geplaatst dienen te worden dat zij in normale gebruikssituaties 

geen gevaar of hinder op kunnen leveren voor de gebruiker.  

 

Te openen delen nabij (school)pleinen op ooghoogte (< 1,8 meter) dienen naar binnen te draaien. De te 

openen raamdelen moeten tegelijkertijd met buitenzonwering te gebruiken zijn. Te openen delen in de 

gevel tot 1,5 meter moeten op een eenvoudige wijze geblokkeerd kunnen worden door middel van een 

cilinderslot op de raamkruk, boven 1,5 meter hoogte dicht door middel van aansturing. 

 

De buitenzijde van de gevels moet zodanig worden gedetailleerd zonder toepassing van kitvoegen. 

Daar waar kitvoegen onvermijdelijk zijn, mag nooit besmetting van de constructie optreden door kit of 

door uit de kit tredende bestanddelen. Metselwerkgevels boven beglazing moeten zodanig worden 

gedetailleerd dat geen aantasting van de beglazing door het uitspoelen van cementwater kan 

optreden.  

 

Openingen in deuren en kozijnen dienen vanaf een hoogte van 1,2 meter en hoger vanaf vloerniveau te 

worden uitgevoerd in gelaagd glas of worden voorzien van doorvalbeveiliging. Doorval- en 

letselbeveiligingen dienen tenzij anders vermeld te voldoen aan NEN 6702 en NEN 3569. Ook dient 

voldaan te worden aan de eisen uit NEN-EN 12600. 

 

De sporthal dient bereikbaar te zijn met een transportdeur vanuit buiten (een dubbele deur van 2 meter 

breed en 2,5 meter hoog) zodat de sport- en spelinrichting in de sporthal gebracht kan worden. Deze 

deur is niet in de toestellenberging gesitueerd. Wel mag deze deur gecombineerd worden met de 

entree. De nooduitgang ligt niet in de gevel van de toestellenberging. 

 

Er dient aan de buitenzijde van de gevel rekening te worden gehouden met een aansluitpunt voor 

gevelbelettering (geen bekabeling zichtbaar over de gevel). Positie op de gevel in overleg met 

opdrachtgever. De belettering dient te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan en dient bij de aanvraag 

omgevingsvergunning te worden opgenomen. 

4.7 Zonwering en helderheidswering 

Daglichtopeningen in de uitwendige scheidingsconstructie (oost, zuid en west georiënteerd) van de 

sporthal moeten aan de buitenzijde zijn voorzien van daglichtregulering (elektrische screens). Deze 

screens werken automatisch op basis van een weerstation (zodat de screens ook buiten 

gebruikstijden naar beneden gaan) en zijn aangesloten op het GBS. De screens zijn per ruimte te 

overrulen door middel van een schakelaar in de betreffende ruimte. Ook zijn de screens centraal te 

overrulen vanuit het GBS. Hierin kunnen de screens geblokkeerd of bediend worden voor 

onderhoud/schoonmaak. De bediening is gekoppeld aan het GBS Touchscreen voor de verlichting.   

 

De screens dienen een minimale warmte- en zonwering van 80% te hebben en windvast uitgevoerd te 

zijn. De daglichtregulering moet dusdanig zijn uitgevoerd dat de mogelijkheid om ramen te openen niet 

wordt belemmerd (spuivoorziening moet functioneel blijven bij gesloten lichtregulering). De zonwering 

is onderhoudsvriendelijk en is van dusdanige kwaliteit te zijn dat deze niet beschadigen door 

sportattributen, zoals ballen. 
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4.8 Kozijnen, ramen en deuren 

Kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructie dienen onderhoudsarm te zijn en kennen een 

uitstraling die gedurende haar levensduur behouden blijft. Dit geldt ook voor de toe te passen 

binnenkozijnen. Metalen kozijnen dienen aan VRMG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche) te 

voldoen, kunststof kozijnen aan de KOMO-certificering en voor houten kozijnen geldt dat minimaal 

95% van het gebruikte hout uit duurzaam beheerde bossen dient te komen met of FSC (Forest 

Stewardship Council) of PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification) keurmerk. 

 

De toestelbergingen dienen middels een Hörmann Sporthaldeur (of een gelijkwaardig fabricaat) 

afgesloten te kunnen worden van de sporthal. In gesloten toestand is deze deur vlak met de dagmaat 

van de van de deuropening is minimaal 2,5 x 4,0 m² (hxb). In geopende stand heeft de berging een vrije 

hoogte van 2,80m onder de deur. De deuren zijn elektrisch bediend en via het hang en sluitsysteem te 

ontgrendelen (taglezer / codepaneel).  

4.9 Hang- en sluitwerk 

Hang- en sluitwerk wordt uitgevoerd in roestvrijstaal en dient wat betreft inbraakwerendheid te 

voldoen aan NEN 5089 klasse 3. Het hang- en sluitwerk is gecertificeerd volgens BRL 3104.  

In bijlage 13 (ruimteboek) is aangegeven per deur welk type sluitplan van toepassing is. 

 

Bij intensief te gebruiken deuren of bij bijzondere functies is de dagmaat groter, denk hierbij aan de 

hoofdentree, magazijnruimten, liften en bergingen. Een ander uitgangspunt is de 

rolstoeltoegankelijkheid. Pas stompe deuren toe. Daglichttoetreding in de sportzalen is noodzakelijk. 

Het daglichtoppervlak moet zo samengesteld en gesitueerd zijn dat docenten en leerlingen zicht op 

het weer kunnen hebben. Hinderlijk daglicht en rechtstreeks invallend zonlicht moeten geweerd 

kunnen worden (aan de buitenzijde, van binnenuit te bedienen). Het daglichtoppervlak van de gymzaal 

is minimaal 5% van het vloeroppervlak. 

 

Voor het passensysteem, dat nog geselecteerd dient te worden door de gemeente Deventer, geldt dat 

deze via het GBS regelbaar zijn. De buitendeuren (inclusief nooddeuren) zijn voorzien van stand 

melding op het GBS. Slotvangers binnendeuren type NO en buitendeuren NC. 

 

De kleedruimtes dienen i.v.m. diefstal afsluitbaar te zijn. 

4.10 Plafondafwerkingen 

Bijlage 13 - Ruimteboek beschrijft de plafondafwerking per ruimte.  

 

Systeemplafond 

 Afwerking is stootvast.  

 

Vochtbestendig systeemplafond 

 Afwerking is stootvast; 

 Vochtbestendig conform NEN-EN 13964.  

 

 

Sportplafond 

 Een opgesloten systeemplafond (niet zijnde plafondeilanden); 

 De bereikbaarheid van installaties is leidend voor het ontwerp van de plafondafwerking; 
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 De afwerking is balvast (impactklasse A1); 

 De armaturen zijn vlak weggewerkt en zijn beschermd tegen mechanische beschadigingen; 

 Het plafond dient te beschikken over minimaal 2 werkbalken voor het bevestigen van ringen 

en touwen; 

 De afstand van de werkbalk tot de muur dient minimaal gelijk te zijn aan de zwaailengte (circa 

10 meter).  

 

Open plafond 

 Alle leidingen, kabelgoten en installaties in dezelfde kleur als het plafond aanbrengen; 

 Kabels en overig leidingwerk zijn weggewerkt in een kabelgoot of koof of opgenomen in de 

wand; 

o Wandafwerkingen 

Bijlage 13 - Ruimteboek beschrijft de wandafwerking per ruimte. In deze paragraaf worden de 

verschillende wandafwerkingen omschreven. 

 

Standaardwand  

 Glasvliesbehang met afwasbare latex / waar dit vanuit beheer noodzakelijk wordt geacht 

Wapex afwerking, geschilderd (kleur na goedkeuring opdrachtgever); 

 Bij schilderwerk dient gebruik te worden gemaakt van gladde verf, om vuilaanhechting te 

voorkomen. Bij de kleurstelling moet rekening gehouden worden met kleuren die bijna geen 

vervuilingen laten zien;  

 De onderste 1100 mm voorzien van lambrisering (materiaal dat extra bestand is tegen 

vuilheid); 

 Is eenvoudig te reinigen; 

 Leidingen zijn weggewerkt; 

 De afwerking is stoot-, water- en slijtvast en is krasbestendig; 

 Voor de kleedkamer: zo sterk mogelijk met name de locaties waar wandbanken gemonteerd 

worden. 

 

Standaardwand extra sterk 

 Uitvoering zodanig dat er stellingkasten aan bevestigd kunnen worden en plankdragers 

aangehangen kunnen worden; 

 Glasvliesbehang met afwasbare latex afwerking, geschilderd (kleur na goedkeuring 

opdrachtgever); 

 Bij schilderwerk dient gebruik te worden gemaakt van gladde verf, om vuilaanhechting te 

voorkomen. Bij de kleurstelling moet rekening gehouden worden met kleuren die bijna geen 

vervuilingen laten zien.   

 De onderste 1100 mm voorzien van lambrisering (materiaal dat extra bestand is tegen 

vuilheid); 

 Is makkelijk te reinigen; 

 Leidingen zijn weggewerkt; 

 De afwerking is stoot-, water- en slijtvast en is krasbestendig. 

 

 

 

Sportwand  

 Wanden dienen tot een hoogte van 2,0 meter vanaf vloerniveau volledig vrij van obstakels en 

vlak te worden uitgevoerd. Elementen zoals sporttoestellen, bedieningsmechanismen, 
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constructieve kolommen, inbouwkasten brandslanghaspels, taglezers etc. die lager dan 2,0 

meter hoogte op de wand aanwezig zijn, mogen niet uitsteken en mogen geen scherpe randen 

hebben. Enige uitzondering is het wandrek; 

 Bij toepassing van wandafwerkingselementen zoals plaatmateriaal, mag tot 2,0 meter hoogte 

vanaf vloerniveau de ruimte tussen de elementen niet groter dan 8 millimeter en de diepte van 

de voeg mag niet groter dan 12 millimeter; 

 Temperatuur/vocht/CO2 opnemers dienen op c.a. +2200 mm gemonteerd te worden, 

kaartlezers sluitsysteem vlak in de wand. 

 De wanden dienen van een materiaal te zijn dat niet vergruist; 

 Aanwezige uitwendige hoeken dienen vanaf bovenkant vloer tot en met plafondhoogte te 

worden afgerond; 

 Eén wand dient dermate sterk uitgevoerd te worden dat hier een wandrek/klimrek aan 

bevestigd kan worden; 

 De wand dient slag-, stoot-, bal- en krasvast te zijn tegen beschadigingen en zijn hufterproof; 

 Lichamelijk contact met de wand mag geen letsel (zoals schaven, branden) tot gevolg hebben; 

 De constructie van de wanden moet stevig zijn voor het kunnen bevestigen van attributen; 

 Glasvlakken in de wand dienen balvast te zijn en bestand te zijn tegen mechanische 

beschadigingen. 

 De sportwand mag niet uitgevoerd worden in de kleur wit, kleur dient nader afgestemd te 

worden met opdrachtgever.  

 

Flexibele scheidingswand / Zakwand 

De zaaldelen dienen gescheiden te kunnen worden middels een flexibele sporTIG® Scheidingswand 

(o.g.) met een hoge akoestische waarde. De wand dient aan de onderzijde te zijn voorzien van 

ophanghaken zodat er een scheidingsnet aan kan worden opgehangen. Levering van het 

scheidingsnet door de opdrachtnemer.  

 

De wanden dienen aan te sluiten op het dak en de vaste wanden van de sporthal. De aansluiting dient 

omloopgeluid te weren. Bij het ontwerpen van de vouwwanden dient de akoestiek in de verschillende 

mogelijke configuraties te worden beoordeeld. De wanden dienen elektrische bediend te zijn. Vrijgave 

van de bediening dient aan te sluiten op het sluitsysteem (codepaneel/taglezer). 

 

Betegelde wand 

 De wand is geheel betegeld vanaf de vloer tot aan onderkant plafond; 

 Is vochtbestendig; 

 De afwerking is stoot-, water- en slijtvast en is krasbestendig; 

 De leidingen zijn weggewerkt. 

4.11 Vloerafwerkingen 

Bijlage 13 - Ruimteboek beschrijft de vloerafwerking per ruimte. In deze paragraaf worden de 

verschillende vloerafwerkingen omschreven. 
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Vloeren in algemene ruimtes: 

- Kiezen voor een Harde vloerbedekking zoals een PVC-vloer minimale dikte 2,5 mm, dikker in 

zwaar belaste zones. Uitvoering met gelaste naden en afgekit langs de wanden, scheur 

overbruggend, e.d. Bij toepassing op de begane grondvloer een vochtscherm toepassen, zodat 

optrekkend vocht en vochtschade wordt voorkomen. Een vochtscherm onder de vloer 

aanbrengen 

 

Sportvloer 

 De sportvloer dient te voldoen aan de NEN-EN 14904 en de daarbinnen gestelde specificaties 

en testmethodes volgens NOC-NSF-US1-15;  

 De gehele sportvloer met belijning voldoet aan NOC*NSF klasse 3. Op polyurethaanvloer van 2 

mm minimaal 9 mm PU gebonden rubbergranulaat toepassen;  

 Drukvaste ondervloer: ISA-M 14 

 Ondervloer afstemmen op vochtigheidsgraad en eisen leverancier sportvloer.  

 Er mag geen hinderlijke vloerreflectie zijn. Kleurreflectiefactor: tussen 0,25 en 0,40. 

 De kleur van de sportvloer is blauw, de specifieke kleur dient afgestemd te worden met 

opdrachtgever.  

 De sportvloer dient volledig dragend op de onderbouw te worden aangebracht; 

 De belijning hoort egaal van kleur en strak te zijn; 

 De overgang naar de wanden en bij de grondbussen dient waterkerend te zijn; 

 De opening van de naden bij de potdeksels van de grondbussen mag maximaal 1 millimeter 

bedragen; 

 De potdeksels van de grondbussen dienen bekleed te zijn met de sportvloer; 

 In de sportvloer mogen geen grotere afwijkingen dan 10 millimeter ten opzichte van de 

gemiddelde hoogteligging voorkomen; 

 Oneffenheden van meer dan 3 millimeter mogen in de sportvloer niet voorkomen; 

 Over een afstand van 300 millimeter is een maximale oneffenheid van 2 millimeter 

toegestaan; 

 Afwerking is stoot-, water-, slijt- en slipvast en makkelijk te reinigen; 

 De vloer loopt gelijk met aansluitende vloer; 

 

Betonnen vloer 

 De afwerking is stoot-, slijt- en slipvast; 

 De vloer is egaal afgewerkt conform NEN 2747-2001 vlakheidseis vloeren; vlakheidsklasse 2. 

 De vloer is gecoat, kleur in overleg met opdrachtgever. 

 

Gietvloer 

 Afwerking is stoot-, water-, en slipvast en makkelijk te reinigen (met schrobmachine en 

waterzuiger); 

 Gietvloer is niet egaal, maar gemêleerd i.v.m. zichtbaarheid van vuil of kleine beschadigingen; 

 Vloer voorzien van voldoende toplaag en slijtlaag in verband verlenging van de levensduur; 

 Daar waar geen onderbreking in de vorm van een deur/dorpel/wand zit, dient de vloer door te 

lopen in de andere ruimte; 

 In sanitaire ruimtes (toiletten en douches) dient de vloer uitgevoerd te worden met een 

oplopende onderhoudsarme doorlopende holplint van 10 cm (dit mag geen marmoleum zijn). 

Sluit naadloos aan op de vloerafwerking; 



 

Technisch Programma van Prestaties sportvoorziening Bathmen  15 / 35 
1808221145-66088 

 In de kleedruimte is een drainage goot opgenomen waarbij de vloer op voldoende afschot 

richting de drainage goot ligt. Drainage goot uitvoeren met tegelrooster zodat dezelfde vloer 

erin gelegd kan worden; 

 In de wasruimte (douches) zijn voldoende douchedraines opgenomen, zodat goede afvoer van 

douchewater wordt gewaarborgd. Douchedraines moeten makkelijk schoongemaakt kunnen 

worden en mogen niet overstromen wanneer alle douches in gebruik zijn; 

 Gietvloer voorzien van antislip (afwerking BR/11). In de werkkast en toiletten afwerking BR/10. 

 

Vloer extra sterk (t.p.v. toestellenberging)  

 De afwerking is stoot-, slijt- en slipvast; 

 De betonnen vloer met dezelfde afwerkingsuitstraling als in sporthal; 

 De vloer loopt gelijk met sporthal; 

 Indien aanwezig, toegangen voorzien van rolstoelvriendelijke dorpels. 

 

Schoonloopmat 

 Bij de entree dient aan de binnenzijde een schoonloopmat te worden geplaatst. Deze is 1,5 

maal de breedte van de toegangsdeuren en 3 meter lang; 

 De schoonloopmat moet gelijk met de overige vloerafwerking lopen, dusdanig zijn dat het vuil 

van schoenen afschrobt en water opneemt en beschikken over overgangsprofiel of 

onderdorpel ter plaatse van aansluiting aan aansluitend materiaal; 

 Aan de buitenzijde van de entree dient een schoonlooprooster te worden geplaatst. 

 

Kruipruimte 

Het gebouw wordt voorzien van een kruipruimte vanwege de bereikbaarheid van riolering. Hiervoor 

dient met de volgende eisen rekening te worden gehouden: 

 Voldoende luchtdichte vloerluiken (geïsoleerd) en de afmetingen voldoen aan de geldende 

NEN-normen; 

 De vloerluiken worden nabij het sanitair (leidingen toe- en afvoer) gepositioneerd; 

 Vrije hoogte dient minimaal 600 mm te zijn; 

 De kruipruimte dient goed bereikbaar te zijn ten behoeve van ontstoppen leidingen en 

inspectie; 

 De vloerluiken mogen niet in de verblijfsruimtes worden gepositioneerd. 

 Het vloerluik dient vlak te zijn afgewerkt, mag niet wiebelen en moet makkelijk te openen zijn. 

 

4.12 Vaste inrichting 

In bijlage 13 - Ruimteboek beschrijft de vaste inrichting per ruimte. In deze paragraaf worden de 

verschillende vaste inrichtingselementen verder omschreven. 

 

Sanitair 

 De toiletcombinatie bestaat uit een closetpot, uitgevoerd in porselein en voorzien van een 

weggewerkt reservoir met dubbele spoeling, vrij hangend aan de wand. Closetbril wordt in 

zware uitvoering (voor belasting van minimaal 125 kg) met RVS bevestigingsmateriaal en met 

deksel uitgevoerd; 

 De toiletten worden gescheiden middels scheidingswanden van onderhoudsarm en eenvoudig 

te reinigen materiaal; 

 Er dient rekening gehouden te worden met het monteren van hygiënische middelen door 

opdrachtgever in de sanitaire ruimtes; 
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 De kraankoppen worden automatisch bediend middels een sensor met een voeding vanuit het 

elektriciteitsnet; 

 De kranen op wastafels e.d. dienen uitgevoerd te worden met een sensor besturing en een 

automatische spoelregeling (72 uur), gekoppeld met het automatische 

legionellabeheersysteem; 

 De douchekoppen en infraroodsensor worden bediend met een pulssysteem en worden 

aangesloten op het automatische legionellabeheersysteem; 

 Voor de douchekoppen zie ook Drinkwaterwet voor de normen; 

 Op het pulssysteem wordt één pulsschakelaar in de werkkast opgenomen ten behoeve van het 

schoonmaken van de douches (d.m.v. een timer); 

 Vanuit het oogpunt van schoonmaken zijn de toiletten hangend en met een weggewerkt 

reservoir uitgevoerd. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van afneembare fronten, zodat 

de aansluitleidingen toegankelijk blijven. Onder de hangende toiletten moet een vrije ruimte 

zijn van minimaal 0,15 m.; 

 De sanitaire appendages, met name de drukspoelers, mogen niet op scheidingswanden van 

verblijfsruimtes worden aangebracht. Alle kranen en overige sanitaire appendages dienen 

geluidsarm te zijn. De voordruk op de appendages moet worden gereduceerd tot 2 Bar; 

 Leidingwerk ten behoeve van sanitaire installaties dient zoveel mogelijk weggewerkt te 

worden in wanden en plafonds.  

 Al het sanitair dient te worden afgekit en te worden voorzien van rozetten om leidingen en 

dergelijke. 

 Bij de wastafels dient rekening te worden gehouden met het vullen van een drinkbidon 0,75 

liter. 

 

Sportinrichting 

De totale sportinrichting vormt geen onderdeel van het PvE en de opdracht is levering opdrachtgever. 

Desalniettemin sluit het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp aan op de tekeningen van de 

sporthal met de belijning en sportinrichting zoals vastgelegd. De tekeningen zijn in overeenstemming 

met de eisen van de gebruikers opgesteld en zijn maatgevend voor het ontwerp. 

 

De bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, waaronder hulpconstructies en niskasten 

(t.b.v. sportinventaris) die nodig zijn om de sportinrichting te kunnen realiseren zijn wel onderdeel van 

de opdracht. De sportinrichting moet dus kunnen worden gemonteerd zonder nadere/extra 

bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. De opdrachtnemer is er voor verantwoordelijk 

dat de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen overeenkomen met het ontwerp en eisen 

van de sportinrichting. De opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor het coördineren van derden 

bij het aanbrengen van de sportinrichting.  

 

De sportinrichter zal worden gecontracteerd tijdens de VO-fase. Uitgangspunt voor de sportinrichting 

is de NOC-NSF norm. Tijdens de DO-fase dient het inrichtingsplan van de sportinrichter in het ontwerp 

van de sporthal geïntegreerd te worden. 

 

Overig 

 Ontruimingsplattegronden leveren en aanbrengen conform laatste geldende wettelijke eisen 

en NEN-normen;  

 Ruimtenamen aanbrengen op deuren van werkkast, kleedruimtes en docentenruimte. 

Ruimtenamen aanbrengen middels deur bestickering conform ontwerp Sportbedrijf Deventer, 

alleen lettertype kan in overleg met opdrachtgever afwijken.  
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4.13 Trappen en hellingen 

- (Aan)treden stroef en slijtvast, 

- Treden met antislip randen. Trappen dienen goed te reinigen te zijn en evenals hellingen met 

zeer slijtvaste vloerafwerking te worden afgewerkt. Ter voorkoming van hakstrepen lopen de 

verticale delen van de trap terug en lopen de trapdelen in elkaar over door middel van ronde 

hoeken. 

- Balustrades dienen goed aan bovenzijde en onderzijde reinigbaar te zijn. 

- Balustrade bij de tribune dient, in verband met het zicht op het veld, geheel in gehard glas te 

worden uitgevoerd van voldoende dikte 

- Balustrades dienen goed aan bovenzijde en onderzijde reinigbaar te zijn. 

- Balustrade bij de tribune dient, in verband met het zicht op het veld, geheel in gehard glas te 

worden uitgevoerd van voldoende dikte 

- Hekwerken en leuningen in standaard kwaliteit (bij voorkeur RVS) 

 
  



 

Technisch Programma van Prestaties sportvoorziening Bathmen  18 / 35 
1808221145-66088 

5 Installatietechnische voorzieningen 

5.1 Ontwerplevensduur en garantietermijnen 

Voor werktuigkundige- en elektrotechnische installaties geldt een minimaal garantietermijn van 5 jaar, 

ingaand op het moment van oplevering. Voor andere installaties geldt vanaf het moment van 

oplevering een minimale garantietermijn van 10 jaar. 

 

Installaties, onderdelen en materialen dienen altijd op de door de fabrikant of leverancier 

voorgeschreven wijze worden toegepast en aangebracht. Storingsgevoelige onderdelen dienen 

eenvoudig vervangbaar zijn zonder belangrijke beïnvloeding van overige systemen. Alle onderdelen 

van de gebouwinstallaties dienen van een gangbaar en goed verkrijgbaar standaardtype zijn. 

Leveranciers dienen te garanderen dat reserveonderdelen voor een periode van 10 jaar verkrijgbaar 

zijn. De installaties zodanig ontwerpen dat alle onderdelen te vervangen zijn zonder andere installatie 

te hoeven demonteren. 

5.2 Gebouwbeheersysteem (GBS) 

Op basis van de uiteindelijke samenstelling van de klimaatinstallaties worden de benodigde meet- en 

regelinstallaties aangebracht. Deze installaties worden tot op ruimteniveau uitgelegd waardoor er 

sprake is van een compleet GBS. 

 

De werktuigbouwkundige installaties worden geregeld op basis van aanwezigheid, temperatuur, CO2 

en weersomstandigheden. Bij geen gebruik van de ruimte zal de installatie naar minimale instellingen 

worden terug geregeld (luchthoeveelheid en temperatuur). 

 

Het GBS dient zo ontworpen te zijn dat het aangeeft wanneer welk onderdeel onderhoud nodig heeft.  
De gehele regeltechnische installatie dient standalone, dus onafhankelijk van andere locaties- te 
functioneren. 
 

In principe wordt per technische ruimte een regelkast aangebracht, waarin onderstations, voedingen, 
motorschakelingen, beveiligingen en signaleringen van de aangesloten technische installaties zijn 
opgenomen. Het GBS dient voorzien te worden van een optimalisatie programma. De parameters van 
het optimaliseringssysteem dienen alleen in te stellen te zijn door de geautoriseerde personen. 
 

Het GBS dient minimaal de volgende functionaliteiten te bevatten; 
- Het geautoriseerd inloggen volgens instelbare rechten; 
- Regelen van de warmte opwekking, -distributie en -afgifte; 
- Regelen de verwarming van de verschillende afgitegroepen; 
- Lokale regeling van de ruimtetemperaturen per individuele ruimte; 
- Sturen/ regelen van de luchtbehandelinginstallaties; 
- Detecteren van geopende ramen en het hierop anticiperen; 
- Het sturen/ bedienen van de warmtapwaterbereiding, tapwaterpompen en het automatisch 

legionella spoelsysteem; 
- Weergave van de storingen betreffende de werktuigkundige en sanitaire installaties; 
- Koppeling met de brandmeld- en inbraakmeldinstallaties; 
- Bedienen van de verlichting en zonwering; 
- Uitlezing van de omvormers van de PV-installatie; 
- Verwerken elektrotechnische alarmen zoals bijvoorbeeld: MIVA toilet, 

overspanningsbeveiligingen, enz.; 
- Energie registratie (tapwater, energie en elektrisch verbruik). 
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Tot het beheer behoort: 
- Het in- en verstellen van de procesvariabelen zoals o.a. de gewenste temperatuur, 
- Het in- en uitschakelen op basis van de in het GBS ondergebrachte klokfuncties, 
- Energiebeheer door koppeling/ integratie van de energiegegevens; 
- Bedrijfsurentellingen en overige beheerfuncties van de aangesloten werktuigbouwkundige- en 

elektrotechnische installaties; 
- Grafische weergave en presentatie van de processen en daarbij behorende procesgegevens, 
- Diagnose en rapportagefuncties; 
- Het doormelden van storingen, (alarm)meldingen naar de interne en de externe servicedienst; 
- Het beheer op afstand. 

 
De gehele werktuigkundige installatie dient te worden opgenomen, compleet met schakel- en 
regelkasten, appendages, veldapparatuur en de elektrische leidingen binnen en buiten de technische 
ruimten. 
 

Het centrale bedienpaneel in de beheerdersruimte dient te worden voorzien van overwerktimers. 

5.2.1 Beheer op afstand 
Middels webtoegang dienen geautoriseerde personen binnen en/of van buiten het sportcentrum op 
het GBS te kunnen inloggen en deze te kunnen uitlezen en eventueel besturen.  

5.2.2 Bemetering en presentatie energie- en bedrijfsgegevens 
De energiestromen van de nutsaansluitingen en aansluitingen op voorzieningen van het gebouw voor 
elektriciteit, water en warmte dienen op het GBS te worden geregistreerd. 
 
Alle grote afnemers van elektrische energie zoals bijvoorbeeld een warmtepomp en regelkasten 
dienen te worden voorzien van verbruiksmeters en op het GBS te worden geregistreerd.  
Tevens dienen er warmtestroommeters in de cv-installatie te worden opgenomen welke 
de verbruiken binnen het gebouw registreren. De warmte hoeveelheidmetingen dienen conform de 
NEN-EN 1434 te worden uitgevoerd. 
 
De presentatie, verwerkingen en opslag (monitoring) van de energiegegevens dienen te worden 
verwerkt op GBS-niveau. Voor bewerking kan een specifiek spreadsheetprogramma worden ingezet. 
 
Op GBS-niveau dienen de bedrijfsuren van alle pompen, ventilatoren e.d. in verband met onderhoud te 
worden geregistreerd. 

5.2.3 Wateroverlast 
Alle technische ruimten en ruimten onder het maaiveld dienen te worden uitgevoerd met een 
wateroverlast detectie. 

5.2.4 Toekomstbestendigheid 

De nieuwe meet- en regeltechnische installatie dient zo te worden uitgevoerd dat deze 

toekomstbesteding is voor de lange termijn. De meet- en regeltechnische installatie dient de komende 

jaren te kunnen worden uitgebreid met aanverwante voorzieningen en toekomstige databronnen. Het 

PvE welke ziet op slimme toepassingen binnen het gebouw is in ontwikkeling, deze zal op korte 

termijn na worden gestuurd.  
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5.3 Elektrotechnische installaties 

Algemeen 

De elektrische installatie is zodanig ontworpen dat zij geschikt is voor het storingsvrij en doelmatig 

voeden, schakelen en bedienen van alle in het gebouw aanwezige elektrische apparaten en 

installaties. De verdeling van de elektra dient op een logische wijze te zijn opgebouwd, met voldoende 

ruimte voor eventuele uitbreiding of aanpassing. Alle leidingen worden weggewerkt in vloeren, 

wanden, koven en plafonds en schakelaars en wandcontactdozen dienen als inbouw te worden 

uitgevoerd. In ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van een systeemplafond, dienen armaturen hierin 

opgenomen te worden. 

 

Schakel- en verdeelinrichting 

Er dient rekening te worden gehouden met de volgende vermogens en gelijktijdigheden. 

 Verlichting: 100% van het geïnstalleerde vermogen; 

 Terreinverlichting: 100% van het geïnstalleerde vermogen; 

 Sportveld verlichting: 100% van het geïnstalleerde vermogen; 

 Centrale apparatuur i.c.m. sportinrichting 100% van het geïnstalleerde vermogen; 

 Algemene wandcontactdozen: 30% van het geïnstalleerde vermogen; 

 Krachtaansluitingen: 30% van het geïnstalleerde vermogen; 

 Keukenapparatuur: 70% van het geïnstalleerde vermogen; 

 Computers en kantoorapparatuur: 70% van het geïnstalleerde vermogen. 

 

Alle verdeelinrichtingen dienen voorzien te zijn van een (gekalibreerde) KWh meters met MODbus c.q. 

Mbus gekoppeld aan het GBS. Grootverbruikers zoals luchtbehandeling, warmtepompen e.d. dienen 

voorzien te zijn van eigen KWh meter en d.m.v. MODbus c.q. Mbus aangesloten op het GBS. 

 

De voorzieningen dienen tot aan de verdeelinrichtingen een reservecapaciteit te bezitten van minimaal 

25%. Ook de (hoofd)verdeelinrichting(en) dienen een reservecapaciteit te hebben van 25% en 

minimaal 4 vrije groepen. In de kabeltracés dienen laagspanning, ICT en beveiliging van elkaar te 

worden gescheiden middels compartimenten. 

Voor het bepalen van het aantal groepen ten behoeve van de verdeelinrichtingen dient met de 

volgende uitgangspunten rekening worden gehouden: 

 Verlichting en wandcontactdozen op aparte groepen; 

 Lichtgroepen belasten tot maximaal 2.200 VA; 

 Algemene wandcontactdoosgroepen belasten tot maximaal 2.200 VA; 

 Maximaal 12 wandcontactdozen voor algemeen gebruik per groep. 

 

De inbraakinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie en alle tot de installatie behorende 

energievoorzieningen dienen via een afzonderlijke eindgroep zijn aangeduid met een rode tekstplaat 

(Resopal) met de tekst: 'niet uitschakelen (inbraak- of brandmeld-) installatie”. 

5.3.1 Aansluitpunten en wandcontactdozen 

Het aantal aansluitpunten en wandcontactdozen (WCD) is opgenomen in Bijlage 13 - Ruimteboek. 

Vaste aansluitpunten dienen te worden voorzien van een werkschakelaar.  

Alle wandcontactdozen zijn voorzien van ingebouwde kinderbeveiliging. Alle wandcontactdozen/ 

netwerk aansluitingen e.d. in inbouw uitvoeren. 
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5.3.2 Kabel- en leidinggoten 

De bekabeling van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties zullen worden aangebracht in 

gemeenschappelijke leidingwegen, bestaande uit 

- Kabelgoten; 

- Kabelladders/ladderbanen; 

- Wandgoten; 

- Buisleidingen; 

- Mantelbuizen; 

- Doorvoeringen. 

 

De bovengenoemde leidingwegen dienen voor: 

- De aanleg van voedingsleidingen; 

- De leidingaanleg voor telematica (telefoon- en datacommunicatie); 

- De zwakstroomaanleg voor beveiliging, informatie, signaleringen, etc.); 

- De leidingaanleg voor de regeltechnische installatie: 

De hoofdstructuur van de gemeenschappelijke leidingwegen bestaat voor het verticale traject uit 

ladderbanen en voor het horizontale uit kabelgoten. Door middel van scheidingsschotten worden in 

aparte compartimenten voor de laagspannings-, telematica- en zwakstroominstallatie voorzien. 

 

In de kabeltracés dient na oplevering per compartiment een overcapaciteit aanwezig te zijn conform 

onderstaande: 

- Laagspanning 25% (verdeeld over 4 groepen); 

- Beveiliging en regeltechniek 20%; 

- Telefonie en data 35%. 

 
Kabeltracés dienen relatief eenvoudig bereikbaar te zijn voor latere aanpassingen en uitbreidingen. Bij 

voorkeur via verkeersruimte i.v.m. bereikbaarheid zonder verstoring van de sportzaaldelen. 

Alle leidingdoorvoeren (ook buisleidingen) tussen de bouwlagen en brand-/rookcompartimenten 

dienen, aan weerszijden, worden voorzien van een brand- en rookwerende afdichting welke voldoet 

aan de daarvoor gestelde normeringen. 

Alle leidingdoorvoeren (ook wandgoten) dienen, aan weerszijden, worden voorzien van een 

geluiddichte afwerking welke voldoet aan de daarvoor gestelde normeringen. 

(Invoer)mantelbuizen 

Voor het invoeren van de (infrastructuur) kabels (energiebedrijf, telecom, terreininstallaties, e.d.) 

worden mantelbuizen aangelegd. De mantelbuizen dienen waterdicht worden afgewerkt, zodat 

voorkomen wordt dat water de kruipruimte/invoerput binnendringt. E.e.a. conform eisen van de 

betreffende nutspartijen. 

5.3.3 Overspanning- en bliksembeveiligingsinstallatie 

Het gebouw dient te worden voorzien van een bliksemafleiderinstallatie en overspanningsbeveiliging 

conform NEN-EN-IEC 62305 en de NPR1014, tenzij uit de risicoanalyse door een goedgekeurd 

beveiligingsbureau blijkt dat dit geen noodzaak is. Dit laatste is afhankelijk van de 

objecteigenschappen zoals oppervlakte, hoogte, constructie, situering en lokale inslagfrequentie. 

5.3.4 PV-installatie 

Om een de (B)ENG eisen te kunnen voldoen zal het sportcomplex dient worden voorzien van een 

zonnepanelen (PV) installatie. 
De omvormers van de PV-installatie dienen uitleesbaar te zijn via het GBS en de PV-installatie dient te 

worden voorzien van een eigen kWh meter. 
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De metalendakconstructie van de PV-panelen dient verbonden te worden aan de 

bliksembeveiligingsinstallatie.  

De PV-installatie dient opgeleverd te worden met een SCOPE12 inspectiecertificaat.  

5.4 Verlichting 

5.4.1 Binnenverlichting 

De kunstmatige verlichting in het gebouw dient zodanig te worden aangebracht dat in elke ruimte bij 

elk daglichtniveau een verlichtingssituatie te realiseren is, die een optimum vormt uit het oogpunt van 

energiezuinigheid. De verlichting is zodanig dat een optimaal gebruik mogelijk is en dat er geen hinder 

door verblinding of reflectie ontstaat. De kunstverlichting is op basis van gebruik en tijd gestuurd via 

GBS met in combinatie met een verlichtingsbesturingsysteem (bijv. DALI of gelijkwaardig).  

 

Ten aanzien van het type ruimte, taak of activiteit dienen de verlichtingssterkte, Unified Glare Rating 

(UGR) en kleurweergave- index (Ra) worden gehanteerd conform de NEN-EN 12464 (deel 1 en 2). De 

gelijkmatigheid (Emin: Emax) dient minimaal 0,7 te bedragen. De in NEN-EN 12464 gedefinieerde 

standaardverlichtingssterkte Em dient te voldoen aan: 

- Sportzaal: 500lux; 

- Multifunctionele zaal: 500lux; 

- EHBO- en Fysioruimte: 500lux; 

- Keuken: 500lux; 

- Kantine, vergaderruimtes: 500lux; 

- Beheerdersruimte: 500lux; 

- Kleedkamers, douches, toiletruimtes en techniekruimtes: 200lux; 

- Gangen, verkeersruimten, werkkasten en bergingen: 150lux. 

 

Alle verlichting dient uitgevoerd te worden in LED verlichting. 

De verlichting in de sporthal dient niet boven de middellijn te worden gesitueerd, de lichtstroken in de 

lengterichting van het plafond zijn zeer hinderlijk bij bijvoorbeeld volleybal en badminton; 

 

In het gebouw dienen afgeschermde armaturen worden toegepast. De verlichting mag niet voor 

verblinding zorgen (zie UGR-waardes, gesteld in hoofdstuk 6.1). De lichtkleur van de kunstverlichting is 

4000Kelvin. 

5.4.2 Schakeling binnenverlichting 

In de beheerdersruimte komt een centraal bedienpaneel waarmee de (centrale) verlichting te bedienen 

is; 

 

De verlichting in de multifunctionele zaal, kantine, de vergaderruimtes en de sporthal (per zaaldeel) 

dient regelbaar en dimbaar te zijn (lokaal en via het centrale bedienpaneel); 

 

In de douche- en kleedruimten, sanitair, Fysio-, EHBO- en beheerdersruimte is de verlichting op basis 

van bewegingsdetectie aangebracht;  

 

De verlichting in de verkeersruimtes worden ingeschakeld bij een inbraakmelding.  

Bij het inschakelen van de inbraakmeldinstallatie zal alle verlichting middels een veegpuls worden 

uitgeschakeld. 
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5.4.3 Nood- en vluchtwegaanduidingsverlichting 

In het sportcomplex dient een centrale noodverlichtingsinstallatie met centrale uitlezing te worden 

geplaatst. Bij netspanningsuitval dient de centrale noodverlichtingsinstallatie automatisch in werking 

te treden. De verlichtingseisen voor dit noodverlichtingssysteem dient te voldoen aan de NEN-EN 

1838. 

5.4.4 Terreinverlichting 

Er dient aan de gevel oriëntatieverlichting te worden opgenomen. Tevens dient er te worden 

voorkomen dat er rondom de sporthal donkere hoeken ontstaan. 

5.4.5 Sportveldverlichting 

De huidige sportveldverlichting dient aangesloten te worden op een verdeelkast vanuit het 

sportcomplex. 

 

Middels een separaat afsluitbaar bedienpaneel aan de buitenzijde van de buitensport kleedkamer deel 

dient de sportveldverlichting bedienbaar te worden. 

De sportveldverlichting dient eveneens via het centrale bedienpaneel en het GBS bedienbaar te 

worden. 
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5.5 Beveiligingsinstallaties 

5.5.1 Brandmeld- en ontruimingsinstallatie 
Conform bouwbesluit dient het sportcomplex te worden voorzien van een niet-automatische 

brandmeldinstallatie (Bouwbesluit 2012, bijlage I, 9 sportfunctie, gebruikersoppervlakte >1000m2), 

conform de NEN2535. 

De ontruimingsinstallatie (categorie B-installatie, slow-whoop alarmgevers) kan geïntegreerd worden 

in de brandmeldinstallatie conform NEN2535 en NEN2575. 

De brandmeld- en ontruimingsinstallatie dient door een gecertificeerd branddetectiebedrijf worden 

ontworpen. De installatie dient te voldoen aan de voorschriften NEN 2535, NEN 2654 alsmede de 

richtlijn ‘Een brandveilig gebouw bouwen’ en ‘Een brandveilig gebouw installeren’ van de Nederlandse 

Brandweerfederatie en de voorschriften van de brandweer. 

Er zal een Programma van eisen worden opgesteld, welke geaccordeerd dient te worden door het 

bevoegd gezag en de verzekeraar. Certificatie van de installatie is niet nodig. Brandmeldingen en 

storingen dienen automatisch naar een particuliere alarmcentrale (PAC) te worden doorgemeld. 

De brandmeldvoorzieningen in de sporthal en de multifunctionele ruimte dienen worden voorzien van 

mechanische bescherming. 

5.5.2 Camerabewaking 

De buitenschil van het sportcomplex zal worden beveiligd middels bewakingscamera’s. De 

beeldkwaliteit van de camera’s dient van een dusdanige kwaliteit te zijn dat bij donker er alsnog 

scherpe beelden worden gemaakt. 

De camerabeelden dienen conform de privacywetgeving te worden opgeslagen in de centrale 

apparatuur, opgesteld in de beheerdersruimte. De beheerdersruimtes dient daarnaast te worden 

voorzien van een monitor, waarmee de camerabeelden kunnen worden bekeken. 

5.5.3 Inbraakmeldinstallatie 

Het sportcomplex dient te worden voorzien van een inbraakmeldinstallatie. De inbraakmeldinstallatie 

dient minimaal opgedeeld te worden in de volgende zones: 

- Sportcomplex; 

- Kleedkamers buitensport. 

 

De inbraakmeldinstallatie dient te bestaan uit: 

- Bedienpanelen bij de entree – en nevenentrees; 

- Bewegingssensoren langs de buitengevels in de ruimten op de begane grond; 

- Flitslicht aan de buitengevel; 

- Akoestisch alarm in het sportcomplex; 

- Accu, zodat de installatie blijft functioneren bij spanningsuitval; 

- Magneetcontacten deuren en op te openen ramen; 

 

De inbraakmeldinstallatie dient tevens via de toegangscontrole in- en uitgeschakeld te kunnen worden. 

 

Vanuit de inbraakcentrale dient een doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC) te kunnen 

gaan.  

 

De inbraakinstallatie is gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem (GBS) en de verlichtingsinstallatie. 

Zodat bij geen gebruik van het sportcomplex (inbraakinstallatie op scherp) de betreffende installaties 

middels een zogenaamde veegpuls uit- of in de afwezigheidstand geschakeld kunnen worden. 
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Meldingen en storingsmeldingen dienen via het GBS zichtbaar te kunnen worden op het centraal 

bedienpaneel. 

 

De inbraakmeldinstallatie dient opgeleverd te worden met de BORG klasse 3 certificaat en te voldoen 

aan alle bijbehorende eisen. 

5.5.4 MIVA-signalering 

Het mindervalidentoilet dient te worden voorzien van een MIVA-signalering met akoestisch alarm, met 

doormelding naar het centrale bedienpaneel (via het GBS) in de beheerdersruimte en de kantine.  

5.5.5 Toegangscontrole 

Sportbedrijf Deventer is bezig met een selectieprocedure voor een nieuw toegangscontrolesysteem. 

Dit op afstand te besturen toegangscontrolesysteem dient ook te worden toegepast in het 

sportcomplex. 

 

Alle te beveiligen deuren dienen voorzien te worden van een hardware-voorziening op dit 

toegangscontrolesysteem, zo kan op afstand de toegang van verschillende gebruikers ingesteld 

worden.  

 

Het toegangscontrole systeem dient daarnaast gekoppeld te worden met de inbraakinstallatie en het 

GBS. 

5.6 Communicatie-installaties 

5.6.1 Data-installatie 

In het ruimteboek (bijlage 13) staan de gewenste data aansluitpunten weergegeven. Het datanetwerk 

dient uitgevoerd te worden in CAT 6A bekabeling. De patchkast zal worden geplaatst in technische 

ruimte, de kabelinfrastructuur vanaf de patchkast dient overzichtelijk, goed bereikbaar, aanpasbaar en 

uit te breiden te zijn. 

 

Daarnaast wordt het gehele sportcomplex voorzien van een eigen Wi-Fi systeem. Er dient rekening te 

worden gehouden met aansluitpunten (tweevoudige data-aansluiting) voor een draadloos netwerk 

boven het plafond. Ontwerpvoorwaarde bij de projectering is een volledige dekking in het gebouw wat 

bij oplevering dient te worden aangetoond door middel van dekkingsmetingen. 

5.6.2 Mobiele telefonie en ontvangst 

In het ontwerp dient in voldoende mate geborgd te worden dat er een volledig en goed werkend 

telefoonsignaal is (4G, 5G) uitgangspunt is hoogst mogelijke. Er dient door de opdrachtnemer bij de 

afronding van het definitief ontwerp (DO) een analyse gemaakt te worden van de telefoondekking in 

relatie tot het gebouwontwerp. 

5.6.3 Geluid- en omroepinstallatie 

De volgende ruimtes dienen te worden voorzien van een geluid- en omroepinstallatie: 

- Sporthal; 

- Multifunctionele hal; 

- Kantine; 

- Beheerdersruimte. 
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Iedere ruimte dient voorzien te worden van volumeregeling, een omroepvoorziening en 

aansluitmogelijkheden voor externe bronnen. 

 

De geluids- en omroepinstallatie dient centraal bedienbaar zijn vanuit de beheerdersruimte, voor elke 

ruimte afzonderlijk, maar ook voor meerdere ruimtes gelijktijdig.  

 

In de kantine dient een centrale muziekbron te worden aangebracht voor enkel de geluidinstallatie in 

de kantine. 

 

De geluid- en omroepvoorzieningen in de sportzaal en de multifunctionele ruimte dienen te worden 

voorzien van mechanische bescherming. 

5.6.4 Multimediavoorzieningen 

De benodigde multimediavoorzieningen staan aangegeven in bijlage 13 - ruimteboek.  
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5.7 Klimaatinstallaties 

5.7.1 Luchtinstallaties 

Luchtkanalen dienen ontworpen en uitgevoerd te worden conform de richtlijnen uit de ISSO-publicatie 

17. De luchtbehandeling deint voldoende capaciteit te hebben om bij gelijktijdig gebruik van de 

verschillende ruimtes de benodigde hoeveelheid verse buitenlucht toe te voeren. De centrale 

luchtbehandelingsinstallatie dient te beschikken over 10% reservecapaciteit. De luchtbehandeling 

regelen op basis van temperatuur en CO2. 

 

De installatie dient te worden uitgevoerd in een onderhoudsarme uitvoering. De LBK dient zodanig te 

worden geplaatst dat alle secties uit te nemen zijn en dat bij storingen veilig (voldoende licht en 

valbeveiliging) aan de installatie kan worden gewerkt.  

De luchtkanalen dienen te voldoen aan de Luka-normering (Luka klasse C voor zowel de kanalen als 

alle luchttechnische componenten zoals dempers, (brand)kleppen etc.). 

 

Na installatie dient een uitgebreid meetrapport te worden overlegd aan de opdrachtgever waarin alle 

gemeten waarden t.o.v. de ontwerpwaarden zijn vermeld. De luchtkanalen voorzien van voldoende 

regelkleppen met standaanwijzing. De regelkleppen na inregeling markeren op de juiste stand conform 

meetrapport. 

 

Ten behoeve van de kantinekeuken deint een separaat afzuigkanaal te worden aangebracht voor de 

afzuigkap. 

5.7.2 Warmteopwekking 

De warmteopwekking dient voldoende capaciteit te hebben om bij gelijktijdig gebruik van de ruimtes 

en eventueel de tapwaterinstallatie de minimale vereiste ruimtetemperaturen te kunnen garanderen. 

Een buitentemperatuur van -10°C en een windsnelheid van 8 m/s vormen hierbij het uitgangspunt. De 

centrale verwarmingsinstallatie dient te beschikken over 10% reservecapaciteit. 

5.7.3 Warmtedistributie en - afgifte 

Het systeem voor warmtedistributie dient te worden ontworpen als Lage Temperatuur Verwarming 

(LTV). De aanvoertemperatuur van het verwarmingswater naar eindverbruikers als 

luchtbehandelingskasten, is maximaal 55°C, doch bij voorkeur lager. Alle open leidingen dienen te 

worden geïsoleerd. Verblijfsruimtes dienen te worden ondergebracht in een aparte groep, zodat de 

temperatuur per ruimte eenvoudig, doch beperkt (plus en min 2°C) regelbaar is. Alle instellingen via 

het GBS realiseerbaar, opnemers in kleed- en wasruimtes “blind” uitvoeren en onderbrengen in 

vandaalbestendige behuizing (metalen draadkorf). 

 

Voor opnemers van de klimaatregeling dient voldoende luchtstroom gewaarborgd te zijn voor een 

juiste meting. De hoogte van de opnemers is op 2,2 meter in de sporthal. 

 

De warmteafgifteonderdelen dienen zoveel mogelijk onderhoudsvrij, goed reinigbaar en robuust 

uitgevoerd te worden. Waarbij de voorkeur uitgaat naar vloerverwarming als basis verwarming. 

 

Eventueel leidingwerk in de sportzaal en de multifunctionele ruimte dient dusdanig robuust te worden 

aangelegd, dat deze niet kunnen beschadigen of een obstakel vormen. 
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5.8 Waterinstallaties 

Het ontwerp van de installatie dient te voldoen aan de NEN1006 Algemene voorschriften voor 

drinkwaterinstallaties, Vewin bladen, Drinkwaterwet (o.a. BRL6010) en Brandbeveiligingsinstallatie 

(NVBR). De koud en warm tapwaterinstallatie dient aangelegd te worden volgens ISSO 55.1 en te zijn 

voorzien van een KIWA verklaring waarin onder andere staat aangegeven dat de installatie 

legionellaveilig is. De waterinstallatie dient dusdanig te worden ontworpen dat de beheersmaatregelen 

t.b.v. legionella preventie automatisch worden uitgevoerd. Het automatische legionellabeheersysteem 

dient gekoppeld te worden aan het GBS en voorzien te zijn van temperatuur- en spoelregistratie. 

 

Er dient in een thermische spoelmogelijkheid te worden voorzien. Het tapwater distributiesysteem 

wordt uitgevoerd in koper. Alle leidingen naar toestellen uit te voeren als inbouw, met uitzondering van 

leidingen in technische ruimten. Leidingen en appendages die worden weggewerkt in verlaagde 

plafonds, schachten en kruipruimtes dienen blijvend toegankelijk te zijn middels uitneembare panelen, 

deuren en vloerluiken. Sanitaire groepen dienen afzonderlijk afsluitbaar te zijn. 

 

De voordruk op de tappunten dient tenminste 100 kPa en ten hoogste 250 kPa te bedragen. De 

voordruk dient indien nodig met een hydrofoorinstallatie te worden geregeld. De installatie dient zo te 

worden ontworpen dat fluctuaties in druk in het leidingnet beperkt blijven en geen invloed hebben op 

de temperatuur van warmwater tappunten (bijvoorbeeld douchemengkranen). Alle kranen en douches 

dienen voorzien worden van volumebegrenzers om duurzaam gebruik te bevorderen.  

5.8.1 Koudtapwaterinstallatie 

In het ruimteboek (bijlage 13) staan de gewenste koudwatertappunten weergegeven. 

 

Nabij de drinkwatermeter van het drinkwaterbedrijf bij binnenkomst in het sportcomplex dient een 

temperatuur- en drukopnemer te worden geplaatst en te worden geregistreerd door het automatische 

legionellabeheerssysteem. 

 

Aan het einde van een koudwaterstreng dient een veelvuldig gebruikt toilet te zitten en alle 

koudwatertappunten dienen stromend te worden aangesloten. 

 

De koudwaterleidingen dienen dampdicht geïsoleerd te worden en in hoofdlijnen gemonteerd te 

worden in de kruipruimte. 

 

Aan de buitengevel dient een vorst- en vandalismebestendige buitenaansluiting te worden gemaakt 

die afgesloten kan worden zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken. 

5.8.2 Warmtapwaterinstallatie 

In het ruimteboek (bijlage 13) staan de gewenste warmwatertappunten weergegeven. 

 

Onderzocht dient te worden of de warmwaterinstallatie het beste uitgevoerd kan worden als een 

circulatieleiding of middels decentrale warmwateropwekking. 

Bij een circulatieleidingnet dient de warmwatertemperatuur in de aanvoer- en recirculatieleiding te 

worden gemeten en te worden geregistreerd door het automatische legionellabeheerssysteem. 

 

De warmwater(circulatie)leidingen dienen thermisch geïsoleerd te worden, warmwater uittapleidingen 

dienen niet geïsoleerd te worden. 
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Waar warm tapwater wordt toegepast dient de watertemperatuur begrensd te worden op 38°C. De 

warmwatercapaciteit voor de doucheruimtes is minimaal 6 liter warmwater per persoon per minuut 

gedurende 5 minuten. De douches dienen voorzien te worden van drukknoppen. Alle kranen en 

douches zijn voorzien van volumebegrenzers om duurzaam gebruik te bevorderen.  

5.8.3 Blusinstallatie 

Er dienen voldoende brandslanghaspels te worden geprojecteerd in het gebouw en aangesloten op het 

drinkwaternet. De voordruk op de brandslanghaspels dient tenminste 150 kPa te bedragen. De 

brandslanghaspels dienen vanaf de watermeter op een aparte groep te worden aangesloten en te 

worden voorzien van de vereiste beveiligingsinstallatie. De brandslanghaspels worden in 

inbouwkasten geplaatst. 

5.9 Riolering 

De riolering dient voldoende capaciteit te hebben om een probleemloze lozing gedurende lange tijd te 

kunnen garanderen. De riolering voldoen aan NEN 3215 en NTR 3216. 

 

Om de gevolgen van verstoppingen zoveel als mogelijk te beperken, dienen er voldoende goed 

toegankelijke ontstoppingsstukken te worden opgenomen. Onderhoud aan het leidingenstelsel dient 

eenvoudig plaats te kunnen vinden, zonder overlast voor gebruikers. 

 

De riolering dient middels een gescheiden systeem aangesloten te worden op het gemeentelijk riool. 

 

Op basis van de exacte indeling van de kantinekeuken dient er bepaald te worden of er een vetvangput 

benodigd is. 

5.10 Hemelwaterafvoer 

Het hemelwater dat zich verzamelt op de daken en terreinen van het gebouw, dient op gecontroleerde 

wijze afgevoerd te worden (op een infiltratiesysteem), zonder daarbij hinder te veroorzaken. 

Uitgangspunt voor de infiltratie is minimaal 20mm van het verharde oppervlak (gebouw + terrein). 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de HWA aan een door opdrachtgever nader te bepalen zijde van het 

gebouw uit komt en wordt aangesloten op de waterinfiltratie.  

Levering en aanleg van het infiltratiesysteem behoort niet tot het werk van de opdrachtnemer. 

 

Beleid van de gemeente Deventer is dat er geen PVC gebruikt wordt, maar PP (tenzij er geen 

alternatief is). 

Bij toepassing van hemelwaterafvoeren aan de gevel, dienen deze niet beklimbaar te worden 

uitgevoerd en tot aan het dak in roestvrij- of verzinktstaal uitgevoerd. Bij het toepassen van inwendige 

HWA-buizen dient aandacht te worden besteed aan eventueel geluidsoverlast.  

 

De hemelwaterafvoeren dienen voorzien te worden van ontlastvoorzieningen en bladscheiders. 

 

Om geluidoverlast en condensvorming te voorkomen dient dampdichte loodplaatisolatie te worden 

aangebracht om de hemelwaterafvoeren in leidingschachten en verlaagde plafonds. 

 

Bij het toepassen van dakgoten dient rekening te worden gehouden met onderhoudsarm materiaal, 

robuust met een lange levensduur, geen PVC maar verzinktstaal. De goten dienen goed bereikbaar te 

zijn voor inspectie en onderhoud. De aanwezige noodoverstorten dienen op een zichtbare plek te 
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worden opgenomen. De hemelwaterafvoer dient onder meer te voldoen aan de NEN 3215 en NTR 

3216. 
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6 Bouwfysica 

6.1 Visueel comfort 

Zonreflecties 

Het gebouw mag geen hinderlijke zonreflecties veroorzaken naar zijn omgeving of naar andere delen 

van het gebouw. Het gebouw dient daarnaast zo te zijn gesitueerd en ontworpen dat tevens hinderlijke 

zonreflecties door andere gebouwen of bijvoorbeeld wateroppervlakken worden vermeden. 

De reflectiefactor van de buitenzijde van de beglazing (LR,bu) is hiertoe gebonden aan een maximum: 

LR,bu < 0,15. Deze eis geldt eveneens voor andere soorten gevelbekleding. Doel van de eis is om 

spiegelende reflectie te voorkomen. Diffuse reflectie zal minder snel tot overlast leiden. 

 

Daglichttoetreding 

De ruimtes waarvoor in onderstaande opsomming een eis is opgenomen een equivalente 

daglichtoppervlakte, conform richtlijn NEN 2057. De sporthal dient te zijn voorzien van een voorziening 

voor daglichttoetreding van voldoende grootte, conform de eisen van de KVLO.  

 

In de volgende ruimtes dient minimaal daglichttoetreding te worden aangebracht: 

- Sporthal en Multifunctionele ruimte (5% daglichtoppervlak); 

- EHBO- en Fysioruimte; 

- Kantine en Vergaderruimtes; 

- Beheerdersruimte; 

- (Neven)entree; 

- Verkeersruimtes. 

 

Daglichttoetreding welke hinderlijke reflecties, lichtstrepen of verblinding kan veroorzaken is niet 

toegestaan. Daar waar daglichtopeningen en toetredingen worden toegepast, waarbij niet aan 

bovenstaande kan worden voldaan, dient in ieder geval het daglicht volledig te kunnen worden 

geweerd. De mate van verblinding wordt uitgedrukt in de UGR-waarde (Unified Glare Rating). UGR-

waarde dienen als volgt te zijn: 

- Sportzaal en Multifunctionele zaal: ≤ 19; 

- EHBO- en Fysioruimte: ≤ 19; 

- Keuken: ≤ 22; 

- Kantine, vergaderruimtes: ≤ 19; 

- Beheerdersruimte: ≤ 19; 

- Kleedkamers, douches, toiletruimtes en techniek ruimtes: ≤ 25; 

- Verkeersruimten, gangen, werkkasten en bergingen: ≤ 25. 

 

In verband met de beperking van de hoeveelheid kunstlicht dienen de reflectiefactoren van de dichte 

scheidingsvlakken van de ruimte minimaal te voldoen aan: wanden  0.5, vloeren  0.1 en plafonds  

0.7. 

 

Uitzicht 

Het daglichtoppervlak dient zo samengesteld te zijn dat gebruikers zicht op buiten hebben. Vanuit de 

sporthal dient, voor zover mogelijk, uitzicht naar de omgeving te worden geboden. Bij het ontwerp van 

de sporthal dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met elementen die de kwaliteit van het 

uitzicht bepalen, dit zijn: 

 De afstand tot de bebouwing waarop wordt uitgekeken; 

 Het waarnemen van de lucht; 
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 Het waarnemen van beweging van mensen en verkeer; 

 Het waarnemen van natuurlijke elementen (groen); 

 Privacy. 

6.2 Lucht 

Te openen ramen 

Ten behoeve van de individuele beïnvloeding van het binnenklimaat worden te openen ramen 

opgenomen in het ontwerp van de sporthal. Deze dienen gelijktijdig met de zonwering gebruikt te 

kunnen worden. De te openen delen hebben een kierstand met meerdere fixeerstanden of zijn traploos 

instelbaar. Te openen ramen dienen gekoppelde te zijn aan het GBS, zodat de klimaatinstallatie hierop 

anticipeert. Om het risico op tocht te beperken dient 30% van de te openen delen boven de 1,8 meter 

te zijn gesitueerd. De spuicapaciteit dient per ruimte conform de NEN 1087 te worden bepaald. 

 

Drukhiërarchie 

Lucht- en geurverontreinigingen, voornamelijk voorkomend in sanitaire ruimten en de kantine keuken, 

mogen zich niet in het gebouw verspreiden. In deze ruimtes dient onderdruk te heersen ten opzichte 

van de omliggende ruimten. Vanuit deze ruimtes mag er geen overstort van lucht plaatsvinden naar 

andere ruimten. 

 

Luchtverversing 

De voorzieningen voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht dienen te voldoen aan 

NEN1087 en NPR1088. Recirculatie is gedurende gebruikstijd voor verblijfsruimten niet toegestaan. 

De ventilatie-effectiviteit bedraagt minimaal 0,80. De ventilatie in de sporthal is gebaseerd op de eisen 

vanuit NOC-NSF en KVLO. De ventilatiehoeveelheid van overige ruimtes wordt gebaseerd op de eisen 

conform het Bouwbesluit. In bijlage 13 - Ruimteboek is de maximaal aan te houden bezetting per 

ruimte weergegeven, alsmede het minimaal vereiste ventilatiedebiet. De sporthal dient te worden 

voorzien van CO2-meting, zodat aansturing van de luchthoeveelheden op basis van bezetting wordt 

aangestuurd. 

 

De toevoer van verse lucht via het ventilatiesysteem dient rechtstreeks van buiten te komen. Omdat in 

veel ruimtes wordt geventileerd op basis van CO2 (en daarmee op aanwezigheid), wordt voor het 

bepalen van de centrale ventilatiecapaciteit rekening gehouden met een gelijktijdigheid. Voor de 

bepaling van de centrale luchtbehandelingscapaciteit wordt voor iedere CO2-gestuurde ruimte een 

gelijktijdigheid van 75% aangehouden. Indien een ruimte niet in gebruik is, wordt met de minimale 

luchtverversing (25%) van die ruimte geventileerd. 

 

Luchtsnelheid 

Om hinderlijke luchtstromingsverschijnselen te voorkomen dient een maximale luchtsnelheid in 

bepaalde ruimtes te worden aangehouden. Conform de KLVO-eisen dient dit in de sportzaal en de 

multifunctionele zaal lager te zijn dan 0,2m/s.  

 

Luchtdichtheid 

In verband met energiebesparing dient de luchtdichtheid (qv,10,kar) van de gehele gevel met gesloten 

gevelopeningen ten hoogste 0,2 dm3/s per vierkante meter te bedragen. De opdrachtnemer dient een 

luchtdoorlatendheidsmeting conform NEN2686 uit te voeren dat aantoont dat de luchtdichtheid van 

de gebouwschil voldoet aan de ontwerpcriteria. De te meten situaties worden door de opdrachtgever 

bepaald. Het uitvoeren van een tweetal situaties wordt als voldoende geacht. Voorafgaande aan de 

metingen dient door de opdrachtnemer een meetplan ter beoordeling te worden aangeleverd. 
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Luchtfiltering 

De vereiste filterklassen van de ventilatielucht wordt vastgesteld conform NEN-EN 13779 (zie tabel 

6.1). Hierbij dient te worden bepaald welke ODA-klasse voor de ventilatielucht van toepassing is 

(ODA= Outdoor Air Quality). Als minimumniveau voor de binnenlucht wordt IDA 3 gehanteerd (IDA= 

Indoor Air Quality), tenzij uit de genoemde norm blijkt dat een hogere filterklasse is vereist. 

De luchtfilterklassen die in NEN-EN 13779 worden onderscheiden hangen samen met de Europese 

luchtfilterklassen. Hierbij komen filterklassen EU1 t/m EU4 overeen met de klassen G1 t/m G4 

(groffilters) uit de genoemde norm, terwijl de filterklassen EU5 t/m EU9 overeenstemmen met klassen 

F5 t/m F9 (fijnfilters). 

 

Tabel 6.1 - Vereisten 

filterklassen 

    

 IDA 1 hoog IDA 2 medium IDA 3 IDA 4 laag 

ODA 1 (schone lucht) F9 F8 F7 F5 

ODA 2 (verontreinigd met 

stof) 

F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 G5 + F6 

ODA 3 (verontreinigd met 

stof en gassen) 

F6 + GF + F9 F6 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6 

 

Luchtfilters op een gemakkelijk bereikbare plaats positioneren voor eenvoudige onderhoudshandeling 

bij vervangen of controle. 

6.3 Vocht 

Condensatie op onderdelen van gebouwinstallaties mag niet in zodanige mate optreden dat door 

cumulatie van vocht overlast, schade of een nadelige beïnvloeding van de gezondheid kan ontstaan. 

Door voldoende ventilatie toe te passen in douche- en kleedruimten dient schimmelvorming te worden 

tegengegaan. 

 

In de kleedkamers met douche voorziening dient ook de relatieve luchtvochtigheid gemeten te worden 

via het GBS. De afzuiging dient hierop te worden geregeld. De ventilatie mag pas uit na kloktijd als de 

relatieve luchtvochtigheid beneden vooraf ingestelde waarde is. 

6.4 Thermische behaaglijkheid 

Ten gevolge van zoninstraling, aanwezigheid van personen, interne warmteontwikkeling van 

installaties en de regelingen mag de behaaglijkheidsgrens niet ontoelaatbaar onder- of overschreden 

worden. De thermische behaaglijkheid in de ruimten en in de sporthal dient te voldoen aan de NEN-EN-

ISO 7730. Dit is de bepaling van de PMV en PPD-waarde voor kantoren klasse B (standaard comfort). 

Het bereik van de leefzone is als volgt omschreven: 

 Hoogte 1,80 meter (in de sporthal 2,2 meter); 

 0,5 meter vanaf de gevel; 

 0,3 meter uit de binnenwanden. 

 

In de komende opsomming zijn de behaaglijkheidsgrenswaarden conform het PMV-model klasse B en 

de maximale grenswaarden van de temperatuur per ruimte omschreven. De temperatuur mag bij 

gebruik nooit lager zijn dan de minimumtemperatuur of hoger zijn dan de maximum temperatuur. De 

temperatuur in de winterperiode dient 95% van de gebruikstijd boven de ondergrens comfortgebied te 
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liggen. In de zomerperiode mag maximaal 5% van de gebruikstijd de bovengrens comfortgebied 

worden overschreden. Buiten gebruikstijden mag de temperatuur uiteenlopen tussen de 15°C en 30°C. 

Overzicht behaaglijkheidsgrenswaarden: 

- Sportzaal: (min. 18°C winter (W) / 20°C zomer (Z) en max. 21°C W / 25°C Z); 

- Multifunctionele zaal (min. 18°C winter (W) / 20°C zomer (Z) en max. 21°C W / 25°C Z); 

- EHBO- en Fysioruimte: (min. 20°C en max. 25°C); 

- Keuken: (min. 20°C en max. 27°C); 

- Kantine, vergaderruimtes: (min. 20°C en max. 25°C); 

- Beheerdersruimte: (min. 20°C en max. 25°C); 

- Kleedkamers (min. 20°C en max. 27°C); 

- Douches (min. 21°C en max. 27°C); 

- Toiletruimtes en techniek ruimtes: ≤ 25; 

- Verkeersruimten, gangen, werkkasten en bergingen: (min. 20°C en max. 27°C). 

 

Ten behoeve van de individuele beïnvloeding van de verwarming dient de temperatuur per 

verblijfsruimte regelbaar te zijn. Het gebouw is zodanig ontworpen dat een natuurlijke trek van lucht 

(dus verversing/verkoeling) wordt bevorderd. Alle instellingen zijn door de gebruiker op touchscreen te 

bedienen. Met behulp van een temperatuur-overschrijdingsberekeningen dient vooraf aangetoond te 

worden dat aan de hierboven geformuleerde eisen met betrekking tot thermische behaaglijkheid wordt 

voldaan. 

6.5 Akoestiek en trillingen 

Geluid van installaties 

De eisen van het achtergrondgeluidsniveau ten gevolge van installaties (LIA) zijn in onderstaande 

opsomming omschreven. Dit geldt zowel voor interne geluidsbronnen als voor de technische 

installaties. Het karakteristieke installatiegeluidsniveau dient conform NEN5077 te worden bepaald. 

- Sporthal en Multifunctionele ruimte 40dB(A); 

- EHBO- en Fysioruimte 35dB(A); 

- Kantine en Vergaderruimtes 35dB(A); 

- Beheerdersruimte 35dB(A); 

- Kleedkamers, douches, toiletruimtes en techniek ruimtes: 45dB(A); 

- Verkeersruimtes, gangen, werkkasten en bergingen: 45dB(A). 

 

Geluidsuitstraling naar omgeving 

Het geluidniveau op de omliggende bebouwing (woningen en andere geluidgevoelige gebouwen) ten 

gevolge van het inrichtingsgeluid (gebruik en installaties) dient te voldoen aan het Activiteitenbesluit. 

Het te verwachten geluidniveau ten gevolge van het gebruik dient te worden afgestemd met de 

gebruikers. 

 

Ruimteakoestiek 

De akoestische kwaliteit van de sportzaal dient tenminste te voldoen aan de volgende punten: 

 In de sportzaal is door de keuze van absorberende inrichtingsmaterialen nagalm tegengegaan; 

 De vereiste maximale nagalmtijd staat in de komende opsomming per ruimte weergegeven; 

 De testmethode om dit aan te tonen is: ISO 3382, NEN 5077 en IEC 60268-16; 

 Voor de akoestiek in de sportzaal en multifunctionele zaal dienen te worden uitgegaan van de 

norm NOCNSF-US1-BF1 ‘Nagalmtijd en achtergrondgeluidsniveau’ en de KVLO eisen; 

 De gemiddelde absorptiecoëfficiënt (α) van de sportruimte dient ten minste 0,25 te zijn; 
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 De norm voor de nagalmtijd per frequentieband is: Tgem.: Tmax/fb ≥ 0,7. Deze norm geldt 

voor alle categorieën; 

 De isolatie-index voor contactgeluid tussen een ruimte voor beweging en andere 

verblijfsruimtes is ten minste 0,4 dm3/s per vierkante meter. 

 

Nagalmtijd: 

- Sporthal en Multifunctionele ruimte ≤1sec.; 

- EHBO- en Fysioruimte ≤1sec.; 

- Kantine en Vergaderruimtes ≤0,6sec.; 

- Beheerdersruimte ≤0,6sec.; 

- Kleedkamers: ≤0,8sec.; 

- Douches, toiletruimtes: ≤1,5sec. 

 

De nagalmtijd per frequentieband (Tmax/fb) is het rekenkundig gemiddelde van alle meetresultaten bij 

alle bron- en microfoonposities per frequentieband, het betreft de frequentiebanden 125, 250, 500, 

1000, 2000 en 4000 Hz. De opdrachtnemer dient via een nagalmtijdberekening aan te tonen aan de 

opdrachtgever dat aan de eisen uit de ruimtetabel wordt voldaan. In de opleveringsfase wordt de 

nagalmtijd middels representatieve metingen door de opdrachtnemer getoetst aan de vastgestelde 

prestatie-eisen. De metingen van deze ruimten dienen plaats te vinden volgens de testmethode ISA-

N/A1.1.  

 

Trillingen 

Ter voorkoming van hinder door trillingen als gevolg van gebouwinstallaties, gebruikersinstallaties of 

overige activiteiten binnen het gebouw mag de trilling-sterkte, gemeten en bepaald conform SBR-

richtlijn B trillingen, de eis niet overschrijden. De trilling-sterkte dient te voldoen aan één van de 

volgende criteria: 

 Vmax werkelijk ≤Vmax↓(A1); 

 Vmax werkelijk ≤Vmax↑(A2) èn Vper werkelijk ≤Vper streef (A3). 

 

Voor incidenteel voorkomende trillingen geldt dat Vmax niet meer dan 8 mag bedragen. 

Tijdens heiwerk en andere bouwwerkzaamheden dient te worden voldaan aan de SBR-richtlijn A 
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Aanleiding en vraagstelling 

In februari 2020 heeft het Dorpsinitiatief Sportvoorziening Bathmen (ook 

wel Initiatiefgroep) het door hun opgestelde Adviesrapport aan de 

gemeente Deventer gepresenteerd. Het Dorpsinitiatief heeft onderzoek 

gedaan naar de sport- en beweegbehoefte in het dorp en welke 

toekomstbestendige mogelijkheden er zijn voor het centraliseren van 

binnen- en buitensport (als onderdeel van het lokaal sportbeleid van de 

gemeente Deventer). Dit initiatief past bij de gemeentelijke visie op 

maatschappelijke voorzieningen en activiteiten in een kern als Bathmen. 

 

De gemeente wil vóór definitieve toewijzing van middelen eerst een 

gedegen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van de 

sportvoorziening zoals door de Initiatiefgroep is voorgesteld.   

 

Door middel van voorliggende Quick Scan (uitgevoerd door M3V en fase 1 

van het totale haalbaarheidsonderzoek) is het onderzoek van de 

Initiatiefgroep op zijn inhoudelijke waarde beoordeeld. Tevens is een advies 

opgesteld voor fase 2 van het totale haalbaarheidsonderzoek met een 

voorstel voor de daarin definitief te onderzoeken varianten, daarbij aan de 

orde zijnde specifieke onderzoeksvragen, inclusief inzicht in lokaal draagvlak 

voor alle varianten.  

 

Het Adviesrapport van de Initiatiefgroep zelf geeft zowel qua inhoud als 

uitvoering (zoals methode van onderzoek) een beeld van een volledige en 

professionele aanpak en uitwerking. Ook de wijze waarop belanghebbenden 

en bewoners zijn betrokken, ziet er gedegen uit. Zoals eerder aangegeven 

zijn de aan het Adviesrapport ten grondslag liggende ambities van de kern 

Bathmen helder verwoord. Deze zijn voor ons dan ook onverkort 

uitgangspunt geweest voor onze analyse, verdieping van thema’s en 

invulling van alternatieve scenario’s.  

 

In deze rapportage worden wat betreft het Adviesrapport alleen die 

thema’s daarin behandeld waarvoor de verificatie aanleiding geeft daar onze 

nadere reflectie te geven:  

• Inhoud 

• Ruimtebehoefte 

• Locatie 

• Financiën 

• Beheer en exploitatie 

 

Op basis van de reflecties en gesprekken met de gemeente zijn meerdere 

scenario’s en subscenario’s opgesteld en onderzocht.  

 

De drie onderzochte hoofdscenario’s zijn:  

1. Concentratie van de functies op locatie ABS Voetbal; 

2. Concentratie van de functies op locatie Park Bathmen; 

3. De hybride oplossing: verdeling van functies over beide locaties:  

a. ABS Voetbal: centrale plek voor de verenigingssport, 

bewegingsonderwijs (binnen en buiten)en bij die locatie passende 

dorpsactiviteiten. 
b. Park Bathmen: centrale plek  voor de ‘individuele’ sport (vereniging 

en individueel), alsmede individuele outdoor sporten (boot camp 

e.d.) en overige bij die locatie passende dorpsactiviteiten  
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Financieel komen de investeringskosten van deze scenario’s in vergelijking 

met de in de kadernota reeds begrote investering uit op: 

 

Overzicht investeringsbedragen en autonome variant van de gemeente 

Deventer (een op een vervanging van De Uutvlog).  

Alle bedragen zijn inclusief BTW.  

 

 

Uit een multi criteria analyse komen vervolgens de scenario’s 1 (locatie ABS 

voetbal) en 3 (hybride invulling, combinatie locatie ABS voetbal en Park 

Bathmen) als meest perspectiefrijk naar voren voor een 

toekomstbestendige ontwikkeling conform de ambities van de 

Initiatiefgroep zoals in hun Adviesrapport verwoord.  

Vanuit de Initiatiefgroep blijft het meeste draagvlak bestaan voor scenario 1 

(hun voorkeursscenario), maar geven zij aan op basis van goede 

argumenten uit nader vervolgonderzoek open te staan voor verandering 

van mening, dan wel ook scenario 3 te kunnen accepteren. 

 

Binnen beide scenario’s zijn subscenario’s benoemd: 

- Bij scenario 1 betrekking hebbend op het in meer of mindere mate nu 

reeds uitbreiden met extra bij de ambities passende faciliteiten. 

- Bij scenario 3 betrekking hebbend op wel/niet daar opnemen van 

multifunctionele zaal en wel/niet integreren beide tennisverenigingen  

 

Ons advies is om deze twee scenario’s in fase 2 (definitieve 

haalbaarheidsonderzoek) op basis van navolgende onderzoeksvragen te 

verdiepen en vervolgens een definitieve keuze te maken.  

 

Onderzoeksvragen voor de fase 2 

Generiek  

Generieke aanbevelingen (onafhankelijk van de te kiezen scenario’s voor 

uitwerking) 

 

1. Stel per (sub-)scenario het te ontwikkelen ruimtelijke programma op. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: 

a. Ga met alle verenigingen in Bathmen in gesprek. Informeer ze over 

het proces en bevraag hen op hun identiteit, cultuur, activiteiten en 

(groei-) verwachting, wensen en behoeften. Vraag om reflectie op 

de scenario’s in kansen en risico’s.  

b. Onderzoek met de stakeholders de kansen voor synergie tussen de 

verschillende verenigingen, in het bijzonder het wel/ niet delen van 

een kantine voor de binnen- en buitensport. Wat zijn de 

randvoorwaarden en mogelijkheden om dit succesvol bij elkaar te 

brengen? 

c. Breng de vereiste trainings- en wedstrijdactiviteiten volledig met de 

verenigingen in beeld en vertaal deze naar bezettingsschema’s 

uitgaande van de beschikbaarheid van een grote zaalruimte of twee 

kleinere zaalruimtes (neerlaatbare scheidingswand). 

d. Bezoek met de toekomstige gebruikers (eventueel) één of twee 

sportvoorzieningen ter inspiratie voor efficiency in ruimtegebruik en 

het maximaal benutten van de sportvoorziening. 
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Autonoom 6.705.601€        

Scenario 1 8.720.715€         9.501.851€         11.486.414€       

Scenario 2* 8.421.919€         9.501.851€         9.850.342€        

Scenario 3* 8.904.260€       8.702.260€        

* Locatie Park Bathmen, vergt nadere uitwerking tbv investering 

(opties zijn opkopen Park Bathmen, investeringssubsidie, exploitatievergoeding)
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2. Werk de financiën (investeringslasten incl. gebouw gebonden 

exploitatielasten) per scenario uit door een gespecialiseerde 

bouwkosten deskundige, waarbij er onderscheid wordt gemaakt voor 

een BENG (wettelijk) en een ENG (ambitie)-gebouw. Ook de bijkomende 

kosten dienen nader uitgewerkt te worden. 

3. Breng de mogelijke investeringssubsidies in kaart, inclusief de 

voorwaarden en de kansrijkheid van toekenning. 

4. Werk per scenario een gedegen exploitatiebegroting uit, breng per 

scenario het verschil met het referentiescenario in beeld (nader te 

bepalen: huidige situatie of nulscenario gemeente). Kapitaliseer de 

verschillen (netto contante waarde) en bereken de daaruit per scenario 

volgende mogelijke dekking van de investeringslasten.  

5. Werk per scenario de ruimtebehoefte parkeren uit, breng per scenario 

het verschil (in ruimte en kosten) met het referentiescenario in beeld.  

6. Werk de (woon-)ontwikkelprogramma’s en bijbehorende opbrengsten 

van herontwikkeling van eventueel vrijkomende locaties uit. 

7. Onderzoek de mate van zelfwerkzaamheid die de Bathmenaren willen 

doen en wat de opbrengsten hiervoor zijn. Breng daarbij ook de 

eventuele consequenties voor (beperkingen) op garanties van 

daadwerkelijke inzet in kaart en werk uit op welke wijze dit beheerst 

kan worden.  

8. Zorg voor een compleet overzicht wat betreft de verwachte 

investeringen, inclusief afboeken boekwaarden, verplaatsen/ 

herinrichten sportvelden, parkeren etc. 

9. Werk de verschillende modellen uit voor beheer en exploitatie. Wie doet 

wat, wie is verantwoordelijk voor welk deel, onder welke voorwaarden? 

10. Bepaal per (sub-)scenario in hoeverre deze bijdraagt aan het sportbeleid 

en de ambities zoals door de Initiatiefgroep verwoord, alsmede in welke 

mate de optie kan rekenen op draagvlak (per stakeholder in beeld te 

brengen).  

 

Specifieke extra onderzoeksvragen scenario 3 

11. Identiteit (draagvlak): Cultuurverschil tussen een vrijwilligersvereniging 

en een commerciële exploitant. Is er ruimte en zo ja welke en hoe dit 

vorm te geven om als vereniging de eigen sociale activiteiten op de 

gewenste wijze in een passende context te organiseren? 

12. Continuïteit (garantie op): Wat betreft beschikbaarheid van de 

voorzieningen biedt de gemeente continuïteit. Hoe zit dat voor de 

vereniging in het geval de commerciële exploitant failliet gaat? 

13. Kosten: De verenigingssport maakt nu afspraken met de gemeente op 

basis van maatschappelijke tarieven en zijn bij een commerciële partner 

overgeleverd aan diens prijzen en prijsstijgingen. Zijn  acceptabele 

prijzen en prijsstijgingen te borgen in langjarige afspraken met een 

commerciële ondernemer? 

14. Hoe (in samenwerking) met een commerciële ondernemer tot de (op 

die voorzieningen daar geënte) beoogde bruisende plek voor beweging 

en ontmoeting voor de inwoners van Bathmen te komen? 

15. Werk de opties uit voor de investeringslasten (commercieel versus 

maatschappelijk) bij integratie van de multifunctionele zaal. 

16. Idem 11 als het gaat om de integratie van de tennisclub.  

17. In verlengde van vraag 13: Is het mogelijk clubgebouw (tennis) en 

outdoor tennisbanen te bundelen in een aparte verenigingsvoorziening 

(los van het commerciële deel).  
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1. INLEIDING

1.1. SITUATIESCHETS 
Bathmen is een kleine kern (5.822 inwoners d.d. 2020) met een hechte en 

betrokken gemeenschap. De bewoners hebben zich op meerdere manieren 

georganiseerd in werkgroepen Deze werkgroep  gaan op gestructureerde 

wijze aan de slag met stakeholders zoals de gemeente Deventer, lokale 

verenigingen en/of belangengroepen om met elkaar hun doelen te 

verwezenlijken. Zo nemen zijn de regie om met elkaar sturing te geven aan 

de ontwikkeling van hun dorp. Dit hebben zij vastgelegd in ‘Dorpsvisie 

Bathmen – samen maken we de toekomst!’ als overkoepelde visie/ kader.  

 

Onder de Dorpsvisie zijn er verschillende hoofdthema’s uitgewerkt: wonen 

voor iedereen, sport, bereikbaarheid, inrichting omgeving, duurzaamheid en 

klimaatadaptatie.  Het dorp zoekt nadrukkelijk de dialoog met de gemeente, 

gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  

 

In februari 2020 heeft het Dorpsinitiatief Sportvoorziening Bathmen (ook 

wel Initiatiefgroep) het door hun opgestelde Adviesrapport aan de 

gemeente Deventer gepresenteerd. Het Dorpsinitiatief heeft onderzoek 

gedaan naar de sport- en beweegbehoefte in het dorp en welke 

toekomstbestendige mogelijkheden er zijn voor het centraliseren van 

binnen- en buitensport (als onderdeel van het lokaal sportbeleid van de 

gemeente Deventer).  

 

Het uitgangspunt van hun onderzoek is dat nieuwbouw van de verouderde 

sporthal en herinrichting van het sportpark een belangrijke impuls kan geven 

aan vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid van de kern 

Bathmen.  

 

Een ambitie van de dorpsbewoners en ingebracht via de Initiatiefgroep, 

maar die inhoudelijk ook kan rekenen op een breed draagvlak bij de 

gemeente Deventer. Een ambitie die bepalend is voor de opzet van die 

nieuwbouw, die dus meer inhoud dan alleen het vervangen van de 

bestaande sporthal. De daarvoor benodigde opzet en extra voorzieningen 

zijn in het Adviesrapport van de Initiatiefgroep op heldere wijze verwoord.  

Daarnaast heeft in september 2020 Palazzo Architecten op basis van het 

advies van het Dorpsinitiatief een verkennende ontwerpstudie gemaakt 

voor de beoogde sportvoorziening van het Dorpsinitiatief. 

 

In september 2020 is ook het concept beleidskader ‘Samen sporten maakt 

sterk 2020-2030" vastgesteld door Burgemeester en Wethouders. Het 

beleidskader is de basis van het Sportbeleid. Doel van dit sportbeleid is te 

komen tot een beleid waarmee de gemeente sporten en bewegen voor alle 

leeftijden stimuleert en een gemeentelijk gedragen beleid gaat zorgen voor 

een gelijke behandeling van alle sportverenigingen in Deventer. Naar 

verwachting wordt het Sportbeleid in het 2e kwartaal 2021 definitief wordt 

gemaakt. Sporten is ook als middel – bewegen - opgenomen in het 

Gezondheidsbeleid van de gemeente Deventer.  

 

Kortom: Zowel vanuit gemeentelijk perspectief als vanuit het dorp is dit het 

momentum om stappen te ondernemen tot een toekomstbestendige 

sportvoorziening.    
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1.2. VRAAGSTELLING 
In de eerste kwartaalrapportage 2020/ kaderbrief 2020 heeft de gemeente 

de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome 

ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de 

kaderbrief is hiervoor een bedrag van €7,21 miljoen incl btw opgenomen. Dit 

is gebaseerd op een autonome vervanging van de huidige sporthal op de 

huidige locatie van De Uutvlog, dus nog zonder de aanvullingen en 

toevoegingen om de door de initiatiefgroep geformuleerde ambities in te 

vullen. Het genoemde bedrag betreft de bouwsom plus grondkosten, 

bijkomende kosten, afwaarderingen, indexering einde werk etc. (conform 

sporthal Keizerslanden).  

 

De ambitie van de Initiatiefgroep is echter om toekomstbestendig te 

investeren in een sportvoorziening die niet sec de huidige sporthal vervangt, 

maar in een duurzame en multifunctionele sportvoorziening waar het 

overgrote deel van de inwoners komen sporten en beweging en de Open 

Club gedachte centraal staat: een ontmoetingsplek voor álle inwoners.  

 

Aangezien dit extra investeringen vraagt, maar wel past bij de gemeentelijke 

visie op maatschappelijke voorzieningen en activiteiten in een kern als 

Bathmen, wil de gemeente vóór definitieve toewijzing van middelen eerst 

een gedegen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van 

de sportvoorziening zoals door de Initiatiefgroep is voorgesteld.   

 

 
1 Zie H3.4; beschikbaar budget wordt € 6,2 miljoen i.p.v. € 7,2 miljoen i.v.m. ontbreken 

dekking kapitaliseren van exploitatielasten.  

Het onderzoek van de Initiatiefgroep dient daartoe als (gedegen 

opgestelde) basis, maar moet voor het doel van de QuickScan verdiept 

worden. Daarnaast wil de gemeente alternatieven met betrekking tot de 

locatie van de voorziening, alsmede de positie daarin van het 

bewegingsonderwijs in Bathmen onderzocht zien.  

 

Door middel van voorliggende Quick Scan (uitgevoerd door M3V en fase 1 

van het totale haalbaarheidsonderzoek) is het onderzoek van de 

Initiatiefgroep op zijn inhoudelijke waarde beoordeeld. Tevens is een advies 

opgesteld voor fase 2 van het totale haalbaarheidsonderzoek met een 

voorstel voor de daarin definitief te onderzoeken varianten, daarbij aan de 

orde zijnde specifieke onderzoeksvragen, inclusief inzicht in lokaal draagvlak 

voor alle varianten.  

 

Doelstellingen van deze Quick Scan zijn:  

• Het verdiept verkennen van de technische, financiële en ruimtelijke 

haalbaarheid van zowel de voorkeursvariant (uitwerking Dorpsinitiatief 

Sportvoorziening Bathmen), als varianten met een uitwerking op een 

andere locatie en waarin de gymzaal wel/niet wordt betrokken; 

• Het ‘scannen’ van het draagvlak voor deze varianten vanuit het dorp. 

• Het door middel van een sensitiviteitsanalyse in beeld brengen van de in 

fase 2 te betrekken stakeholders en wijze waarop.; 

• De gemeente adviseren ten aanzien van in een volgende fase 2 te 

onderzoeken varianten en onderzoeksvragen.  
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• Informatie leveren voor het opstellen van een raadsvoorstel door de 

gemeente om middelen vrij te maken voor fase 2 van het 

haalbaarheidsonderzoek. 

1.3. WERKWIJZE 
Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de 

Initiatiefgroep en de gemeente Deventer. Voor het deskresearch zijn de 

beschikbare stukken, data research en de achtergrondstukken van zowel 

het Adviesrapport van de Initiatiefgroep als stukken van de gemeente 

nauwkeurig bestudeerd.  

 

Voor de onderhavige QuickScan is de verbinding gezocht met de 

stakeholders uit het dorp. Zij zijn gelijkwaardig partner en dragen bij aan de 

inhoudelijke uitwerking en randvoorwaarden voor een sportvoorziening. De 

volgende partijen zijn geïnterviewd2:  

• De Initiatiefgroep als aanjagers van de ontwikkeling van de 

Sportvoorziening Bathmen. 

• Vertegenwoordigers van verenigingen in Bathmen.  

• Vertegenwoordiger/ mede-eigenaar Park Bathmen. 

• De schooldirectie van de drie scholen. 

• Het Sportbedrijf.  

Daarnaast zijn er verschillende interviews geweest met vertegenwoordigers 

van de verschillende expertises van de gemeente Deventer: Sport, Wonen, 

Stedenbouw, Planologie, Vastgoed en Onderwijshuisvesting. De 

conceptrapportage is voorgelegd aan de Gemeentelijke Projectgroep, Park 

 
2 zie H3 voor de uitwerking van de interviews en de namen van de geïnterviewden 

Bathmen en de Initiatiefgroep. Feedback en reflecties hierop zijn 

meegenomen in de definitieve versie van deze rapportage.  

1.4. LEESWIJZER 
De QuickScan bestaat uit 5 hoofdstukken: 

1. Dit eerste hoofdstuk beschrijft de aanleiding tot de Quick Scan, de 

vraagstelling en de werkwijze.  

2. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van stakeholders, inzicht in de 

interviews, de doelstellingen daarvan en de geïnterviewden.  

3. Hoofdstuk 3 beschrijft onze analyse van het Adviesrapport van de 

Initiatiefgroep en onze uitgebreidere reflectie daarop voor specifiek vijf 

thema’s (inhoud, locatiekeuze, ruimtebehoefte, financiën en beheer en 

exploitatie) In dit hoofdstuk wordt ook de basis gelegd voor de 

scenariostudie (te onderzoeken scenario’s). 

4. In hoofdstuk 4 worden de scenario’s uitgewerkt, op basis van de 

uitgangspunten uit hoofdstuk 3. 

5. In hoofdstuk 5 onze conclusies en advies m.b.t. de opzet van Fase 2 van 

het haalbaarheidsonderzoek (definitief te onderzoeken scenario’s, te 

hanteren kaders en de onderzoeksvragen).   

NB. Voorliggende rapportage dient gelezen te worden samen met het 

Adviesrapport ‘Sportvoorziening Bathmen’ waarin de ambities van de 

Initiatiefgroep en daarmee bewoners van de kern Bathmen uitvoerig zijn 

benoemd. Deze worden hier dan ook niet uitvoerig herhaald. Dit betekent 

o.a. dat bv. de alternatieven qua inhoudelijke beschrijving in deze QuickScan 

wat meer accent krijgen teneinde inhoud en motivatie van die varianten 

goed te kunnen duiden.
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2. OVERZICHT STAKEHOLDERS

2.1. OVERZICHT INTERVIEWS 
Voor deze quick scan zijn meerdere interviews gehouden met 

vertegenwoordigers van de verenigingen en scholen uit Bathmen, zie kader 

rechts.  

 

Doelstellingen van de interviews waren:  

• Kennismaken met de verschillende betrokkenen; 

• Context krijgen bij verschillende thema’s; 

• Inzicht krijgen in data en onderzoeksmethodiek achter het 

Adviesrapport. 

 

Het besprokene is in navolgend hoofdstuk 3 beschreven thema’s verwerkt. 

De initiatiefgroep heeft alle data met ons gedeeld (helder en herleidbaar 

gedocumenteerd).  

 

In de volgende hoofdstukken verwerken we de informatie uit de interviews, 

samen met de uitkomsten van de deskresearch.  

De Initiatiefgroep en de verschillende stakeholders die zijn geïnterviewd 

voor dit onderzoek kijken met een open blik naar de ontwikkeling en staan 

open voor andere zienswijzen, waar ook -vanzelfsprekend- met een kritische 

blik reflectie op wordt gegeven. Dat draagt bij aan de co-creatie en een 

gedragen ontwikkeling van een Sportvoorziening in Bathmen.   

 

Geïnterviewden 

 

Dorp Bathmen: 

De Initiatiefgroep: 

 

Gerrit Nikkels, Dennis Jansen, Marcel Elferink, 

Maurice Laarhoven, Odette Guijt, Reineke 

IJspeert, Steven Meijerhof, Wim Holmer 

Johan Roetert, Freek van Hasz 

Park Bathmen Frank Thelosen 

Schooldirectie, t.b.v. de 

gymzaal bij de 

Dorpsschool 

Frank Machielsen 

Karin Steghuis 

Sportbedrijf Tim van Beek, Chantal Herms 

 

Gemeente Deventer 

Projectleider Nicoliene de Vries 

Sport Natasja Smit 

Stedenbouw Rob Smetsers 

Planeconomie Jorien van de Maat 

Vastgoed Jordy Daneel 

Onderwijshuisvesting Henk de Graaff 

Wonen Michiel Huizing 

Wijkmanager  

  

Nb: Dit onderzoek betreft een quick scan. Wij raden aan om tijdens het 

vervolgonderzoek ook de verenigingen apart te interviewen. 
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2.2. BESCHRIJVING SPORTVOORZIENINGEN 

BATHMEN EN DIENS GEBRUIKERS  

Sporthal De Uutvlog 

De Uutvlog is zowel technisch als functioneel verouderd. De omvang van de 

sportvloer wordt als te klein ervaren. Hierdoor zijn de verenigingen (deels) 

zijn beperkt in de diversiteit van de trainingsmogelijkheden en is er grote 

druk op de wedstrijdschema’s.  

 

De Uutvlog (1978) heeft een omvang van 1.355 m2 bvo (gemeten rondom de 

buitenmuren). De volgende gebruikers maken gebruik van De Uutvlog:  

• ABS Volleybal; 

• ABS Handbal; 

• Handbal Lettele; 

• Badminton; 

• Sportinstuif ouderen (sivo); 

• Bewegingsonderwijs van alle drie de scholen in Bathmen (m.u.v. groep 3 

en 4 van De Dorpsschool).  

Gymzaal Meesterspad 

De Gymzaal op het Meesterspad ligt naast De Dorpsschool. Deze gymzaal is 

zowel technisch als functioneel verouderd.  De gebruikers van de gymzaal 

ervaren problemen met het klimaat en de hygiëne van de gymzaal. Over 1 à 2 

jaar moet de sportvloer vervangen worden (een grote investering). Daarbij 

sluit de ruimte onvoldoende aan bij de behoeften van de verschillende 

activiteiten die in de gymzaal plaatsvinden.  

Zo is de omvang van de vloer te klein voor zaalvoetbal, is de zaal te kil en te 

groot voor dansen, yoga en pilates.   

 

De gymzaal op het Meesterspad (1965) heeft een omvang van 361 m2 bvo 

(gemeten rondom de buitenmuren). De volgende gebruikers maken gebruik 

van de gymzaal:  

• Groep 1 t/m 4 van De Dorpsschool; 

• Gymnastiekvereniging; 

• Diverse soorten dans; 

• Judo; 

• Vrouwen van Nu; 

• Zaalvoetbal; 

• Sportfit. 

 

Voor De Dorpsschool wordt het gebruik van de gymzaal als prettig ervaren, 

omdat het dichtbij is en het extra ruimte geeft. Zo wordt het speellokaal in 

de school multifunctioneel gebruikt voor een breed scala aan activiteiten 

(theater, grove motoriek, expositie). 

Tennis in Bathmen 

In Bathmen zijn twee tennisvoorzieningen: een tennisvereniging met een 

eigen kantine en banen in het centrum van Bathmen (hierna te noemen: 

Tennisclub) en één commercieel park met overdekte voorzieningen en 

eveneens een tennisvereniging als gebruiker (hierna te noemen: Park 

Bathmen).  
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- Park Bathmen 

Het Park Bathmen ligt aan de Noordzijde van Park Looënk. Het Park kent 4 

aandeelhouders. De huisvesting stamt uit 1975 en is recentelijk verbouwd. 

De omvang is 2.777 m2 bvo (bron: bagviewer.kadaster.nl). Naast het aanbod 

van meerdere sporten: tennis, fitness en bootcamp is er ook een Sport café 

met een buitenterras. Het Park Bathmen ziet kansen voor uitbreiden, zowel 

voor het indoor programma en voor uitbreiding van het tennis aanbod.  

 

- Tennisclub 

De Tennisclub zit centraal in de kern Bathmen. Het heeft een 

verenigingsgebouw die door de eigen leden wordt geëxploiteerd en 5 

gravelbanen (buiten). De Tennisclub wordt in het Adviesrapport gezien als 

een belangrijke partner om -op termijn- te verhuizen naar Park Looënk.  

Overige partijen  

Ook commerciële partijen in Bathmen hebben aangegeven mogelijk 

geïnteresseerd te zijn in het huren van ruimten. Dit zijn onder meer de fysio 

en de BSO.  
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3. VERDIEPING ADVIESRAPPORTAGE

Het Adviesrapport van de Initiatiefgroep geeft zowel qua inhoud als 

uitvoering (zoals methode van onderzoek) een beeld van een volledige en 

professionele aanpak en uitwerking. Ook de wijze waarop belanghebbenden 

en bewoners zijn betrokken, ziet er gedegen uit. Zoals eerder aangegeven 

zijn de aan het Adviesrapport ten grondslag liggende ambities van de kern 

Bathmen helder verwoord. Deze zijn voor ons dan ook onverkort 

uitgangspunt voor onze analyse in voorliggend hoofdstuk, verdieping van 

thema’s en invulling van alternatieve scenario’s.  

 

In dit hoofdstuk 3 van deze Quick Scan geven wij (M3V) onze reflectie op 

hetgeen de Initiatiefgroep in haar Adviesrapport heeft geschreven en aan 

achterliggende data heeft aangeleverd. Die reflectie is gebaseerd op onze 

inhoudelijke gesprekken met verschillende vertegenwoordigers en 

deskundigen van de gemeente, vertegenwoordigers van de initiatiefgroep, 

idem scholen en verenigingen, overige stakeholders. Deze inhoudelijke 

gesprekken waren gericht op  verificatie van de in het Adviesrapport 

beschreven data, alsmede op door de Initiatiefgroep aangereikte 

onderliggende data ter onderbouwing.  

 

De verificatie zelf heeft het karakter van expert opinion van M3V op die 

data. Waar die reflectie leidt tot verschillen van inzicht met de 

Initiatiefgroep, ook daar waar die verschillen inhoudelijk met hen zijn 

besproken (agreed to disagree of agreed for further research), worden deze 

vertaald naar onderzoeksvragen voor fase 2.  

 

In dit hoofdstuk 3 bespreken we alleen die zaken waarvoor de verificatie 

aanleiding geeft daar onze nadere reflectie te geven.  

Dit betreft de volgende thema’s: 

• Inhoud 

• Ruimtebehoefte 

• Locatie 

• Financiën 

• Beheer en exploitatie 

 

NB. Voor de volledige inhoud van het door de Initiatiefgroep uitgebrachte 

Adviesrapport, zie bijlage A. 

 

Leeswijzer ‘Hoofdstuk 4 Verdieping Adviesrapport’ 

Per voornoemd thema maken we waar nodig onderscheid in aan de orde 

zijnde subthema’s (goud gedrukte letters). 

In de normaal gedrukte teksten (niet omkaderd, niet cursief) geven we 

steeds algemene beschouwing op dat thema of subthema: wat is hierin 

kennelijk als van belang zijnde aan de orde. 

 

Wanneer daarin teksten omkaderd worden, betreft dit letterlijke citaten 

uit het Adviesrapport van de Initiatiefgroep (alleen waar dit ter 

verheldering zinvol is).  

 

De ‘cursief gedrukte teksten’ betreffen steeds een de reflectie van M3V (expert 

opinion) op de algemene beschouwing en citaten uit het Adviesrapport. 



 
Definitief – januari 2021                                                Quick Scan Sportvoorziening Bathmen  15 

3.1. VERDIEPING INHOUD 

Sportbeleid gemeente Deventer 

Het sportbeleid is op het moment van schrijven (november 2020) in 

ontwikkeling. De verwachting is dat het sportbeleid in 2021 definitief wordt 

en deze aanpak vanaf dat moment voor alle sportvoorzieningen in de 

gemeente Deventer geldt.   

 

Ten grondslag aan het sportbeleid ligt het beleidskader: ‘Samen sporten 

maakt sterk’. In het beleidskader staan de sportclubs en verenigingen 

centraal. Deze dragen niet alleen bij aan gezonde leefstijl door het 

stimuleren van sport en beweging, maar zorgen ook voor verbinding in de 

samenleving. Het sportbeleid is erop gericht dat sporten en bewegen voor 

alle leeftijden wordt ondersteund.  

 

Reflectie M3V   

Het Adviesrapport sluit qua visie en ambitie goed aan op het beleidskader: het 

zoveel mogelijk bij elkaar brengen van activiteiten.  

Demografische ontwikkelingen 

De kern Bathmen heeft 4.454 inwoners; inclusief buitengebied heeft het 

dorp Bathmen 5.822 inwoners2 (d.d. 2020). De komende jaren wordt de 

woningvoorraad van Bathmen verder uitgebreid. Enerzijds betreft dit een 

autonome inbreiding van de kern, waarbij een belangrijk deel van het 

programma gericht wordt op woningen onder de € 200.000 voor jongeren 

en op ouderen; anderzijds betreft het de ambitie om extra te groeien met 

een uitbreiding voor jonge gezinnen aan de rand van Bathmen. Het dorp wil 

inzetten op een extra groei, naar 7.000 – 7.500 inwoners.  

De mogelijke invulling daarvan en de planvorming wordt tot de zomer van 

2021 verder uitgewerkt.  

 

Op dit moment wordt de woningbouwlocatie Bathmense Enk fase 3 met 

circa 125 woningen ontwikkeld. Inmiddels zijn alle woningen verkocht. In de 

uitwerking van de scenario’s wordt rekening gehouden met groei.  

 

Reflectie M3V 

In het Adviesrapport wordt de groei van het dorp benoemd als een van de 

aanleidingen voor een nieuwe Sportvoorziening. Deze demografische 

ontwikkelingen zijn kwalitatief opgenomen. De aantallen komen overeen met 

de data van de gemeente. Het is aan te raden dat er enige lucht in de nieuwe 

sportvoorziening komt, wat betreft bezetting. Daarnaast is het aan te raden 

om met de verschillende verenigingen hun sportbehoefte en -activiteiten en de 

tijdschema’s te analyseren. Welke efficiency slagen zijn er te maken wat betreft 

planning en organisatie van de sport? Zo wordt voorkomen dat er een sporthal 

wordt ontwikkeld voor ‘de piekmomenten’ en deze de rest van de tijd 

leegstaat.   
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Verdieping Duurzaamheid 

In lijn met de ambities van de gemeente Deventer en de Initiatiefgroep, zal 

de sportvoorziening een duurzame Sporthal worden. En indien mogelijk, de 

meest duurzame van Nederland. 

 

Hoofdstuk 7 uit het Adviesrapport gaat volledig over: Een duurzaam 

Sportcentrum/sportpark.  

“Bathmen heeft al diverse initiatieven ontplooid om hier een bijdrage aan 

te leveren en vervult binnen Deventer een voortrekkersrol. Een voorbeeld 

hiervan is de projectgroep Duurzaam Bathmen. Bij de bouw van het 

sportcentrum zal hun expertise zeker gebruikt kunnen worden.” 

 

Reflectie op het Adviesrapport 

Het is inderdaad wenselijk om in de toekomst de projectgroep Duurzaam 

Bathmen aan te laten sluit bij de uitwerking van de Sportvoorziening. Van 

belang is om Duurzaamheid in brede zin te definiëren en daarbij ook de 

verschillende consequenties, zoals financiën, onderhoud, levensduur, bouwtijd  

in een vroeg stadium inzichtelijk te maken:  

• (B)ENG gebouw   

• Compact bouwen; 

• Circulair materiaalgebruik; 

• Waterneutraal (dus ook gebruik makend van grijswater en buffer-

mogelijkheden voor dak en/of omgeving); 

• Zorg voor een ‘symbiose’ met de omgeving, dus onderzoek mogelijkheden 

voor gevelmateriaal waar een integratie voor insectenhotels, 

vleesmuishuisjes en vogelhuisjes; 

• Zorg voor een slimme bouwmethodiek, voor optimale flexibiliteit en 

demontabele systemen voor hergebruik van materialen/ zuivere recycling 

voor na de gebruiksfase.  

Potentiële partners 

Uit het Adviesrapport: 

H6 uitgangspunten met betrekking tot de inrichting van Sportpark 

Looënk: […] “Groeiende samenwerking tussen sportverenigingen en 

meer integratie en contact tussen diverse sporters en leeftijdsgroepen in 

Bathmen;” […] 

H 2.2.1. “Om op zowel sportief gebied als op financieel gebied niet aan 

kapitaal vernietiging te doen moet men hier minimaal een periode van 15 

jaar in acht nemen.” 

H. 2.4 “Park Bathmen is een private commerciële instelling die buiten de 

scoop van de gemeente ligt”. 

 

Reflectie M3V 

Het is wenselijk om participatie door verschillende stakeholders vanuit 

verschillende perspectieven te benaderen, waaronder: inhoudelijk, ruimtelijk, 

financieel, toekomstbestendigheid en draagvlak.  

 

In het Adviesrapport wordt Park Bathmen als mogelijke stakeholder buiten 

beschouwing gelaten. Uit de verdieping blijkt dat hier vier belangrijke 

elementen aan ten grondslag liggen: 

1. Identiteit (draagvlak): Cultuurverschil tussen een vrijwilligersvereniging en 

een commerciële exploitant. Is er wel ruimte om als vereniging de eigen 

sociale activiteiten op de gewenste wijze in een passende context te 

organiseren? 
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2. Continuïteit (garantie op): Wat betreft beschikbaarheid van de 

voorzieningen biedt de gemeente continuïteit. Hoe zit dat voor de 

vereniging in het geval de commerciële exploitant failliet gaat? 

3. Kosten: De verenigingssport maakt nu afspraken met de gemeente op 

basis van maatschappelijke tarieven en zijn bij een commerciële partner 

overgeleverd aan diens prijzen en prijsstijgingen. Men heeft weinig 

vertrouwen in het borgen van acceptabele prijzen en prijsstijgingen in 

langjarige afspraken met een commerciële ondernemer. 

4. In het verlengde van voorgaande drie vragen: We denken met een 

commerciële ondernemer niet tot de beoogde bruisende plek voor 

verenigingssport en ontmoeting voor de inwoners van Bathmen te kunnen 

komen. 

 

Terechte (onderzoeks)vragen en terughoudendheid, waarop de antwoorden 

ook zeker een plek moeten gaan krijgen  in een verdiepend 

haalbaarheidsonderzoek. Zaken die ook zijn besproken met de eigenaar van 

Park Bathmen en ook door hen worden begrepen, maar waarvan zij denken 

daar wel op voor de kern en verenigingen goede oplossingen te kunnen komen.  

 

Met die onderzoeksvragen en terughoudendheid in het achterhoofd, nemen 

we Park Bathmen toch in de scenariostudies mee als een mogelijke partner in 

de ontwikkeling van de beoogde sportvoorziening met de ambitie zoals in het 

Adviesrapport van de Initiatiefgroep benoemd.  

 

Ook menen we in die scenariostudies de gedachte mee beide 

tennisvoorzieningen samen te voegen op één tennislocatie, met mogelijk ook 

een samengaan van beide tennisverenigingen (er is ook een tennisvereniging 

actief op Park Bathmen). Het Park Bathmen leent zich voor die samenvoeging 

als locatie het beste voor, mede omdat de bestaande capaciteit aan 

tennisbanen bij Park Bathmen voor beide verenigingen samen afdoende is en 

geen uitbreiding behoeft. Bij eventuele aanvullende voorzieningen kan dan dus 

vooral gedacht worden aan voorzieningen die bijdragen aan het oplossen van 

de genoemde 4 onderzoeksvragen.  

 

Deze gedachte heeft mede zijn oorsprong in het feit dat daarmee een voor de 

gemeente interessante locatie voor de ontwikkeling van woningen beschikbaar 

zou komen (zie ook paragraaf 3.2). Onderzocht moet dan wel worden hoe die 

opbrengst van woningontwikkeling zich verhoudt tot kosten van voortijdige 

afschrijving van bestaande boekwaardes voor huisvesting en de banen van de 

Tennisclub. 

3.2. VERDIEPING LOCATIEKEUZE 

Uit het Adviesrapport H4.6.1 “Sportpark De Looënk (huidige locatie 

voetbal/sportcentrum) biedt veel mogelijkheden. Het huidige 

terrein, inclusief de directe omgeving van het huidige sportpark, is 

voldoende groot om ook de komende jaren voldoende faciliteiten te 

herbergen voor veel sporten.” 

 

Reflectie M3V 

Naast de door de Initiatiefgroep benoemde voorkeurslocatie, zijn met de 

stedenbouwkundige van de gemeente alle potentiële locaties in Bathmen 

onderzocht en nader in beeld gebracht (zie afbeelding 1 voor een overzicht van 

de potentiële locaties). 
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Afbeelding 1: verkenning potentiële locaties 

 

Park Looënk: Optie 0, 1, 2 en 3 

Het Park Looënk faciliteert reeds meerdere sporten, waaronder voetbal, 

beachvolleybal, tennis, fitness, startpunt voor bootcamp en de sporten die 

plaatsvinden in huidige sporthal De Uutvlog. Ten behoeve van de synergie in 

ruimtegebruik worden de locaties nabij/ ter plaatse van de bestaande 

sportvoorzieningen nader onderzocht in Park Looënk.  

 

Het park ligt aan de westkant van Bathmen, aan het begin van meerdere 

hardloop- en mountainbikeroutes. De bereikbaarheid van dit gebied is goed, 

aan de doorgaande weg. Uitbreiding van sportvoorzieningen- en activiteiten 

zal dus geen extra verkeersdruk geven in woonwijken. In onderstaande alinea’s 

worden de opties nader toegelicht. 

 

Optie 0: locatie Uutvlog 

De huidige locatie van de Uutvlog wordt gezien als de locatie voor de 

autonome ontwikkeling (de één op één vervanging). Als er wordt uitgegaan 

van de één op één vervanging zijn er weinig bijzonderheden wat betreft 

parkeren, logistiek en nieuwe relaties. Echter, deze locatie ligt decentraal ten 

opzichte van de andere sportactiviteiten van Park Looënk (voetbal, tennis). 

Vanuit de gedachte van het centraliseren van sportvoorzieningen heeft deze 

locatie dan ook niet de voorkeur. Daarbij komt dat de locatie van De Uutvlog 

kansen biedt voor herontwikkeling ten behoeve van woningbouw. Optie 0 

wordt wel steeds als referentiekader voor de andere opties gehanteerd 

(kwalitatief, financieel). 

 

Optie 1: Sportvoorziening op locatie ABS Bathmen Voetbal, park Looënk 

Optie 1 is de voorkeurslocatie van de Initiatiefgroep. Op deze locatie bevinden 

zich de gebouwen van de voetbal en de voetbal- en beachvolleybalvelden. Op 

deze locatie is een optimale combinatie voor binnen- en buitensport mogelijk: 

• Centraal tussen/ nabij de sportvelden; 

• Sterke verbinding mogelijk tussen binnen- en buiten (verenigings)sport; 

• Mogelijkheden voor relatie met buiten (terras en tribune); 

• Parkeren bij uitvaartonderneming en/of extra parkeerplekken realiseren;  

Ten behoeve van vervolgonderzoek:  

o Waar extra parkeerplaatsen? 

o Handbalveld verplaatsen of afstoten t.b.v. nieuwbouw? 

 

 
Afbeelding 2: Optie 1 ABS Voetbal – Sportvoorziening Bathmen 
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Optie 2: Park Bathmen 

Het Park Bathmen ligt aan de Noordzijde van Park Looënk. Op deze locatie 

bevinden zich reeds tennisbanen (indoor en outdoor), een fitness studio en een 

Kantine. Op deze locatie is een optimale combinatie te maken voor 

binnensport (vereniging en individueel) en tennis. De voetbal behoudt zijn 

huidige locatie.  

• Mogelijk verplaatsen van tennisbanen van Tennisclub; 

• Mogelijk aankoop aangrenzend perceel; 

• Nadeel indien bewegingsonderwijs op deze locatie komt: Afstand tot de 

scholen t.b.v. bewegingsonderwijs (1.250 m over de weg voor De 

Dorpsschool). 

Ten behoeve van vervolgonderzoek: 

o Waar extra parkeerplaatsen? 

 

 
Afbeelding 3: Optie 2 Park Bathmen – Sportvoorziening Bathmen 

NB1. Hoe de inpassing op deze locatie kan en welke consequenties die heeft 

t.a.v. de bestaande tennisbanen en het sport café van Park Bathmen zou 

onderwerp van nader onderzoek in de volgende fase moeten zijn. 

 

NB2: De Initiatiefgroep is zeer terughoudend t.o.v. deze optie. Bij deze optie 

komen dan ook, maar in versterkte mate, de bij Tennis genoemde 4 

onderzoeksvragen aan de orde: 

1. Identiteit (draagvlak): Cultuurverschil tussen een vrijwilligersvereniging 

en een commerciële exploitant.  

2. Continuïteit (garantie op): De continuïteit van de verenigings- en 

vrijwilligersactiviteiten  in het geval de commerciële exploitant failliet 

gaat. 

3. Kosten: De verenigingssport maakt nu afspraken met de gemeente op 

basis van maatschappelijke tarieven en zijn bij een commerciële 

partner overgeleverd aan diens prijzen en prijsstijgingen.  

4. De vraag of met een commerciële ondernemer de beoogde bruisende 

plek voor verenigingssport en ontmoeting voor de inwoners van 

Bathmen gecreëerd kan worden. 

 

 

Optie 3: de hybride oplossing: combinatie van ABS Voetbal en Park Bathmen 

Het Park Looënk is een gebied voor ontmoeten, sporten en bewegen. Dit hele 

gebied kan een kwaliteitsimpuls krijgen wanneer zowel op locatie 1 bij ABS 

voetbal als bij locatie 2 bij Park Bathmen wordt geïnvesteerd in de 

sportvoorzieningen met elke locatie zijn eigen specifieke thema: 

 

• Locatie 1 ABS voetbal: nieuwbouw sporthal conform ambities 

Initiatiefgroep met een centrale plek voor de verenigingssport, 

bewegingsonderwijs (binnen en buiten)en bij die locatie passende 

dorpsactiviteiten. 
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• Locatie 2 Park Bathmen: centrale plek  voor de ‘individuele’ sport 

(vereniging en individueel), alsmede individuele outdoor sporten (boot 

camp e.d.) en overige bij die locatie passende dorpsactiviteiten. 

 

NB: bij optie 2 en 3 geldt m.b.t. de tennisvereniging(en) dat ook gedacht kan 

worden aan een eigen aanpalend clubgebouw en daarmee in combinatie met 

de tennisbanen het creëren van een volwaardige eigen verenigingsvoorziening.  
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3.3. VERDIEPING RUIMTEBEHOEFTE 

Uit het Adviesrapport H4.6” Op basis van de huidige voorzieningen, de 

bezettingsgraad, de wensen en behoeften van de stakeholders en de 

demografische ontwikkeling van Bathmen is het volgende overzicht 

m.b.t. de ruimtebehoefte opgesteld: 

” 

Door de Initiatiefgroep is in haar rapportage een omvang van een 

sportvloer van 28x64, hoogte 7 of 9 meter benoemd, ofwel 1792 m2. 

 

Tijdens een overleg met de Initiatiefgroep is deze tabel aangevuld met  

Ontmoetingsruimte:  180 m2 fno 

Keuken:                            40 m2 fno 

Centrale toiletten:         18 m2 fno 

 

In totaal is de omvang van de sportvoorziening 2502 m2 fno.  

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten daarbij zijn: 

Volleybal, zaalvoetbal en handbal: 

• Vergroten van trainingscapaciteit van de bestaande verenigingen, 

daarmee ook voorsorterend op beoogde groei van het dorp 

Bathmen; 

• Het voldoen aan de officiële wedstrijdnormen voor de beoogde 

zaalsporten (w.o. volleybal en handbal); 

• Druk op planning in relatie tot beschikbaarheid van trainers; 

• Inhaaltrainingen worden door de weeks gepland, vanwege druk op 

weekendschema. Dit gaat ten koste van trainingen; 

• Uitbreiding van trainingsmogelijkheden door meer ruimte; 

• Het opnemen van zaalcapaciteit voor bewegingsonderwijs van de 

scholen en overige sporten die nu in de betreffende gymzaal van de 

Dorpsschool worden beoefend (judo, jazzdance, etc.) 

 

Handbal: 

• Bij handbal trainen 2 teams à 12 spelers gelijktijdig. Beide teams 

hebben voldoende ruimte nodig; 

• Dames 1 speelt prestatiegericht handbal. Het is wenselijk als zij de hal 

niet delen met een ander team (zoals in de huidige situatie); 

• Het faciliteren van het Handbal om, gelijktijdig aan een lopende 

handbalwedstrijd, teams voor een volgende wedstrijd warm te laten 

lopen. 
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Er zijn drie verschillende aspecten van de ruimtebehoefte die nadere analyse 

behoeven: 

1. Omvang sportvloer 

2. Vrije hoogte sportzaal 

3. Ruimtebehoefte sportvoorziening 

Ad 1.  Omvang sportvloer 

Voor het onderzoek naar de omvang voor de sportvloer zijn de volgende 

data geanalyseerd:  

• Bezetting van de huidige sporthal De Uutvlog en de gymzaal; 

• Wedstrijdschema De Uutvlog; 

• Ledenaantallen;  

• Aantal teams per vereniging; 

• Demografische ontwikkelingen; 

• Ambities zoals beschreven in het Adviesrapport en bijbehorende 

stukken;  

• Concept rapportage inzichten binnen- en buitensport, ICS adviseurs, 6 

oktober 2020; 

• Interviews. 

 

De Initiatiefgroep heeft de bezettingsgraad van de huidige sporthal nader 

voor ons onderzocht en in beeld gebracht (zie afbeelding 4).  

 

Het bepalen van de gewenste omvang van de sportvloer hangt af van 

meerdere factoren, zoals het benodigd aantal velden per sport, het aantal 

teams/leden, het competitieniveau en mogelijkheden van gelijktijdigheid van 

gebruik. In Bathmen zijn de handbal en volleybal de bepalende verenigingen 

voor de omvang.  

 
Afbeelding 4: Bezettingsgraad  sporthal de Uutvlog 

Volleybal: 

Het gaat daarbij voor volleybal om minimaal 3 wedstrijdvelden, maar met 

het oog op de beoogde bevolkingsgroei lijkt een beschikbare capaciteit van 

4 volleybalvelden wenselijk. Uit onderstaand schema blijkt dat daarvoor een 

hal met een sportvloer van 28x48 meter voldoet (afgerond 1,5 maal de 

vloeromvang van het huidige Uutvlog. 

 

Afbeelding 5: Overzicht sporthal-afmetingen en gebruiksmogelijkheden 
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Handbal 

ABS Handbal is bepalend voor de gevraagde vloeromvang van 28x64 meter. 

Hun wens van een vloeroppervlak van 28x64 komt voort uit de behoefte 

aan:  

- Warmlopen: Om gelijktijdig aan lopende wedstrijden teams voor 

komende wedstrijden al warm te kunnen laten lopen. Deze 

warmloopbehoefte van handbal is een vanuit de handbalsport veel 

voorkomend vraagstuk bij nieuwbouw van sporthallen. 

- Extra trainingscapaciteit: meer trainingsmogelijkheden voor meerdere 

trainingsactiviteiten en meer leden gelijktijdig. Uit de 

bezettingsschema’s van de Uutvlog blijkt deze op met name 

doordeweekse avonden al bijna 100% bezetting te kennen en extra 

capaciteit is gewenst. 

 

Bewegingsonderwijs 

Op basis van de wettelijke uitgangspunten hebben de drie scholen in 

Bathmen voor het bewegingsonderwijs behoefte aan 28 lesuren (=21 

klokuur) bewegingsonderwijs. Overdag is er voldoende ruimte beschikbaar 

in de sporthal ten behoeve van het bewegingsonderwijs.  

 

 

Aantal groepen  
3 t/m 8 

Bewegingsonderwijs 
# lesuur  

Rythmeen 6 12 

Looschool 1 2 

Dorpsschool 7 14 

Behoefte bewegingsonderwijs per week in lesuur 28 (=21 klokuur) 

 

 

 

Reflectie M3V  

De sport die behoefte heeft aan een grotere sportvloeromvang is het handbal. 

Daarbij staat met nam de gevraagde extra trainingscapaciteit centraal en de 

Uutvlog is al bijna 100% bezet. Hierbij lijkt ABS Handbal ook voor de nieuwe hal 

uit te gaan dat bij trainingen steeds een team een heel handbalveld gebruikt en 

voor bv. een 2e team extra vloeroppervlak nodig om bv. spelsituaties te 

oefenen. Bij handbal vragen niet alle trainingssituaties een volledig 

handbalveld. Voor bv. het oefenen van spelsituaties, verdedigingslinies, 

aanvals-strategieën kun je uitstekend met een half veld uit de voeten voor een 

team. Ook kunnen speloefeningen op een kleiner speelveld dan 28x48 

plaatsvinden en is een speelveld van bv. 24x28 ook een uitstekend 

trainingsveld. Die trainingen vergen dan wel extra trainingsfaciliteiten zoals de 

mogelijkheid van extra doelen aan de lange kanten (zie beeld hieronder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar nu namelijk de Uutvlog 1 speelveld van 22 x 42 heeft te bieden, biedt de 

nieuwe sporthal 1 speelveld van 28x48 meter dat in 2-en deelbaar is naar 2 

speelvelden van 24x28 meter elk. Daarmee verdubbel je de trainingscapaciteit, 

of kun je in het ene deel handbaltrainingen doen en in het andere deel met 4 

teams volleybalwedstrijden spelen (of met 2 trainen). De bezettingsgraad is nu 

al hoog, maar de werkelijk beschikbare capaciteit blijft dus niet gelijk maar 

wordt aanmerkelijk groter én flexibeler dan met de Uutvlog het geval is.  
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Of die trainingscapaciteit dan ook voor de toekomst voldoende is, is wel een 

onderzoeksvraag die o.a. via het al lopende capaciteitsonderzoek van ICS kan 

worden beantwoord.  

 

Wat betreft het bewegingsonderwijs: het bewegingsonderwijs leidt ook niet 

tot extra ruimtebehoefte in de sporthal. Van De Dorpsschool maken groep 1 

tot en met 4 gebruik van de gymzaal. De groepen 1 en 2 kunnen in de school, in 

het speellokaal sporten en bewegen. De leerlingen van groep 3 en 4 zouden 

moeten gaan gymmen in de nieuwe sporthal. De afstand tot de potentiële 

nieuwe locatie van De Sporthal (ABS Voetbal) bedraagt 1.1 km over de weg; 1 

km hemelsbreed. Dit past dus exact binnen wat de verordening daarover zegt. 

Echter voor het jonge kind, groep 3 – ,4 is deze afstand relatief ver. Vanuit het 

oogpunt van verkeersveiligheid fietst men liever niet met deze kinderen naar 

een gymlocatie. De leerlingen moeten naar de sporthal lopen en moeten er 

meerdere wegen worden overgestoken. Het is dus van belang dat er een 

kindvriendelijke en -veilige route komt. Een ander nadeel/ aandachtspunt is 

reistijd die ten koste van onderwijs-/beweegtijd. 

Ad 2.  Vrije hoogte sportzaal 

De Initiatiefgroep pleit voor een vrije hoogte van 9 meter. Dit is een door 

volleybal veel (en vanuit de ontwikkelingen in die sport ook begrijpelijk) 

gevraagde vrije zaalhoogte en het is een nadere beleidsafweging met de 

gemeente in hoeverre men daaraan tegemoet wil komen.   

 

Reflectie M3V 

De volleybal speelt 1e divisie, daar volstaat een vrije zaalhoogte van 7 meter. Als 

de volleybal verenigingen 2 niveaus hoger zou spelen (in de eredivisie), zie 

handboek Nevobo, dan is 9 meter vrije hoogte verplicht.  

Ad 3. Ruimtebehoefte sportvoorziening 

Bruto/netto factor 1,2 

De ruimtebehoefte van een voorziening wordt uitgedrukt in m2 fno 

(functioneel nuttig oppervlak) en m2 bvo (bruto vloer oppervlak). Fno zijn 

alle vierkante meters binnen de muren; bvo zijn alle vierkante meters 

inclusief verkeersruimten, ontwerpverlies en wanden. Voor een sporthal 

hanteren we een factor van 1,2 tussen fno en bvo. Deze factor is in het 

Adviesrapport nog niet meegenomen.  

 

Omvang sportvloer 

Zie Ad 1. 

Multifunctionele zaal  

Uit het Adviesrapport, p4: “Stoot de bestaande gymzaal af en integreer 

de sporten die daar beoefend worden in de nieuw te bouwen 

accommodatie.” 

 

Indien de gymzaal bij De Dorpsschool wordt afgestoten, dient rekening 

gehouden te worden met de overige zaalsporten in de gymzaal 

(bewegingsonderwijs kan in de sporthal zelf). Het gaat hierbij o.a. om jazz 

dance, pilates, yoga, judo, etc. Deze kunnen niet gelijktijdig met de andere 

sporten in de sporthal terecht. Deze zaalsporten zijn echter ook beter 

gebaat bij een andere sportvloer (vlakelastisch en voor bv. jazz dance een 

geringere stroefheid). E). Ook zijn spiegelwanden, een goede licht- en 

geluidsvoorziening in deze ruimte wenselijk en is dit in een aparte zaal ook 

mogelijk. en dojo (vechtsporten zoals judo) heeft een minimale afmeting 

van 13 x 13 meter voor o.a. wedstrijden. De hoogte kan beperkter zijn dan die 

van een sporthal (minimaal vereist 3,5 meter  
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Deze multifunctionele zaal kan het beste bij het Sportcafé worden 

gesitueerd. Door bijvoorbeeld het openen van schuifwanden, is deze dan 

ook inzetbaar zijn als extra ontmoetingscapaciteit (bij grotere 

evenementen) of als VIP-ruimte tijdens wedstrijden in de sporthal, etc.  

Verder kunnen de scholen ook gebruik maken van de multifunctionele zaal 

voor nieuwe vormen van bewegingsonderwijs (voor bv. dans, judo, etc.).  

 

Behalve een aanmerkelijke kostenbesparing (minder vierkante meters in de 

bouw, en ook minder volume door lager plafond voor het verwarmen c.q. 

koelen van de ruimte), levert dit dus ook een aanzienlijke 

kwaliteitsverbetering op voor zowel de betreffende zaalsporten zelf op, als 

voor de voorziening als geheel. Voor de ruimtebehoefte gaan we uit van een 

zaal van 15x15 meter.  

 

Vergaderruimtes 

Teneinde tot een nuttiger bezetting van dit soort ruimten te komen stellen 

wij voor om niet 1 grote en 1 kleine vergader-/bestuursruimte te realiseren, 

maar 1 in 2 =en deelbare grotere vergaderruimte.  

 

Reflectie M3V 

In de ruimtestaat van de Initiatiefgroep was geen rekening gehouden met de 

bruteringsfactor van 1,2. Vanuit de trainings- en competitiebehoefte komen we 

uit op de volgende ruimtestaat, waarbij de mogelijkheid tot het opdelen van de 

sportvloer in 2 zaaldelen, meer ruimte en flexibiliteit zal geven voor 

trainingsmodelijkheden en toekomstige groei (optie A en B). 

Het toevoegen van de multifunctionele zaal in plaats van een extra zaaldeel bij 

de sporthal, zorgt voor een beter passende ruimte voor verenigingen als judo, 

dans en gymnastiek. En bij een slimme en flexibele situeren vergroot dit de 

functionaliteit van de ontmoetingsruimte.  

 

Scenario 1A 1B

Sporthal

Vervanging 

Uutvlog 'plus'

+ integratie 

gymzaal

Sportvloer (zaal in 2 deelbaar t.b.v. onderwijs) 1.344 1.344

Toestellenberging 100 100

Tribune 144 144

Multifunctionele Zaal (w.o. Dojo, Jazzdance, etc.) 0 225

Berging multifunctionele zaal 0 25

   Kleedruimte tbv onderwijs en verenigingen 120 120

   Kleedruimte verenigingen 50 50

   Wasruimte (douches) 90 90

Scheidsrechter-/docentenruimte 20 20

Subtotaal Sporthal 1.868 2.118

Ontmoeten 

Sport Café 140 140

Keuken (met uitgifte) 20 20

Opslag voorraad 20 20

Containerberging 10 10

Buitenterras P.M. P.M.

Subtotaal Ontmoeten 190 190

Algemeen

Hoofdentree 10 10

Beheerderruimte 8 8

Centrale toiletten 12 12

Miva 4 4

Vergaderruimte 45 45

Bergingen 5 5

Werkkast 4 4

EHBO-ruimte 8 8

Subtotaal Algemeen 96 96

Tbv buitensport (beach, voetbal)

Neven entree 0 0

Berging buitenmateriaal 0 0

   Kleedruimte 0 0

   Wasruimte (douches) 0 0

Scheidsrechter-/docentenruimte 0 0

Subtotaal Buitensport 0 0

Totaal in m2 fno 2.154 2.404

1,2 1,2

Totaal in m2 bvo 2.585 2.885

Locatie ABS voetbal
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3.4. VERDIEPING FINANCIËN 
De financiën zijn op twee manieren uitgewerkt: 

1. Investering  

2. Beheer en exploitatie  

Ad 1.  Investering  

Uit de Adviesrapportage  

De Initiatiefgroep heeft een investeringsraming laten opstellen door 

bouwbedrijf Pellikaan, en deze raming is getoetst door meerdere experts. 

De raming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

• 1,5 sporthal, 1.800 m2; 

• Totaal oppervlak 2.500 m2; 

• 6 kleedkamers; 

• Tribune max 300 personen; 

• Overige ruimten o.a. ontvangst/ garderobe, kantine/keuken, 

vergaderruimte, medische ruimte, kantoor beheerder, technische 

ruimte; 

• Bouw energie neutraal en toekomst bestendig 2020 – 2040.  

 

De raming komt uit op 3,9 mio excl. BTW.  Deze kosten zijn op basis van 

Design and Built, inclusief:  

• architect kosten; 

• constructeur kosten; 

• installatie ontwerp; 

• overige advies en kwaliteit kosten; 

• complete bouwplaatskosten; 

• ruwbouwkosten incl. post heiwerk en verhoogde isolatiewaarden 

voor vloeren, gevels en daken, afbouwkosten, complete installaties 

met als uitgangspunt EPC = 0 en gasloos.  

 

Reflectie m3v 

Een investering bestaat uit bouw- en stichtingskosten en bijkomende kosten. 

Bouw- en stichtingskosten zijn alle kosten die gemoeid gaan met het 

ontwerpen en bouwen van het gebouw; de bijkomende kosten zijn alle kosten 

die daar nog bij komen zoals sloop oude gebouwen, grondsanering, terrein 

inrichting, bestemmingsplanprocedures, etc.  

  

Voor de Quick Scan gaan we uit van prijspeil 2023 (zoals ook is opgenomen in 

de kadernota van de gemeente Deventer). Ten opzichte van 2019 betekent dit 

een indexering van 8% naar 2020. En 5% per jaar (voorspelling) tot 2023. (bron: 

gemeente Deventer) 

 

Door M3V gehanteerde bouwkosten en stichtingskosten  

Voor de te verwachten bouwkosten gaan wij uit van de kengetallen uit 

Bouwkostenkompas (www.bouwkostenkompas.nl)  prijspeil 2020, exclusief 

BTW.  

- Voor de sportvoorziening is het kengetal € 1.687,- /m2 excl. BTW.  

- Voor de buitensportvoorzieningen is het kengetal € 1.338,- /m2 excl. BTW. 

 

Voor de stichtingskosten per m2 bvo hanteren we een factor 1,5 op de 

bouwkosten (leges, inrichtingskosten, advieskosten, BTW, etc.). In 

onderstaande tabel staan deze bedragen gebaseerd op prijspeil 2023 

weergegeven (conform de uitgangspunten van de gemeente voor deze Quick 

Scan). 

http://www.bouwkostenkompas.nl/
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Kosten prijspeil 2023 Bouwkosten  
excl. BTW/ m2 

Stichtingskosten 
incl BTW/ m2 

Sporthal + voorzieningen € 1.953 € 2.929 

Ontmoeten  € 1.953 € 2.929 

Algemeen € 1.953 € 2.929 

Buitensportvoorzieningen € 1.549 € 2.323 

* uitgangspunt hoogte sporthal 7 meter 

 

Deze bedragen van het bouwkostenkompas hebben wij langs de volgende 3 

‘meetlatten’ gevalideerd: 

1. Vergelijk met bouwkosten Sporthal Binnenveld te Wageningen 

geïndexeerd naar 2020; 

2. Check bij Bouwkostenadviesbureau Vitruvius (David Meijer);  

3. Check bij Sporttechnisch adviseur Odin Wenting. 

 

De conclusie na validatie is dat de bedragen  uit Bouwkostenkompas realistisch 

zijn.  

 

Bijkomende kosten  

De totale investering voor de gemeente bestaat uit Stichtingskosten 

Sportvoorziening +bijkomende kosten. De bijkomende kosten zijn gebaseerd 

op de waarden uit onderstaande tabel (opgave gemeente bij een autonome 

ontwikkeling): 

 

 

 
3 De bijkomende kosten geven in deze fase een indicatie, maar dienen nader uitgewerkt 
te worden in de vervolgfase. Denk hierbij aan verplaatsen sportvelden, opkopen extra 
grond etc.   

 

Bijkomende kosten3 Incl BTW 

Inrichting € 350.000 

Sloop en sanering € 375.000 

Afboeking boekwaarden € 173.000 

Terrein inrichting € 250.000 

Totaal € 1.148.000 

 

De gemeente heeft op basis van de bijkomende kosten en BTW in haar nota 

een bedrag van 7,2 miljoen incl BTW en bijkomende kosten, prijspeil 2023, 

aangehouden. 

 

In hoofdstuk 5 worden de scenario’s uitgewerkt en worden ook de bijkomende 

kosten naar ratio van de opgave meegenomen. Voor een overzicht van de 

bijkomende kosten per scenario. Bij de uitwerking van de scenario’s gaan we 

uit van de door M3V gehanteerde bouwkosten en stichtingskosten per m2 bvo. 
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Ad 2.  Beheer en exploitatie 

Uit de het Adviesrapport, H8.4: 

Onderstaande tabel geeft het exploitatieoverzicht weer uit het 

Adviesrapport.  

 

 

Bij nadere verduidelijkingsvragen geeft de Initiatiefgroep aan dat ze geen 

inzage heeft gehad in alle cijfers en daardoor enkele aannames heeft 

gedaan. Met name de post ‘overige kosten’ met (geraamd) grote 

toekomstige besparingen is daarin een onzekere factor. Dat betekent dat 

we de getallen an sich niet vanuit concrete begrotingen kunnen herleiden 

en om die reden een eigen schaduwraming hebben opgezet.  

 

Reflectie M3V  

Voor deze reflectie gaan wij uit van de volgende kengetallen in € /m2 voor 

exploitatie (onderhoud, schoonmaak, energie, heffingen). 

- bestaande bouw € 75,- /m2 bvo   

- nieuwbouw   € 50,-  /m2 bvo 

In het Adviesrapport wordt dus geconcludeerd dat de lasten met € 93.000,- op 

jaarbasis omlaag gaan in de nieuwe Sporthal (zie nevenstaande tabel). Die 

conclusie in perspectief zettend  met genoemde kengetallen leidt tot de 

volgende waarnemingen: 

• De lasten voor energie en onderhoud per m2 worden lager; maar 

daarentegen wordt de Sportvoorziening groter: 2.500 m2 bvo – 3.500 m2 

bvo t.o.v. de huidige sporthal met 1.355 m2 bvo (De Uutvlog) plus 365 m2 

bv (gymzaal). 

• Er blijven altijd energielasten, ook bij een energieneutraal-gebouw 

(vastrecht, verschil in tarieven inkoop (in dalen opwekking) en verkoop 

(bij pieken opwekking), etc.). Deze last wordt dus niet nihil. 

• Lasten voor schoonmaak zullen nagenoeg gelijk blijven per m2 en dus in 

totaliteit stijgen, tegenover betere schoonmaakbaarheid in de 

nieuwbouw. Aanname: kostenneutraal. 

• Verzekeringen en heffingen blijven. 

 

Als we op basis van de kengetallen de kosten voor energie en onderhoud 

vergelijken:  

• Huidig o.b.v. 1.355 m2 * € 75,-  =  € 101.625,- op jaarbasis (de Uutvlog) 

• Huidig o.b.v.    365 m2 * € 75,- =  €    27.375,- op jaarbasis (de gymzaal) 

• Nieuwbouw  o.b.v. 1.900 m2 * 50 = € 95.000,- op jaarbasis (autonoom) 

• Nieuwbouw o.b.v. 2.500 m2 * € 50,- =  € 125.000,- op jaarbasis 

• Nieuwbouw o.b.v. 3.500 m2 * € 50,- =  € 175.000,- op jaarbasis 

 

Conclusie o.b.v. grofmazige verkenning met kengetallen is het de vraag of er 

een significante financiële ruimte is tussen de huidige exploitatielasten en de te 

verwachten toekomstige lasten bij een nieuwe sportvoorziening. Er is i.e.g. 

onvoldoende informatie nu beschikbaar om hier conclusies over te trekken. 
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Ook de Initiatiefgroep geeft aan dat hun berekening gebaseerd was op grove 

indicaties en (te) weinig informatie. Voor deze fase van QuickScan achten wij 

het niet zinvol te rekenen met een mogelijke dekking van de 

investeringskosten vanuit een kapitalisering van de mogelijke vrijval in kosten.  

 

NB. Dat betekent dat de gemeente is uitgegaan van een te hoge dekking in 

haar voorjaarsnota.  Dit betekent dat er geen € 7,2 miljoen beschikbaar is, 

maar € 6,2 miljoen.  

Verhuur 

Uit het Adviesrapport, H8.4 “Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de 

kosten voor sportbeoefening betaalbaar moeten blijven. De lasten voor 

de gebruikers dienen daarom niet extreem te stijgen. Dit kan gerealiseerd 

worden door de inkomsten uit verhuur gelijk te houden. Deze 

inkomstenstroom zal derhalve ook ongewijzigd blijven” 

 

Reflectie M3V 

De Initiatiefgroep gaat dus uit van gelijke inkomsten uit huur. De ambitie is 

echter dat de sporthal beter benut gaat worden en dus meer huurinkomsten 

gaat opleveren. Uitgaande van de intentie dat de contributie voor de sporters 

niet significant zal stijgen, moet het door een efficiëntere en intensievere 

bezetting (en een breder aanbod van activiteiten) mogelijk zijn dat de 

huurinkomsten stijgen. Ook dit vinden we voor deze fase van QuickScan  niet 

zinvol om mee te nemen in de vraag of de investering haalbaar is. Tegenover 

deze stijging, zullen de lasten namelijk door de grotere omvang en intensiever 

gebruik ook stijgen.   

Programmamanagement en gastheer/ gastvrouw 

In het Adviesrapport wordt niet ingegaan op het organiseren en managen 

dat de beoogde activiteiten ook daadwerkelijk actief invulling krijgen.  

 

Reflectie M3V 

Het is onze ervaring dat het alleen realiseren van een voorziening om inhoud te 

geven aan een ambitie als onderhavige niet volstaat. De beoogde activiteiten 

komen niet van zelfsprekend tot stand, hoe betrokken een gemeenschap ook 

is. Om deze ambitie waar te maken is, naast de voorziening, actief 

programmamanagement nodig voor het aanjagen en faciliteren van de 

beoogde activiteiten door verenigingen, bewoners, etc. Gedacht kan/moet 

worden aan een gastheer/-vrouw die activiteiten initieert en organiseert. Die 

zorgt dat bezoekers die ontmoeting zoeken of met elkaar buiten of binnen 

beweegactiviteiten willen ondernemen, zich welkom voelen daar ook graag 

komen. Geldt idem voor verenigingsactiviteiten.  

 

Dit programmamanagement kan inhoud gegeven worden door een actief 

vrijwilligerscomité, maar ook een exploitant van een horecavoorziening (al dan 

niet commercieel of op verenigingsbasis geëxploiteerd) kan wegens het belang 

van die exploitatie gemotiveerd zijn om namens de kern invulling te geven aan 

het inhoudelijk programma. Dit vraagt nadere uitwerking en brengt mogelijk 

ook extra kosten met zich mee, die nu niet voorzien zijn in de plannen.
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4. SCENARIO’S 

4.1. HOOFD- EN SUBSCENARIO’S 
Zoals eerder aangegeven zijn er hoofdscenario’s uitgewerkt: 

1. Concentratie van de functies op locatie ABS Voetbal; 

2. Concentratie van de functies op locatie Park Bathmen; 

3. De hybride oplossing: verdeling van functies over beide locaties:  

a. ABS Voetbal: centrale plek voor de verenigingssport, 

bewegingsonderwijs (binnen en buiten)en bij die locatie passende 

dorpsactiviteiten. 
b. Park Bathmen: centrale plek  voor de ‘individuele’ sport (vereniging 

en individueel), alsmede individuele outdoor sporten (boot camp 

e.d.) en overige bij die locatie passende dorpsactiviteiten  

 

Per scenario (met daarbinnen varianten) is onderzocht op welke wijze de 

ambities van het dorp, in lijn met het Beleidskader Sport, het beste tot hun 

uiting komen. Deze scenario’s worden ruimtelijk, inhoudelijk en beleidsmatig 

gewogen ten opzichte van elkaar in een multi criteria analyse.  

 

De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de uitwerking scenario’s: 

• Faciliteren van activiteiten van ten minste huidig sportaanbod; 

• Toekomstbestendig: flexibiliteit voor veranderende vraag, in type sport 

en/of aantal bij groei van het dorp; 

• Bundelen van ontmoeten en alle sporten in en rondom Park Looënk; 

• Delen van voorzieningen ten behoeve van efficiency en kostenreductie; 

• Aantrekkelijke (sport)omgeving: Verbinden en ontmoeten, ruimte voor 

vergaderen; 

• Mogelijkheden voor meer gebruikersgroepen, waaronder commerciële 

aanbieders zoals kinderopvang en fysio, ergotherapeut en diëtist; 

• Twee potentiële locaties: ABS Voetbal en Park Bathmen; 

• Eventueel (toekomst) Tennisclub naar Park Bathmen (voor verrijken 

aanbod tennis en meer efficiency in inkoop, trainers etc). 

 

Per scenario zijn de varianten onderzocht op basis van de mate van 

integratie van de sportvoorzieningen in Bathmen, zie afbeelding 4.  

• Variant A gaat uit van enkel vervanging van De Uutvlog, waarbij er een 

extra accent wordt toegevoegd ten behoeve van ontmoeten, verbinden 

en vergaderen.  

• Variant B gaat uit van variant A + het onderbrengen van de activiteiten 

van de gymzaal. 

• Variant C gaat uit van variant B + het onderbrengen van de activiteiten 

van ABS Voetbal.  

• Variant D gaat uit van variant A + B + het verhuizen van de tennisclub 

naar het Park Bathmen. 

  
Afbeelding 4: varianten per scenario  
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Autonoom* x

Scenario 1 x x x

Scenario 2 x x x

Scenario 3 x

* autonoom = omvang sportvloer 24 x 44 m2; in de scenario's is de omvang van de sportvloer 28 x 48 m2
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Locatie Uutvlog

Scenario Uutvlog

Sporthal
Autonoom

Sportvloer (zaal in 2 deelbaar t.b.v. onderwijs) 1.056

Toestellenberging 90

Tribune 0

Multifunctionele Zaal (w.o. Dojo, Jazzdance, etc.) 0

Berging multifunctionele zaal 0

   Kleedruimte tbv onderwijs en verenigingen

   Kleedruimte verenigingen

   Wasruimte (douches)

Scheidsrechter-/docentenruimte 20

Subtotaal Sporthal 1.426

Ontmoeten 

Sport Café 100

Keuken (met uitgifte) 10

Opslag voorraad 5

Containerberging 5

Buitenterras 0

Subtotaal Ontmoeten 120

Algemeen

Hoofdentree 4

Beheerderruimte 8

Centrale toiletten 12

Miva 4

Vergaderruimte 0

Bergingen 5

Werkkast 2

EHBO-ruimte 0

Subtotaal Algemeen 35

Tbv buitensport (beach, voetbal)

Neven entree 0

Berging buitenmateriaal 0

   Kleedruimte 0

   Wasruimte (douches) 0

Scheidsrechter-/docentenruimte 0

Subtotaal Buitensport 0

Totaal in m2 fno 1.581

1,2

Totaal in m2 bvo 1.897

120

4.2. UITWERKING SCENARIO’S  
In navolgende paragrafen werken we de drie hoofdscenario’s en varianten 

op basis van de bijgestelde uitgangspunten van M3V uit. De resultaten 

vergelijken we met het door de gemeente in haar kaderbegroting 

opgenomen nul-scenario. Deze noemen we scenario 0, autonoom: 

 

De vergelijking met dit scenario heeft tot doel om het verschil in zicht te 

brengen tussen wat in de voorjaarsnota is opgenomen en wat werkelijk 

benodigd is.  

 

Onderstaande tabel geeft de investeringskosten per nul-scenario weer op 

basis van de ruimtestaat in de tabel rechts. Alle bedragen zijn inclusief BTW.  

 

 

 

  

Scenario 0

Locatie: Uutvlog m2 fno m2 bvo

Sporthal 1.426 1.711

Ontmoeten 120 144

Algemeen 35 42

Buitensportvoorzieningen 0 0

Totaal m2 bvo 1.897

Stichtingskosten gebouw 5.557.601€         

Bijkomende kosten gemeente 1.148.000€         

Totaal investering 6.705.601€         

Opbrengsten herontwikkeling 

(volgt)

nvt

Netto bijdrage gemeente

autonoom
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Scenario 1: Locatie ABS Voetbal 

Variant 1A – Sporthal (vervanging Uutvlog) 

Combinatie verenigingssport (binnen en buiten), waarbij ABS voetbal op 

dezelfde locatie zit, maar gebruik blijft maken van zijn huidige huisvesting.  

• Grotere zaalvloer. Van 22 x 42 m naar 28 x 48 m 

o  4 volleybalvelden + 1 centercourt 

o 1 combiveld (handbal, zaalvoetbal) 

o 9 badmintonvelden 

• Sportzaal in tweeën deelbaar (3 zaaldelen is een optie, maar dan advies 

voor 3 volleybalvelden); 

• Bewegingsonderwijs gebruikt de zaaldelen in sporthal; 

• Ruimte voor ontmoeting en verbinding (kantine met buitenterras); 

• Tribune;  

• Flexibele ruimten door kunnen splitsen van grote vergaderruimte naar 

twee kleinere; overleggen kan ook in ontmoetingsruimte; 

• Aparte kantoorruimte voor beheerder/ programmamanager; 

• Relatie tussen nieuwe Sporthal en sportvelden. 

 

Variant 1B – Sporthal (vervanging Uutvlog + vervanging gymzaal) 

Als 1A : Combinatie verenigingssport (binnen en buiten) + zaalsporten uit 

gymzaal 

• Multifunctionele zaal 15 x 15 m voor de verenigingen die gebruik maken 

van de gymzaal (waaronder dans, yoga, judo); 

• Multifunctionele zaal is koppelbaar aan ontmoetingsruimte als podium 

voor optredens en te gebruiken als VIP-ruimte. 

Aandachtpunt voor dit scenario zijn de groepen 3 en 4 van De Dorpsschool. 

Vanwege de veiligheid is het niet wenselijk dat zij fietsen van de Dorpsschool 

naar de Sporthal. Dat betekent dat zij moeten lopen (1,1 km). Dat kost 

onderwijstijd én er moet een kindvriendelijke en veilige wandelroute zijn van 

De Dorpsschool naar de Sporthal.   

 

Variant 1C – Sporthal (vervanging Uutvlog + vervanging gymzaal + 

vervangen ABS Voetbal) 

Volledige integratie van verenigingssport in één gebouw (binnen en buiten) 

+ zaalsporten uit de gymzaal: 

• Ruimere ontmoetingsruimte; 

• Nieuwe kleedkamers en scheidsrechterruimte voor beachvolleybal en 

voetbal; passend bij installatie- en huisvestingsconcept van de nieuwe 

Sporthal 

 

Dit is het meest optimale scenario wat betreft centraliseren van 

sportactiviteiten. Door al deze voorzieningen bij elkaar te brengen, wordt er 

gezorgd voor een optimale bezetting en kunnen de verenigingen onder 

meer gebruik maken van gezamenlijke inkoop en inzet van vrijwilligers.  

Zie volgende pagina’s voor de ruimtestaat per scenario, afgezet het scenario 

‘autonome ontwikkeling’.   
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Overzicht ruimteprogramma’s scenario 1 en de nul-scenario’s  

Locatie ABS Voetbal 

  

  
Locatie Uutvlog

Scenario Uutvlog 1A 1B 1C

Sporthal
Autonoom

Vervanging 

Uutvlog 'plus'

+ integratie 

gymzaal

+ integratie ABS 

voetbal

Sportvloer (zaal in 2 deelbaar t.b.v. onderwijs) 1.056 1.344 1.344 1.344

Toestellenberging 90 100 100 100

Tribune 0 144 144 144

Multifunctionele Zaal (w.o. Dojo, Jazzdance, etc.) 0 0 225 225

Berging multifunctionele zaal 0 0 25 25

   Kleedruimte tbv onderwijs en verenigingen 120 120 120

   Kleedruimte verenigingen 50 50 50

   Wasruimte (douches) 90 90 90

Scheidsrechter-/docentenruimte 20 20 20 20

Subtotaal Sporthal 1.426 1.868 2.118 2.118

Ontmoeten 

Sport Café 100 140 140 200

Keuken (met uitgifte) 10 20 20 30

Opslag voorraad 5 20 20 25

Containerberging 5 10 10 10

Buitenterras 0 P.M. P.M. P.M.

Subtotaal Ontmoeten 120 190 190 265

Algemeen

Hoofdentree 4 10 10 12

Beheerderruimte 8 8 8 8

Centrale toiletten 12 12 12 12

Miva 4 4 4 4

Vergaderruimte 0 45 45 90

Bergingen 5 5 5 8

Werkkast 2 4 4 4

EHBO-ruimte 0 8 8 8

Subtotaal Algemeen 35 96 96 146

Tbv buitensport (beach, voetbal)

Neven entree 0 0 0 4

Berging buitenmateriaal 0 0 0 20

   Kleedruimte 0 0 0 240

   Wasruimte (douches) 0 0 0 120

Scheidsrechter-/docentenruimte 0 0 0 20

Subtotaal Buitensport 0 0 0 404

Totaal in m2 fno 1.581 2.154 2.404 2.933

1,2 1,2 1,2 1,2

Totaal in m2 bvo 1.897 2.585 2.885 3.520

Locatie ABS

120
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Scenario 1. ABS Bathmen –  

Uitwerking investeringslasten per variant, alle bedragen zijn incl BTW 

 

  

Scenario 1

ABS Voetbal m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo

Sporthal 1.426 1.711 1.868 2.242 2.118 2.542 2.118 2.542

Ontmoeten 120 144 190 228 190 228 265 318

Algemeen 35 42 96 116 96 115 146 175

Buitensportvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 404 485

Totaal m2 bvo 1.897 2.585 2.885 3.520

Stichtingskosten gebouw 5.557.601€         7.572.715€         8.450.647€        10.016.414€        

Bijkomende kosten gemeente 1.148.000€         1.148.000€         1.350.000€         1.470.000€        

Totaal investering 6.705.601€         8.720.715€         9.800.647€        11.486.414€        

Opbrengsten herontwikkeling 

(volgt)

nvt Uutvlog  Uutvlog 

Gymzaal 

 Uutvlog 

Gymzaal 

Netto bijdrage gemeente … … …

1B 1Cautonoom 1A



 
Definitief – januari 2021                                                Quick Scan Sportvoorziening Bathmen  35 

Scenario 2: locatie Park Bathmen 

Variant 2A – Sporthal (vervanging Uutvlog) 

Combinatie binnensport (verenigingen) met individuele sporten, inclusief 

startpunt outdoor  

• Grotere zaalvloer. Van 22 x 42 m naar 28 x 48 m 

o  4 volleybalvelden + 1 centercourt 

o 1 combiveld (handbal, zaalvoetbal) 

o 9 badmintonvelden 

• Sportzaal in tweeën deelbaar (3 zaaldelen is een optie, maar dan advies 

voor 3 volleybalvelden); 

• Bewegingsonderwijs kan volledig gebruik maken van de zaaldelen in de 

sporthal; 

• Ruimte voor ontmoeting en verbinding (kantine met buitenterras); 

• Tribune;  

• Flexibele ruimten door kunnen splitsen van grote vergaderruimte naar 

twee kleinere; overleggen kan ook in ontmoetingsruimte; 

• Aparte kantoorruimte voor beheerder/ programmamanager; 

• Relatie tussen nieuwe Sporthal en sportvelden. 

Aandachtspunt voor de locatie betreft de afstand tot de scholen en de 

veiligheid van de route.  

 

Variant 2B – Sporthal (vervanging Uutvlog + vervanging gymzaal) 

Als 2A: Combinatie binnensport (verenigingen + zaalsport) met individuele 

sporten, inclusief startpunt outdoor  

• Multifunctionele zaal 15 x 15 m voor de verenigingen die gebruik maken 

van de gymzaal (waaronder dans, yoga, judo); 

• Multifunctionele zaal is koppelbaar aan ontmoetingsruimte als podium 

voor optredens en te gebruiken als VIP-ruimte. 

Variant 2D – Sporthal (vervanging Uutvlog + vervanging gymzaal + 

toevoegen van tennisclub) 

Als 2B: Combinatie binnensport (verenigingen + zaalsport) met individuele 

sporten, inclusief startpunt outdoor + tennisclub 

• Multifunctionele zaal 15 x 15 m voor de verenigingen die gebruik maken 

van de gymzaal (waaronder dans, yoga, judo); 

• Multifunctionele zaal is koppelbaar aan ontmoetingsruimte als podium 

voor optredens en te gebruiken als VIP-ruimte. 

• Uitbreiden van tennisfaciliteiten, zodat alle tennissers van Bathmen op 

één locatie kunnen tennissen.  

 

Dit scenario’s kent twee aandachtspunten: 

1. Voor alle scholen komt er een langere afstand moeten afleggen tot de 

nieuwe sporthal; voor de Dorpsschool wordt de route 1,25 km. Dit valt 

buiten de verordening van een maximale afstand van 1,0 km tot de 

gymvoorziening (hemelsbreed). Daarnaast is het vanwege de veiligheid 

is het niet wenselijk dat jonge kinderen (groep 3-4) fietsen naar de 

Sporthal. Dat betekent dat zou moeten lopen (of aangewezen zijn op 

busvervoer). Lopen gaat ten koste van onderwijstijd én dat betekent 

wat voor de inrichting van de wandelroute. Deze moet kindvriendelijke 

en veilig zijn. Busvervoer is kostbaar en kost ook onderwijstijd.  

2. Aangezien zowel de locatie als de huisvesting in handen is van het Park 

Bathmen, moet de wijze van financieren en eigendom nader worden 

uitgewerkt.  
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Overzicht ruimteprogramma’s scenario 2 en de nul-scenario’s  

Locatie Park Bathmen 

 

 

2A 2B 2D

Scenario

Sporthal Autonoom
Vervanging 

Uutvlog

+ integratie 

gymzaal
+ tennisclub

Sportvloer (zaal in 2 deelbaar t.b.v. onderwijs) 1.056 1.344 1.344 1.344

Toestellenberging 90 100 100 100

Tribune 0 144 144 144

Multifunctionele Zaal (w.o. Dojo, Jazzdance, etc.) 0 0 225 225

Berging multifunctionele zaal 0 0 25 25

   Kleedruimte tbv onderwijs en verenigingen 120 120 120 120

   Kleedruimte verenigingen 50 50 50

   Wasruimte (douches) 90 90 90

Scheidsrechter-/docentenruimte 21 21 21

Subtotaal Sporthal 1.426 1.869 2.119 2.119

Ontmoeten 

Kantine 100 80 80 120

Keuken (met uitgifte) 10 10 10 15

Opslag voorraad 5 10 10 15

Containerberging 6 10 10 10

Buitenterras 0 P.M. P.M. P.M.

Subtotaal Ontmoeten 121 110 110 160

Algemeen

Nevenentree 4 4 4 4

Beheerderruimte 8 8 8 8

Extra toiletten 12 12 12 12

Miva 4 4 4 4

Vergaderruimte 0 45 45 60

Bergingen 5 5 5 5

Werkkast 2 4 4 4

EHBO-ruimte 0 8 8 8

Subtotaal Algemeen 35 90 90 105

Tbv tennisvereniging

Buitenvelden + verlichting etc 0 0 0 P.M. 

Subtotaal buiten 0 0 0 0

Totaal in m2 fno 1.582 2.069 2.319 2.384

bruto factor 1,2 1,2 1,2 1,2

Totaal in m2 bvo 1.898 2.483 2.783 2.861

Locatie Tennis Park

50

Locatie Uutvlog
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Scenario 2 - Locatie Park Bathmen –  

Uitwerking investeringslasten per variant, alle bedragen zijn incl BTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 2

Park Bathmen m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo

Sporthal 1.426 1.711 1.869 2.243 2.119 2.543 2.119 2.543

Ontmoeten 120 144 110 132 110 132 160 192

Algemeen 35 42 90 108 90 108 105 126

Buitensportvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 PM

Totaal m2 bvo 1.897 2.483 2.783 2.861

Stichtingskosten gebouw 5.557.601€         7.273.919€         8.151.851€          8.380.342€        

Bijkomende kosten gemeente 1.148.000€         1.148.000€         1.350.000€         1.470.000€        

Totaal investering 6.705.601€         8.421.919€         9.501.851€         9.850.342€        

Opbrengsten herontwikkeling 

(volgt)

nvt Uutvlog  Uutvlog 

Gymzaal 

 Uutvlog 

Gymzaal

Tennisclub 

Netto bijdrage gemeente … … …

autonoom 2A 2B 2D
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Scenario 3 Locatie ABS Voetbal en Park Bathmen 

Hybride oplossing met gebruik van beide locaties met elk een eigen thema:  

 

1. Locatie ABS voetbal: nieuwbouw sporthal conform ambities 

Initiatiefgroep met een centrale plek voor de verenigingssport, 

bewegingsonderwijs (binnen en buiten)en bij die locatie passende 

dorpsactiviteiten. 

 

2. Locatie Park Bathmen: centrale plek  voor de ‘individuele’ sport 

(vereniging en individueel), alsmede individuele outdoor sporten (boot 

camp e.d.) en overige bij die locatie passende dorpsactiviteiten. 

 

Optie 1 bij locatie Park Bathmen: 

o Park Bathmen investeert in multifunctionele zaal, en gaat deze 

exploiteren t.b.v. de zaalsporten in de huidige gymzaal. 

o Park Bathmen verrijkt daarmee haar sportaanbod voor de Fitness 

Studio. En kan met bijvoorbeeld strippenkaarten activiteiten als 

‘small group fitness’ en ‘boxfit’ faciliteren. 

 

Optie 2 bij locatie Park Bathmen: 

o Realisatie clubgebouw Tennisverenigingen 

o Clubgebouw en outdoor tennisbanen bundelen in aparte 

verenigingsvoorziening. 

 

NB. Bij de opties locatie Park Bathmen: Het is de vraag in hoeverre deze 

opties (m.n. de integratie van de multifunctionele zaal) bijdraagt aan de 

ambities (en dus draagvlak) zoals deze door de Initiatiefgroep zijn 

verwoord en welke randvoorwaarden er zijn om deze ambitie, in lijn met 

het Sportbeleid (indien mogelijk) wel te realiseren. Dit zijn nadere 

onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek in fase 2. 

 

Overzicht ruimteprogramma’s scenario 3 en de nul-scenario’s  

Locatie ABS Voetbal en Park Bathmen 

Scenario ABS Voetbal Tennis Park ABS Voetbal Tennis Park 

Sporthal Autonoom
vervanging 

Uutvlog
+ mf zaal

vervanging 

Uutvlog

+ mf zaal + 

tennisclub

Sportvloer (zaal in 2 deelbaar t.b.v. onderwijs) 1.056 1.344 0 1.344 0

Toestellenberging 90 100 0 100 0

Tribune 0 144 0 144 0

Multifunctionele Zaal (w.o. Dojo, Jazzdance, etc.) 0 0 225 0 225

Berging multifunctionele zaal 0 0 25 0 25

   Kleedruimte tbv onderwijs en verenigingen 120 120 0 120 0

   Kleedruimte verenigingen 50 50 50 50

   Wasruimte (douches) 90 20 90 20

Scheidsrechter-/docentenruimte 21 0 21 0

Subtotaal Sporthal 1.426 1.869 320 1.869 320

Ontmoeten 

Kantine 100 140 0 140 40

Keuken (met uitgifte) 10 20 0 20 10

Opslag voorraad 5 20 0 20 5

Containerberging 6 10 0 10 0

Buitenterras 0 P.M. P.M. P.M. P.M.

Subtotaal Ontmoeten 121 190 0 190 55

Algemeen

Nevenentree 4 4 0 4 0

Beheerderruimte 8 8 0 8 8

Extra toiletten 12 12 0 12 12

Miva 4 4 0 4 4

Vergaderruimte 0 45 0 45 30

Bergingen 5 5 0 5 5

Werkkast 2 4 0 4 2

EHBO-ruimte 0 8 0 8 0

Subtotaal Algemeen 35 90 0 90 61

Tbv tennisvereniging

Buitenvelden + verlichting etc 0 0 0 0 P.M.

Subtotaal buiten 0 0 0 0 0

Totaal in m2 fno 1.582 2.149 320 2.149 436

bruto factor 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Totaal in m2 bvo 1.898 2.579 384 2.579 523

3D

50

Locatie Uutvlog
3B
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Scenario 3 - Locatie ABS Voetbal en Park Bathmen –  

Uitwerking investeringslasten per variant, alle bedragen zijn incl BTW 

  

 

 

NB. In deze Quick Scan worden de investeringslasten voor de gemeente 

Deventer in beeld gebracht. Om die reden is er voor de ruimtebehoefte bij 

Park Bathmen een indicatie voor de benodigde vierkante meters gegeven, 

maar zijn de kosten niet nader uitgewerkt.  

 

In het vervolgonderzoek zullen de exploitatielasten voor huur nader worden 

uitgewerkt (die komen afhankelijk van de activiteiten -deels- op de begroting 

voor de gemeente). Een andere optie is dat de gemeente bijdraagt aan de 

investering in de vorm van een investeringssubsidie. Ook dit behoeft nadere 

uitwerking in de vervolgfase.  

  

 

  

Scenario 3 Park Bathmen Park Bathmen

ABS voetbal + Park Bathmen m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo m2 fno m2 bvo

Sporthal 1.426 1.711 1.869 2.243 384 1.869 2.243 384

Ontmoeten 120 144 190 228 0 190 228 66

Algemeen 35 42 90 108 0 90 108 73

Buitensportvoorzieningen 0 0 0 0 0 P.M. P.M. P.M.

Totaal m2 bvo 1.897 2.579 384 2.579 523

Stichtingskosten gebouw 5.557.601€         7.554.260€        P.M. 7.554.260€        P.M.

Bijkomende kosten gemeente 1.148.000€         1.350.000€         P.M. 1.148.000€         P.M.

Totaal investering 6.705.601€         8.904.260€        P.M. 8.702.260€        P.M.

Opbrengsten herontwikkeling 

(volgt)

nvt  Uutvlog 

Gymzaal 

 Uutvlog 

Gymzaal

Tennisclub 

Netto bijdrage gemeente … …

3Dautonoom 3B
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4.3. MULTICRITERIA ANALYSE  

 

In deze multicriteria analyse worden de verschillende scenario’s en de 

bijbehorende varianten met elkaar vergeleken op basis van 3 kleuren: 

• Groen:  Passend/ geen verwachte onoverkomelijke bijzonderheden; 

• Oranje:   Behoeft aandacht/ nadere uitwerking; 

• Rood:  Hoge complexiteit/ zorg over ontwikkeling –  

toekomstbestendigheid. 

vervanging 

Uutvlog

+ integratie 

gymzaal

+ integratie 

voetbal

vervanging 

Uutvlog

+ integratie 

gymzaal

+ integratie 

tennisclub

*+ integratie 

gymzaal ABS 

/ mf zaal PB

**+ 

integratie 

tennisclub bij 

PB
autonoom 1A 1B 1C 2A 2B 2D 3B 3D

Fysieke ruimte (benodigde bouwvolume irt 

omgeving)

Kwalitatief (sluit aan bij sportbeleid/ 

doelstellingen Dorpsvisie)

Ligging (tov scholen in het bijzonder 

dorpsschool)

Planning / tijd 

Toekomstbestendigheid 

Financieel - investering 

Verwacht draagvlak

Locatie 

Uutvlog

Locatie ABS voetbal Locatie Park Bathmen Combinatie

* Vervanging Uutvlog + ..

** 3B + …
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5. ADVIES EN ONDERZOEKSVRAGEN VERVOLG 

Aanbevelingen te onderzoeken (sub-)scenario’s voor het vervolg 

Uit de multi criteria analyse komen de scenario’s 1 (locatie ABS voetbal) en 3 

(hybride invulling, combinatie locatie ABS voetbal en Park Bathmen) als meest 

perspectiefrijk naar voren voor een toekomstbestendige ontwikkeling conform 

de ambities van de Initiatiefgroep zoals in hun Adviesrapport verwoord.  

 

Vanuit de Initiatiefgroep blijft het meeste draagvlak bestaan voor scenario 1 (hun 

voorkeursscenario), maar geven zij aan op basis van goede argumenten uit nader 

vervolgonderzoek open te staan voor verandering van mening, dan wel ook 

scenario 3 te kunnen accepteren. 

 

Binnen beide scenario’s zijn subscenario’s benoemd: 

- Bij scenario 1 betrekking hebbend op het in meer of mindere mate nu reeds 

uitbreiden met extra bij de ambities passende faciliteiten. 

- Bij scenario 3 betrekking hebbend op wel/niet daar opnemen van 

multifunctionele zaal en wel/niet integreren beide tennisverenigingen  

 

Ons advies is om die twee scenario’s in fase 2 (definitieve 

haalbaarheidsonderzoek) te verdiepen en vervolgens een definitieve keuze te 

maken.  

 

In fase 2 zijn aanvullend de volgende specifieke onderzoeksvragen aan de orde. 

 

Aanbevelingen onderzoeksvragen voor het vervolg 

Generieke aanbevelingen (onafhankelijk van de te kiezen scenario’s voor 

uitwerking) 

 

Generiek  

1. Stel per (sub-)scenario het te ontwikkelen ruimtelijke programma op. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: 

a. Ga met alle verenigingen in Bathmen in gesprek. Informeer ze over het 

proces en bevraag hen op hun identiteit, cultuur, activiteiten en (groei-) 

verwachting, wensen en behoeften. Vraag om reflectie op de scenario’s 

in kansen en risico’s.  

b. Onderzoek met de stakeholders de kansen voor synergie tussen de 

verschillende verenigingen, in het bijzonder het wel/ niet delen van een 

kantine voor de binnen- en buitensport. Wat zijn de randvoorwaarden en 

mogelijkheden om dit succesvol bij elkaar te brengen? 

c. Breng de vereiste trainings- en wedstrijdactiviteiten volledig met de 

verenigingen in beeld en vertaal deze naar bezettingsschema’s uitgaande 

van de beschikbaarheid van een grote zaalruimte of twee kleinere 

zaalruimtes (neerlaatbare scheidingswand). 

d. Bezoek met de toekomstige gebruikers (eventueel) één of twee 

sportvoorzieningen ter inspiratie voor efficiency in ruimtegebruik en het 

maximaal benutten van de sportvoorziening. 

2. Werk de financiën (investeringslasten incl. gebouw gebonden 

exploitatielasten) per scenario uit door een gespecialiseerde bouwkosten 

deskundige, waarbij er onderscheid wordt gemaakt voor een BENG 
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(wettelijk) en een ENG (ambitie)-gebouw. Ook de bijkomende kosten dienen 

nader uitgewerkt te worden. 

3. Breng de mogelijke investeringssubsidies in kaart, inclusief de voorwaarden 

en de kansrijkheid van toekenning. 

4. Werk per scenario een gedegen exploitatiebegroting uit, breng per scenario 

het verschil met het referentiescenario in beeld (nader te bepalen: huidige 

situatie of nulscenario gemeente). Kapitaliseer de verschillen (netto contante 

waarde) en bereken de daaruit per scenario volgende mogelijke dekking van 

de investeringslasten.  

5. Werk per scenario de ruimtebehoefte parkeren uit, breng per scenario het 

verschil (in ruimte en kosten) met het referentiescenario in beeld.  

6. Werk de (woon-)ontwikkelprogramma’s en bijbehorende opbrengsten van 

herontwikkeling van eventueel vrijkomende locaties uit. 

7. Onderzoek de mate van zelfwerkzaamheid die de Bathmenaren willen doen 

en wat de opbrengsten hiervoor zijn. Breng daarbij ook de eventuele 

consequenties voor (beperkingen) op garanties van daadwerkelijke inzet in 

kaart en werk uit op welke wijze dit beheerst kan worden.  

8. Zorg voor een compleet overzicht wat betreft de verwachte investeringen, 

inclusief afboeken boekwaarden, verplaatsen/ herinrichten sportvelden, 

parkeren etc. 

9. Werk de verschillende modellen uit voor beheer en exploitatie. Wie doet wat, 

wie is verantwoordelijk voor welk deel, onder welke voorwaarden? 

10. Bepaal per (sub-)scenario in hoeverre deze bijdraagt aan het sportbeleid en 

de ambities zoals door de Initiatiefgroep verwoord, alsmede in welke mate 

de optie kan rekenen op draagvlak (per stakeholder in beeld te brengen).  

 

 

Specifieke extra onderzoeksvragen scenario 3 

11. Identiteit (draagvlak): Cultuurverschil tussen een vrijwilligersvereniging en 

een commerciële exploitant. Is er ruimte en zo ja welke en hoe dit vorm te 

geven om als vereniging de eigen sociale activiteiten op de gewenste wijze in 

een passende context te organiseren? 

12. Continuïteit (garantie op): Wat betreft beschikbaarheid van de voorzieningen 

biedt de gemeente continuïteit. Hoe zit dat voor de vereniging in het geval de 

commerciële exploitant failliet gaat? 

13. Kosten: De verenigingssport maakt nu afspraken met de gemeente op basis 

van maatschappelijke tarieven en zijn bij een commerciële partner 

overgeleverd aan diens prijzen en prijsstijgingen. Zijn  acceptabele prijzen en 

prijsstijgingen te borgen in langjarige afspraken met een commerciële 

ondernemer? 

14. Hoe (in samenwerking) met een commerciële ondernemer tot de (op die 

voorzieningen daar geënte) beoogde bruisende plek voor beweging en 

ontmoeting voor de inwoners van Bathmen te komen? 

15. Werk de opties uit voor de investeringslasten (commercieel versus 

maatschappelijk) bij integratie van de multifunctionele zaal. 

16. Idem 11 als het gaat om de integratie van de tennisclub.  

17. In verlengde van vraag 13: Is het mogelijk clubgebouw (tennis) en outdoor 

tennisbanen te bundelen in een aparte verenigingsvoorziening (los van het 

commerciële deel).  
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