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Agendering
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21-05-2024

B & Wd.d.: 21-05-2024

Besluit

1. De locatie Driehoek Snipperling aan te wijzen als nieuwbouwlocatie voor VSO
Deventer, onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de raad omtrent
sanering van de Japanse Duizendknoop (nota 2024-447)

2. Te starten met het bouwrijp maken van de locatie Driehoek Snipperling

3. Het bouwrijp maken van het terrein en het saneren van de Japanse
Duizendknoop als één opdracht uit te voeren

4. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

In december 2022 is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de
'Driehoek Snipperling' te ontwikkelen als onderwijs locatie (2022-978). Uit
onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een schoolgebouw op dit perceel te
realiseren (2023-496). Echter zijn er wel een aantal beperkingen, met name op
het gebied van luchtkwaliteit en geluid. Beide aspecten zijn in het ontwerp van
het gebouw en in de indeling van de locatie grotendeels op te lossen. Naar
aanleiding hiervan is de ambitie uitgesproken om de Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) school, VSO Deventer, op de locatie Driehoek Snipperling te
realiseren.

Sinds september 2023 is een projectteam onder leiding van een projectmanager van
PRO bezig met onderzoek naar de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein.
Al snel in het proces werd duidelijk dat onderzoeken en de uitkomsten op het

gebied van ecologie tot vertraging leiden. (Beoogde) Oplevering van de school is
hierdoor niet langer start schooljaar 2025-2026, maar start schooljaar

2026-2027. Leerlingen van VSO Deventer zijn op het moment gehuisvest in een
tijdelijke huursituatie aan de Zutphenseweg (2023-495). Leerlingen hebben lessen
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bewegingsonderwijs aan de Bierstraat.

Het onderzoek wijst uit dat de locatie tijdig bouwrijp kan worden opgeleverd

zodat de school direct daaropvolgend op een kosten efficiénte wijze een duurzaam
beheersbare schoollocatie kan realiseren. Hierover is een apart collegevoorstel

en raadsbesluit opgesteld en aangeboden (2024-447 Onderzoeksresultaten saneren
Japanse Duizendknoop locatie Driehoek Snipperling). Aanvullend op de kosten voor
de sanering (welke €1.660.626,- bedragen) zijn de verwachte kosten voor het
bouwrijp maken €241.000. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit de afgesloten
grondexploitatie. Voorstel is om het bouwrijp maken en het saneren van de

Japanse Duizendknoop in een gezamenlijke opdracht uit te zetten. Dit vanwege
werkzaamheden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de beoogde
tijdsplanning.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De locatie Driehoek Snipperling wordt aangewezen als nieuwbouwlocatie voor VSO
Deventer, hiermee realiseren we een thuisnabije en toekomstbestendige onderwijs
locatie voor de VSO leerlingen in Deventer.

Kader

* Wet op de expertisecentra

* VVerordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer 2015
* Integraal Huisvestingplan primair en voortgezet onderwijs 2021-2026,
opgevolgd door Integraal Huisvestingsplan 2024-2040

* Collegebesluit en raadsbesluit nummer 2021-123 - Vaststelling Programma,
overzicht onderwijshuisvesting 2022 en IHP 2021-2026, d.d. 2-11-2021

* Collegebesluit en raadsbesluit nummer 2022-25 - Uitwerking voorstellen
Integraal Huisvestingplan 2021-2026, d.d. 25-01-2022

* 2022-978 - Driehoek Snipperling ontwikkelen als onderwijslocatie

* 2023-495 - Spoedaanvraag tijdelijke huisvesting SOTOG

* 2023-496 - VSO Deventer realiseren op Driehoek Snipperling

* 2024-447 - Onderzoeksresultaten saneren Japanse Duizendknoop locatie Driehoek
Snipperling

Betrokken partijen en participatie

Schoolbestuur SOTOG (Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland) en
haar bouwpartner zijn intensief betrokken bij het onderzoek, de voorgestelde
werkwijze en de beoogde planning.

Proces en ambities zijn ook afgestemd met 'directe buren': Politie Deventer aan
de Storminkstraat en Etty Hillesum Lyceum (locatie Stormink).

Bomenstichting is geinformeerd, er zijn vanuit hen geen bezwaren.

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen
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Voor
* Door de locatie Driehoek Snipperling bouwrijp te maken en eind maart 2025
bouwrijp op te leveren, kan invulling worden gegeven aan de ambitie om VSO
Deventer op die locatie te realiseren en de leerlingen per start schooljaar
2026/2027 een toekomstbestendige en duurzame plek te bieden.
* Mocht het nodig zijn, kan op deze locatie uitbreiding plaatsvinden voor de
school.
* Er wordt voldaan aan de wettelijke milieu-eisen voor luchtkwaliteit en
geluid, hoewel er voor geluid (wegverkeer, industrielawaai, spoorweglawaai)
een besluit hogere grenswaarde nodig is.

Tegen:

* De GGD adviseert negatief op basis van de (niet wettelijke) WHO advieswaarden
voor luchtkwaliteit en de relatief hoge geluidsbelasting. Er kan echter wel

worden voldaan aan de wettelijke (Europese) grenswaarden voor luchtkwaliteit

en voor de geluidsbelasting in het gebouw.

Financiéle consequenties en dekking

Voor het bouwrijp maken van de locatie is een bedrag van €241.000,- nog
beschikbaar vanuit de reeds afgesloten grondexploitatie voor de locatie. Bij de
2e kwartaalrapportage 2024 zal de vrijval van deze middelen om in te zetten voor
bouwrijp maken van de locatie voor onderwijsdoeleinden financieel worden
verwerkt.

De boekwaarde van de gronden driehoek Snipperling bedraagt per 2024 €938.589. De
grond kan worden ingebracht voor onderwijsdoeleinden. Voor de inbreng is geen

extra budget nodig. Wel komen de structurele rentelasten ten laste van het
programma Jeugd & Onderwijs.

Aanvullende middelen die nodig zijn voor de bouw van de school naar aanleiding
van deze locatiekeuze komen ook voort uit een hoger ambitieniveau die is
uitgesproken in het IHP. Deze worden via de Voorjaarsnota aangevraagd.

Openbaarmaking en communicatie
Directe buren (Politie bureau en Etty Hillesum Lyceum) worden geinformeerd na
besluitvorming B&W.

Informatiepagina deventer.nl/vsodeventer wordt aangepast. Met de tegenover
liggende buurt (Snippeling) is afgesproken dat er weer geparticipeerd wordt op
het moment dat er meer duidelijkheid is over het schoolontwerp en de
terreininrichting.

Aanpak en uitvoering

* We selecteren een bouwteampartner. De bouwteampartner levert de grond per
maart 2025 bouwrijp op. De werkzaamheden omvatten: saneren van de gronden van
de japanse duizendknoop, maatregelen flora/fauna (waaronder bomenkap met
herplantverplichting), archeologie/OOO en verkeersplan. Tevens is nazorg voor

een periode van 5 jaar onderdeel van de opdracht.

* In de raming is uitgegaan van het vervangen van de complete grondlagen tot

aan de maximale worteldiepte van de Japanse duizendknoop.
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RAADSMEDEDELING
Onderwerp Collegevoorstel en raadsmededeling n.a.v. definitieve locatiekeuze VSO
Deventer
Nummer 2024-448 Portefeuillehouder Wethouder Duursma,
Team DEV-BLD-MO Datum 21-05-2024

Inleiding

In december 2022 is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de
'Driehoek Snipperling' te ontwikkelen als onderwijs locatie (2022-978). Uit
onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een schoolgebouw op dit perceel te
realiseren (2023-496). Naar aanleiding hiervan is de ambitie uitgesproken om de
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) school, VSO Deventer, op de locatie Driehoek
Snipperling te realiseren en aanvullend onderzoek te doen. Conform afspraak
komen wij via een raadsvoorstel bij u terug voor sanering van de locatie

(2024-447) en informeren wij u middels deze raadsmededeling over de

definitieve locatiekeuze voor VSO Deventer.

Kader

* Wet op de expertisecentra

* Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer 2015

* Integraal Huisvestingplan primair en voortgezet onderwijs 2021-2026,
opgevolgd door Integraal Huisvestingsplan 2024-2040

* Collegebesluit en raadsbesluit nummer 2021-123 - Vaststelling Programma,
overzicht onderwijshuisvesting 2022 en IHP 2021-2026, d.d. 2-11-2021

* Collegebesluit en raadsbesluit nummer 2022-25 - Uitwerking voorstellen
Integraal Huisvestingplan 2021-2026, d.d. 25-01-2022

* 2022-978 - Driehoek Snipperling ontwikkelen als onderwijslocatie

* 2023-495 - Spoedaanvraag tijdelijke huisvesting SOTOG

*2023-496 - VSO Deventer realiseren op Driehoek Snipperling

*2024-447 - Onderzoeksresultaten saneren Japanse Duizendknoop locatie Driehoek Snipperling

Kern van de boodschap

De locatie Driehoek Snipperling wordt aangewezen als nieuwbouwlocatie voor VSO
Deventer, hiermee realiseren we een thuisnabije en toekomstbestendige onderwijslocatie
voor de VSO leerlingen in Deventer. Dit onder voorbehoud van positieve

besluitvorming door uw raad omtrent sanering van de Japanse Duizendknoop. Het
saneren van de Japanse Duizendknoop en het bouwrijp maken van het terrein wordt

als één opdracht uitgevoerd. Op de locatie is het mogelijk om een

toekomstbestendige en duurzame voorziening voor VSO Deventer per start

schooljaar 2026/2027 op te leveren.

Nadere toelichting

Uit onderzoek bleek dat het mogelijk was om de Driehoek Snipperling te
ontwikkelen als onderwijslocatie. Echter zijn er wel een aantal beperkingen,
met name op het gebied van luchtkwaliteit en geluid. Beide aspecten zijn in het
ontwerp van het gebouw en in de indeling van de locatie grotendeels op te
lossen. Aanpassingen aan de gevel kunnen het geluid in het gebouw weren. Er
wordt niet voldaan aan de (niet wettelijke) advieswaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie. Op het gebied van luchtkwaliteit wordt een
zwaardere luchtinstallatie aanbevolen. Er zijn nog geen gebieden in Deventer
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waar we op dit moment voldoen aan de WHO-advieswaarden voor zowel NO2 als PM10
en PM2,5. Er wordt wel overal voldaan aan de wettelijke (Europese) grenswaarden.
Bovendien wordt de komende jaren een verbetering verwacht door maatregelen en
bijvoorbeeld schoner wegverkeer.

Sinds september 2023 is een projectteam onder leiding van een projectmanager van
PRO bezig met onderzoek naar de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein.
Al snel in het proces werd duidelijk dat onderzoeken en de uitkomsten op het

gebied van ecologie tot vertraging leiden. (Beoogde) Oplevering van de school is
hierdoor niet langer start schooljaar 2025-2026, maar start schooljaar

2026-2027. Leerlingen van VSO Deventer zijn op het moment gehuisvest in een
tijdelijke huursituatie aan de Zutphenseweg (2023-495). Leerlingen hebben lessen
bewegingsonderwijs aan de Bierstraat.

Het onderzoek wijst uit dat de locatie tijdig bouwrijp kan worden opgeleverd

zodat de school direct daaropvolgend op een kosten efficiénte wijze een duurzaam
beheersbare schoollocatie kan realiseren. Hierover is een apart collegevoorstel

en raadsbesluit opgesteld en aangeboden (2024-447 Onderzoeksresultaten saneren
Japanse Duizendknoop locatie Driehoek Snipperling). Aanvullend op de kosten voor
de sanering (welke €1.660.626,- bedragen) zijn de verwachte kosten voor het
bouwrijp maken €241.000. Hiervoor is dekking via de afgesloten

grondexploitatie. Voorstel is om het bouwrijp maken en het saneren van de
Japanse Duizendknoop in een gezamenlijke opdracht uit te zetten. Dit vanwege
werkzaamheden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de beoogde
tijldsplanning (sanering en bouwrijp maken gereed uiterlijk maart 2025,

oplevering van de school start schooljaar 2026/2027.

Aanvullende middelen die nodig zijn voor de bouw van de school naar aanleiding
van deze locatiekeuze, worden in de aanvraag voor het IHP en de raming in de
Voorjaarsnota aangeboden.
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