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1. Algemeen  
 

1.1 Aanleiding en doel  
 
De realisatie van het bedrijvenpark A1 is een langdurig project, omvat vele werkzaamheden en is 
afhankelijk van veel factoren. Gelet hierop en op de aanwezigheid van betrekkelijk veel eigenaren in 
het exploitatiegebied is het noodzakelijk in dit exploitatieplan de integraliteit van de uitvoering te 
waarborgen. De langdurigheid, de vele werkzaamheden, de vele afhankelijkheden en de noodzaak 
van integraliteit vormen redenen voor een groot aantal voorschriften van veelal een hoog detailniveau. 
Voorschriften zijn dusdanig geformuleerd dat de gemeente daadwerkelijk handhavend kan optreden 
indien ervan wordt afgeweken.  
 
Deze locatie- eisen zijn gebaseerd op het vastgestelde bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, de 
partiële herziening van het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 en onderligger voor het Exploitatieplan 
Bedrijvenpark A1. 

1.2 Leeswijzer 
 
In dit document wordt een overzicht gegeven van deze voorschriften c.q. eisen voor het bouw- en 
gebruiksrijp maken van de openbare voorzieningen van het Bedrijvenpark A1 (BP A1). Deze eisen c.q. 
voorschriften vormen een onderdeel van het exploitatieplan voor BP A1.  
 
Het document bestaat uit twee delen:  
 
Deel 1 
Deel 1 bevat de algemene eisen die van toepassing zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. Dit 
deel bevat een procesbeschrijving, een procedure voor toetsing en gegevensbeheer en een verwijzing 
naar vigerend beleid van de gemeente Deventer. 
  
Hoofdstuk 2  Uitvoeringsproces en toetsing 
Hoofdstuk 3  Uitgangspunten inrichting openbare ruimte 
 
Deel 2 
Deel 2 gaat in op de m.n. technische eisen die van toepassing zijn. Dit deel moet gezien worden als 
aanvulling op het PvE OR. In het PvE OR zijn de standaardeisen vastgelegd zoals ze momenteel in 
de gemeente Deventer gelden als basis voor ruimtelijke projecten. In deel 2 van deze locatie- eisen 
zijn met name afwijkende of aanvullende eisen op het PvE OR opgenomen die speciaal gelden voor 
Bedrijvenpark A1. Deze locatie- eisen gaan boven het PvE OR. Aangezien de stedenbouwkundige en 
ontwerpeisen reeds zijn vastgelegd voor bedrijvenpark A1 in het Beeldkwaliteitsplan, 
bestemmingsplan en het inrichtingsplan, gaat het met name om eisen ten aanzien van 
materiaalkeuzen en maatvoering. 
 
Hoofdstuk 4  Grondwerk 
Hoofdstuk 5  Civieltechnische constructies 
Hoofdstuk 6  Infrastructuur  
Hoofdstuk 7  Groenvoorzieningen 
Hoofdstuk 8  Riolering/ Waterhuishouding 
Hoofdstuk 9  Openbare verlichting 
Hoofdstuk 10  Kabel en Leidingen 
Hoofdstuk 11  Verkeers Regel Installaties (VRI) 
Hoofdstuk 12  Reiniging, Afval en gladheidbestrijding 
Hoofdstuk 13  Logistiek 
Hoofdstuk 14  Milieu
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Deel 1  
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2. Uitvoeringsproces & toetsing 
 
 

2.1 Inleiding 
 
De gemeente Deventer stelt eisen aan de processen voor realisatie van plannen voor openbare 
voorzieningen, welke op een gegeven moment worden overgedragen aan de gemeente Deventer.  
 
In dit hoofdstuk worden de eisen gesteld aan het uitvoeringsproces voor de inrichting van deze 
openbare voorzieningen. Dit vanaf de voorbereiding tot en met de overdracht naar de gemeente. 
 

2.2 Rollen en verantwoordelijkheden 
 
Rollen 

 De Realisator is opdrachtgever van de realisatie van de openbare voorzieningen. 
 De gemeente Deventer toetst op vastgestelde momenten in het bouwproces de plannen aan 

de locatie-eisen d.m.v. omgevingsvergunningaanvraag. Voor het behandelen van een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning worden de procedures en termijnen van de 
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) in acht genomen. 

 
Verantwoordelijkheden 

 Dit bouwproces heeft enkel betrekking op de toetsing door de gemeente Deventer. Het 
integrale plan behoeft een schriftelijk advies van meerdere diensten en/of instellingen, welke 
geacht kunnen worden belanghebbende te zijn. Voorbeelden hiervan zijn de politie, 
brandweer, waterschap, provincie, nutsbedrijven etc. De verantwoordelijkheid voor het 
verkrijgen en opvolgen van deze adviezen ligt bij de Realisator. De gemeente Deventer heeft 
de vrijheid om advies in te winnen bij deze belanghebbenden. 

 De door de gemeente te toetsen stukken dienen compleet te worden aangeleverd door de 
Realisator. De gemeente is niet aansprakelijk voor vertraging bij de Realisator indien stukken 
niet getoetst kunnen worden omdat deze niet compleet zijn.Bij signalering van de noodzaak 
tot afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen op de door de gemeente gestelde locatie-eisen, 
stelt de Realisator een verzoek tot ontheffing op in de vorm van een omgevingsvergunning. In 
deze ontheffingbeschrijft de realisator de voorgestelde afwijking, wijziging of aanvulling op de 
betreffende eis. Bovendien geeft de realisator aan wat de consequenties zijn van deze 
ontheffing voor de inrichting van de openbare ruimte, het bouwproces, de tijdsplanning en de 
kosten. De realisator is vanaf de start tot en met de overdrachtsfase aan de gemeente 
Deventer verantwoordelijk voor het in stand houden van de openbare ruimte. Daarbij moeten 
betreders van het gebied door middel van borden er op geattendeerd worden dat zij een 
gebied in ontwikkeling betreden. 

 Bij het geven van opdrachten door de Realisator, voor zover betrekking hebbend op 
voorzieningen van openbaar nut en de daarmee samenhangende diensten, zijn de Europese 
en nationale regels omtrent aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing. Voor 
zover deze regels niet van toepassing zijn, is de Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 
gemeente Deventer, ‘Deventer in koopmanschap’, d.d. juni 2009, van toepassing 
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2.3 Uitvoeringsfasen 
De Realisator houdt bij planontwikkeling en - uitvoering van de openbare voorzieningen rekening met 
de volgende fasen en instemmingsmomenten van het College van B&W bij de traditionele 
voorbereiding (UAV): 
 

 
Tabel 1. Bouwproces en toetsing openbare voorzieningen bedrijvenpark A1- traditionele voorbereiding (UAV) 
 
Bij voorbereiding volgens een Design/ Engineering & Construct contract (UAV-gc) dient rekening 
gehouden te worden met de volgende fasen en instemmingsmomenten van het College van B&W: 
 

 
Tabel 2. Bouwproces en toetsing openbare voorzieningen bedrijvenpark A1-Design/ Engineering & Construct 
voorbereiding (UAV-gc) 
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2.4 Proces en toetsmomenten in de verschillende fasen 
 
Realisator is, binnen de regels van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en/ of 
het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Deventer, vrij in de keuze hoe hij zijn werken 
aanbesteed. Dit kan zowel traditioneel met bestek en tekeningen volgens de UAV zijn als via een 
Design & Construct/ Engineering & Construct contract op basis van de UAV-gc. Hieronder zijn per 
fase het proces en de toetsmomenten aangegeven. 
 
2.4.1. Voorbereidings- en aanbestedingsfase 

 
Traditioneel (UAV) Design/ Engineering & Construct (UAV- gc) 
  
A. Wat en hoe wordt getoetst A. Wat en hoe wordt getoetst 
1. Plan bouwproces 
Het plan bouwproces bevat de volgende 
onderdelen: 
a. Een planning van gehele bouwproces (van 

voorbereidingsfase tot en met 
overdrachtsfase) incl. afstemmingsmomenten 
met externe partijen. 

b. De resultaten van de toetsing aan de locatie-
eisen (verificatie van de eisen); 

c. Een beheerparagraaf. In deze 
beheerparagraaf komen de volgende zaken 
aan de orde: onderhoudskosten nieuwe 
situatie; beheertoets (beoordeling op 
onderhoudbaarheid en risico’s t.a.v. 
technische, juridische en organisatorische 
aspecten in de beheerfase); 

d. Een overzicht van reacties van en afstemming 
met partijen o.a. genoemd onder E. 

e. Schriftelijke instemmingen van partijen o.a. 
genoemd onder E. 

f. Het aanbestedingsprotocol voor alle werken 
en diensten conform artikel 4.3 van het 
Exploitatieplan. 

 
 
 
2. Bestek- en bestekstekeningen 
Realisator dient RAW bestekken op te stellen, 
inclusief duidelijke tekeningen en bijlagen. Ook 
dient een overzicht verstrekt te worden van de 
areaalgegevens. 
 
3. Beheer- en onderhoudsplan 
De resultaten van de beheerparagraaf worden 
verwerkt in een beheer- en onderhoudsplan met 
een looptijd van 10 jaar. 
  
4. Aanbestedingstukken: 
Voor de procedure vóór gunning van de 
werkzaamheden door de Realisator wordt 
verwezen naar artikel 4.3, lid 4 van het 
Exploitatieplan. 
 
 

1. Plan bouwproces voorfase: 
a. Het plan bouwproces in de voorfase bevat de 

volgende onderdelen: 
b. Een planning van gehele bouwproces (van 

voorbereidingsfase tot en met 
overdrachtsfase) incl. afstemmingsmomenten 
met externe partijen. Een 
aanbestedingsprotocol voor alle werken en 
diensten conform artikel 4.3 van het 
Exploitatieplan. 

c. Een overzicht hoe de gemeente Deventer 
betrokken wordt bij het toetsingsproces tijdens 
de Uitvoeringsfase. 

 
2. Aanbestedingstukken: 
De realisator dient een aanbestedingsdossier 
(Basisovereenkomst met bijbehorende 
documenten) op te stellen conform de UAV-gc. 
De gemeente Deventer toetst deze stukken voor 
de aanbesteding.  
 
Voor de procedure vóór gunning van de 
werkzaamheden wordt verwezen naar artikel 4.3, 
lid 4 van het Exploitatieplan. 
 
 
3. Uitvoeringsontwerp 
Het Uitvoeringsontwerp bevat de volgende 
stukken: 
a. Een uitgewerkte planning van het resterende 

uitvoeringsproces (van voorbereidingsfase tot 
en met overdrachtsfase) incl. 
afstemmingsmomenten met externe partijen. 

b. De resultaten van de toetsing aan de locatie-
eisen (verificatie van de eisen); 

c. Het projectkwaliteitsplan en bijbehorende 
deelkwaliteitsplannen; 

d. Het Uitvoeringsontwerp (tekeningen, 
berekeningen) 

e. Een beheerparagraaf. In deze 
beheerparagraaf komen de volgende zaken 
aan de orde: onderhoudskosten nieuwe 
situatie; beheertoets (beoordeling op 
onderhoudbaarheid en risico’s t.a.v. 
technische, juridische en organisatorische 
aspecten in de beheerfase); 
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f. Een beheer- en onderhoudsplan met een 
looptijd van 10 jaar. 

g. Een overzicht van reacties van en afstemming 
met partijen o.a. genoemd onder E. 

h. Schriftelijke instemmingen van partijen o.a. 
genoemd onder E.  

 
 

B. Output B. Output 
 Goedgekeurd plan bouwproces 
 Goedgekeurd bestek en bestekstekeningen, 

nota van inlichtingen, incl. areaalgegevens 
 Goedgekeurd gunningsadvies 
 

 Goedgekeurd plan bouwproces 
 Goedgekeurd aanbestedingsdossier 
 Goedgekeurd gunningsadvies 
 Goedgekeurd Uitvoeringsontwerp 
 

C. Input gemeente Deventer C. Input gemeente Deventer 
 Exploitatieplan bedrijvenpark A1, inclusief 

bijlagen (in het bijzonder bijlage 7.13 Locatie-
eisen). 

 Moederbestek gemeente Deventer 
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente 

Deventer 

 Exploitatieplan bedrijvenpark A1, inclusief 
bijlagen (in het bijzonder bijlage 7.13 Locatie-
eisen). 

 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente 
Deventer 

D. Activiteiten D. Activiteiten 
In deze fase wordt op hoofdlijnen: 
 het ontwerp opgesteld 
 het ontwerp afgestemd met partijen 
 de beheerparagraaf opgesteld 
 het bestek en de bestekstekeningen 

opgesteld 
 de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd tot 

aan het voornemen van gunning. 

In deze fase wordt op hoofdlijnen: 
 de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd  
 het ontwerp opgesteld 
 het ontwerp afgestemd met partijen 
 de beheerparagraaf opgesteld 

E. Afstemming E. Afstemming 
In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  
 Brandweer 
 Politie 
 Waterschap 
 Nutsbedrijven 
 Provincie 
 Gemeente(n) 
 Wegbeheerder(s) 
 Overige realiserende partijen 

In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  
 Brandweer 
 Politie 
 Waterschap 
 Nutsbedrijven 
 Provincie 
 Gemeente(n) 
 Wegbeheerder(s) 
 Overige realiserende partijen 

Voor beschrijvingen van de afstemmingsmomenten wordt hier ook verwezen naar hoofdstuk 4 tot en 
met 14. 
 

2.4.2 Realisatiefase 
 
Traditioneel (UAV) Design/ Engineering & Construct (UAV- gc) 
  
A. Wat en hoe wordt getoetst A. Wat en hoe wordt getoetst 
Toetsing voorafgaand aan uitvoering 
 Opname rapport. De Realisator is 

aansprakelijk voor schade aan de openbare 
ruimte en voorzieningen ten gevolge van de 
realisatie van het plan. Om onenigheden over 
aansprakelijkheid te voorkomen zal, voordat de 
Realisator zijn werkzaamheden start, op kosten 
van de Realisator een gezamenlijke inspectie 

Toetsing voorafgaand aan uitvoering 
 Opname rapport. De Realisator is 

aansprakelijk voor schade aan de openbare 
ruimte en voorzieningen ten gevolge van de 
realisatie van het plan. Om onenigheden over 
aansprakelijkheid te voorkomen zal, voordat de 
Realisator zijn werkzaamheden start, op kosten 
van de Realisator een gezamenlijke inspectie 
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van de openbare ruimte en voorzieningen 
geschieden, waarvan de Realisator een 
opnamerapport zal laten maken door een 
onafhankelijke partij; 

 Verkeersplan, inclusief omleidingen, 
bebording en bebakening. Voor de start van 
de uitvoering dient het verkeersplan m.b.t. 
eventuele omleidingen goedgekeurd te worden 
door de betrokken wegbeheerders. 

 
Tussentijdse toetsing 
In aanvulling op levering en overdracht vindt er 
tussentijdse toetsing plaats op de volgende 
werken en producten: 
 Uitzetwerk van de hoofdassen van de wegen; 
 Aanleg hoofdriolering en waterhuishouding, 

waarbij geëist wordt dat de riolering, voor het 
aanbrengen van de wegconstructie wordt 
getoetst of een video-inspectie van de 
hoofdriolering en waterhuishouding (eventueel 
per fase) is uitgevoerd en goedgekeurd door de 
gemeente Deventer. Alleen als de inspectie van 
de riolering en waterhuishouding is 
goedgekeurd door de gemeente mag de 
wegconstructie aangebracht worden; 

 Aanbrengen van voorzieningen anders dan 
vermeld, die bij de uiteindelijke overdracht niet 
meer te controleren zijn (op aangeven van 
Realisator en/ of verzoek Gemeente); 

 Wegconstructies, de laagdiktes van aan te 
brengen verhardings- en funderingslagen; 

 Het aantal kubieke meter grond bij het 
aanbrengen van plantgaten voor bomen. 

 
Oplevering/ eindinspectie 
 Voor het oplevermoment van de aannemer 

aan de Realisator neemt de Realisator 
contact op met de Gemeente Deventer. 
Voorafgaand aan deze oplevering vindt een 
gemeenschappelijke schouw plaats met 
diverse beheeradviseurs van de gemeente 
Deventer.  
 
(toelichting: het voordeel hiervan is dat 
realisator mankementen die door de 
gemeente Deventer niet acceptabel zijn 
vroegtijdig in beeld krijgt zodat de aannemer 
deze nog voor het moment van oplevering 
kan laten herstellen). 

 

van de openbare ruimte en voorzieningen 
geschieden, waarvan de Realisator een 
opnamerapport zal laten maken door een 
onafhankelijke partij; 

 
Tussentijdse toetsing 
Realisator informeert de gemeente Deventer 
over de resultaten van de door hem uitgevoerde 
toetsen. Afwijkingen worden aan de gemeente 
voorgelegd ter instemming (eventueel via een 
omgevingsvergunning). De hiernaast bij UAV 
benoemde toetsmomenten dienen beschouwd te 
worden als bijwoonpunten. 
 
Oplevering/ eindinspectie 
 Voor aanvaarding van het werk van de 

Opdrachtnemer door de Realisator wordt een 
keuring gehouden. Bij deze keuring dient 
Realisator ook diverse beheeradviseurs van de 
gemeente Deventer uit te nodigen.  
(toelichting: het voordeel hiervan is dat 
realisator mankementen die door de gemeente 
Deventer niet acceptabel zijn vroegtijdig in 
beeld krijgt zodat de aannemer deze nog voor 
het moment van oplevering kan laten 
herstellen). 

 

B. Output B. Output 
 Goedgekeurd opnamerapport 
 Goedgekeurd verkeersplan 
 Proces verbaal van tussentijdse toetsing van 

bovenbeschreven werken  
 Proces verbaal van eindinspectie 
 

 Goedgekeurd opnamerapport 
 Toetsrapporten 
 Proces verbaal van eindinspectie  
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C. Input gemeente Deventer C. Input gemeente Deventer 
 Exploitatieplan bedrijvenpark A1, inclusief 

bijlagen 
 Goedgekeurd plan bouwproces 
 Goedgekeurd bestek en bestekstekeningen 
 Goedgekeurd gunningsadvies 

 

 Exploitatieplan bedrijvenpark A1, inclusief 
bijlagen 

 Goedgekeurd Uitvoeringsontwerp 

D. Activiteiten D. Activiteiten 
In deze fase wordt het werk gegund en 
uitgevoerd. 
 
Aan de volgende voorwaarde dient te worden 
voldaan: 
 Tijdens de realisatiefase kan niet worden 

afgeweken van het goedgekeurde bestek. 
Gewenste afwijkingen worden via een 
verzoek tot ontheffing voorgelegd aan het 
College van B&W. Pas na instemming mogen 
deze uitgevoerd worden. 

 De opslag van materialen en bouwketen dient 
op eigen grond van de realisator plaats te 
vinden. 

In deze fase wordt het werk gerealiseerd. 
 
Aan de volgende voorwaarde dient te worden 
voldaan: 
 Tijdens de realisatiefase kan niet worden 

afgeweken van het goedgekeurde 
Uitvoeringsontwerp. Gewenste afwijkingen 
worden via een verzoek tot ontheffing 
voorgelegd aan het College van B&W. Pas na 
instemming mogen deze uitgevoerd worden. 

 De opslag van materialen en bouwketen dient 
op eigen grond van de realisator plaats te 
vinden. 

E. Afstemming E. Afstemming 
In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  
 Brandweer 
 Politie 
 Nutsbedrijven 
 Wegbeheerders 
 Gemeente(n) 
 Waterschap 
 Overige realiserende partijen 
Voor beschrijvingen van de 
afstemmingsmomenten wordt hier ook verwezen 
naar hoofdstuk 4 tot en met 14. 
 

In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  
 Brandweer 
 Politie 
 Nutsbedrijven 
 Wegbeheerders 
 Gemeente(n) 
 Waterschap 
 Overige realiserende partijen 
Voor beschrijvingen van de 
afstemmingsmomenten wordt hier ook verwezen 
naar hoofdstuk 4 tot en met 14. 
 

 

2.4.3 Overdrachtsfase 
 
Traditioneel (UAV) Design/ Engineering & Construct (UAV- gc) 
  
A. Wat en hoe wordt getoetst A. Wat en hoe wordt getoetst 

(Inhoud en compleetheid van) technisch 
inspectierapport, revisiegegevens, 
beheergegevens en overdrachtdocument incl. 
bijlagen 

(Inhoud en compleetheid van) het 
opleverdossier, o.a. bestaande uit technisch 
inspectierapport, revisiegegevens, 
beheergegevens en overdrachtdocument incl. 
bijlagen 

B. Output B. Output 
 Technisch inspectierapport 
 Revisiegegevens 
 Beheergegevens 
 Overdrachtdocument incl. bijlagen 
 

 Opleverdossier 
 Revisiegegevens 
 Beheergegevens 
 Overdrachtdocument incl. bijlagen 
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C. Input gemeente Deventer C. Input gemeente Deventer 
 Exploitatieplan bedrijvenpark A1, inclusief 

bijlagen 
 Goedgekeurd plan bouwproces 
 Goedgekeurd bestek en bestekstekeningen 
 Goedgekeurd gunningsadvies 
 Proces verbaal van tussentijdse toetsing en 

eindinspectie 
 

 Exploitatieplan bedrijvenpark A1, inclusief 
bijlagen 

 Goedgekeurd plan bouwproces 
 Goedgekeurd Uitvoeringsontwerp 
 Goedgekeurd Projectkwaliteitsplan incl. 

deelkwaliteitsplannen 
 Toets- en afwijkingsrapporten 
 Proces verbaal van eindinspectie 

D. Activiteiten D. Activiteiten 
In deze fase vindt de (voorbereiding van) 
overdracht plaats aan de Gemeente Deventer. 
 
Aan de volgende eisen dient te worden voldaan: 
 De openbare ruimte wordt na het 

gebruiksrijpmaken en bijbehorende 
onderhoudstermijn(en) door de Realisator 
overgedragen aan de gemeente Deventer. 

 Alvorens te komen tot overdracht van de 
openbare ruimte aan de gemeente, stelt de 
Realisator een technisch inspectierapport 
voorzien van foto’s op. Geconstateerde 
gebreken dienen voorafgaande aan de 
overdracht te worden hersteld. Overname door 
de gemeente ontslaat de realisator niet van zijn 
verplichtingen onder de standaard 
garantieregels. 

 Realisator neemt initiatief tot overdracht en 
kondigt het gewenste moment van overdracht 
2 maanden van tevoren aan. Het moment van 
overdracht dient in ieder geval te liggen na het 
moment van oplevering/ eindinspectie. 

 De Realisator levert alle beheergegevens 8 
weken voor de geplande overdracht in bij de 
gemeente Deventer. De beheergegevens 
worden getoetst door de gemeente, bij 
eventuele onvolkomen heden moet de 
Realisator zorgen voor de benodigde 
aanvullingen zodanig dat de aangeleverde 
beheergegevens worden goedgekeurd.  

 
 
 
 Alleen grafische informatie die in het 

Rijksdriehoekstelsel is getekend wordt door 
de gemeente Deventer in behandeling 
genomen.  

 Van alle door de gemeente Deventer over te 
nemen inrichtingselementen worden digitale 
revisiegegevens gemeten/verzameld en 
beschikbaar gesteld aan de gemeente voor 
het moment van overdracht van de openbare 
ruimte aan de gemeente.  

 Alle beheergegevens dienen digitaal 
aangeleverd te worden conform het standaard 
formulier bijlage 6  

 Van de overdracht wordt een proces-verbaal 
opgemaakt, namens de gemeente tekent de 
directeur van de Eenheid Ruimte en 

In deze fase vindt de (voorbereiding van) 
overdracht plaats aan de Gemeente Deventer. 
 
De eisen zijn gelijk aan de omschreven eisen bij 
Traditioneel (UAV). 
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Samenleving.  
 De gemeente laat uiterlijk 2 werkweken voor 

de feitelijke overdracht weten of de 
aangeleverde beheergegevens zijn 
goedgekeurd, zodat de overdracht op de 
geplande datum en tijdstip kan plaats vinden. 
Bij de overdracht dienen de relevante stukken 
te worden overlegd. Hiertoe dient het 
overdrachtformulier in bijlage 6 geheel 
ingevuld en voorzien van alle benoemde 
bijlagen aan de gemeente Deventer te worden 
overgedragen. Onder relevante stukken 
worden tevens productspecificaties, 
onderhoudsvoorschriften garantiebewijzen 
e.d. van leverancier/ producent. Naast 
analoog dienen de stukken ook digitaal te 
worden overlegd. 

 Overdracht kan, in overleg met de gemeente 
Deventer, gefaseerd plaatsvinden. De over te 
dragen gebieden betreffen aaneengesloten 
gebieden, waar geen bouwverkeer meer 
komt. 

E. Afstemming E. Afstemming 
In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  
 Gemeente(n) 
 Waterschap 

In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  
 Gemeente(n) 
 Waterschap 

 

2.4.4  Onderhoudstermijnen 
 
Bij de aanbesteding van werk blijft de Realisator gehouden aan de eisen ten aanzien van 
onderhoudstermijnen zoals hieronder beschreven: 
 In aanvulling op de in het RAW-bestek genoemde onderhoudstermijn van 6 maanden gelden de 

volgende onderhoudstermijnen en regelingen hieromtrent:  
o Voor de aangebrachte groenvoorzieningen (bomen, struiken, gras, etc.) geldt een 

onderhoudsperiode van 2 groeiseizoenen. In deze periode dienen de groenvoorzieningen te 
worden onderhouden en te worden voorzien van water. Tevens vervangt Realisator de bomen 
en struiken die in die jaren dood gaan (inboet). Onderhoud dient plaats te vinden conform het 
goedgekeurde onderhouds- en dunningsplan. 

o Wanneer de kabels en leidingen en het hoofdriool zijn gelegd, de percelen en de kolken op het 
hoofdriool zijn aangesloten en de verharding definitief is aangebracht, moet een gedeelte van 
het wegvak worden opengesteld voor het verkeer. De Realisator blijft verantwoordelijk voor 
herstel van alle aantoonbare schades aan de door hem binnen dat wegvak gerealiseerde 
werken tot aan de overdracht aan de gemeente Deventer. 

 Na het verstrijken van de hierboven genoemde onderhoudstermijnen wordt het betreffende 
onderdeel van het werk overgedragen aan de gemeente Deventer. Samen met een 
vertegenwoordiger van de gemeente zal een visuele opname plaatsvinden van de 
onderhoudstoestand. Eventuele tekortkomingen dienen alsnog te worden hersteld. Van deze 
opname wordt proces-verbaal gemaakt door vastlegging op een situatieschets en in een staat van 
gegevens, opmerkingen en afspraken.  

 De overeengekomen onderhoudstermijn met derden blijft een contractuele relatie tussen derden en 
de Realisator. De gemeente Deventer voert in die periode de regie over openbare ruimte. 

 Na deeloverdracht is de Realisator aansprakelijk voor de schade aan de overgedragen openbare 
ruimte die veroorzaakt wordt door de Realisator zelf dan wel door de Realisator gecontracteerde 
partijen, waaronder ook bouwverkeer. 
Toelichting: Doordat de gemeente Deventer gebied in beheer krijgt waar nog bouwactiviteiten 
plaatsvinden is de kans groot dat de degeneratie van de openbare ruimte groter is dan in normale 
situaties, vandaar dat deze bepaling opgenomen wordt.  
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3. Uitgangspunten inrichting openbare 
ruimte  

 
 
De gemeente Deventer wil bereiken dat de beheerfase conform de gemaakte afspraken uitgevoerd 
kan worden. Nieuw aangelegde en heringerichte gebieden, waaronder het bedrijvenpark A1, krijgen 
kwaliteitsniveau “basis”. 
 
De gemeente Deventer wil bovendien dat door een beheerbewust ontwerp en realisatie het 
toekomstige beheer en onderhoud effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau 
voor beheer en onderhoud is daarom vertaald in beleid- en ontwerpdocumenten. 
 
Bij het ontwikkelen van plannen voor de openbare ruimte van bedrijvenpark A1 zijn de volgende 
(beleids- en ontwerp-)documenten van toepassing verklaard. 
 

3.1 Beleid en ontwerprichtlijnen 
 

1. Wet- en regelgeving 
Nederlandse wet- en regelgeving, als ook gemeentelijke verordeningen zijn van toepassing op het 
bepaalde in dit document.  
 

2. Beleidsdocumenten Bedrijvenpark A1 
Voor de ontwikkeling van het Bedrijvenpark A1 zijn beleidsdocumenten opgesteld, welke de kaders 
vormen voor het plangebied. De volgende beleidsdocumenten zijn opgesteld en van toepassing 
verklaard: 
 Bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 inclusief de eerste partiële herziening.  
 Milieueffectrapportage 
 Waterhuishoudingsplan d.d. 1 maart 2012 
 

3. Algemene ontwerpdocumenten 
De volgende landelijke regelgeving en richtlijnen worden van toepassing verklaard voor het 
bedrijvenpark A1. 
 Standaard RAW bepaling 2010 
 Publicaties CROW o.a.  

o CROW: ASVV aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 
o CROW richtlijn 165: Hulpdiensten snel op weg 
o CROW publicatie 207: Wettelijke richtlijnen voor bebakening en markering van wegen 
o CROW publicatie 96B 2e herziene druk 
o CROW richtlijn 141: OV-vriendelijke infrastructuur 

 ANWB bewegwijzering 
 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 

 
4. Ontwerpdocumenten gemeente Deventer 

De volgende algemene ontwerpdocumenten van de gemeente Deventer zijn van toepassing: 
 Programma van Eisen openbare ruimte gemeente Deventer d.d. 1 januari 2012 (PvE OR) 
 Moederbestek gemeente Deventer 
 Nota Verkeersregelingen Deventer 

 
5. Ontwerpdocumenten Bedrijvenpark A1 

De volgende ontwerpdocumenten specifiek opgesteld ten behoeve van de ontwikkelingen op 
bedrijvenpark A1 zijn van toepassing: 
 Beeldkwaliteitsplan bedrijvenpark A1 d.d. 9-9-2011 
 Inrichtingsplan bedrijvenpark A1, situatie oost, versie L, d.d. 2-3-2012 
 Inrichtingsplan bedrijvenpark A1, situatie west, versie K d.d. 2-3-2012 
 Dwarsprofielen Bedrijvenpark A1, d.d. 18-8-2011 
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 Inrichtingsplan bufferzone Bedrijvenpark A1 
 Toelichting beplanting bedrijvenpark A1 incl. oplegnotitie 
 Inrichting- en beheerplan Dortherbeek  
 

6. Aanvullende eisen  
De Gemeente Deventer stelt vanuit diverse invalshoeken eisen aan de ontwikkeling van het 
Bedrijvenpark A1. Hierbij worden eisen gesteld vanuit de volgende disciplines: 

GW Grondwerk 
CON Civieltechnische constructies  
INFRA Infrastructuur  
GV Groenvoorzieningen  
WHH Waterhuishouding en Riolering 
OVL Openbare Verlichting 
K&L Kabels en leidingen 
VRI  Verkeers Regel Installaties 
RAG Reiniging Afval en gladheidbestrijding 
LOG Logistiek 
MIL Milieu 
 

In de hoofdstukken 4 tot en met 14 zijn per discipline aanvullende eisen geformuleerd op de beleids- en 
ontwerpdocumenten zoals hierboven opgesomd. Bovendien wordt vermeld waar en hoe eventueel 
afgeweken kan worden van de hierboven opgesomde documenten. 
 
Verkeersstructuur 
In deze hoofdstukken wordt verwezen naar onderdelen van de verkeersstructuur. Het betreft hier de 
volgende onderdelen: 
 Hoofdontsluiting 
 Subontsluiting 
 Fietsverbindingen 
 Voetpaden en trottoirs 
 Openbaar vervoersvoorzieningen 
 
De verkeersstructuur is weergegeven in de Milieu Effect Rapportage (MER), 2008 

3.2 Inzage documenten en tekeningen 
De genoemde plannen en rapporten uit dit document kunnen worden opgevraagd en/ of worden 
ingezien conform bijlage 0: Lijst met bijlagen locatie-eisen. 
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Deel 2 
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4. Grondwerk (GW) 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
GW 1 Proces 

 
Grondwerkzaamheden dienen te voldoen aan het gestelde in de Standaard 2010 
en het moederbestek van de gemeente Deventer. 
 
Uitgangspunt is een gesloten grondbalans binnen het plangebied op basis van de 
inrichtingstekeningen. Realisator dient overtollige grond binnen het plangebied af te 
voeren naar locaties waar grond nodig is danwel naar een nader te bepalen 
gronddepot. Indien extra grond benodigd is dient dit, indien voorradig, verkregen te 
worden uit het binnen het projectgebied aanwezige gronddepot. 
 
Uitgangspunt voor grond verplaatsen binnen het plangebied is de 
bodemkwaliteitskaart. Op basis hiervan mag grond binnen het plangebied 
ontgraven en gebruikt worden. Voor verdachte locaties dient aanvullend onderzoek 
plaats te vinden en dient, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, de 
grond op de juiste wijze te worden verwerkt.  
 
Voor verontreinigde locaties dient een saneringsplan opgesteld te worden. In dit 
saneringsplan dient rekening gehouden te worden met het beoogde gebruik van de 
locatie en de laagst maatschappelijke kosten. Dit saneringplan dient ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde instanties. 
 
Als blijkt dat door afwijking van de inrichtingstekening een gesloten grondbalans 
niet mogelijk is, kan hiervan afgeweken worden. Kosten voor de aan- of afvoer van 
de extra grond zijn voor rekening van de Realisator. Vrijkomende grond dient eerst 
aan de gemeente aangeboden te worden. Burgemeester en wethouders kunnen 
eisen stellen aan de milieukwaliteit van de aangeboden grond alvorens deze te 
accepteren. 
  
Het uitgangspunt voor de gesloten grondbalans geldt niet voor de aanvoer van 
cunet- en straatzand t.b.v. wegen, fiets- en voetpaden. 

GW 2 Voorbereiding 
 
Verschillende grondsoorten dienen gescheiden ontgraven danwel aangevuld te 
worden. 
 
Grondsaneringswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de daarvoor 
geldende richtlijnen. 
 
Ashoogte wegen zijn vastgelegd in het inrichtingsplan. Deze zijn in eerste instantie 
bepaald aan de hand van de minimale droogleggingseisen vanuit het 
waterhuishoudingsplan en daarna geoptimaliseerd om op basis van het 
inrichtingsplan te komen tot een gesloten grondbalans.  
 
Overige uitgangspunten: 
-  Aanleghoogte kavels woonrijp (definitieve situatie) +0,10 m t.o.v. definitieve 
ashoogte weg 
- Aanleghoogte kavels bouwrijp (bouwfase) - 0,30 m t.o.v. definitieve ashoogte weg 
- Vloerpeil bebouwing: definitieve ashoogte weg + 0,25 m 
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GW 3 Beheer en Onderhoud 
 
In bouwfase braakliggende terreinen inzaaien met bermmengsel B1. Realisator 
draagt tot de gebruiksfase zorg voor het minimaal 2x per jaar maaien van het gras. 
Op plaatsen waar het uitzicht belemmerd wordt of dreigt te worden, dient het gras 
met een hogere frequentie te worden gemaaid.  
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5. Civieltechnische constructies (CON) 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
CON 1 Algemeen 

 
Onder civieltechnische constructies worden verstaan: bruggen, tunnels, duikers, 
stuwen keermuren, kademuren etc. 
 

CON 2 Voorbereiding 
 
Profiel van vrije ruimte 
 Het wegprofiel ter plaatse van het kunstwerk dient in beginsel dezelfde 

breedte te hebben als de aansluitende wegen; 
 Er moet een obstakelvrije zone worden aangehouden van 0,5 a 1,5 m, 

afhankelijk van de functie van de weg. De vrije hoogte dient minimaal te zijn: 
o Voor autoverkeer: 4,50 m 
o Voor fietsers: 2,50 m 
o Voor voetgangers: 2,50 m 

 
Doorstroomprofiel bruggen en duikers: conform eisen van het betreffende 
waterschap en de gemeente Deventer. 
 
Keerwand 
 Toe te passen keerwanden dienen te zijn dubbelkerende betonnen L- wanden, 

hoogte 1,0 meter/ 2,0 meter, leverancier MBS- beton Soest of gelijkwaardig. 
Betonklasse C53/ 65. De zichtzijde dient glad afgewerkt te worden, De 
keerwanden dienen voldoende stabiel te zijn om het benodigde hoogteverschil 
op te vangen. Realisator dient dit d.m.v. een berekening aan te tonen. 

 
Hekwerk 
 Tussen de kavels en de groenstrook langs de Molbergsteeg dient een uniform 

hekwerk geplaatst te worden als afscheiding tussen particuliere- en 
gemeentelijke gronden. Realisator plaatst dit hekwerk achter de erfgrens, op 
gemeentelijke grond. Na de overdracht komt dit hekwerk in eigendom en 
beheer van de gemeente Deventer; 

 Hekwerk betreft een spijlenhekwerk, type Heras Pegasus of vergelijkbaar, 
kleur RAL 7016, hoogte 2000 mm, spijlen aan bovenkant afgeschuind. 

 
Afwatering 
 Afwatering mag niet leiden tot uitspoeling van taluds 
 Afwatering bruggen niet rechtstreeks op open water (i.v.m. dooizouten en 

vervuiling), Afwatering dient plaats te vinden op het RWA- riool of via een 
bodempassage op oppervlaktewater. 

 
 
Overgang grondlichaam - kunstwerk 
 De overgang tussen het grondlichaam en kunstwerk dienen zodanig vlak en 

vloeiend te verlopen dat het verkeer geen hinder ondervindt binnen de 
levensduur van de wegconstructie.  

 Bij toepassing stootplaten deze  bevestigen aan het kunstwerk met stalen 
doken (thermisch verzinkt). 

 
Leuningen 
Leuningen moeten voldoen aan de volgende eisen: 
 Onderhoudsarm, thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9006 



Locatie- eisen Bedrijvenpark A1- versie 2.4 24 
 

 Kindveilig;  
 Hoogte 1,0 m; 
 Vandalismebestendig bevestigt. 
 
Voegovergangen 
 De verticale verplaatsing van aangrenzende vlakken van voegovergangen 

mag maximaal 3 mm bedragen. 

Belastingen 
Civieltechnische constructies moeten voldoen aan de volgende belastingklassen 
volgens de VOSB 1995: 
 Kunstwerken in hoofdontsluitingswegen buiten bebouwde kom: klasse 600 
 Kunstwerken in subontsluitingswegen binnen bebouwde kom: klasse 600 
 Bruggen in voet- en fietspaden (moeten geschikt zijn voor licht 

onderhoudsverkeer): klasse 300  

Materiaalkeuze 
 Vandalisme bestendig 
 Onderhoudsvriendelijk 
 Duurzaam en milieuvriendelijk: leidraad bij materiaalkeuze is het Nationaal 

Pakket Duurzaam Bouw in de grond-, weg- en waterbouw.  
 Hardhout: alleen uit productiebossen, voorzien van keurmerk FSC 
 Geïmpregneerd hout: niet uitlogend, gecertificeerd. Onder water onbehandeld 

hout toepassen 
 Materiaaleisen houten kunstwerken: flexibele slijtlaag op houten brugdekken  

Coating/ afwerking 
 Beton: alle in het zicht komende onderdelen dienen te zijn voorzien van een 

semi permanente anti- graffiticoating. 
 Staal: leuningen thermisch verzinken, overige delen coaten conform 

garantievoorwaarden van de leverancier 
 Hout: houten bruggen onbehandeld 
 
Ecovoorzieningen 
Civieltechnische kunstwerken in ecoverbindingszones uitvoeren met 
faunapassages. 
Faunapassage bestaat uit een loopstrook aan weerszijden van de beek, breed 
0,70 – 1,5 meter. Loopstroken aanvullen met grond. Overige eisen: 
 Hoogte van loopvlak: minimaal 0,15 m boven waterpeil nabij de waterlijn tot 45 

cm aan de zijde van het brughoofd; 
 Afstand tussen looprichel en bovenkant kunstwerk: minimaal 0,50 m 
 Talud tussen water en loopstrook minimaal 1:1 en verharden met 

grasbetonstenen of natuursteenbestorting; 
 Oever eventueel verstevigen met een houten damwand tot 25 cm onder water. 
 Goede aansluiting tussen looprichel en oever 
 Doorgang diervriendelijk uitvoeren  

 
Levensduur 
De levensduur van kunstwerken is minimaal: 
 Beton- en staalconstructies:  80 jaar  
 Houten constructies: 25 jaar 
 Overige constructies:  50 jaar 
 

CON 3 Beheer en onderhoud 
 
Toegankelijkheid: 
 Bedienings- en mechanische ruimte dienen goed toegankelijk te zijn voor 

onderhoudswagen 
 Bij ontwerp rekening houden met goede toegankelijkheid te conserveren 
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onderdelen 
 Bij ontwerp rekening houden met opstelplaats voor laden/ lossen materieel 
 Bij ontwerp rekening houden met goede toegankelijkheid van de verlichting 

voor monteurs 
 
Afwerking wanden en plafonds: 
 Vandalisme bestendig (geen tegels, geen houtwolcement platen) 
 Anti-graffiti coating 
 Lichte kleur (sociale veiligheid) 
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6. Infrastructuur (INFRA) 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
INFRA 1 Algemeen 

 
Voor het bestek- en de bestekstekeningen of het Uitvoeringsontwerp zijn de 
CROW richtlijnen en publicaties van toepassing. 
 

INFRA 2.1 Voorbereiding: algemeen 
 
De straatpeilen in het plangebied zijn i.v.m. de minimale droogleggingseisen 
en de gesloten grondbalans bepaald op de inrichtingstekening.  
 
Molgoten en streklagen dienen in halfsteensverband in de lengterichting van 
de rijbaan  te worden aangelegd in stelspecie. 
 
Ten behoeve van de afwatering langs gesloten verhardingen rollaag BSS dik 
80 mm  aanbrengen in stelspecie. 
 
Bij elementenverhardingen, met uitzondering langs inritten, een dubbele 
streklaag evenwijdig aan de kantopsluitingen t.b.v. afwatering toegepast 
Langs inritten een enkele streklaag aanbrengen.  
 
Alle kantopsluitingen langs rijbanen en inritten  worden gesteld op de 
onderlaag van asfalt of een fundering van mengranulaat. Stellen  in 
stelspecie dik 50 mm en voorzien van een steunrug van beton  C12/15 X0. 
 
Asfaltdeklagen (aanleg gebruiksfase) worden uitgevoerd in SMA-NL 11B IB 
(intensief belast) 
 
Ter plaatse van opstelvakken voor verkeersregelinstallaties moet de 
asfaltconstructie bestand zijn tegen ribbelvorming en wringing.   
 
De volgende standaard dwarshelling (afschot) wordt toegepast: 
 Asfaltverharding 2%; 
 Elementen verhardingen van beton materiaal 2,5%; 
 Elementen verhardingen van gebakken materiaal 2,5%;  

 
Om hoogteverschillen te overbruggen bedraagt de dwarshelling maximaal 
5%. 
 
Voertuigen van de reinigingsdiensten en overige verzorgende bedrijven (o.m.  
stadsreiniging, brandweer, verhuiswagens en leveranciers) dienen zonder 
hinder voor het verkeer, de omliggende wegen op het terrein te kunnen 
bereiken, hun werkzaamheden verrichten en het terrein weer verlaten. In 
geval van  doodlopende wegen wordt een keermogelijkheid aangebracht ten 
behoeve van. Op het ontwerp dient dit duidelijk te worden aangegeven.  
 
Indien de vastgestelde stukken onduidelijkheid bieden over toe te passen 
boogstralen van de aan te brengen betonbanden, gelden de volgende 
bochtstralen: 
 Hoofd- en subontsluitingen minimaal R = 15 m 
 fietspaden minimaal R = 2 m. 
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De richtlijnen voor bebakening en markering van wegen zijn van toepassing, 
deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 207. 
 
Een  asfalt- of beton constructie wordt gedimensioneerd, rekeninghoudend 
met de bodemopbouw, benodigde drooglegging. Deze is in staat om de 
geprognosticeerde verkeersintensiteit te kunnen dragen gedurende een 
levensduur van 20 jaar (asfalt) en 30 jaar (beton), conform de daarvoor 
geldende rekenmethodes. 
 
Inzicht in de bodemgesteldheid wordt verkregen door onderzoek (boringen, 
sonderingen en/of zettingsonderzoek) 
 
De verkeersveiligheid wordt gewaarborgd  door op kruisingen goede 
zichthoeken te hanteren. De zichthoeken van wegen nabij kruisingen worden 
vrijgehouden van lijnvormige obstakels waaronder (hoog) groen, schuttingen 
of gebouwen. 
 
Boomspiegels mogen niet op gelijk niveau liggen met rijbaan of 
parkeervakken. Er dient een verhoogde boomspiegel te worden toegepast. In 
trottoirs moet de boomspiegel op gelijk niveau zijn met de verharding. 
 
Op plaatsen die te klein of moeilijk bereikbaar zijn voor regulier onderhoud 
(geleiders, verkeersdruppels, kleine stroken) wordt geen groen of open 
verharding toegepast. In plaats hiervan wordt printbeton toegepast, kleur 
heidepaars met print van betonklinkers in halfsteensverband. Voegen moeten 
worden dichtgezet. Verkeersborden, VRI- masten en OV- masten in 
printbeton moeten geplaatst worden in straatpotten. Voor de bekabeling 
moeten trekputten opgenomen worden. 
 
Universeel kleurgebruik per functioneel wegonderdeel (rijbaan,trottoir(s), 
fietspad(en) c.q. Fietsstro(o)k(en) etc.). 
 
Kleuren van toe te passen materialen mogen niet onderhevig zijn aan slijtage 
(kleurecht). 
 
Bij gebruik van (beton)straatstenen in rijbanen, loopstroken of molgoten 
minimale dikte van toe te passen materiaal 80 mm.  

 
Alle vrijkomende bestratingmaterialen mogen worden hergebruikt conform de 
voorwaarden in het moederbestek van de gemeente Deventer, waarbij een 
visuele eenheid per wegvak geldend is.  

 
Gebroken- en niet voor hergebruik geschikt materiaal ( klinkers, banden, 
asfalt, tegels en overig puin) gescheiden afvoeren naar een erkend afvalver-
werkingsbedrijf, op een zodanige wijze dat het conform het 
bouwstoffenbesluit verwerkt wordt tot secundaire bouwstof.  
 
De Realisator dient bij opbreken van asfaltverhardingen een controle uit te 
voeren op de aanwezigheid van teerhoudend asfalt. Aanwezig teerhoudend 
asfalt wordt gescheiden opgenomen en afgevoerd naar een erkende 
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging. Het overige asfalt wordt  voor 
hergebruik afgevoerd naar  een erkende verwerker. 
 
De hoofdontsluiting betreft een voorrangsweg. Subontsluitingen betreffen 
wegen van gelijke orde. 
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INFRA 2.2 Voorbereiding: Hoofdontsluiting 
 
Rijbaan hoofdontsluiting wordt uitgevoerd in asfalt.  
 
Breedte rijbaan 9,0 meter (tussen kantopsluitingen). In de gebruiksrijpfase is 
de rijbaan verdeeld in een rijloper van 6,00 meter (zwart asfalt, inclusief 
belijning) met aan weerszijden een fietsstrook van 1,50 meter breed (rood 
asfalt)  
 
Voor hoofdontsluitingswegen wordt de volgende verhardingsconstructie 
toegepast (asfaltmengsels geschikt voor Intensieve belasting): 
 Deklaag rijloper: 35 mm SMA-nl 11B IB 
 Deklaag fietsstroken: 35 mm SMA-nl 11B IB, kleur rood met zwarte 

bitumen. 
 Tussenlaag: 45 mm AC 16 bind T1 IB 
 Onderlaag: 60 mm AC 22 base O1 IB 
 Onderlaag: 60 mm AC 22 base O1 IB 
 Fundering: 300 mm hydraulisch menggranulaat 0/31,5 
 Fundering: 500 mm zand voor zandbed. 
 Kruispuntvlakken en opstelvakken tussen stopstreep en 40 meter voor de 

stopstreep dienen te zijn voorzien van een verharding welke bestand is 
tegen belastingen t.g.v. wringend, afremmen en optrekken van met name 
(afslaand) vrachtverkeer. Deklaag dient te bestaan uit SMA-nl 11B IB. 

 
In de bouwrijpfase dient de weg aangelegd te worden tot en met de 
tussenlaag. De deklaag dient aangebracht te worden in de gebruiksrijpfase.  
Tussenlaag in bouwrijpfase moet geschikt zijn als tijdelijke deklaag. 
 
De asfaltbreedte in de bouwrijpfase bedraagt 9,0 meter (inclusief een in de 
gebruiksrijpfase te verwijderen strook van 210mm aan beide zijden ter 
voorkoming van rijschade.  
 
Kantopsluiting langs hoofdrijbaan van RWS banden afmeting 115/ 225 x 240 
mm, kleur grijs. Bij middengeleiders RWS banden kleur wit toepassen.  
 
Kantopsluiting stellen in schraal beton C20/25 en voorzien van een steunrug 
van schraal beton C20/25.  
 

INFRA 2.3 Voorbereiding: subontsluiting 
 
Rijbaan subontsluiting uitvoeren in asfalt. 
 
Breedte rijbaan in gebruiksfase 7,0 meter (tussen kantopsluitingen) 
 
Er wordt de volgende verhardingsconstructie toegepast: 
 Deklaag: 35 mm SMA-nl 11B 
 Tussenlaag: 40 mm AC 16 bind T1 
 Onderlaag: 50 mm AC 22 bind T1  
 Onderlaag: 60 mm AC 22 base O1  
 Fundering: 300 mm hydraulisch menggranulaat 0/31,5 
 Fundering: 500 mm zand voor zandbed. 
 
In de bouwrijpfase dient de weg aangelegd te worden tot en met de 
tussenlaag. De deklaag dient aangebracht te worden in de woonrijpfase. 
Tussenlaag in bouwrijpfase moet geschikt zijn als tijdelijke deklaag. 
 
De asfaltbreedte in de bouwrijpfase bedraagt 7,0 meter (inclusief een in de 
gebruiksfase te verwijderen strook van 210mm aan beide zijden ter 
voorkoming van rijschade.  



Locatie- eisen Bedrijvenpark A1- versie 2.4 30 
 

Kantopsluiting langs hoofdrijbaan subontsluiting van trottoirbanden 
180/200x250, kleur grijs. Bij middengeleiders RWS banden 115/ 225 x 240 
kleur wit toepassen.  
 
Kantopsluiting stellen in schraal beton C20/25 en voorzien van een steunrug 
van schraal beton C20/25 
 

INFRA 2.4 Voorbereiding: fietsverbindingen  
 
Langs de hoofdontsluiting worden fietsstroken  aangelegd met een breedte 
van 1,50 meter. Deklaag fietsstroken 35 mm SMA-nl 11B rood, zwarte 
bitumen 
Voor vrijliggende fietspaden wordt de volgende verhardingsconstructie 
toegepast: 
 Deklaag: 30 mm AC 11 bind D3 rood- zwarte bitumen 
 Onderlaag: 70 mm AC 22 base O3 
 Fundering: 200 mm menggranulaat 0/31,5 
 Fundering: 500 mm zand voor zandbed. 
 
Ter plaatse van kruisingen en inritten dient de asfaltconstructie van het 
vrijliggende fietspad gelijk te zijn als voorgeschreven bij de hoofdrijbaan. 
 
Breedte vrijliggende fietspaden 3,50 meter. 
 
Fiets- en voetpad van halfverharding 
Fiets- en voetpaden in halfverharding dienen uitgevoerd te worden in 
grauwacke. De constructieopbouw is als volgt: 
 Bovenlaag: Grauwacke 0/20, dik 100 mm 
 Fundering: 150 mm menggranulaat dik 150 mm 
 Antiworteldoek: Geotextiel kunststoffilterweefsel, type Geolon PE 1000 of 

gelijkwaardig. 
 Fundering: zand voor zandbed dik 500 mm. 
 Opsluiting: opsluitband 100x200. 
 

INFRA 2.5 Voorbereiding: voetpaden en trottoirs 
 
Voetpaden en trottoirs worden zodanig aangelegd dat voetgangers 
gescheiden zijn van overige verkeersstromen. Dit betekent: 
 Langs hoofdontsluiting enkel of dubbelzijdig (conform inrichtingsplan). 
 Langs subontsluitingen enkelzijdig. 
 Breedte trottoirs/ voetpaden conform inrichtingsplan. 
 Zo min mogelijk oversteekbewegingen. 
 
Voor voetpaden en trottoirs wordt de volgende verhardingsconstructie 
toegepast: 
 Betontegels 300x300x80mm met facet en splintervrije kop,  kleur grijs 
 Halfsteensverband haaks op de kantopsluitingen. 
 Fundering: 500mm cunetzand 
 
Bij voetpaden en trottoirs moet de obstakelvrije loopstrook tenminste 1,20 m 
bedragen. 
 
Kantopsluiting trottoirs langs openbaar groen en erfgrenzen d.m.v. 
opsluitband 100x200 mm. 
 
Ter plaatse van kruisingen en hoogteverschillen dienen een invalidenoprit 
breed 1,0 meter aangelegd te worden, bestaande uit perronbanden 
180/200x250 mm. lang 800 mm en betonstraatstenen grijs, dik 80 mm. 
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INFRA 2.6 Voorbereiding: openbaar vervoersvoorzieningen  
 
Bushaltes moeten worden ontworpen conform de geldende richtlijnen en detail 
76 van het PvE Openbare Ruimte Gemeente Deventer met een perronlengte 
van 15,0 meter. 
 
Bereikbaarheid reizigers 
 De bushaltes dienen voor mensen met een functiebeperking 

(rolstoelgebruikers, slechtzienden), rollators en kinderwagens goed 
toegankelijk te zijn. Hiervoor dienen op en rond het perron geleidelijnen, 
obstakelvrije doorgangen en verlaagde banden  gerealiseerd te worden.  

 De perronafdekking moet vlak worden uitgevoerd, abrupte oneffenheden 
op het perron en aanlooppad mogen niet meer dan 20 mm zijn. 

 De in- en uitstap tussen het perron en de bus moet gelijkvloers worden 
uitgevoerd. 

 Ter plaatse van de in- en uitstap van de bus mogen geen obstakels 
aanwezig zijn. 

 Er dient een obstakelvrije doorgang van 1,50 meter  breed aanwezig te 
zijn. 

 
Toegankelijkheid bus 
 De bus moet aansluitend tegen het perron kunnen halteren. Hiervoor 

moet de aanrij- en manoeuvreer ruimte volgens de CROW norm ASVV 
2004 te zijn ingericht.  

 Hierbij dient tevens een obstakelvrije ruimte ten behoeve van busspiegels 
en bus overhang in acht te worden genomen. 

 
Inrichtingseisen en elementen 
De volgende inrichtingselementen worden toegepast voor bushaltes: 
 Dwarshelling op perrons maximaal 5% 
 Hellingspercentage verloop perron-trottoir/aanlooproute maximaal 10% 
 De bushaltering dient vrij te zijn van spoorvorming en kuilen, zodat een 

minimale uitstap hoogte kan worden gegarandeerd, het natspatten van de 
reizigers wordt voorkomen, en er geen schade aan geopende busdeuren 
kunnen ontstaan. 

 Bij halteren naast de rijbaan dient de bushaltekom uitgevoerd te worden 
in beton. 

 Bij halteren op de rijbaan dient de wegfundering en wegverharding 
bestand te zijn tegen de belasting van op dezelfde plek remmend en 
optrekkend busverkeer. 

 Halteren langs de rijbaan; over de gehele lengte van het perron in een 
strook van 0,90m langs de perronrand geen obstakels tot 4 meter hoogte, 
gemeten van de rijbaan 

 Halteren in haltehaven; over de gehele lengte van het perron én in de 
gehele uitrijhoek in een strook van 0,90m langs de perronrand geen 
obstakels tot 4 meter hoogte, gemeten van de rijbaan 

 Betontegels bushalte dik 80 mm. 
 Kolken dienen buiten de perronbanden te worden geplaatst. De 

regenwaterafvoer dient hierop te worden ontworpen zodat de 
functionaliteit van de afvoer gewaarborgd blijft. 

 
 

INFRA 2.7 Voorbereiding: parkeervoorzieningen  
 
Parkeervoorzieningen dienen gerealiseerd te worden op eigen terrein. Aanleg 
van parkeervoorzieningen in de openbare ruimte is verboden. Er worden 
daarom geen aanvullende locatie- eisen opgenomen.   
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INFRA 2.8 Voorbereiding:  inritten 
 
De maximale breedte van inritten is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. 
Inritten worden aangelegd in betonstraatstenen keiformaat grijs, dik 80 mm. 
De hoogte van de inritten sluit aan op de rijbaan en de hoogte van de 
achterzijde van het voetpad ter plaatse van de erfgrens. 
 
De constructieopbouw van een inrit is: 
 Betonstraatstenen keiformaat grijs, dik 80 mm in elleboogverband 
 Straatlaag 50 mm brekerzand 
 Fundering: 300 mm menggranulaat 0/ 31,5.  
 Fundering: 500 mm zand voor zandbed 
 
De kantopsluitingen van inritten dienen te bestaan uit verlaagde RWS 
banden 225 x 160 bij hoofdontsluiting en verlaagde trottoirbanden 180/200x 
160 mm bij subontsluiting, inclusief verloopbanden.  
 

INFRA 2.9 Voorbereiding: vrachtverkeervoorzieningen 
 
Vrachtverkeervoorzieningen (parkeerplaatsen e.d.) dienen gerealiseerd te 
worden op eigen terrein. Aanleg van voorzieningen in de openbare ruimte is 
verboden. Er worden daarom geen aanvullende locatie eisen opgenomen. 
 

INFRA 2.10 Voorbereiding: tijdelijke bouwwegen 
 
Tijdelijke bouwwegen zijn wegen welke tijdelijk aangelegd worden om 
werkzaamheden in een bepaald gebied mogelijk te maken, anders dan de 
aan te leggen hoofd- of subontsluiting. 
 
Voor tijdelijke bouwwegen wordt de volgende verhardingsconstructie 
toegepast: 
 Deklaag: 50 mm AC 22 bind T1 
 Onderlaag: 60 mm AC 22 base O1 
 Fundering: 250 mm menggranulaat 0/31,5 
 Wegenbouwdoek (i.v.m. terugneembaarheid) 
 Fundering: 500 mm zand voor zandbed. 
 
Realisator is vrij om een eigen verhardingsconstructie te bepalen bij de 
aanleg van tijdelijke bouwwegen op eigen perceel, welke enkel bedoeld zijn 
voor eigen gebruik. De gebruikte materialen dienen terugneembaar te zijn. 
 
Tijdelijke bouwwegen dienen voor de eindinspectie verwijderd te worden. 
 

INFRA 2.11 Voorbereiding: ontwerp bebakening, bebording, markering en 
straatmeubilair 
 
Realisator stelt een plan op voor verkeersborden, bewegwijzering, 
bebakening en markeringen in overeenstemming met de richtlijnen van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het R.V.V.,  B.A.B.W. en het 
beheerplan straatnaamborden. Het plan bevat alle, binnen het contractgebied 
te plaatsen straatmeubilair (straatnaamborden, bewegwijzering, 
objectbewegwijzering, lichtmasten, banken, afzetpalen, papierbakken e.d.). 
Het plan wordt ter instemming aan de gemeente aangeboden. 
 
Het te plaatsen straatmeubilair dient bij elkaar te passen. Gekozen kan 
worden uit het assortiment welke elders binnen de gemeente gebruikt wordt. 
Toe te passen RAL- kleur voor het straatmeubilair,  is RAL 9005. Het 
straatmeubilair dient onderhoudsarm te zijn.  
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De locaties van het aan te brengen straatmeubilair, bebakening en bebording 
dient te worden afgestemd zodat geen obstakels ontstaan. Het combineren 
van elementen is hierbij uitgangspunt. 
 
Verkeersborden, bewegwijzering en straatnaamborden volgens RVV 1990, 
klasse 3 retroreflecterend, volgens laatste Bordenboek VNVF (Vereniging 
Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten)en voldoen aan RVV 1990, 
uitvoeringsvoorschriften BABW en aan NEN 1772 en NEN 3381 
 
Markering en bebakening volgens CROW publicatie 207 “Richtlijnen voor 
bebakening en markering van wegen” en het PvE Openbare Ruimte 
gemeente Deventer. 
 
Technische eisen: 
 
Markering 
 uitvoering markering: retroreflecterend wit thermoplastisch materiaal, 

laagdikte 3mm, soortelijk gewicht 7,0 kg/m2 
 
Verkeersborden 
 toepassing: met een dubbel omgezette rand en beugelsparingen 
 toepassing:  thermisch verzinkte verkeersborden 
 
Diversen 
 toepassing flespalen: l=3,90 en l=2,50 m, diameter 80/48 mm. met 

verstelbare grondankers. Kleur paal RAL 9005. 
 toepassing bij verkeerspalen in printbeton: vrije ruimte 300 mm 
 toepassing snelbeugels (high torque) rond masten 
 toepassen 1 type koppeling paal-bord (scharnierbeugel) 
 toepassen van aluminium schrikhekpalen 
 Ter plaatse van gesloten verhardingen (printbeton, asfalt) borden 

plaatsen in straatpotten. 
 

INFRA 3 Realisatie 
 
Realisator stelt ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden een 
verkeers- en omleidingsplan op en levert, plaatst, houdt in stand en 
verwijderd alle voor het verkeers- en omleidingsplan benodigde 
voorzieningen.   
 
Het verkeers- en omleidingplan (en de teksten/afbeeldingen op bijbehorende 
omleidingsborden) benodigd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
dient 6 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter 
instemming aan de gemeente en de politie en indien noodzakelijk overige 
wegbeheerders te worden aangeboden. Omleidingen voldoen aan de 
richtlijnen zoals gesteld door de CROW.  
 
Vooraankondigingen m.b.t. afsluitingen, omleidingen e.d. dienen 2 weken 
voor start van de werkzaamheden geplaatst te worden. 
 
De gemeente Deventer zal voorafgaand aan de uitvoering de 
omleidingroutes publiceren. 
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7. Groenvoorzieningen (GV) 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
GV 1 Proces 

 
Het op te stellen beplantingsplan dient voorzien te zijn van een dunningsplan en een 
onderhoudsplan met een minimale looptijd van 10 jaar. 
 
Monumentale en/ of beschermwaardige bestaande bomen in het plangebied dienen waar 
mogelijk gehandhaafd en ingepast te worden in de inrichting. Indien dit niet mogelijk is moet 
er een confonform het gemeentelijk kapbeleid een omgevingsvergunning aangevraagd 
worden ten behoeve van de kap. Bij deze vergunning kunnen voorwaarden gesteld worden 
voor bijvoorbeeld compensatie of herlplant. 
 

GV 2 Voorbereiding 
 
Het ontwerp moet gebaseerd zijn op de toelichting beplanting bedrijvenpark A1 inclusief de 
oplegnotitie d.d. 29 augustus 2011 en de in de notitie genoemde rapporten. 
 
Aanvullende eisen aan beplantingsmateriaal: 
Aan te brengen bomen en plantmateriaal dienen biologisch geteeld te zijn en genetisch 
inheems. 

 
Groeiplaatsverbetering bomen: 
Conform het PvE Openbare Ruimte dienen groeiplaatsen van bomen geschikt te zijn voor 
de toe te passen soort en grootte. Zo nodig dient groeiplaatsverbetering toegepast te 
worden:  
 Onder voetpaden van elementenverhardingen: Bomenzand; 
 Onder fietspaden, rijwegen e.d. welke zwaar belast worden: Bomengranulaat; 
 In “open grond” indien de aanwezige ondergrond ongeschikt is voor de beplanting: 

Bomengrond. 
 
Voor nadere eisen aan de diverse soorten groeiplaatsverbetering wordt verwezen naar het 
PvE Openbare Ruimte. 
 



Locatie- eisen Bedrijvenpark A1- versie 2.4 36 
 

  



Locatie- eisen Bedrijvenpark A1- versie 2.4 37 
 

8.  Riolering / Waterhuishouding (WHH) 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
WHH 1 Proces 

 
Alle, binnen het contractgebied gelegen, door de gemeente Deventer aangegeven te 
vervangen riolen, dienen door de Realisator te worden vervangen. 
 

WHH 2 Voorbereiding 
 
Rioolontwerp 
Uitgangspunt is het rioolontwerp voortkomende uit het waterhuishoudingsplan. Onder nog 
niet geprojecteerde wegen dient de riolering naar analogie van het in het 
waterhuishoudingsplan ontworpen deel van het riool te worden ontworpen. Ook dient het 
ontwerp afgestemd te worden op rioolontwerpen voor andere, uitgevoerde of in 
ontwikkeling zijnde, deelgebieden. Het rioolstelsel betreft een verbeterd gescheiden 
stelsel, bestaande uit een Vuilwater (VW) en een Regenwater (RW) riool. Koppeling 
tussen VW- en RW riool vindt plaats in het rioolgemaal. 
 
Ter verfijning van het ontwerp uit het waterhuishoudingsplan gelden het PvE Openbare 
Ruimte en onderstaande locatie specifieke eisen. 
 
De afstand van hart bomen tot de buitenkant van de rioolbuis dient minimaal 2.00 meter te 
bedragen. 
 
Maatvoering en materialisatie 
 
Leidingen 
 Alle in het contractgebied aanwezige gres- en betonnen aansluitleidingen worden 

vervangen door leidingen van polypropyleen (PP) leidingen en hulpstukken; 
 
Persleidingen 
 Persleidingen bij voorkeur rechtstreeks aansluiten op een andere persleiding of via 

een onderwaterlozing op een rioolgemaal; 
 Bij aansluiting van een persleiding op vrijvervalriool een ontvangstput toepassen met 

onderwaterlozing. Tussen ontvangstput en een betonnen vrijvervalriool een 
verbindingsriool van PP aanbrengen, diam. Minimaal 250 mm, lengte minimaal 20 
meter. Afstand tussen een persleiding en een waterleiding dient minimaal 2 meter te 
zijn. 

 
Inspectieputten 
 De inwendige maat van inspectieputten moet afgestemd zijn op de diameters van de 

aan te sluiten leidingen en minimaal vierkant 1000x1000mm of rond 1000mm zijn.Bij 
een inspectieput altijd beginnen met een mof-spie buis van 1.00 meter lang, om 
eventuele zettingen op te vangen.  

 Uitstroombakken voorzien van vuilroosters welke vervangbaar zijn. 
 Stroomprofielen fabrieksmatig aanbrengen van beton B15. 
 
Inlaten: 
 Alleen in buizen van Ø 400 mm en groter is het toegestaan twee inlaten in een 

rioolbuis aan te brengen, de hart op hartafstand tussen de twee inlaten dient minimaal 
600 mm te bedragen. 

 Op hoofdrioolstrengen wordt op ieder hoofdriool (VW en  RW) standaard om de ca. 20 
meter een rioolaansluiting aangebracht van PP, met diameter 160mm en voorzien 
eindkap 

 Bedrijfsaansluitingen met een diameter groter dan 160 mm worden rechtstreeks op 
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een inspectieput aangesloten.  
 Op iedere inspectieput, gelegen naast een kavel wordt een uitlegger van materiaal PP 

aangelegd, voor VW diameter 250 mm en voor RW diameter 315 mm. 
 Op een rioolinlaat mogen maximaal twee kolk-aansluitleidingen aangesloten worden. 

Op de standleiding moet dan een T-stuk met stroomprofiel geplaatst worden met 3 
moffen waarvan één mof een zettingmof is. De zettinghoogte moet minimaal 60 mm 
zijn. De zettingmof dient op de standleiding geplaatst te worden. 

 
Bij het aanbrengen van extra inlaten in bestaand betonriool: 
 wordt de inlaat in betonbuizen aangebracht d.m.v. boren; 
 wordt een PP instortmof met flens en stootrand Ø 160 mm aangebracht en voorzien 

van een zettingsmof met rubbermanchet (60mm zetting); 
 
Rioolaansluitingen 
 Rioolaansluitleidingen van kunststof buizen en hulpstukken dienen van 100% 

polypropoleen (PP) te zijn, zonder mineraal vulmateriaal; 
 De dekking op de aansluitleidingen moet minimaal 800 mm bedragen; 
 Rioolaansluiting t.b.v. vuilwateraansluitingen (VW) hebben een minimale diameter 

Ø160 mm, de kleur van de buis en hulpstukken is rood of bruin. 
 Rioolaansluiting t.b.v. regenwateraansluitingen  (RW) hebben een minimale diameter 

Ø 160 mm, de kleur van de buis en hulpstukken is zwart.  
 Rioolaansluitingen t.b.v. van kolken minimale diameter Ø 125 mm, kleur van de buis 

en hulpstukken zwart. 
 Op een rioolinlaat wordt één aansluitleiding van een gebouw aangesloten. 
 
Kolken 
 Onderlinge afstand straat-/ trottoirkolken: maximaal 20 m1 in de lengterichting van de 

straat; eenzijdig: maximaal 15,00 m1.  
 Bestaande slechte kolken, putranden en deksels, dit ter beoordeling van de 

toezichthouder van de gemeente, dienen te worden vervangen. 
 Toe te passen kolken: Trottoir- en straatkolken van beton/ gietijzer, fabricaat TBS 

Soest: 
o Bij RWS-banden: 
 Trottoirkolk, klasse Y type RWS-450x375 met flexibele aansluiting en met 

sponning (50 mm) tussen opzetstuk en onderbak. Afmeting bovenzijde 450x375, 
onderbak 450x450 mm en zandvang van 30 liter; 

o Bij trottoirbanden 180/200: 
 Trottoirkolk, klasse Y type TRK-8371 met flexibele aansluiting en met sponning 

(50 mm) tussen opzetstuk en onderbak. Afmeting bovenzijde 450x375, onderbak 
450x450 mm en zandvang van 30 liter; 

o Bij straatkolken: 
 Straatkolk, klasse Y type STR-9744 met flexibele aansluiting en met sponning (50 

mm) tussen opzetstuk en onderbak. Afmeting bovenzijde 300x450, onderbak 
450x450 mm en zandvang van 30 liter; 
 

Indien afwijkende types noodzakelijk zijn in overleg met de gemeente een kolk van beton/ 
gietijzer van vergelijkbare kwaliteit toepassen. 
 
Putranden 
 Toe te passen putranden in hoofdontsluiting: Zelfnivillerende gietijzeren putrand met 

deksel, type Aquagate putafdekking P solo selflevel S 600/ 19, fabrikaat Struyk Verwo 
 Toe te passen putranden in subontsluiting: gietijzeren putranden met deksel, fabrikaat 

TBS, type RB-3223-VR_VEPRO, hoogte 240 mm, geschikt voor zwaar verkeer, 
verkeersklasse D400 volgens EN-124. 

 Op putranden voor regenwater (RW) riool in de putrand de tekst “REGENWATER” of 
RW opnemen. 

 Op putranden voor een vuilwaterriool (VW) riool in de putrand de tekst “VUILWATER” 
of “VW” opnemen 
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 Putranden op hoogte brengen met stellagen vervaardigd van putklinkers B5 en 
gemetseld met een specie van krimpvrije wegenmortel. Binnenkant voegvol vertinnen 
met specie. 

 
Waterpartijen 
Waterpartijen zijn goed bereikbaar vanaf de kant voor de uitvoering van 
onderhoudswerkzaamheden (uitbaggeren, maaien van taluds etc.). Langs 
hoofdwatergangen dient een obstakelvrije zone aangehouden te worden van 5 m en langs 
de overige watergangen 3,50m. Helling eventuele onderhoudstrook max. 1: 10. 
 
Zettingen 
Als de riolering wordt aangelegd in een gebied waar zettingen optreden, bijv. ten gevolge 
van terreinophoging, moet met de volgende voorwaarden worden voldaan: 
 gem. zetting van de riolering maximaal 0,05 m 
 zettingsverschil tussen de putten maximaal 0,01 m 
Dit betekent dat de zettingsberekening gebaseerd moet worden op een restzetting gelijk 
aan nul vanaf het moment dat de riolering wordt aangelegd. De zetting kan worden 
versneld door voorbelasting of verticale drainage. Door middel van grondmechanisch 
onderzoek en berekening moeten de zettingen en hoogte en duur van de voorbelasting 
worden bepaald 
 
Fundeer de riolen (met de inspectieputten) zodanig dat geen ongelijkmatige zettingen 
noch opdrijving plaats kan vinden. 
 
Rioolsleuven worden tot aan het cunet aangevuld met aanvulzand en verdicht in lagen 
van maximaal 0,50 m. 
 

WHH 3 Realisatie 
Duikers, riool- en aansluitleidingen die door en/of voor het werk tijdelijk moeten worden 
onderbroken of weggehaald en/of veranderd, moeten in de definitieve situatie van 
eenzelfde of grotere diameter worden aangelegd.  
 
Vervallen leidingen dienen te worden gereinigd en verwijderd. Hierbij wordt nagaan of 
bestaande leidingen in het nieuwe ontwerp ingepast kunnen worden. 
 
Bestaande putranden en deksels dienen te worden vervangen door nieuwe putranden met 
deksel. 
 

WHH 4 Beheer en onderhoud 
Alle kolken dienen bij overdracht schoon opgeleverd te worden inclusief de randen waar de 
kolkdeksel in valt. 
 
Putranden met deksel dienen bij overdracht schoon te worden opgeleverd, inclusief de 
oplegranden waar de putdeksel op draagt.  
 
In de uitvoeringsperiode t/m de overdracht controleert Realisator de volgende zaken: 
a. functioneren van de riolering en voorzieningen voor de waterhuishouding in normale 

omstandigheden; 
b. functioneren van de riolering en voorzieningen voor de waterhuishouding bij hevige 

neerslag (regen); 
c. eventuele stankoverlast; 
d. zettingen in de verhardingen ten gevolge van eventuele lekkages; 
 
Opgetreden gebreken moeten door of namens de Realisator in de uitvoeringsperiode  
hersteld worden, deze kosten komen voor rekening van de Realisator. 
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Voor oplevering reinigt en inspecteert de Realisator de over te dragen riolering d.m.v. 
inwendige waterdruk en een inwendige camera inspectie. Hiervan wordt rapportage 
opgesteld. De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van eventuele 
vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de 
Standaard 2005, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens Nen-norm 
NEN-EN 13508-2, Toestand van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem bij visuele 
inspectie. 
Als uit de camera inspectie is gebleken dat beoordeling(en) hoger zijn dan klasse 1, dan 
moet de Realisator deze gebreken verhelpen. Deze procedure moet worden herhaald, 
totdat  de boordelingen niet hoger zijn den klasse 1.  
 
Revisie: 
 Op de revisietekeningen van de riolering en waterhuishouding dienen behalve de 

leidingdiameters en -materialen, de gemeten hoogteligging van de hoofdriolering en 
waterhuishouding en inspectieputdeksels en de plaats van de kolken, inspectieputten, 
alle inlaten en huisaansluitingen en ontstoppingsstukken te worden aangegeven. De 
maatvoering moet op de tekeningen aangegeven worden en digitaal in Microstation 
(.dgn)-formaat worden aangeleverd. 

 Na afloop van het werk dienen alle relevante (revisie)gegevens, zoveel mogelijk in 
digitale vorm conform het moederbestek aan de gemeente Deventer te worden 
verstrekt. Te denken valt hierbij aan (niet limitatief): 
o Alle besteks- en constructietekeningen; 
o Berekeningen; 
o Bedieningsinstructies; 
o Plaats van rioolinlaten; 
o Schetsen van aansluitleidingen op de riolering, waaruit het gevolgde tracé blijkt, 

alsmede de gebruikte materialen; 
o Onderzoeksresultaten, waaronder een opleveringsinspectie met een rijdende 

videocamera. De resultaten van deze inspectie moeten in SUF-formaat in digitale 
vorm op CD-rom te worden afgeleverd. Dit geldt ook voor de video-opnamen. 
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9.  Openbare Verlichting (OVL) 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
OVL 1 Proces 

Het uitvoeringskader openbare verlichting 2007 van de gemeente Deventer is van 
toepassing (onderdeel van het Programma van Eisen Openbare Ruimte).  
 
Verlichting dient te voldoen aan de Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 
(ROVL 2011) en het politiekeurmerk veilig wonen. 

OVL 2 Voorbereiding 
De openbare verlichting moet aangesloten worden op een separaat OV net. . Dit 
net wordt aangelegd door of namens de netbeheerder  en is  eigendom van de 
netbeheerder. Aansluiting op het OV- net dient in overleg met de netbeheerder 
plaats te vinden. Dit dient verzorgt te worden door de Realisator. De OVL 
aannemer dient de erkenning te hebben van de netwerkbeheerder om aan de 
infrastructuur te mogen werken. 
 
Realisator stelt een verlichtingsplan op, inclusief lichtberekeningen. In het 
verlichtingsplan wordt rekening gehouden met (toekomstige) inritten, bomen e.d. 
Bijzonder aandachtspunt bij het verlichtingsplan is de verlichtingsituatie op 
kruisingen. 
 
Toe te passen lichtmasten betreffen aluminium lichtmasten, voorzien van LDPE 
maaiveldbescherming en een stabiliteitsvoorziening om scheefstand en 
verdraaiing te voorkomen. Lichtmasten gepoedercoat, kleur RAL 9005. 
 
Lichtmasten worden geplaatst in het trottoir, 300 mm uit de kantopsluiting. De 
afstand tot inritten dient minimaal 2,00 meter te zijn en tot bomen minimaal 5 
meter. 
 
Toe te passen armaturen moeten voorzien zijn van een dimmer  en ingesteld 
worden op het dimregime van de gemeente Deventer 
 
Verlichting hoofdontsluitingswegen: 
 Aluminium conische lichtmast met uitlegger 1250 mm. Lichtpunthoogte 8 

meter. Leverancier SAPA op gelijkwaardig. 
 Armatuur: Schreder Onyx 2, kleur RAL 9005, voorzien van hogedruknatrium 

(SON-T) 70 tot 100 watt.  
 
Verlichting subontsluitingswegen: 
 Aluminium conische lichtmast met uitlegger 600 mm, lichtpunthoogte 6 meter, 

leverancier SAPA of gelijkwaardig; 
 Armatuur: Indal Libra, kleur RAL 9005, voorzien van fluorescentielamp (PL-L) 

24 of 36 watt, lichtkleur 830,  
 
Verlichting vrijliggende fietspaden: 
 Aluminium conische paaltop lichtmast, lichtpunthoogte 5 meter, leverancier 

SAPA of gelijkwaardig; 
 Armatuur Schreder Nano Led, kleur RAL 9005, voorzien van High Power 

LED’s, lichtkleur warm wit (K3500). 
 
De keuze van lichtmast/ armaturen geeft een eenduidig beeld voor de 
verschillende categorieën. Dit houdt in dat de eerste keuze leidend is voor andere 
deelprojecten/ ontwikkelingen. 
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In de bouwrijpfase dienen tijdelijke lichtmasten geplaatst te worden. Deze dienen 
geplaatst te worden op locaties waar in de gebruiksfase ook lichtmasten komen. 
Uitgangspunt is dat kruisingen verlicht worden en bij doorgaande wegen een hart-
op-hart afstand van ca. 75 meter.  Lichtpunthoogte minimaal 6,00 meter. De 
masten moeten aangesloten worden op het OV- netwerk. 
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10. Kabels en leidingen (K&L) 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
K&L 1 Proces 

 
De situering van de situering van kabels en leidingen (het nutstracé) is vastgelegd in het 
waterhuishoudingsplan. De partij die kabels en leidingen wil leggen, heeft een 
voorafgaande vergunning van de gemeente nodig. In de (toekomstige) openbare ruimte 
wordt door de Realisator ruimte gereserveerd voor te leggen  kabels en leidingen.  
 
In het waterhuishoudingsplan is een tracé voor de nutsvoorzieningen opgenomen. Langs 
wegen die nog niet in het waterhuishoudingsplan zijn opgenomen dient een tracé te worden 
aangegeven conform de tracés aangegeven in het waterhuishoudingsplan. Het tracé dient 
voorgelegd te worden aan de nutsbedrijven (consessiehouder, netbeheerders, 
telecombedrijven etc. )en de gemeente Deventer. 
 
De aanleg van kabels en leidingen wordt afgestemd met de gemeente Deventer en de 
nutsbedrijven. Uitvoering vindt plaats door of in opdracht van de nutsbedrijven. Hieronder 
valt ook de aanleg van mantelbuizen door of namens de gemeente Deventer ten behoeve 
van een glasvezelnetwerk. 
 
Voorafgaand aan het verleggen van nutsvoorzieningen dient hiervoor door het betreffende 
nutsbedrijf schriftelijke instemming te worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt zowel 
voor alle verleggingen van nutsvoorzieningen in het contractgebied, als net buiten het 
plangebied ten gevolge de uitvoering van het plan. Kosten voor verleggingen zijn voor 
rekening van Realisator. 
 
Werkzaamheden aan kabels en leidingen, wanneer mogelijk laten samenvallen met de 
aanleg van bouwwegen, reconstructies van de verharding etc. In de uitvoeringsplanning 
dient hier voldoende tijd voor opgenomen te worden.  
 

K&L 2 Voorbereiding 
 
Het algemeen nutsprofiel van de gemeente Deventer is van toepassing. Bij alternatieve 
nutsvoorzieningen (warmtelevering) moeten genoemde breedtes worden herzien.   
 
Realisator streeft optimaal gebruik maken van beschikbare ruimte na, kabels en leidingen 
worden zoveel mogelijk gebundeld in een bepaald tracé. 
 
Kabels en leidingen dienen te worden aangebracht onder de vorstgrens (60 cm diep). 
 
Het aantal en de plaats van de brandkranen wordt bepaald in overleg met de het 
waterbedrijf (Vitens) en de brandweer. Als indicatie kan worden gehanteerd dat de 
onderlinge afstand tussen brandkranen ongeveer 100m bedraagt. In de rijbaan dient een 
witte markering van thermoplast te worden aangebracht in de vorm van een sergeantstreep 
om de plaats van de brandkranen aan te geven.  
 
De brandkranen worden zo gesitueerd dat ze in het dagelijks gebruik bereikbaar zijn voor 
de brandweer.  
 
Materiaalkeuze kabels en leidingen wordt bepaald door het nutsbedrijf.  
 
In overleg met de nutsbedrijven en de gemeente wordt ruimte voor bovengrondse 
nutsvoorzieningen (kasten, trafohuisjes, etc.) gereserveerd 
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K&L 3 Realisatie 
 
De kabels en leidingen: 
 worden gelegd in puinvrije grond; 
 worden gelegd nadat het hoofdriool is aangelegd; 
 worden gelegd onder verharding, welke bij de overdracht openbaar zal worden (c.q. 

openbaar zal blijven) met als dek in principe elementenverharding (zoals tegels, klinkers 
e.d.).  

 moeten te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor de nutsbedrijven;  
 blijven te allen tijde eigendom van de nutsbedrijven; 
 hebben een minimale afstand ten opzichte van een boom van 2.00 meter. 
 worden onder toezicht op het verdichten van sleuven  aangelegd. Het verdichten van 

sleuven wordt i.v.m. nazakkingen gelaagd uitgevoerd.  
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11. Verkeers Regel Installaties (VRI) 
 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
VRI 1 Proces 

 
Regelautomaat en programmatuur worden als directielevering ingebracht. Kosten komen 
voor rekening van Realisator. 
  
De regeling dient geprogrammeerd te worden volgens de “standaard Deventer” filosofie, 
welke steeds op basis van de laatste ervaringen wordt aangepast en bij de gemeente in 
beheer is 
 
De VRI-automaat dient door Peek Traffic BV te Amersfoort geleverd te worden en dient te 
communiceren via het IP protocol met het Verkeers  Management  System Deventer  
 
Ten aanzien van het signaal- detectie- en mastmateriaal, dient overleg gevoerd te worden 
met de gemeente Deventer.  
 
Het gehele ontwerp dient ter instemming te worden aangeboden aan de gemeente 
Deventer.   
 

VRI 2 Voorbereiding/ ontwerp 
 
Aanvullende civieltechnische eisen: 
 
Voor alle vervoersttromen dienen afzonderlijke opstelvakken te komen. De lengte van de 
opstelvakken wordt bepaald door de langste wachtrij (P=5%) van de (drie) richtingen. 
Opstelruimte voor het fietsverkeer dient minimaal 3 meter te zijn, maar bij voorkeur zo lang 
als de te verwachten stroom wachtende fietsers. 
 
De eventuele middenbermen dienen een breedte van minimaal 2,5 meter te krijgen. 
 
Fiets- en bromfietspaden dienen rondom (bij voorkeur in één richting) vrijliggend 
aangebracht te worden. 
 
Een Vissim simulatie van de verkeersafwikkeling behoort tot het ontwerp. 
 
Voor de situering van kabels en leidingen zijn de gemeentelijke eisen Kabels en Leidingen 
van toepassing. 
 

VRI 3 Realisatie  
 
Realisatie van de VRI vindt gelijktijdig plaats met de civieltechnische werkzaamheden. Bij 
gescheiden uitvoering van bouw- en gebruiksrijpmaken vindt realisatie plaats bij het 
gebruiksrijpmaken van de hoofdontsluiting. 
 
Detectielussen aanbrengen in de tussenlaag. Niet in de deklaag. 
 

VRI 4 Beheer en onderhoud 
 
Gedurende het 1e garantiejaar wordt de installatie 2x per jaar gecontroleerd door Realisator. 
Dit  inclusief het testen van de werking van de verkeerslichten en het rechtzetten van 
masten e.d.  
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12.  Reiniging Afval en 
gladheidbestrijding  (RAG) 

 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
RAG 1 Proces 

 
CROW publicatienummer 152 gladheid is van toepassing.  
Dimensionering gladheidbestrijding ≥2.00 m1 
 
CROW publicatienummer 119 onkruidwering is van toepassing.  
 
Uitgangspunten voor de reiniging zijn gebaseerd op het stadsreinigingsplan 2004 –2008 
van september 2004. 
 
De opslag van bedrijfsmatig afval dient plaats te vinden op particulier terrein. 
 
Voor het plaatsen en/of wijzigen van afval/papierbakken is CROW publicatie 209 
'Afvalbakken in de openbare ruimte’ van toepassing. Binnen de Gemeente Deventer zijn 
een aantal standaardbakken van toepassing en ontwikkeling. 
 
Voor het tegengaan van graffiti en wildplak is het convenant ‘Deventer graffitivrij’ 2002-2007 
van oktober 2002 van toepassing. Regulerende maatregelen zijn daartoe nodig, zoals het 
creëren van legale ‘graffitikunst-vrijplaatsen’ en een actieve benadering van 
bouwaannemers voor het ‘gebruik’ van bouwschuttingen om verloedering tijdens de bouw 
tegen te gaan. In het ontwerp is het nodig om graffitigevoelige objecten (gemalen, 
nutskasten, nutsgebouwen e.d.) verdekt op te stellen (niet op zichtlocaties bij kruispunten) 
en te voorzien van een graffiti en wildplak werende afdeklaag. 
 

RAG 2 Voorbereiding 
 
Doorgaande rijbanen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietspaden moeten bereikbaar 
zijn voor strooiwagens; deze routes mogen niet worden afgesloten d.m.v. vaste palen. 
 
Bij het bepalen van straatprofielen dient rekening te worden gehouden met de 
bereikbaarheid. Gladheidbestrijding wordt met name toegepast op het moment dat alle 
parkeervakken bezet zijn (’s ochtends vroeg). 
 
Voor hoofdfietsroutes obstakelvrije breedte van min. 2.00 m aanhouden, ook bij 
wegversmallingen en verkeersdruppels e.d. Gebruik van palen op deze routes uitsluitend 
met afzetbare ‘adelaars’ met een grondpot in de weg en een extra grondpot in de 
naastliggende groenstrook 
 
Ten behoeve van het machinaal vegen dient het ontwerp zodanig te zijn dat bereikbaarheid 
van de te vegen oppervlakte openbare weg en van de parkeerplaatsen gewaarborgd is 
(bijv. ontwerp parkeerplaatsen en palen, toepassing (afge)ronde hoeken en plaats van de 
straatkolken). In het algemeen paden zonder obstakels zoals paaltjes, fietsenrekken etc. zijn 
optimaal. Zie ook PvE Openbare ruimte. 
 
De minimale doorrijhoogte bij luifels etc. boven openbare grond is 2,50 m i.v.m. 
bereikbaarheid van veegmachines. 
 
Ten behoeve van het machinaal kolkenreinigen dienen kolken zodanig te worden 
gesitueerd dat bereikbaarheid gewaarborgd is tijdens het normaal gebruik van de weg (niet 
achter parkeervakken situeren). 
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De rollaag dient niet té schuin te worden aangebracht (de goot moet bereikbaar blijven voor 
de veegmachine). Om toch te zorgen voor een goede afwatering mogen de kolken niet te 
ver uit elkaar te worden geplaatst.  
 
Bij elementenverharding dient de voeglengte in verband met onkruidgroei zo beperkt 
mogelijk te zijn. 
 
Onder en rondom obstakels in de openbare ruimte voegen vullen met onkruidwerend 
(cementachtig) materiaal.  
 
Bij voorkeur meubilair (banken/ afvalbakken/ fietsklemmen) toepassen dat vrij is van de 
ondergrond waardoor zwerfvuil zich niet ophoopt. 
 

RAG 3 Beheer en onderhoud 
 
Nieuw straatwerk mag in verband met inklinken van de bestrating in de eerste drie 
maanden na aanleg niet machinaal worden geveegd. Handmatig vegen kan wel.  
 
Verharding bij overdracht schoon opleveren, vrij van zand, onkruid, zwerfafval blad en 
bloesem. 
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13.  Logistiek (LOG) 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
LOG 1 Realisatie  

 
Tijdens de werkzaamheden moeten de volgende weggebruikers te allen tijde de woningen en 
of bedrijven kunnen bereiken: bewoners, politie, brandweer, ambulance, verhuisauto, 
leveranciers, bouwers etc. Eigenaren in de directe omgeving van het contractgebied dienen 
gedurende de werkzaamheden via een verhard pad op minder dan 75 m van hun pand hun 
huisvuil langs de openbare weg te kunnen aanbieden. Deze aanbiedplaatsen dienen 
bereikbaar te zijn voor vuilnisauto's. De Realisator dient dusdanige voorzieningen te treffen, 
dat de panden bereikbaar blijven, ook voor mindervaliden. Voor de toegankelijkheid van 
brandweervoertuigen moet in overleg met de brandweer bepaald worden hoe breed de 
rijbaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet zijn. 
 
De route voor (grond)transport wordt in overleg met de gemeente Deventer en eventueel 
andere betrokken wegbeheerders vastgesteld. 
 
Er dient tijdens de uitvoering rekening te worden gehouden met werkzaamheden van derden 
zoals: nutsbedrijven (nutstracés), openbare verlichting, verkeerregelinstallaties, bomen 
onderhoud, onderzoek archeologie, onderhoud groenvoorzieningen en overige 
werkzaamheden. 
 
Routes voor bouwverkeer via Epse zijn niet toegestaan. 
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14. Milieu (MIL) 
 
 
Eisen 
 
Eisnr. Omschrijving 
MIL 1 Proces 

 
Eventuele afvoer van vrijkomende grond geschiedt onder verantwoording van de Realisator. 
Vooraf dient de Realisator de grond in openbare wegen / trottoirs binnen het contractgebied 
milieukundig te onderzoeken. Realisator is verantwoordelijk voor de juiste meldingen en 
vergunningen op grond van het besluit Bodembesluit en voor eventuele (tijdelijke) depots. 
 
Bij de van elders aangevoerde grond te leveren analysecertificaten mogen niet ouder te zijn 
dan 3 maanden en te voldoen aan het besluit bodemkwaliteit. 
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15. Bijlagen 
 
 
 
Bijlage 0 Lijst met stukken en bijlagen locatie-eisen  
 
Bijlage 1 Moederbestek gemeente Deventer 
 
Bijlage 2 Nota verkeersregelingen Deventer 
 
Bijlage 3 Dwarsprofielen bedrijvenpark A1 01-12 
 
Bijlage 4 Toelichting beplanting Bedrijvenpark A1 
 
Bijlage 5 Oplegnotitie bij toelichting beplanting Bedrijvenpark A1 d.d. 29-8-2011 
 
Bijlage 6 Format overdrachtsdocument 
 
 


